
MAPA DE RISCOS
TR: SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO E SOLDAGEM

OBJETO: SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO E SOLDAGEM DE TAMPOS E PADS – BLOCO 40
DATA: 20/7/2022

                                                                                         RCM: 63449

RISCOS AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO          (ACP) AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO     (ACR)

Não entrega do bem, no prazo, pela contratada 3 4 12 0,1 1,2 Majoração da sanção contratual 

2 4 8 0,1 0,8

1 4 4 0,1 0,4 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

1 5 5 0,1 0,5 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

1 1 1 0,1 0,1

1 1 1 0,1 0,1

3 4 12 0,5 6

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        
2 - Baixa                     
 3 - Média                  
   4 - Alta                    
     5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        
2 - Baixo                     
 3 - Médio                  
   4 - Alto                    
     5 - Muito Alto 

RISCO            
INERENTE (RI)       
                      (PxI)

EFICÁCIA DA 
ACP

RISCO          
RESIDUAL  
(RI x ACP)

Fiscalização contratual: acompanhamento 
rígido das aƟvidades de fabricação

Execução do serviço em desacordo a especificação 
técnica de serviço

Fiscalização contratual: acompanhamento 
rígido das aƟvidades de fabricação. Atenção 
especial deve ser dada às aƟvidades de 
fabricação e ensaios de corpos de prova e 
amostras de materiais.

Não emissão do termo de recebimento definiƟvo 
pela NUCLEP e  aplicação de sanção contratual 

Não cumprimento da garanƟa e/ou assistência técnicas 
contratuais pela contratada

Fiscalização contratual: exigência de 
apresentação da garanƟa logo no início do 
contrato.

A contratada na hora da entrega da nota fiscal não 
manter atualizada as cerƟdões

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais 
eletrônicas oriundas da aquisição/serviço por fato 
imputado exclusivamente à NUCLEP

Prévio empenho antes à licitação e 
pagamento tardio com correção monetária 
com juros pela taxa referencial pro rata die 

Contratada poderá rescindir o contrato e, 
eventualmente, ajuizar  ação judicial 

Não recolhimento ou recolhimento indevido de 
tributos devidos pela NUCLEP

Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos 
devidos com seu recolhimento

Possível fiscalização tributária pelos orgãos de 
controle com aplicação de penalidade à NUCLEP

Atraso na disponibilidade das peças prontas na NUCLEP 
para envio ao fornecedor.

Planejamento e controle rígido pela gestão e 
fiscalização do contrato das aƟvidades de 
fabricação na NUCLEP.

Não aplicável pois se trata de ação exclusiva da 
gestão e fiscalização de contrato.


		2022-07-20T14:41:32-0300
	Joice Pinheiro


		2022-07-21T08:49:34-0300
	Waldenir Jose das Chagas de Oliveira




