
TR:

OBJETO: 

DATA:

RISCOS

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        

2 - Baixa                      

3 - Média                     

4 - Alta                         

5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        

2 - Baixo                      

3 - Médio                     

4 - Alto                         

5 - Muito Alto 

RISCO            

INERENTE (RI)                             
(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE                                       

(ACP)
EFICÁCIA DA ACP

RISCO            

RESIDUAL      
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO                                     

(ACR)

Atraso para início do serviço 2 5 10

Fiscalização Contratual, 

aplicação de sansão 

administrativa cláusula 

pertinente no contrato

0,1 1
Fiscalização Contratual, majorado sansão 

administrativa.

Condições climáticas desfavoráreis para 

execução do serviço (umidade alta)
3 5 15

Planejar de acordo com a 

prvisão do tempo
0,1 1,5 Remarcar a execução do trabalho

Impossibilidade de desligar área programada 2 5 10

Programar com atencedencia 

com o  Planejamento da 

NUCLEP 

0,1 1
Reprogramar serviço, de acordo com demanda da 

fábrica

Funcionários da CONTRATADA com 

documentação vencida ou incompleta
2 3 6

Fiscalização contratual, com 

prazo para cumprimento.
0,1 0,6

Fiscalização contratual com prazo para o 

cumprimento, sob pena de aplicação de sansão 

contratual.

Tempo de execução do serviço maior que o 

previsto inicialmente
3 5 15

Planejar as manutenções 

próximas de feriado, de forma 

que se tenha um dia a mais 

para a execução ou trabalho 

em turnos

0,1 1,5

Planejar as manutenções próximas de feriado, de 

forma que se tenha um dia a mais para a 

execução ou trabalho em turnos

Prazo de calibração dos equipamentos 

utilizados vencido
2 4 8

Fiscalização Contratual, 

aplicação de sansão 

administrativa cláusula 

pertinente no contrato

0,1 0,8
Fiscalização Contratual, majorado sansão 

administrativa.

Máquina de óleo apresentar defeito durante a 

execução do tratamento
1 5 5

Fiscalização Contratual, 

aplicação de sansão 

administrativa cláusula 

pertinente no contrato

0,1 0,5
Fiscalização Contratual, majorado sansão 

administrativa.

Necessidade de substituição de itens opcionais 

após inspeção
2 5 10

Agendar novo desligamento 

para substituição dos itens 

opcionais

0,1 1
Agendar novo desligamento para substituição dos 

itens opcionais

Dano causado pela contratada durante a 

execução do trabalho
1 5 5

Fiscalização Contratual, 

aplicação de sansão 

administrativa cláusula 

pertinente no contrato

0,1 0,5
Fiscalização Contratual, majorado sansão 

administrativa.

Defeitos pós execução da manutenção, 

durante período de garantia
2 3 6

Acionamento da garantia, com 

programação da correção do 

defeito apresentado

0,1 0,6
Fiscalização Contratual, aplicação de sansão 

administrativa cláusula pertinente no contrato

Falha em eventual acionamento de garantia 

técnica
2 4 8

Fiscalização contratual, com 

prazo para cumprimento.
0,1 0,8

Fiscalização contratual com prazo para o 

cumprimento, sob pena de aplicação de sansão 

contratual.
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