ANEXO I

MAPA DE RISCOS

TR
OBJETO: |FILMES RADIOGRAFICOS INDUSTRIAIS
DATA:(20/10/2021
RC:[61441

PROBABILIDADE (IMPACTO

1 - Muito baixa 1 - Muito baixo RISCO . ; RISCO B

2 - Baixa 2 - Baixo AGAO DE CONTROLE PREVENTIVO EFICACIA DA ACAO DE CONTROLE REPRESSIVO

RISCOS o o INERENTE (RI) RESIDUAL

3 - Média 3 - Médio (ACP) ACP (ACR)

4-Alta 4- Alto (Px1) (RIx ACP)

5 - Muito Alta 5 - Muito Alto o o5 :
Nao entrega do bem, no prazo, pela . s e & ~ . = =
CONTRATADA 1 4 4 Fiscalizagdo contratual: aplicagdo sangéo 0,1 0,4 Majoragédo da sangao contratual
Nao fornecimento do bem em conformidade com a Nag gmlssao do termo de receblme~nto N&o emisséo do termo de recebimento definitivo

PR ; 1 4 4 definitivo pela NUCLEP e concesséo de 0,1 0,4 L =
especificagao técnica descrita o pela NUCLEP e aplicagao de sangéo contratual
prazo para substituicdo do bem
Nao cumprimento da garantia e/ou assisténcia 1 4 4 Fiscalizagédo contratual: aplicagao de sancéo 01 0.4 Fiscalizagéo contratual: majoragéo san¢do
técnicas contratuais pela CONTRATADA contratual ’ ’ contratual
Nao apresentacéo da documentagao necessaria Fiscalizagdo contratual: aplicagcdo de sangao Fiscalizagao contratual: majoragéo sangéao
L 2 4 8 0,1 0,8

para habilitar o pagamento pela NUCLEP contratual contratual
Atrasﬂo no pagamento das fatura/ notas fISFaIS Prévio empenhq antes a I|C|ta?ao e A CONTRATADA podera rescindir o contrato e,
eletronicas oriundas do proceso por fato imputado 1 4 4 pagamento tardio com corregdo monetaria 0,1 0,4

exclusivamente a NUCLEP

com juros pela taxa referencial pro rata die

eventualmente, ajuizar agéao judicial
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