
MAPA DE RISCOS
TR: COMPRA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONDENSADORES RCM 46687 

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONDENSADORES 

DATA: 15/9/2020

RCM 46687

RISCOS

Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada 2 3 6 0,1 0,6 Majoração de sanção contratual

1 4 6 0,1 0,6

1 3 3 0,1 0,3 Majoração de sanção contratual

1 2 2 0,1 0,2 Majoração de sanção contratual

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        
2 - Baixa                     
 3 - Média                  
   4 - Alta                    
     5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        
2 - Baixo                     
 3 - Médio                  
   4 - Alto                    
     5 - Muito Alto 

RISCO            
INERENTE (RI)       
                      (PxI)

AÇÃO DE CONTROLE  PREVENTIVO                          
           (ACP)

EFICÁCIA DA 
ACP

RISCO            
RESIDUAL      

(RI x EACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO             
                        (ACR)

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

Não entrega do bem em conformidade com a 
especificação técnica descrita

Não emissão do termo de recebimento defini<vo 
pela Nuclep e solicitação de subs<tuição por 
outro material com mesma qualificação.

Não emissão do termo de recebimento 
defini<vo pela Nuclep e aplicação de 
sanção contratual.

Não cumprimento da garan<a e/ou assistência técnicas 
contratuais pela contratada

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

Não apresentação da documentação necessária para 
habilitar o pagamento pela Nuclep.

Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual


		2020-09-15T10:29:04-0200
	Elisa do Nascimento Nunes




