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Operacional Industrialização por encomenda Falta de prática da contratada Sim 3 5 Risco Crítico Mitigar

Operacional Industrialização por encomenda Sim 4 5 Risco Crítico Mitigar

Operacional Industrialização por encomenda Sim 3 5 Risco Crítico Mitigar

Operacional Industrialização por encomenda Atraso no prazo da obra Sim 3 2 Risco Médio Mitigar
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Contratação / 
Aquisição

Erro na elaboração do Orçamento 
pela contratada 

O contratado não concluir o 
contrato 

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 

O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

Contratação / 
Aquisição

Dificuldades em realizar a 
industrialização dentro dos 
parâmetros de qualidade exigidos 
pelo edital

Complexidade da obra
e ineditismo deste serviço

O contratado não concluir o 
contrato ou precisar de prazo 
maior do que o previsto

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 
O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

A Matriz de Responsabilidades exige 
qualificação dos colaboradores de 
acordo com o Anexo II da ETS-IE-
081901-03

A equipe técnica da Nuclep irá 
acompanhar a execução dos 
trabalhos

Contratação / 
Aquisição

A contratada não encontrar no 
mercado profissionais qualificados  
para a executar os ensaios exigidos

Restrição do mercado para o 
ramo em referência

O contratado não concluir o 
contrato 

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 
O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

A equipe técnica da Nuclep irá 
acompanhar a execução dos 
trabalhos

Contratação / 
Aquisição

Atraso na execução do objeto 
contratual pela contratada

Falta de prática do Licitante, 
erro no dimensionamento por 
parte do fornecedor e 
ineditismo deste serviço

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 

O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR
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Operacional Industrialização por encomenda Atraso no prazo da obra Sim 1 5 Risco Baixo Mitigar

Operacional Industrialização por encomenda Ineditismo Atraso no prazo da obra Sim 4 3 Risco Alto Mitigar

Operacional Industrialização por encomenda Subfornecedores atrasarem Atraso no prazo da obra Sim 2 2 Risco Baixo Aceitar

Operacional Industrialização por encomenda Atraso no prazo da obra Sim 3 3 Risco Médio Mitigar

Contratação / 
Aquisição

Dano irreversível em algum 
componente ou extravio de ASP

Falta de 
treinamento/capacitação

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 
O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

A Matriz de Responsabilidades exige 
qualificação dos colaboradores de 
acordo com o Anexo II da ETS-IE-
081901-03

A equipe técnica da Nuclep irá 
acompanhar a execução dos 
trabalhos

Contratação / 
Aquisição

Necessidade de reengenharia no 
projeto

O contrato deverá prever que caso 
seja identificada alguma discrepância 
de projeto durante a montagem das 
peças, as partes avaliarão os 
eventuais impactos de custo e no 
cronograma de execução do contrato, 
devendo a contratada comprovar os 
eventuais impactos na execução do 
objeto. 

Contratação / 
Aquisição

Falta de planejamento ou de 
recurso

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 
O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

A equipe de acompanhamento e 
fiscalização irá controlar a evolução 
da obra.

O TR prevê entrega de cronograma e 
o pagamento o pagamento dos 
eventos é proporcional ao avanço 
físico da obra.

Contratação / 
Aquisição

Impossibilite de providenciar acesso a 
rede para os computadores nas 
dependências do CINA.

Proibição por parte do cliente 
em instalar rede nas 
dependências do CINA.

A equipe de fiscalização 
disponibilizará técnicos de 
documentação para auxiliar no 
processo
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Operacional Industrialização por encomenda Falta de prática do Licitante Atraso no prazo da obra Sim 2 2 Risco Baixo Mitigar

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Preparado Verificado Aprovado

Contratação / 
Aquisição

Disponibilização de equipamentos 
que venham a apresentar problemas 
durante a execução da obra

O TR, em seu item 10, exige que a 
empresa contratada seja qualificada 
neste tipo de serviço. 

O TR prevê entrega de cronograma e 
o pagamento o pagamento dos 
eventos é proporcional ao avanço 
físico da obra.

O contrato deve replicar as mesmas 
condições do TR

A equipe de acompanhamento e 
fiscalização irá controlar a emissão da 
documentação da obra.
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