
MAPA DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS

DATA: 02/08/2023
RCM: 73417 

RISCOS

PROBABILIDAD
E
1 - Muito 
baixa 2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 - Muito Alta

IMPACTO
1 - Muito 
baixo 2 - Baixo
3 - Médio
4 - Alto
5 - Muito Alto

RISCO
INERENTE
(RI) (PxI)

AÇÃO DE CONTROLE 
PREVENTIVO (ACP)

EFICÁCIA 
DA ACP

RISCO
RESIDUA

L (RI x
ACP)

AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO 
(ACR)

Não cumprimento do prazo para a entrega 
das máquinas ,após assinatura do contrato

2 5 10 Fiscalização contratual 0,2 2
Fiscalização contratual com 
aplicação de penalidade.

Máquinas entregues com algum defeito técnico 2 5 10
Solicitar à CONTRATADA a troca ou 
avaliação técnica do equipamento

0,2 2
Fiscalização contratual com 
aplicação de penalidade.

Contratada não atender as normas de segurança 
de máquinas

1 5 5 Fiscalização contratual 0,3 1,5
Fiscalização contratual com 
aplicação de penalidade.

A empresa não realizar a garantia, quando 
necessário

2 5 10
Solicitar à CONTRATADA o agendamento para
a realização da manutenção

0,3 3
Fiscalização contratual com prazo 
para a realização da pendência.
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