
TR:

OBJETO: 

DATA:

                                                                                           RCM: 81.162

RISCOS

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        

2 - Baixa                      

3 - Média                     

4 - Alta                         

5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        

2 - Baixo                      

3 - Médio                     

4 - Alto                         

5 - Muito Alto 

RISCO            

INERENTE (RI)                             
(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE  PREVENTIVO                                     

(ACP)

EFICÁCIA DA 

ACP

RISCO            

RESIDUAL      
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO                                     

(ACR)

Não cumprimento do prazo de execução do serviço 2 5 10 Fiscalização contratual 0,2 2
Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Contratada não fornecer mão de obra certificada 1 5 5
Solicitação de documentos comprobatórios da 

certificação / habilitação da mão de obra
0,2 1

Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Contratada não fornecer Atestado de Capacidade 

Técnica
3 2 6 Solicitação de documentos comprobatórios 0,2 1,2

Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Atraso da contratada na aquisição de eventuais 

peças necessárias para a execução do serviço
4 5 20

Acompanhar o processo de aquisição de peças 

pela contratada
0,5 10

Progorração contratual mediante 

reajuste de preço

Serviço não ficar em condições operacionais 2 5 10 aplicação das condições contratuais 0,3 3
Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Atraso nos testes de fábrica 2 5 10 Fiscalização contratual 0,2 2
Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Atraso na entrega do equipamneto 2 5 10 Fiscalização contratual 0,2 2
Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Atraso na instalação do painel no site da Nuclep 2 5 10 Fiscalização contratual 0,2 2
Fiscalização contratual com aplicação 

de penalidade.

Atraso no pagamento das faturas oriundas da 

prestaçao de serviço pela NUCLEP.
2 5 10

Prévio empenho orçamentário antes da 

licitação.Pagamento tardio com correção 

monetária com juros pela taxa referencial pro 

rata die. 

0,1 1
Contratada rescindir o contrato e 

ajuizar a ação judicial.

ANEXO I MAPA DE RISCOS
TR-IPM 
Contratação de Empresa de Engenharia para a recuperação da capacidade de fornecimento de energia da subestação SE-01 de 13,8 kV da Nuclep, com fornecimento de 

(01) um Painel de Média Tensão (projetado conforme normas ABNT NBR 14039
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