
VALOR %

01
SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
266,08 332,07 0,68 332,068 100,00%

 

02 MOVIMENTO DE TERRA 29,80 37,19 0,08 37,190 100,00%

03 ESTRUTURA 2.484,51 3.100,67 6,37 3.100,668 100,00%

04 IMPERMEABILIZAÇÃO 161,20 201,18 0,41 201,178 100,00%

05 PAREDES E PAINÉIS 1.280,46 1.598,01 3,28 1.598,014 100,00%

06 VIDROS 582,01 726,35 1,49 726,348 100,00%

07 REVESTIMENTOS  RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS 6.781,74 8.463,61 17,38 8.463,612 100,00%

08 PINTURA 2.185,72 2.727,78 5,60 2.727,779 100,00%

09 ELÉTRICA E LÓGICA 25.250,51 31.512,64 64,71 31.512,636 100,00%

39.022,03 48.699,49 35,29 48.699,49 100,00%

48.699,49 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

%
PRIMEIRO MÊS

OBRA: Serviços de Readaptação do Depósito de Entorpecente em Ponta Porã - MS

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

VALOR GLOBAL 

com BDI (R$)

TOTAL GLOBAL 

ACUMULADO

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR 

GLOBAL (R$)


