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TERMO ADITlyO N' l AO CONTRATO Na 59/2019-CGAD/2020-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF

Processo n' 08200.015328/201 8-13

Contrato n' 59/2019-CGAD/DLOG/PF

PNMEIRO TERMO ADlnVO
AO CONTRA:lO DE
PRESTAÇÃODE
SERVIÇO/OBRADE
ENGEN[iARIA N' 59n0]9-
COAD/DLOG#E QUE I;AZEM
ENTRE SI A tJNIÃO. POR
nqTERMÉDiO DA POLÍCIA
FEDERAL E A EMPRESA CVT
CONSTRUTORA LTDA-EPP

A União, por intemtédio da Polícia Federal, com S«le em Brasília/DF, instalado em seu Edíâcio Sede, no
Setor de Autarquias Sul, Quadm 06, Lotes 09 e 10, inscrito no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50,
órgão do Mhislério da Justiça e Segurança Pública, nesteato representado põr seu Ordenador de Despesas, o
Senhor ANDRE VIANA ANDRADE, inscrito no CPF n' 837.680.681-53, portador da Carteira de Identidade
n' 3499244-DGPC/GO, com delegação de competência que Ihe confere a Portaria n' 12,442-DG/PF, de 19 de
maio de 2020, da Polícia Fedeml -- Míústério da Justiça e Segurança Pública, doravante denominada
CONTRAIR.NTE, e a empresa CVT CONSTRUTORA LIDA- EPP inscrita no CNPJ/MF sob o n
05.993.595/0001-47, sediada na Avenida Araucárias lote 30S, sala 20S, Edifício Maggiore Shopping, Ágws
Claras/DF, doravante designada CONOTADA, neste ato representada pelo Senhor GIOVANE VELOSO
DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n' 4.812.059, expedida pelo SSP/MG, e CPF n
644.944.036-87, tendo em vista o que consta no Pmcesso n' 08200.015328/2018-13 e em observância às
disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrízes Orçamentárías vigente e do Decreto
n' 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem çelebía.r o pmsente Termo Aditivo, deconente da Concorrência n
02/2019-SECOM/DICON/COAM/DLOG/PF, mediante as cláusulas e condições 8 segue enunciadas.

1. 1 0 presente aditivo tem por objeto:

1.1.1 Prorrogar a vigência do contrato Do 59/2019-CGAD por 12 (doze) meses, de 18/12/2020 à
1 7/1 2n02 1 .

1, CLÁUSULA PRIMEIRA - OB.FETO

1.1.2 Prorrogar o prazo de execução da obra por 8 (oito) meses, de 07/10/2020 a 06/06/2021
tempos do art. 57, $1', inciso 11, da Lei n' 8.666/93.
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2.1 Permanecem inialteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato celebrado entre as partes e
não modificadas neste Temia Aditivo

2. CLÁUSULA SEGUNDA RATIFICAÇÃO

3.1. A publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oãcial, que é condição indispensável
para sua eâcácia, será providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no pomo de vinte dias daquela data, confom)e detemüna o Art. 61, $ único da Lei
8.666/93

3. CLÁUSULA TERCEIRA PUBLICAÇÃO

E, por assim estarem justas e acordada, foi mandado digita este Aditivo, em 02(duas) vias, para um só
efeito, as quais, depois de lidas e achadas confomxe, vão assinadas pelos representantes das partes
contratantes

Brasília -- DF, de outubro de 2020

ANDliÉ VIANA ANDRADE
Delegado de Polícia Federal

Ordenador de ])esposas da UG 200334

/ c 'Í Z.....--
GIO\UNE Venoso DE OLIVEIRA

CVT CONSTRUTORA l;IDA-EPP
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18:01.
:nto assinado eletronicamente por ANDRE VIANA ANDRADE, Diretor(a), em 22/10/2020, às
informe horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, $ ip. do !2ecrele..ng..8:539,.de.8
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SIASG, SICON, CONTRATO, IAlrCONT { INCLUI/AI,TERÁ CONTRATO )
DATA: IO/11/2020 HORA: 18:24: 40 USUARIO
UASG : 200334 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAM

TERMO ADITIVO N. 00001/2020 ORIGINÁRIO DO CONTRATO

OBIETO: Prorrogar a vigenci.a contratual por nai
s doze meses, ou seja, de 18.12.2020 a 17.12.20
21 e prorrogar o prazo de execução da obra por
mais 08(oito) meses, de 07.10.2020 a 06.06.2021

JOGO CARDOS

000S9/2019

PFl:AJUDA PF3-SAI PF12-RETORNA




