
POLÍCIA FEDERAL 

AÇÃO: REFORMA DA DELEGACIA DE JOINVILLE

Item Descrição Valor sem BDI Valor com BDI Total

1 Canteiro de obras 5039,69 6413,01 6413,01 100% 0,00 0% 0,00 0% 6413,01

2 Conclusão da reforma das celas 30800,03 39193,04 15677,22 40% 15677,22 40% 7838,61 20% 39193,04

3 Recuperação das fachadas 

externas

126067,66 160421,10 48126,33 30% 96252,66 60% 16042,11 10% 160421,10

4 Recuperação dos ambientes 

internos

23720,92 30184,87 6036,97 20% 9055,46 30% 15092,43 50% 30184,87

Mês 01 Mês 02 Mês 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

internos

5 Limpeza final da obra 2394,00 3046,37 0,00 0% 609,27 20% 2437,09 80% 3046,37

TOTAL R$ 188.022,31 R$ 239.258,39 R$ 76.253,53 R$ 121.594,61 R$ 41.410,24 R$ 239.258,39


