SERVICO PUBLICO FEDERAL
~ MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/SR/PF/MS

Processo n° 08335.008580/2021-46
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

POLICIA FEDERAL
TERMO DE REFERENCIA N° ....../20...
(Processo Admmistrativo n° 08335.008580/2021-46 )

1. OBJETO

1.1. Contratacdo  de EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA P@RA A
EXECUCAO DA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE PONTA PORA/MS -
DPF/PPA/MS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1 [SERVICOS PRELIMINARES 21.597,04 N11,17 %
2 IDEMOLIQ()ES E RETIRADAS 527413 2,73 %
3 |PISOS E REVESTIMENTOS 55.779,94 (28,86 %
4 |PORTAS, DIVISORIAS E FORRO [21.102,72 10,92 %
5 |BANHEIROS E COPAS 42.021,17 121,74 %
6 |PINTURA 17.050,34 18,82 %
7 IDRENAGEM 23.602,10 12,21 %
8 |PORTAO 5.470,80 (2,83 %
9 |LIMPEZA GERAL 1.391,04 10,72 %
TOTAL SEM BDI 160.093,95
|BDI 33.195,33
TOTAL COM BDI 193.289,28
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Termo de
Referéncia.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO



L.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (DOZE) MESES, ndo sendo prorrogavel na
forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagdes.

1.6. O prazo de execugdo dos servicos sera de 90 (NOVENTA) DIAS, a contar da data da
emissao da ordem de servigo.

1.7. Como critério de aceitabilidade da proposta, somente serdo admitidas as propostas com prego
total igual ou mferior ao prego estimado, bem como as propostas com precos unitarios iguais ou inferiores aos
pregos constantes no Anexo III deste Termo de Referéncia.

1.8. Propostas que apresentam itens com pregos unitdrios superiores aos referidos serdo
desclassificadas, mesmo que o valor global da proposta seja inferior ao valor total estimado.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Preliminares, anexo desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Prelimmnares,
abrange a prestacdo do servigo de adequacdo das instalagdes fisicas, elétricas, CFTV e ares condicionados do
imovel e outros servigos para a nova sede administrativa da DPF/PPA/MS, sendo:

-Demoli¢ao de estruturas de concreto, alvenaria e revestimento ceramico.
- Retirada de forro, divisdrias, portas, loucas e metais;

- Concretagem, regularizagéo e acabamento de novo piso;

- Instalagéo de novo piso e revestimento ceramico;

- Instalagao de novas divisodrias, forro, portas e fechaduras;

- Instalagao de novo mictério, vaso sanitario, cuba e registros;
- Instalagao de bancada de granito, espelhos e armarios;

- Pintura Interna de toda a edificagao;

- Reinstalag&o do sistema de drenagem;

- Reforma do portao de correr;

- Limpeza geral da obra.

3.2. Elementos que devem ser produzidos, contratados e executados:

3.2.1. A(s) empresa(s) que vencer(em) o processo licitatorio deverd(3ao), com a técnica
adequada, e com todos os insumos, mao de obra e equipamentos necessarios, executar(em) o servico de
EXECUCAO DA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE PONTA PORA/MS -
DPF/PPA/MS.

3.3. O objeto da presente licitacao serd licitado como um tnico lote.

3.4, Em caso de incompatibilidade entre os projetos e o local da obra, o fiscal devera ser
consultado com a orientagao técnica do GTED/SELOG/SR/PF/MS.

3.5. As especificacdes técnicas ¢ demais informagdes serdo o tratadas no Termo de Referéncia e
Seus anexos.



3.6. Os quantitativos indicados na planilha orcamentéria serdo verificados no local no momento da
execugdo dos servicos, podendo haver glosa ou aditivo em razio da necessidade ou ndo de servigos
verificados nos locais.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, a ser contratado mediante licitagcao,

na modalidade PREGAO, EM SUA FORMA ELETRONICA.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Admmistragao, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Prelimares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. A empresa que se tornar vencedora do processo licitatorio devera executar os servicos

da execucdo coma técnica adequada e atendimento as todas as normas vigentes.

5.1.2. Pela natureza do objeto deste Termo de Referéncia, o servigo ¢ classificado como nao
continuado, nao sendo prorrogavel na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagdes.

5.1.3. Deverao ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5° da
Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janero de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo — SLTI/MPOG e no Decreto n°
7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

5.1.4. O contrato terd a vigéncia de 6 (seis) meses , sendo o prazo de execugdao dos
servicos conforme cronogramas de execucdes dos servigos contados a partir da emissdo da ordem de
SEervico.

5.1.5. Considerando que o Grupo Técnico de Edificagdes em Campo Grande

(GTED/SELOG/SR/PF/MS) confeccionou os projetos, a modalidade que melhor se enquadra no objeto
desta licitacdo ¢ DESIGN-BID-BUILD que ¢ a mais utilizada por 6rgio publicos.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do
contrato.

5.3. Os custos com deslocamentos, hospedagens, plotagens, licengas, dentre outros necessarios a
execucao dos servigos, sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste documento.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos no ANEXO VI deste termo de

referéncia, nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto
em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO.

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00, devendo o agendamento



ser efetuado previamente pelo telefone (67) 3368-1183 (GTED/SELOG/SR/PF/MS).

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Os Projetos, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia Federal, as quais devem ser
conceituadas como SEGREDO DE NEGOCIO, somente serdo disponibilizadas ao(s) vencedor(es) do
processo licitatorio, mediante o preenchimento do Termo de Confidencialidade e Responsabilidade constante
no Anexo VIII.

7.3.1. Durante a vistoria serd disponibilizado para visualizacao todos os Projetos, ndo sendo
porém permitido copia dos mesmos.

7.4. A Vistoria Técnica as instalacdes da contratante ¢ altamente recomendédvel para que seja
possivel o cumprimento adequado das obrigacdes contratuais, visando dirimir eventuais davidas a respeito do
Edital e dar oportunidade aos licitantes de consultar maiores detalhes dos servigos a serem prestados.

7.5. Quando da realizagdo da vistoria, o representante da LICITANTE devera preencher
declaracdo de vistoria conforme modelo constante nos anexos deste TR. Sera proibido fotografar ou filmar
qualquer tipo de documento ou as instalagdes, sob pena da empresa ser impedida de participar do processo
licitatorio, por se tratar de projeto em area de seguranga nacional.

7.6. Depois de realizada a vistoria, o funcionario responsavel da contratante assinara o Atestado de
Vistoria, assinado conjuntamente com o representante do licitante, comprovando de que o mesmo vistoriou as
instalacdes da unidade, que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, em conformidade com o edital e seus anexos, ndo se
admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo para desconhecimento, conforme modelo constante nos anexos
deste Termo de Referéncia.

7.7. A ndo apresentacdo do Atestado de Vistoria, quando solicitado durante a licitagdo, ndo
mpedird a participagdo do licitante, sendo-lhe, porém, vetada qualquer alegacdo de desconhecimento das
condicdes reais de realizagdo dos servicos, sejam elas fisicas, estruturais, tecnoldgicas, legais e demais
adversidades que possam existir, aceitando-as tacitamente, desta forma, como aptas a plena prestacdo dos
Servicos.

7.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.9. A licttante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

7.10. A licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar declaragdo conforme modelo
constante nos anexos deste Termo de Referéncia.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execugao dos servicos sera realizada no seguinte enderego:
8.1.1. Avenida Presidente Vargas, 70, Vila Militar, Municipio de Ponta Porda/MS.
8.2. A execucdo dos servicos serd iiciada em até¢ 30 dias apOs a assinatura do contrato, cujas

etapas observardo o cronograma fisico-financeiro, com prazo de execugdo de 90 dias.

8.3. As etapas de mobilizagdo e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com a
FISCALIZACAO de forma a interferir o minimo possivel com a rotina do local de intervengao e instalacao.

8.4. Quando da assinatura do Contrato, a Contratada devera indicar o responsavel da empresa que
tratard dos procedimentos a serem adotados junto a Fiscalizagdo da Contratante.

8.5. O prazo total de execucao dos servigcos esta previsto com base na realizacdo dos trabalhos em



horario comercial, de segunda a sexta-feira.

8.6. Os servicos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA prever a mobilizagdo e desmobilizacio de equipe e
equipamentos como também a protecdo por tapumes moveis, galerias e/ou lonas plasticas buscando evitar a
proliferagdo de poeira prejudicial aos equipamentos.

8.7. Ap6s a Homologagdo do Resultado da Licitacdo e em até 5 (cinco) dias antes da data de
execucao dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal
técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terdo acesso as
dependéncias da CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo dos servigos, que
devera ser entregue ao fiscal da unidade local da servigo. (Plano de mobilizacao).

8.8. A possibilidade de trabalho noturno ¢ aos finais de semana, quando necessario e aprovado
pela FISCALIZACAO, devera estar prevista em termos de mobilizagdo de equipe e equipamentos quando os
trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

8.9. A localizacdo das mstalagdes provisorias (nelas incluidos, quando necessario, barracoes,
sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificacdo etc.) obedecera a programagio a ser
aprovada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

8.10. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO),
a cada medicdo e sempre que solicitado, o programa de producdo por etapa e producdo progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de modo a se conhecer a perfeita situagao
do Cronograma.

8.11. Quando os servicos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA apresentar
comunicag¢do escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade
local do servico) informando o término dos servicos, cabendo a FISCALIZACAO, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servicos executados, apos o qual serd lavrado Termo de Recebimento
Provisorio, que caracterizara a aceitagdo provisoria de todas as instalagdes e sistemas executados, também
vinculado a conclusdo de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutengdo e Conservagao
e Instrucdes de Operacdao e Uso que serd passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela FISCALIZACAO, ap6s terem sido realizadas todas as medigdes e apropriacdes referentes a acréscimos,
supressoes e modificacdes.

8.12. A mnspe¢ao minuciosa de toda a construcdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para

constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta
verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

8.13. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO ndo atestar a {iltima e/ou tinica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

8.14. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor. (Lei
10.406 de 10/01/2002).

8.15. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto serd lavrado em até 30 (trinta) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, referido no paragrafo anterior, por comissao de no minimo 3
(trés) membros designados pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento do
objeto executado, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.

8.16. O gestor do contrato, apos emissao de Termo de Recebimento Definitivo dos servigos
prestados, comunicard a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo com base na medigao realizada e ratificada.



8.17. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 7.15 ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

8.18. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

Ok MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua
substituicdo quando necessario

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA:

10.1. As medigdes serdo executadas em etapas de acordo com Cronograma Fisico-Financeiro.

10.2. Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos em local

dos servicos, sendo necessario além do fornecimento a sua completa instalagao, teste e perfeito funcionamento
para que se possa efetuar a medicdo e posterior pagamento.

10.3. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado
dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servicos executados devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

10.4. Ao completar 30 (trinta) dias de execucdo dos servigos sera executada a primeira medicdo e
assim sucessivamente até a ultima (de trinta em trinta dias), devendo a CONTRATADA apresentar, via
correio eletronico, sua proposta de medi¢do de servigos através de planilha (cujo modelo sera oportunamente
encaminhado pelo CONTRATANTE), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e
percentual de cada item e subitem da planilha orcamentaria, acompanhado necessariamente de memoria de
calculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em
planilha, e apresentd-la 2 FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medi¢do para
avaliagdo dos servicos com posterior verificagdo no local pela FISCALIZACAO que a atestara.

10.5. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medicdo os servigos (material + mao-de-

obra) efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servigos
executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material simplesmente adquirido por meio de nota
fiscal ou posto no local da execucdo dos servigos.

10.6. Somente ap6s o atesto da FISCALIZACAO podera a CONTRATADA emitir Nota Fiscal —
NF que devera ser acompanhada, além da planilha de medicao de servicos € memoria de calculo, dos demais
documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS).

10.7. O pagamento da nota fiscal estard a cargo da SR/PF/MS.

10.8. O pagamento sera efetivado apos a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo
Gestor do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
disponivel no Portal do CNJ, a Certidao Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas —
CNDT, e a Certidao Negativa de Licitantes Inidoneos do TCU, para comprovacao, dentre outras coisas, do
devido recolhimento das contribuicdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e
federais.

10.9. O respectivo documento de consulta ao SICAF e as demais certidoes deverdo ser anexados



ao processo de pagamento.

10.10. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida pela Fiscalizagdo 8 CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, ndo sera feito o aceite definitivo do objeto e o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 apos a regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

10.11. Constatada a situacdo de rregularidade da CONTRATADA, a mesma sera notificada, por
escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias tuteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar
defesa, sob pena de rescisdo contratual.

10.12. O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior
podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

10.13. O pagamento sera efetivado, sem prejuizo da comunicacdo aos 0rgios responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a madimpléncia do fornecedor, caso esta persista, bem como da
adocao das medidas visando a rescisao do Contrato.

10.14. A critério da CONTRATANTE, poderao ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagdes,
madimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima, respeitados os principios do
contraditério e da ampla defesa.

10.15. Ressalte-se que ¢ vedada a CONTRATADA a vinculacdo da efetivacdo do pagamento mensal
dos salarios dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao Contrato celebrado com a
CONTRATANTE, sob pena de aplicacao das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

10.16. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA devera disponibilizar as informagdes
e/ou documentos exigidos a seguir:

10.16.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido (CND);

10.16.2. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
10.16.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.17. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos no subitem anterior
caracteriza descumprimento de clausula contratual, syjeitando a CONTRATADA a aplicacdo da penalidade
prevista neste Termo de Referéncia.

10.18. A partir da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE, fundamentada no paragrafo tinico, do
artigo 65, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n.° 05/2018, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem
como das contribuicdes previdenciarias ¢ do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos pela
CONTRATADA.

10.19. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS podera
ensejar o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

10.20. Ocorrera a retengdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, nas hipoteses
em que a CONTRATADA:
10.20.1. Nao produzir os resultados esperados, deixar de executar ou ndo executar as atividades

contratadas com a qualidade minima exigida;

10.20.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execucdo dos servicos, ou utiliza-los com
quantidade mnferior a demandada;

10.20.3. Deixar de repassar os valores de vales transporte e alimentagdo aos empregados
alocados na execugao dos servigos contratados.

10.21. A execugdo do Contrato e a respectiva prestacdo dos servicos serdo acompanhadas e
fiscalizadas por servidores (Fiscais do Contrato e substitutos) a serem designados através de portaria do 6rgao
contratante, na condicao de representantes da CONTRATANTE.



10.22. Sera designado, no minimo, um Fiscal Técnico e o Gestor do Contrato e respectivos
substitutos para o Contrato celebrado.

10.22.1. A critério da Administragdo podera ser designado também um Fiscal Setorial e seu
substituto com o intuito de facilitar a fiscalizacao no local de execugao do servigo.

10.22.2. A lista de fiscais mencionada podera ser alterada com base em normativos internos do
orgao.
10.23. Nao obstante a CONTRATADA seja a tinica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos
os servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por
Fiscais e substitutos designados.

10.24. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢ao do Contrato e dos
respectivos servigos, bem como dirimir ¢ desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem no curso
de sua execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas
observados, conforme prevé o art. 67, da Lein® 8.666/1993 e suas alteragdes.

10.25. Sao atribuicdes do Fiscal Técnico ou Setorial, dentre outras:
10.25.1. Avaliar constantemente a execucao do objeto;
10.25.2. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e wrregularidades
constatadas;
10.25.3. Apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execugdo do objeto (Planilha de

Medi¢ao) ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada;

10.25.4. Realizar a avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos;

10.25.5. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituicao, pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por
parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem crachd, que embaragar ou
dificultar a atuacdo da Fiscalizagdo ou cuja conduta, atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou madequados 8 CONTRATANTE ou ao mteresse do servico
publico;

10.25.6. Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando nio
houver necessidade de substituicdo de profissional nas ocorréncias de auséncia temporaria, como falta,
gozo de frias ou afastamentos legais de qualquer natureza;

10.25.7. Rejeitar quaisquer servigos quando entender que a sua execugdo estd fora dos padrdes
técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referéncia;

10.25.8. Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, informando ao
Gestor do Contrato aquelas que dependam de providéncias, com vistas a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

10.25.9. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas € o estoque de materiais de
reposicao, destinados a execucdo do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e
qualidade;

10.25.10. Conferir os dados das faturas antes de atesta-las, promovendo as correcdes devidas e
arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes;

10.25.11. Observar rigorosamente os principios legais e €ticos em todos os atos inerentes as suas
atribui¢Oes, agindo com transparéncia no desempenho das suas atividades.

10.25.12. O Fiscal Técnico fard a conferéncia das folhas de frequéncia, quando for o caso,
objetivando comprovar que as quantidades previstas para miao de obra, na planilha orcamentaria, estao
sendo respeitadas, sendo que se for constatado horas trabalhadas a menos, estas deverdo ser glosadas
através de aditivo.



10.25.13. No caso de haver redimensionamento do pagamento (Glosa), feito pelo Fiscal Técnico
por meio da Planilha de Medicdo, o preposto deverd por assinatura no documento, tomando ciéncia da
avaliagdo realizada, atendendo ao disposto no subitem 3.1 do Anexo VIII-A da IN/SEGES/MPDG n°
05/2017.

10.26. S3o atribuicoes do Gestor do Contrato, dentre outras:

10.26.1. Zelar pela observancia dos termos constantes do edital, termo de referéncia ou
equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos habeis de substitui-los, e seus eventuais
aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das
obriga¢des assumidas pelas partes;

10.26.2. Coordenar a atividade dos Fiscais do Contrato, solicitando-lhes todas as mformacdes que
entender necessarias e adotando as devidas providéncias para as questdes que venha a tomar
conhecimento;

10.26.3. Manter registro de todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto
contratado, inclusive o controle do saldo contratual;

10.26.4. Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;
10.26.5. Comunicar e justificar formalmente a unidade demandante quando da necessidade de:

10.26.5.1. Alteracdo contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou
quantitativamente, as necessidades do orgdo, em especial ao observar que o saldo contratual
restante sera insuficiente para atender as expectativas de utilizagao;

10.26.5.2. Rescisdo do mstrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniéncia da
Administra¢ao; e

10.26.5.3. Abertura de novos procedimentos licitatorios em decorréncia da inadequacao ou
msuficiéncia do atual para atender as expectativas do 6rgdo ou em razio da impossibilidade de
prorrogacdo do contrato, inclusive inabilitacdo da empresa que a impeca de contratar com a
Administracao.

10.26.6. Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoavel, elaborar manifestagao e solu¢ao do problema;

10.26.7. Encaminhar para conhecimento e providéncias da unidade demandante questdes
relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificaveis, ndo puder solucionar; e

10.26.8. Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim
como documentar por meio de atas as reunides realizadas com os mesmos;

10.27. E atribuicdo comum aos Fiscais Técnico e Setorial emitirem pareceres a respeito de todos os
atos da CONTRATADA relativos a execucdo do Contrato, em especial quanto a aplicagdo de sangdes,
alteracdes, prorrogacgoes e rescisao do Contrato.

10.28. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo nerentes
ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus para a CONTRATANTE, nao implicando a
atividade de acompanhamento e fiscalizagdo em qualquer exclusao ou reducdo da responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, tampouco a
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

10.29. As faltas ao servico, a serem apontadas pela Fiscalizagdo do Contrato, desde que a
CONTRATADA ndo tenha promovido as devidas substituicdes, serdo descontadas das parcelas mensais, sem
prejuizo da aplicagdo da sancdo prevista neste Termo de Referéncia.

10.30. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso aos locais de trabalho da mao-de-obra
da CONTRATADA, nao permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

10.31. A Fiscalizagdo do Contrato podera solicitar informagdes ou esclarecimentos formalmente a
CONTRATADA por meio do Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, sendo que o prazo para
resposta de 10 (dez) dias corridos.

10.32. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagacdes de carater técnico ou em



qualquer outra hipdtese de excegdo, deverd ser encaminhada justificativa formal, dentro do mesmo prazo
supracitado, a Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, caso entenda necessario, decida sobre a dilacdo do
prazo para resposta da CONTRATADA.

10.33. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato e/ou de
seu Substituto serdo encaminhadas por escrito ao gestor do contrato, em tempo habil para adocao das
imediatas medidas saneadoras.

10.34. Além das disposi¢oes elencadas anteriormente, a fiscalizagdo contratual afeta a prestacao dos
servicos seguira o disposto no Anexo VIII da IN SEGES/MPDG n.° 05/2018.

10.35. Protocolo de comunicagdo:

10.35.1. Todas as comunicacdes e notificagdes a Contratada deverao ser feitas formalmente, por
meio de oficio, pois o procedimento ¢ de natureza formal. Os comprovantes de entrega das
comunicacdes e notificacdes a Contratada deverao ser juntados aos respectivos processos.

10.35.2. Toda comunicagdo por parte da Contratada devera ser realizada por e-mail a ser definido
pela fiscalizagao na reunido de iicio da execugdo contratual (reunido de alinhamento).

10.35.3. As reunides com a Contratada, quando ndo definidos em contrario, deverao ser
quinzenais em local definido pela fiscalizagdo na reunido de alinhamento.

10.35.3.1. A Contratada deverd entrar em contato com a fiscalizacdo para alinhamento do
local e horario para estabelecimento da reunido de alinhamento;

10.35.3.2. Toda reunido serd registrada em Ata em duas vias de igual teor, uma para a
Contratante e outra para a Contratada, assinada por todos os participantes.

10.35.3.3. A periodicidade de reunides podera ser alterada a critério da fiscalizacao.

10.36. Definicio do método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
comrelacdo as especificacoes técnicas € com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisorio:

10.36.1. Para fins de Recebimento Provisorio do servico, a Contratante devera verificar, no
minimo, os itens listados abaixo, sendo ndo recomendavel a emissio do Termo de Recebimento
Provisorio caso trés ou mais itens estejam em desacordo ou caso algum item em especifico possa
comprometer o posterior recebimento definitivo do servigo:

10.36.1.1. Os materiais ou equipamentos empregados estdo de acordo com o especificado no
Caderno de Especificacdes Técnicas (Anexo II);

10.36.1.2. Os materiais ou equipamentos empregados ndo apresentam falhas ou danos
aparentes (riscos, deformagdes, pegas soltas, trincados, etc);

10.36.1.3. A Contratada apresentou Comprovante de destinagdo adequada dos Residuos
gerados na execugdo do servico conforme estabelecido na Declaragdo de Sustentabilidade

Ambiental;

10.36.1.4. A execucdo do servigo ndo gerou danos a terceiros sem repara-los;

10.36.1.5. A execucao do servico ndo gerou danos a estruturas existentes ou pessoas sem
que tenham sido resolvidos formalmente;

10.36.1.6. Os servigos executados ndo apresentam vicios ou problemas aparentes;

10.36.1.7. Os testes de campo foram entregues e estdo de acordo com as normas vigentes,

caso aplicavel;
10.36.1.8. A obra foi entregue limpa sem vestigios de restos de materiais;

10.36.1.9. A Contratada entregou toda documentag@o solicitada pela fiscalizacdo e Termo de
Referéncia incluindo os diarios de obra.

10.36.2. A lista anterior ndo ¢ exaustiva, podendo sofrer acréscimos ou supressdes de itens a
critério da fiscalizagao.

10.36.3.  Os critérios e prazos para Recebimento Provisorio estdo descritos no item “DA
EXECUCAO DO OBIJETO”.



10.37. Definicio do método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues

com relacdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo:

10.37.1. Para fins de recebimento definitivo da obra a fiscalizagdo devera verificar a qualidade e
quantidade de material entregue assim como as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

10.37.2. Os critérios e prazos para Recebimento Defmnitivo estdo descritos no item “DA

EXECUCAO DO OBJETO”.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
rregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
11.5. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na admmistracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao € apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responséavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein® 8.666, de 1993.
11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem

condigcdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e satde no trabalho, quando
o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.



12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou fun¢ao de confianga no 6rgio Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més segumte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
512017,

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
madimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determmacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre Limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise € aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao



de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatiilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein® 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis €
penais cabiveis.

12.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacao prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou
a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficara responsavel pela execucao da parcela
originalmente subcontratada.

12.24.2. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12.25. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante
ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

12.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
12.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
12.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nommal dos empregados que

adentrardo no o6rgdo para a execucao do servigo;

12.29. Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria



profissional;

12.30. Apresentar, quando solicitado pela Admnistracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.31. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

12.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

12.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

12.36.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.37. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

12.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

12.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
mstrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

12.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (¢) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lein® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢ legislacdo correlata

12.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, mstituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,



do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatoria.

12.41.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.42. Observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

12.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.42.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

12.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.42.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

12.42.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de

2004.
12.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
12.43.1. Qualquer mstalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utiizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, ¢ legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.43.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢dao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;



12.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrug¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo mferior em relagdo aos agregados naturais, mserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

12.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

12.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

12.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgios federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.);

12.47. No caso de execucdo de obra:Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela
contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

12.47.1. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengodes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os
msumos relacionados ao exercicio da atividade;

12.47.1.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
haverd retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo
seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

12.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até

30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

12.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos

12.48.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mituas interferéncias entre os diversos projetos;

12.49. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nio
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
IT do Decreto n. 7.983/2013.



12.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido micial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das areas que executardo os servicos contratados

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% do valor total do contrato,
nas seguintes condigoes:

13.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacio;

13.1.2. E vedado a subcontratacdo da administracdo da obra;

13.1.3. A empresa garanta a presenca do engenheiro e do mestre de obras e ou encarregado, nos

horarios estipulados pela Fiscalizagdo e pela carga horaria didria estipulada no orgamento.

13.2. A subcontratagdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP 1° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10 e maximo de 30, atendidas as
disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descrigdo dos
bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores

13.4.2. no momento da habilitacio e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538, de
2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficard responsavel pela execugcdo da
parcela originalmente subcontratada;

13.4.4. a empresa contratada serd responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacao ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,

respeitado o disposto no art. 33 da Lein® 8.666, de 1993; ¢

13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

13.4.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Sao vedadas:

13.4.8.1. a subcontrata¢do das parcelas de maior relevancia técnica;

13.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da
licitacao; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais

sOCios em comum com a empresa contratante.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administrag@o a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lein® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do materialtécnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1°e 2°do art. 67 da Lein® 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia a e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lein°
8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tUnico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos



indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
SEervicos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

15.13.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra,
em especial, quanto:

15.13.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

15.13.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.13.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;
15.13.1.4. Aos depositos do FGTS; e

15.13.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extingao do contrato.

15.13.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias € do FGTS estdo ou nido sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

15.13.3. Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucio Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. A conformidade do material a ser utiizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.15. A fiscalizagdo da execucdo dos servigos terd rotinas que poderdo ser definidas no plano de
inser¢do ou outro instrumento adequado.

15.16. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer wrregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material nadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
como art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execug@o do objeto utilizard o caderno de encargos, ANEXO II deste termo
de referéncia, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA.

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada



16.17.1. A utilizacio do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestagao dos servicos.

16.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.18.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.18.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.18.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoéria de célculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ra apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara syjeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo,

quando existir, devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagdo, emitindo relatorio que sera encaminhado
ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da



CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o relatorio
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise € a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa ¢ demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nio ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

17.3.2. Emitr Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios € documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execugdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita do
contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias;

17.4.4. Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

17.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na  proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do



recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até¢ 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lein°
8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da
Lein® 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de wrregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril
de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;
18.5.2. a data da emissao;
18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
18.5.4. o periodo de prestagao dos servigos;
18.5.5. o valor a pagar; e
18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

18.7. Seré4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de uregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Admmistragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & madimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a wrregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada madimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.



18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao mnadimplemento, até que a situagdo seja

regularizada.

18.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

18.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias € para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=0,00016438

[=(TX) | I=(6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que
a proposta se referir.

19.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
(SICRO) do més 09 do ano de 2021.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos

contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o defmnitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao



possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em
vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

20.1.1. A mobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoem
os incisos I e Il do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento
das demais obrigagcdes nele previstas;
20.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
20.2.3. multas moratorias € punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
20.2.4. obriga¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

20.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
20.7. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada a nova situag@o ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Seré considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

mmportancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdao da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da



comunica¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lein® 8.666, de 1993 ¢ da Lein® 10.520, de
2002, a Contratada que:
21.1.1. falhar na execugcdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacdes assumidas na contratacao;
21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
21.1.3. fraudar na execucao do contrato;
21.14. comportar-se de modo inidoneo;
21.1.5. cometer fraude fiscal;
21.1.6. ndo mantiver a proposta.
21.2. Pela mexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugcdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdao assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

21.2.3. Suspensdo de licitar ¢ mpedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

21.2.4. Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.



21.2.5.

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

Declaragdo de mnidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada

21.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também € aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragado administrativa neste Termo de Referéncia.
21.4. As sancdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4, 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 ¢ 19.2.5
poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
21.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento.
Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos
3 . 03
contratados, por empregado e por dia.
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por 0
servico e por dia.
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia.
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia.
Cumprir determinagdo formal ou nstru¢cao complementar do
7 L~ . . 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia.
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
8 ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente |03
notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia.
Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos
10 . : 01
previstos no edital/contrato.
1 Prov.idenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA.
21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lein® 8.666, de 1993, a Contratada

que:




21.6.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
mscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de nfragao
administrativa tipificada pela Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.

21.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.3.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

22.3.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica em nome da Empresa, expedida pelo CREA

(Conselho de Regional Engenharia e Agronomia), dentro do seu prazo de validade, da qual conste a
habilitacdo para desempenho de atividades compativeis com os servicos e fornecimento de equipamentos
deste objeto e a relagdo dos seus responsaveis técnicos. Também serdo aceitas as Certiddes expedidas pelo
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

22.3.1.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacio de um ou mais atestados de
capacidade técnica registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em



caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo. Para o lote tnico, referente a EXECUCAO DA REFORMA DA
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE PONTA PORA/MS - DPF/PPA/MS:

a) Execucdo de no minimo 300n? de pintura mecanica ou manual em paredes internas de
edificacao.

b) Execugdo de piso em concreto armado.

c) Execucdo de obra/reforma de no minimo 300n?, contemplando concretagem de
estruturas, instalagdes hidraulicas e instalacao de revestimentos.

22.3.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
nformagoes:

a) que seja firmado por representante legal do contratante
b) indique sua data de emissdo

¢) mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servigos executados

22.3.1.4. Niao sera admitido somatorio de atestados apresentados pela licitante como forma de
alcangar a capacidade técnico-operacional exigida.

22.3.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

22.3.2.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional,

mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU, nos termos
da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo conforme item 22.3.1.2;

22.3.2.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao

22.3.2.3. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

22.3.2.4. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia.

22.3.2.5. Serd admitido somatorio de atestados apresentados pela licitante como forma de alcangar a
capacidade técnico-profissional exigida. Tal exigéncia se justifica pelo fato de a obra ser notadamente
complexa, sendo requisitados profissionais com certa experiéncia para que melhor seja a execugao.

22.3.2.6. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

22.3.2.7. As exigéncias de qualificacdo técnico-profissional foram limitadas as categorias profissionais
que rdo atuar nas parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, tomando por norte o
estabelecido por meio da metodologia ABC.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.4.1. Valor Global: R$ 193.289,28 (cento e noventa trés mil, duzentos e oitenta € nove reais
e vinte e oito centavos).



22.4.2. Valores unitarios: conforme planilhas de composi¢des de pregos anexas ao edital.

22.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada mtegral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitirios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

22.6. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

22.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 193.289,28 (cento e noventa trés mil, duzentos e

oitenta e nove reais € vinte € oito centavos).

23.2. Tal valor foi obtido a partir da tabela de precos referenciais SINAPI e tabelas referenciais de
outras fontes conforme exposto no item "Bancos" no anexo Il deste Termo de Referéncia.

23.3. O critério adotado para todos os precos or¢ados no mercado, quando aplicavel, foi a mediana
das trés ou mais cotagdes, salvo quando o servigo/produto or¢ado for tinico no mercado.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas serdo custeadas conforme rubricas previstas no Edital da Licitagao

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo |- Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (21091524);

Anexo ll— Caderno de encargos e Especificagbes Técnicas (21091524);
Anexo lll - Planilhas Orgamentaria (21092337);

Anexo IV — Cronogramas fisico-financeiros (21092382);

Anexo V — Composigdes de BDI(21092413);

Anexo VI- Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Declaracéo (21092429);
Anexo VIl— Modelos de Declaragdes (21092448);

Anexo V- Termo de Confidencialidade e Responsabilidade (21092463);
Anexo IX — Memorial de Calculo (21092552);

Anexo X — Composigdes Unitarias (21092625);

Anexo Xl - Justificativa de Composicédo do BDI(21092642);

Anexo Xl - Curvas ABC de Servigos (21092676);

Anexo Xlll— Curvas ABC de Insumos (21092690);

Anexo XIV — Demonstrativo de Encargos Sociais (21092707);

Anexo XV - Projetos (21092726);

Anexo XVI- Relatério Fotografico de Servigos (21092767);

Anexo XVII- ART (21092788).

Municipio de Campo Grande/MS, 15 de setembro de 2021.

ALVANTER GARCIA MORAIS
Engenheiro Civil e de Seguranga do Trabalho
Registro Nacional: CREA-MS n° 130589084-1
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/MS

ANEXO 1

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servico comum ¢ aquele que se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado
proprio” (Pregdo — Comentarios a Legislacdo do Pregdo Comum e Eletronico. Editora Dialética, Sao Paulo,
2005, pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo é o fator decisivo para inseri-
lo, ou ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto licitado.
Assim, caso o objeto apresente caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e
o mercado domine as técnicas de sua realizagao, esse devera ser classificado como bem ou
servico comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregéo eletronico” (Acérdédo n°
2.806/2014 — 12 Camara).

Portanto, o foco da definicdo de servico comum sao as “caracteristicas padronizadas”.

Tanto que o Decreto n® 10.024/2019, ao definir o que seriam servigos especiais (ndo comuns) de
engenharia, traz o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado a alta complexidade técnica:

Il - bens e servigos comuns - bens cujos padrbes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do
mercado;

Il- bens e servigos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica,
nao podem ser considerados bens e servigos comuns, nos termos do inciso |I;

No ambito da AGU, o PARECER n° 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientacéo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATNO. RESOLUCAO N°1.116/2019 DO CONFEA.OBRAS E
SERVICOS NO AMBITO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

| - E possivel a licitagcédo de servicos de engenharia através da modalidade prego, quando tais
servicos sao caracterizaveis como servicos comuns, nos termos da Lei n° 10.520/2002.

Il- A Resolugdo n°1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA nao deve nem pode produzir efeitos restritivos em relagdo a compreenséo do agente
publico competente acerca do enquadramento de um determinado servico de engenharia como
servico comum.

il - Diante do dilema decisério acerca da caracterizagcdo de um determinado servigo de
engenharia como comum, o agente publico federal deve agir de forma técnica, lastreado nos
elementos apresentados pela Lei n° 10.520/2002 e na pertinente regulamentacéo dos



competentes 6rgédos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servigos comuns de
engenharia - para os quais € acertada (e obrigatéria) a ado¢cdo da modalidade licitatéria pregao.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é E SERVICO COMUM DE ENGENHARIA de
acordo com as diretrizes acima pois os padrdes de desempenho e qualidade sao definidos pelo
edital, portanto sera usada a modalidade pregéo.

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA
2.1. Para a licitacdo relacionada a obras e servicos de engenharia, ¢ em conformidade com a

determinagao do art. 7°, § 2°, I, da Lein® 8.666/93, ¢ obrigatdria a elaborag@o e aprovacao prévia de Projeto
Basico, como também deixa clara a Sumula TCU n° 261/2010:

“Em licitagdes de obras e servigos de engenharia, € necessaria a elaboragéo de projeto basico
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no
art. 6°, inciso IX, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo pratica ilegal a reviséo de
projeto basico ou a elaboragao de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente
contratado em outro de natureza e propdsito diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificagdes,
memoriais descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia,
conforme as modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecanico, agrbnomo, naval, minas, quimico,
eletricista, eletrénico ou de comunicagao, florestal, gedlogo etc.), de arquitetura ou de técnico
industrial, com a correspondente Anotacao, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT/TRT, como deixa claro a Sumula TCU n° 260/2010.

A elaboragéo do Projeto Basico cabera:

(a) a prépria Administragéo, por meio de responsavel técnico pertencente a seus quadros, inscrito
no orgao de fiscalizagao da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverao providenciar a
Anotacédo, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica — ART/RRT/TRT referente aos
projetos;

(b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT,
contratado pela Administragdo mediante licitagdo ou diretamente, cujos trabalhos serdo baseados
em anteprojeto desenvolvido pela Administragao.

Na licitagdo na modalidade pregao, é o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico.
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o conteudo deve ser equivalente,
justamente para permitir o adequado nivel de detalhamento e caracterizagdo do objeto licitado,
sem prejuizo de ser elaborado outro ou outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia FOI elaborado por profissional
habilitado de ENGENHARIA, com a emissado da ART juntada no documento SEIn°® (21092788).

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO
3.1. Os regimes de execugdo sao elencados no art. 6°, inciso VIII, da Lein® 8.666, de 1993:

a) empreitada por precgo global - quando se contrata a execugao da obra ou do servigo por pre¢o
certo e total;

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execugao da obra ou do servigo por prego
certo de unidades determinadas;



d) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, servigos e instalagdes necessarias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condigdes de entrada em
operagao, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condigdes de
segurancga estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi
contratada;

Nas obras e servigos de engenharia, os regimes mais utilizados s&o as empreitadas por prego
global ou por prec¢o unitario.

A empreitada por prego global é aquela em que se contrata a execugao da obra ou servigo por
preco certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorgcdes nos quantitativos
a serem executados, que podem ser superior ou inferiores aqueles originalmente previstos na
planilha orgamentaria da contratagdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou
executado quantitativos superiores aos estimados, arcara com o prejuizo financeiro (ndo podera
cobrar a Administragcéo pelos custos adicionais, até certo limite). Na situagao oposta, a légica é a
mesma: a Administracado ndo podera realizar descontos proporcionais aos quantitativos nao
fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adocéo de tal regime pressupde um projeto basico de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagcdes e quantitativos da obra ou servico, fornecendo
aos licitantes todos os elementos e informagdes necessarios para o total e completo
conhecimento do objeto e a elaboracéo de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93),
justamente para evitar distor¢gdes relevantes no decorrer da execugao contratual, em prejuizo seja
da Administragao, seja da contratada.

Ja a empreitada por preco unitario € aquela em que o preco é fixado por unidade determinada. Os
pagamentos correspondem a medicao dos servigcos efetivamente executados, de modo que os
contratantes ndo assumem riscos em relacéo as diferencas de estimativas de quantitativos. Tal
regime € mais apropriado para os casos em que nao se conhecem de antemé&o, com adequado
nivel de precisado, os quantitativos totais da obra: a execugao das “unidades” se dara de acordo
com a necessidade observada, com a realizacdo de medi¢des periddicas a fim de quantificar os
servigcos efetivamente executados e a correspondente remuneracao devida.

Nao se exige 0 mesmo nivel de precisao da empreitada por preco global, em razdo da imprecisao
inerente a propria natureza do objeto contratado que esta sujeito a variagdes, especialmente nos
quantitativos, por fatores supervenientes ou que nao sao totalmente conhecidos na fase de
planejamento. Sdo exemplos: execugao de fundagdes; servigos de terraplanagem; desmontes de
rochas; implantagc&o, pavimentagdo ou restauragéo de rodovias; construgao de canais, barragens,
adutoras, perimetros de irrigacao, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuarias,
dragagem e derrocamento; reforma de edificagdes; e construgdo de pogo artesiano. Assim, pode-
se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de empreitada por preco global diminui a
medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acérdéo n°
1.977/2013 - Plenario).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada tera impacto significativo no curso
do contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos prec¢os unitario e global, as
medigdes e ao regime de pagamento, as modificagdes contratuais qualitativas/quantitativas,
incluindo a margem de tolerancia para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do
projeto basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao
interesse publico diante das possiveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo
gue se pode afirmar que a discricionariedade na adogao de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estara vinculada as opg¢des decorrentes dos
estudos e levantamentos preliminares que definirdo os modos possiveis de contratagcao do



empreendimento, tendo em vista, principalmente, os parametros da eficiéncia e economicidade.
Prossegue o TCU no mesmo Acordao n°1.977/2013 - Plenario:

a) a escolha do regime de execucgéao contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do
processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n°9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidagdo de despesas nao envolver,
necessariamente, a medi¢ao unitaria dos quantitativos de cada servigo na planilha orgamentaria,
nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea “a”, da Lei n° 8.666/1993, deve ser adotada quando for
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao, as quantidades dos
servicos a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por
preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sao os casos de
reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de
manutencao rodoviaria, dentre outras;

c) nas situacdes em que, mesmo diante de objeto com imprecisao intrinseca de quantitativos, tal
qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizagédo da empreitada por precgo global, deve
ser justificada, no bojo do processo licitatorio, a vantagem dessa transferéncia maior de riscos
para o particular - e, consequentemente, maiores pregos ofertados - em termos técnicos,
econdmicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composi¢cdo do orcamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificagao e Despesas
Indiretas); (Acérdao n° 1977/2013 — Plenario).

JUSTIFICATIVA: O regime de execugao para a presente contratagao € a EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, de acordo com as diretrizes acima e a contratacao da execucao do servico
sera por preco certo de unidades determinadas, conforme planilha orcamentaria.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
4.1. O orcamento de referéncia da obra ou servico de engenharia deve trazer o detalhamento do

preco global de referéncia que expressa a descrigdo, quantidades e custos unitarios de todos os servigos,
incluidas as respectivas composicdes de custos unitarios, necessarios a execucao da obra e compativeis com o
projeto que mtegra o edital de licitagdo (art. 2°, VIII, do Decreto n° 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orgamento € composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitarios de referéncia e os quantitativos de cada servigco
necessario a plena execucgao da obra — chegando ao custo total de referéncia do servico.

Os custos totais de referéncia de todos os servigos sdo entdo somados, chegando ao custo global
de referéncia da obra — sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), a fim de obter o precgo global de referéncia da obra, que guiara a aceitagao das
propostas dos licitantes.

Ja a planilha analitica traz as composicdes de custo unitario de cada servigo inserido na planilha
sintética — registrando a descricéo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais,
mao de obra e equipamentos necessarios a execu¢cao de uma unidade de medida do referido
servigo.

Esse detalhamento € preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessaria a juntada de
cada uma das planilhas analiticas, como sera tratado mais a frente.

Por outro lado, a presenca das planilhas analiticas para composi¢ao dos custos unitarios é
indispensavel quando o empreendimento envolver servigos e/ou insumos nao previstos no
Sistema SINAPISICRO ou quando os precos componentes forem decorrentes de pesquisas de



precos ou de publicacdes especializadas, como afirma a Sumula TCU:
Sumula TCU n. 258/2010

As composic¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDlintegram o
orgcamento que compde o projeto basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitagao e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante
uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotacio de responsabilidade técnica
pelas planilhas orgamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitag&o, inclusive
de suas eventuais alteracoes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, foram juntadas as planilhas sintéticas no documento SEI n°
(21092337) e asplanilhas analiticas no documento SEI n° (21092625). A ART relativa as planihas

or¢amentarias consta do documento SEI n® (21092788).

5. ADOCAQO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

5.1. O or¢amento da obra ou servico de engenharia deve adotar custos unitirios menores ou iguais
aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgdo civil (art. 3° do
Decreto n® 7.983, de 2013).

Somente em condi¢des especiais justificadas em relatdrio técnico elaborado por profissional
habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos, os custos unitarios de referéncia da
administragao poderao exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliagao
dos 6rgaos de controle, dispensada a compensagao em qualquer outro servico do orcamento de
referéncia (art. 8°, paragrafo unico).

Caso o item nao esteja contemplado no SINAPI, o orgamento da obra ou servigo podera adotar
custos obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da
administracao publica federal, em publicacbes técnicas especializadas, em sistema especffico
instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico
optar por aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou servigo, levando em
consideragcao especialmente a adequacgao dos quantitativos, dos coeficientes de
produtividade e a compatibilidade dos valores dos insumos e da mao de obra com a
realidade do local da execugao do contrato. Inclusive a adaptagdo de composigoes ja
existentes no Sistema SINAPISICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composigdes
também extraidas desses sistemas.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, FORAM adotados custos unitarios
menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados
a construgao civil;

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens nao contemplados no SINAPI, FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013:

(x) CPOS - 08/2021 - SAO PAULO

Tais referenciais de custos foram adotados pois alguns itens ndo constavam na planilha de
referéncia do SINAPI.

6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO


https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/60a4049a2325b45bac015b25#modal-editar-bancos

6.1. Caso o item do or¢amento ndo esteja contemplado no SINAPI e o 6rgdo recorra a realizagao
da pesquisa de mercado (art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013), o orgamentista deve seguir as diretrizes
aplicaveis da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 05/08/2020, que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em
geral, no ambito da administragao publica federal

E 6bvio que tal diploma néo se aplica & orcamentacéo das obras e servicos de engenharia, como
bem alerta seu art. 1°, § 1°. Porém, uma das metodologias subsidiarias do Decreto n° 7.983/2013
€ justamente a realizagdo de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou
servicos que nao estejam contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais parametros do
art. 6° do Decreto - €, a partir do momento em que o orgamentista opta pela realizacdo de
pesquisa de mercado para obter cotagdes para tais insumos ou servigos, ai sim passam a incidir
as diretrizes da IN n° 73/2020.

Atente-se que o art. 3°da IN n° 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizagdo dos
procedimentos da pesquisa de precgos:

Art. 3° A pesquisa de precos sera materializada em documento que contera, no minimo:
| - identificacdo do agente responsavel pela cotagao;

Il - caracterizacao das fontes consultadas;

il - série de pregos coletados;

IV - método matematico aplicado para a definicao do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideragao de valores
inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Portanto, mesmo nas licitagdes para obras e servigos de engenharia, sempre que realizada
pesquisa de pregos para obtengao de alguma cotagao de custos complementar, devem ser
juntados aos autos os documentos correspondentes, para fins de adequada instrugéo processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN n° 73/2020 para a realizagdo da referida pesquisa:
Critérios

Art. 4° Na pesquisa de pregos, sempre que possivel, deverao ser observadas as condigdes
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalagcdo e montagem do bem ou
execucgao do servigo, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos,
quando for o caso.

Parametros

Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinacao do preco estimado em processo licitatério
para a aquisicao e contratacdo de servicos em geral sera realizada mediante a utilizacao dos
seguintes parametros, empregados de forma combinada ou n&o:

| - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotagdes refiram-se a aquisi¢des ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior
a data de divulgacéo do instrumento convocatério;

Il - aquisi¢des e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgag&o do instrumento convocatorio;

Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo



de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgag¢ao do instrumento convocatorio,
contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que os
orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacao do instrumento convocatorio.

§1° Deverao ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos I e |l.

§ 2° Quando a pesquisa de pregos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV,
devera ser observado:

| - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser
licitado;

Il - obtencao de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descrigao do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ do proponente;

c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emissao.

Il - registro, nos autos da contratagao correspondente, da relacao de fornecedores que foram
consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitacdo de que trata o inciso IV do
caput.

Metodologia

Art. 6° Serao utilizados, como métodos para obtengdo do prego estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o calculo incida sobre um conjunto
de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 5°,
desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1° Poderao ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Para desconsideragao dos valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados, deverao ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 3° Os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver
grande variagao entre os valores apresentados.

§ 4° Excepcionalmente, sera admitida a determinagéo de prego estimado com base em menos de
trés pregos, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado
pela autoridade competente.

Assim, cabe seguir tais disposi¢gdes da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa
de pregos na composi¢ao de algum dos custos unitarios das obras ou servigos de engenharia.
Nao basta simplesmente anexar propostas de pre¢o ao processo - € necessario um ritual mais
amplo de formalizagdo, analise e conferéncia dos valores coletados, tudo isso devidamente
documentado no processo.

Por ébvio, o orgcamentista também devera declarar expressamente quais custos do orcamento de
referéncia foram extraidos da pesquisa de precos.



JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente licitagdo, NAO FOl realizada pesquisa de mercado
para itens do orcamento ndo contemplados no SINAPI, pois a o banco de dados CPOS
complementou todos os itens necessarios.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
7.1. A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos os insumos necessarios a

composi¢ao do custo unitario de cada um dos itens que compdem a obra, inclundo ndo apenas os materiais,
como também a mdo de obra e 0s equipamentos, com os respectivos quantitativos e indices de produtividade.

Segundo a Sumula TCU n° 258/2010, "as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDl integram o orgamento que compde o projeto basico da obra ou servigo
de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e
néo podem ser indicados mediante uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessaria a juntada
das composicdes que lhes dao suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando
ao interessado consultar o respectivo codigo junto a tabela analitica do SINAPI para saber
exatamente como foram calculados e quais custos estao ali embutidos.

Porém, o art. 8° do Decreto n° 7.983, de 2013, autoriza a adogao de especificidades locais ou de
projeto na elaboragao das respectivas composi¢cdes de custo unitario, desde que demonstrada a
pertinéncia dos ajustes para a obra ou servigo de engenharia a ser orgado em relatério técnico
elaborado por profissional habilitado.

Nessa hipotese, as referidas composicdes “adaptadas” do SINAPI deverao ser obrigatoriamente
juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes.

Ja para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI - dentre aquelas
autorizadas no art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013 — também é necessario que as respectivas
composigdes de custos unitarios sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos — sdo as
chamadas composic¢des “proprias”.

JUSTIFICATIVA: No orcamento de referéncia da presente licitagdo ndo foram adotadas
composicdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 6° do Decreto n°
7.983, de 2013..

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

8.1. A partir das planilhas or¢amentarias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no
manual de Orientagdes para Elaboracdo de Planihas Or¢amentérias de Obras Publicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificacdo ABC de Servicos: tabela obtida a partir da planilha orgamentaria da
obra, na qual os itens do orgcamento sao agrupados e, posteriormente, ordenados por sua
importancia relativa de preco total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do
valor de cada um em relagéo ao valor total do orgamento, calculando-se em seguida os valores
percentuais acumulados desses pesos. (...)

A importancia da curva ABC reside na analise das planilhas orgamentarias. E relativamente
frequente a existéncia de orgamentos com grande quantidade de itens de servigo distintos. Em
tais circunstancias, a curva ABC de servigos permite a avaliagao global do orgamento com o
exame de apenas uma parte dos servigos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mado de obra e
equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevancia. Para sua confeccao,



necessita-se da composicao de custos unitarios de todos os servigos da obra para o
agrupamento dos insumos similares de cada servico.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria varias facilidades para a orgamentacao de
uma obra, proporcionando que o orcamentista refine o orcamento mediante pesquisa de mercado
dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programacéao de obras, pois
fornece o efetivo de mao de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessarios
para a execucao da obra.

No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da
contratagao sob o prisma econémico, a fim de permitir a indicagao dos servigos cuja execugao
prévia devera ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante
(requisito de qualificacéo técnica). Além disso, permite apontar os insumos que podem ser objeto
da incidéncia de BDI Diferenciado.

Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a analise de riscos da contratagao
e a previsao de mecanismos de gestéo e fiscalizagdo contratual, além de guiar a analise critica
dos pleitos de modificagao das planilhas orcamentarias por meio de aditivos, para verificar o
ponto de equilibrio econémico-financeiro do contrato e a potencial ocorréncia de “jogo de planilha”
ou sobreprecos relevantes.

Por fim, o proprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e servigos de engenharia —
cabendo ao érgéao diligente se antecipar e preparar sua propria versao do documento, a fim de
antever eventuais fragilidades em suas planilhas orgamentarias.

Do ponto de vista pratico, a relevancia desse documento pode ser assim resumida: Indicar os
itens em relac&o aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que sera solicitado nos
atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importancia de BDI diferenciado para equipamentos.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos no
documento SEIn®(21092690) e aos servigos no documento SEIn° (21092676).

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

9.1. Segundo o art. 7° da Lein® 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor
de construcdo civil poderdo optar por recolher a chamada Contribuicdo Previdencidria sobre a Renda Bruta
(CPRB), a aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao nvés das contribuicdes destnadas a Seguridade
Social incidentes sobre as remuneragdes pagas a seus empregados - ¢ a chamada "desonerag¢ao da folha de
pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneracéo tributaria é facultativo para as empresas de construgéo
civil— e é porisso que o SINAPI e demais tabelas de referéncia de precos divulgam duas versdes
concomitantes: encargos sociais "desonerados"” e "nao desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitagdes e Contratos n° 257 do TCU, a Corte
entendeu que o tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n® 12.546/2011 ndo ampara a
adocao de dois orgamentos estimativos como critério de aceitabilidade de pregcos maximos na
licitacdo, a depender de a licitante recolher a contribuigao previdenciaria sobre o valor da receita
bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acérdao n°6.013/2015 - 22 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adogéao de
dois orcamentos diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de precos
maximos, a depender de a licitante recolher a contribui¢gao previdenciaria incidente sobre o valor
da receita bruta ou recolher as contribui¢cdes previdenciarias incidentes sobre a folha de
pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal patrio prevé o tratamento



diferenciado, sem que haja afronta a isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011”.

Portanto, ao elaborar o orgamento de referéncia de cada licitagdo, cabe ao setor técnico justificar
a opgao por uma ou outra tabela do SINAPI, conforme o cenario que se revelar mais vantajoso
para a Administragcéo - segundo as premissas do PARECER n°44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatéria da licitagédo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a
Administracdo devera confeccionar um unico orgamento de referéncia, no qual considerara o
regime tributario que Ihe for mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas
de custos e formagao de precos com observancia do regime tributario a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orcamento de referéncia (se
estes ndo lhe foram aplicaveis), ndo pode, em hipotese de adjudicagéo e ulterior contratagao,
pleitear reequilibrio econémico do contrato com base nesta discrepancia.

d) Durante a analise das propostas, a comissao de licitagao ou o pregoeiro deverao analisar a
adequacao do planilhamento feito pelo licitante com eventual op¢do ou ndo pela desoneracéo
previdenciaria, tendo em vista que tal diligéncia € essencial para a verificacdo da exequibilidade
da planilha de formacéao de precos, bem como para afastar eventuais riscos de inexecugao
contratual.

Cabe ao setor técnico simular os precos globais da obra ou servico com base nos dois cenarios —
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “ndo desonerados”
(excluido o percentual da CPRB no BDI) — para definir qual a opgéo mais vantajosa para a
Administracdo, a qual sera adotada como orgamento de referéncia da licitagao.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS,
por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Admmistracao, conforme simulagdo juntada aos autos.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
10.1. De forma pragmatica o Decreto n° 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do

BDI, como segue:

Art. 9° O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do
valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢ao, no minimo:

| - taxa de rateio da administragcao central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de natureza
direta e personalistica que oneram o contratado;

il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

A mesma relacao € extraida do Acordao TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do
BDIsé&o as seguintes: taxa de rateio da administracao central, riscos, seguros, garantias,
despesas financeiras, remuneracdo da empresa contratada e tributos incidentes sobre o
faturamento.

Conforme se depreende do referido acérdao, nao poderao integrar o calculo do BDI os tributos
que nao incidam diretamente sobre a prestacdo em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente
do critério da fixagcao da base de calculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto
de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN — na medida em
que incidem sobre o faturamento — sdo passiveis de serem incluidas no calculo do BDI, nos termos
da Sumula TCU n. 254/2010.



Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administracao central ndo podera ser fixada por meio de
remuneracao mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execucao financeira da
obra de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto
(TCU, Ac 2622/2013-Plenario, ltem 122 do voto e tem 9.3.2.2 do acérdao - No mesmo sentido:
TCU, Ac 3013/2010-Plenario, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuigcdo Social sobre o Lucro
Liquido - ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusao na taxa de
Bonificagcbes e Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base da licitacéo, haja vista a natureza
direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Sumula/TCU n°
254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acérdao n. 2.622/2013, passou a adotar novos
referenciais de percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acérdao n.
2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrées minimos e
maximos, como constava nas tabelas substituidas do acérdao anterior. Tal mudanca confirma o
entendimento de que os percentuais indicados nao constituem limites intransponiveis, mas
referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distancia do percentual de BDI
utilizado no Projeto Basico em relagdo a média indicada no acord&o, mais robusta devera ser a
justificativa para a adocao do indice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada
item que compde a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada
empresa que contrata com a Administracdo Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que
sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso € importante obter
valores de referéncia, mas pela propria logistica das empresas € natural que ocorram certas
flutuacdes de valores nas previsdes das despesas indiretas e da margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parametros de percentuais de BDIdo Acdrdao n. 2.622/2013 nao
contemplam a incidéncia da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida
pela Lei n°® 12.546/2011.

Portanto, caso o orcamentista opte por adotar os custos de referéncia DESONERADOS, devera
acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDIda obra ou servigo —
ainda que extrapole os parametros do Acordao n. 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, n&o deve constar o
percentual da CPRB no BDI da obra ou servigo.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, o detalhamento do BDI observa os parametros do
Acérdao n°2.622/2013 - Plenario do TCU;

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do
BDI contemplado no Acérdao n°2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

Administracdo central: ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil:
Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil:
Risco: ( ) 1°quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3°quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil:

Lucro: () 1°quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil:



11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

11.1. Quando o fornecimento de materiais € equipamentos para a obra ou servico de engenharia
representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal
sem comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizacio do seu objeto, a Administracdo devera
realizar licitacdes diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da
licitacao, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013).

A mera aquisi¢cao de tais bens por parte da empresa (para emprega-los na obra ou servigo)
decerto ndo envolve os mesmos custos que a execugao do objeto de engenharia em si. Nesse
caso, a utilizagdo de um unico percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma
quebra ao principio de que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente
suportados pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a Administracao.

Novamente, a elaboragcado de Curva ABC podera revelar o impacto dos precos dos materiais e
equipamentos no orgcamento final da obra — e embasar a decisao pela incidéncia do BDI reduzido.

Quando verificar tal situagéo, o 6rgéo deve adaptar o modelo de composi¢ao de BDI, de forma a
prever duas composig¢des distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e
equipamentos, outra incidente sobre as demais parcelas do servico.

Segundo o estudo do Acordao n®2.622/2013 - Plenario do TCU, o BDI para itens de mero
fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1°
quartil) — 14,02% (médio) — 16,80% (3° quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como intermediario entre o
fabricante e a administragéo publica ou que tenham projetos, fabrica¢des e logisticas ndo
padronizados e nao enquadrados como itens de fabricacao regular e continua, nos mercados
nacional ou internacional, o BDI podera ser calculado e justificado com base na complexidade da
aquisicao, excetuando-se a regra anteriormente prevista.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos.

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDIreduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos,
foram observados os parametros do Acoérdao n°2.622/2013 - Plenario do TCU; foi adotado o
parametro do quartil médio.

12. COMPOSICAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL

12.1. Ainda no mesmo Acérdao n° 2.622/2013 — Plenario, o TCU também tratou especificamente
do custo de administracdo local - embora ndo deva constar do BDI, e sim da planilha de custos diretos.

Ap06s cuidadoso estudo, foram adotados os seguintes padrdes para o percentual de
administragao local a ser inserido no custo direto da obra de construgao de edificios: 3,49% (1°
quartil) - 6,23% (médio) - 8,87% (3° quartil).

No mais, somente devem ser inseridas em tal rubrica as despesas efetivamente incorridas pela
empresa ao executar a obra, devidamente detalhadas, conforme a orientacdo do TCU -
"Orientacdes para elaboracao de planilhas orgamentarias de obras publicas":



E importante também observar que a administracéo local depende da estrutura organizacional que
o construtor vier a montar para a conducao de cada obra e de sua respectiva lotagao de pessoal.
N&o existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislagao profissional do
Sistema Confea e as normas relativas a higiene e seguranga do trabalho. As peculiaridades
inerentes a cada obra determinarao a estrutura organizacional necessaria para bem administra-la.
A concepgao dessa organizagao, bem como da lotagdo em termos de recursos humanos
requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor da obra.

Cabera ao orgcamentista realizar um ensaio sobre a questao, com vistas a estabelecer bases para
estimar os custos envolvidos na administracao local. Devem ser consideradas as caracteristicas
da obra, a estratégia adotada para sua execugdo, o cronograma, bem como a dispersao
geografica das frentes de trabalho.

No mais, a Administragao devera atentar para a necessidade de definir critério objetivo para a
medigao e o pagamento do item “administracéo local”, estipulando pagamentos proporcionais a
execugao financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item
como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracao local em
virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de execugéo contratual em
cumprimento ao subitem 9.3.2.2. do AC n. 2.622/2013, do TCU.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, o custo direto de administracao local observa os
parametros do Acérdao n°2.622/2013 - Plenario do TCU;

adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil,

JUSTIFICATIVA: O cronograma fisico-financeiro PREVE pagamentos proporcionais para o custo
de administragao local para cada periodo de execugao contratual, refletindo adequadamente a
evolugao da execugao da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
13.1. De acordo com a Sumula TCU n° 260/2010, “¢ dever do gestor exigir apresentacao de

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execucdo, supervisao e fiscalizacdo de
obras e servicos de engenharia, com indicagdo do responsavel pela elaboracdo de plantas, orcamento-base,
especificagdes técnicas, composicoes de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro e outras pegas
técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto n° 7.983, de 2013, a anotacao de responsabilidade técnica
pelas planilhas orgamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitag&o, inclusive
de suas eventuais alteracoes.

Segundo a Resolucdo/CONFEA n° 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela
execucgao de obras ou prestacao de servicos relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.

Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execucao de obras ou prestacéo de servigos relativos
as profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em
cuja circunscrigcao for exercida a respectiva atividade.

Paragrafo unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional,
tanto a pessoa juridica de direito publico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo
ou fungao técnica que envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitacédo legal e
conhecimentos técnicos nas profissées abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.



JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitacédo
foram juntadas nos documentos SEIn° (21092788).

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
14.1. Nos termos do art. 12 do Decreto n° 7.983, de 2013, a minuta de contrato devera conter

cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medigdo, ao
monitoramento e ao controle das obras.

Conforme explica 0 Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU, o cronograma fisico-
financeiro consiste na divisdo da obra ou servigo de engenharia em fases que deverao ser
executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevé as atividades que serao realizadas e os
respectivos prazos de execucao, ao final das quais a Administragao devera verificar o devido
cumprimento em comparagao com as especificagdes dos projetos basico/executivo e atestar as
condi¢cdes daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as corre¢des devidas pelo
executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagragdo dos
procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida.

Na empreitada por preco global, o cronograma adquire importancia impar, pois o critério de
aceitabilidade da proposta vencedora nao incidira sobre seus pregos unitarios, € sim sobre o
preco de cada uma das etapas previstas no referido documento, que devera ficar igual ou abaixo
dos precos de referéncia correspondentes da administragao publica (art. 13, inciso | e paragrafo
unico do Decreto n° 7.983, de 2013.

Da mesma forma, durante a execugao contratual, a remuneracao devida a contratada também
seguira o valor de cada etapa do cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsao de
pagamento coincida com 100% (cem por cento) da conclusao da respectiva etapa, a fim de se
evitar a necessidade de medigao (atividade prépria da empreitada por preco unitario).

Ja na empreitada por prego unitario, os pagamentos sao atrelados aos quantitativos efetivamente
executados pela contratada, com base nos pregos unitarios registrados em sua planilha. Ainda
assim, o cronograma € importante instrumento para acompanhar as etapas de execugao
contratual, além de também basear a medi¢ao dos servigos prestados.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta do documento SEIn°
(21092382).

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
15.1. O projeto executivo € requisito obrigatério da licitacdo para obras e servigos, devendo ser

elaborado em sequéncia a conclusdo e aprovagao do Projeto Bésico (art. 7°, 11, da Lein® 8.666/93).

Segundo a definicao legal, é o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (art. 6°, X, da Lei n° 8.666/93).

Porém, a Administragdo podera autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo proprio
contratado, concomitantemente com a execugao da obra ou servico (arts. 7°, § 1°,e 9°, § 2°, da Lei
n° 8.666/93).

Em tal situacéo, para que a tarefa de elaboracéo do projeto executivo possa ser repassada a
contratada, € necessario que os documentos técnicos prévios da licitagdo sejam suficientemente
detalhados com a descrigdo completa das caracteristicas e especificagdes relevantes do objeto
licitado, nos termos dos arts. 6°, IX, e 12 da Lei n°8.666/93 — como bem ressalta o TCU no
Acérdao n°2.245/2012 - Plenario:



12. Primeiramente, quanto a alegacao da contratada de que o projeto executivo poderia promover
a correcao das inumeras falhas no projeto basico, registro que tal medida, além de nao possuir
amparo legal e ir de encontro a jurisprudéncia desta Corte, ndo torna regular o processo licitatorio
realizado.

13. Nunca é demais enfatizar que o projeto basico deve possuir nivel de precisdo e detalhamento
que permita caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir
metodologia e prazo de execugao.

14. Em face da completude esperada de um projeto basico, nos termos da Lei 8.666/1993, os
projetos executivos devem, em regra, tdo somente detalhar métodos construtivos e intervengdes
pontuais. Alteracdes significativas de quantitativos e de metodologias técnicas apenas podem ser
admitidas em casos excepcionais e desde que ndo desnaturem o processo licitatério.

15. Nao pode ser tido como regular, portanto, a realizagao de licitagdo com base em projeto
basico deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para que, em momento seguinte a
contratagdo, sejam procedidas expressivas alteragdes no projeto.

No mesmo sentido, tem-se a orientagao do Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida se o nivel de
detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar subjetivismos por parte das
licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos, quantitativos, prazos e valores devera ser tdo precisa
que a elaboracgéo do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das
licitantes sem grandes variagdes, tal como se fosse um “servigo de prateleira”, isto €, semelhante
a um servico comum de engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de necessidades, o projeto
basico e o caderno de especificagbes, dentre outros, sejam suficientemente claros e de grande
precisdo. Além disso, é necessario que constem as plantas conceituais do objeto. Nao se
permitem especificagdes genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opgao por um
modo de execucao que influencie diretamente no pre¢o ou no bem que interessa a Administracao.

Por fim, é importante mencionar que caso a responsabilidade pela elaboracao dos
projetos executivos seja transferida a contratada, isso deve constar como obrigagcao
especifica no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e os custos a isso inerentes devem
estar contemplados na planilha orcamentaria elaborada

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao
objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagdo. Porém € de responsabilidade da
contratada a analise técnica dos projetos para possiveis corregdes e compatibilizagao dos
projetos, além de aprovacgdes dos projetos na prefeitura, alvara, habite-se, licenca ambiental e dos
bombeiros.

16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAQ TECNICA
16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL
16.1.1. A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lein®

8.666/93) refere-se a atividade basica do objeto da contratagdo - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faga constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagao legal para a
exigéncia de registro ou inscrigdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de
profissdes, abstendo-se de exigir o registro ou inscrigdo das empresas licitantes quando nao
figurar no ambito de competéncia destas entidades a fiscalizagao da atividade basica do objeto
do certame;" (Acordéo n°® 1.034/2012 — Plenario)



"1. O registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso |, da Lei
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico
preponderante da licitagcdao." (Acérdao n°2.769/2014 — Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista no art. 30,
inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o
servico preponderante da licitacdo." (Infformativo de Licitacdes e Contratos 286/2016)

O Projeto Basico devera definir os profissionais que serao necessarios a execucao do objeto
licitado para, entdo, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscri¢ao da licitante no CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um deles, no caso de
equipe multidisciplinar ou de as competéncias exigidas serem comuns a mais de uma das
profissdes.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n* 13.639, de 26 de margo de 2018, criou o Conselho Federal
dos Técnicos Industriais — CFT e a Resolugdo CFT n® 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as
atribuicoes desses profissionais. Assim, compete ao 6rgao ou entidade avaliar qual profissional é
0 necessario e adequado ao obijeto licitado e estabelecer a exigéncia pertinente. O mais
importante nessa avaliacao € cuidar para nao excluir profissionais que possuam competéncia
para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso representaria
restricdo indevida a competitividade.

Igualmente, a elaboracao das planilhas orcamentarias também exige a emissao da ART, conforme
art. 10 do Decreto n°7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos
que a interpretagao extensiva é cabivel nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT,
conforme as planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao
CREA ou CAU conforme descrito no Termo de Referéncia.

16.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

16.2.1. Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovacdao da capacidade técnico-operacional
deve limitar-se as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado — as
quais devem ser indicadas no edital, conforme § 2° do art. 30 da Lein® 8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada
licitacdo € a Curva ABC, tanto para os servigos quanto para 0s insumos necessarios a execugcao
do objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no
valor total estimado para a contratagéo — e permite visualizar os itens de maior relevancia
econbémica.

No mais, o critério de relevancia econémica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja,
aquelas parcelas cuja execugao apresente determinado grau de complexidade que nem toda
empresa possa cumprir de forma satisfatéria, demandando assim a comprovacgao prévia para
evitar riscos futuros a contratacao.

O TCU, a proposito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificacéo técnica “em item sem
grande complexidade técnica” (Acérdao n° 33/2013 — Plenario), bem como “relativa a execugéo
de servico de pequena complexidade técnica” (Acordao n° 1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acérdao n°2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagao de
experiéncia anterior, para fins de qualificacédo técnico-operacional, na prestagao de servicos que
nao sao, simultaneamente, de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art.
30, § 1°,inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU 263.”



No que se refere a fixagcao de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de
razoabilidade na exigéncia, em patamar que nao restrinja a competi¢ao: “Embora seja possivel a
fixacdo de quantidades minimas, relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir que a
empresa contratada tenha condi¢des técnicas para executar o objeto licitado, mas que nédo
restrinja a competitividade. A comparacao efetuada pela unidade técnica demonstra claramente
que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sao excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.”
(Voto no Acordéao 1771/2007 — Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do
objeto licitado como limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados
objetivos (Acordaos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011,
2.672/2011,737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagcao, as comprovagdes de capacidade técnico-operacional
serao exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do obijeto:

Execucao de no minimo 300m? de pintura mecéanica ou manual em paredes internas de
edificacao.

Execucao de piso de concreto armado.

Execucao de obra/reforma de no minimo 300m?, contemplando concretagem de estruturas,
instalagdes hidraulicas e instalagao de revestimentos.

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

16.3.1. Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatorio de atestados para
atingimento dos quantitativos minimos dos servicos demandados na capacitagdo técnico-operacional do
licitante (Acordaos n° 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011,
342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 ¢ 1.391/2014 — Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, € inviavel a fixacdo de quantidade
minima ou maxima de atestados, de servigcos por atestados ou que vedem o somatorio de
atestados, bem como as limitagdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras nao
previstas em lei, que inibam a participagao da licitagdo (Acordaos 1.090/2001, 1.636/2007,
170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011,
1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatério de atestados - quando “o aumento de
guantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma despropor¢ao entre as quantidades e prazos para a sua execugao, capazes de
ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento
acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servi¢o” (Acérdao n°
2.150/2008 — Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir
uma ponte de 10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa
provar que ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma
extensao, nao significa que possui a competéncia necessaria para construir uma unica ponte de
10 km.

Dai a finalidade da vedaciao ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado



0s servicos de maior dimensao numa unica contratagao, e ndo por meio de diversas contratacoes
separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e
do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugéo de
varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante
possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acérdao n°2.032/2020
— Plenario)

Porém, na situagéo contraria, "se o0 aumento de quantitativos do servigo ndo incrementa,
incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para
o numero de atestados" (Acordao n®2.760/2012 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, sera VEDADO o somatério de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

16.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

16.4.1. A experiéncia do profissional de engenharia ¢ comprovada por meio da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servico. Para o
profissional de arquitetura, o documento correspondente ¢ o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, e
para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitagdo publica, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiéncia dos
profissionais limitar-se-ao as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagcdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos (artigo 30, §1°, inc. |,
Lei 8.666, 1993).

Assim, conforme o objeto licitatorio, a exigéncia deve referir-se a area ou areas de
engenharia/arquitetura/técnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia
bastar o ART/RRT em relagdo ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser necessario em
relacdo a este e o engenheiro mecanico, ou elétrico, gedlogo, urbanista. E essencial que a equipe
técnica participe da elaboracéo da qualificacéo técnica do TR/PB e que a minuta do edital reitere
as previsoes.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em
cada licitagao.

A Lei de Licitagdes dispbe o seguinte em seu art. 30, §1°, I:

| - capacitacao técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucéo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Tendo em vista a vedacéo legal expressa, a exigéncia de quantitativos minimos para a
qualificagéo profissional € algo excepcionalissimo e deve estar calcada em justificativa tal que
demonstre que, naquele caso especfifico, a parte final do art. 30, §1°, Ida Lei 8.666/93 nao se
aplica porque a propria quantidade faz parte da especificacao técnica, no sentido de que a
técnica utilizada para a quantidade de até "X" metros quadrados, por exemplo, € uma, e a técnica
utilizada para a quantidade superior a "X" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os



outros critérios, como de poténcia, numero de hidrantes ou quilogramas.

Somente em hipdteses assim o 6rgéo poderia fixar quantitativo minimo para a qualificagao técnica
profissional, e justamente no minimo a partir do qual a técnica a ser utilizada € outra. Ou seja, a
quantidade, aqui, seria um elemento da especificagcao técnica.

Mas mesmo nesta hipotese o risco de dificuldades advindas de tal exigéncia seriam
consideraveis, e a justificativa deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos,
inclusive com referéncias a documentos nesse sentido, para deixar claro que ndo se trata de mera
exigéncia quantitativa, mas sim de exigéncia técnica pura e simplesmente.

De todo modo, a jurisprudéncia do TCU admite em situagdes excepcionais a exigéncia de
quantitativos minimos também a comprovacao da capacidade técnico-profissional, desde que
devidamente justificada e demonstrado ser indispensavel para garantir o cumprimento da
obrigacgéo a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo, Acérdaos n° 3.070/2013,
534/2016 e 2.032/2020 — Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, as comprovagdes de capacidade técnico-profissional
serao exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacao de quantitativos minimos nos documentos de
ART/RRT.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Execucao de no minimo 300m? de pintura mecéanica ou manual em paredes internas de
edificacao.

Execucao de piso de concreto armado.

Execucao de obra/reforma de no minimo 300m?, contemplando concretagem de estruturas,
instalagdes hidraulicas e instalagao de revestimentos.

16.5. EXIGENCIA DE INSTALAC :()ES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO
16.5.1. Segundo o art. 30, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificagao

técnica, pode-se exigir que o licitante indique as instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacio de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaragcao formal de que a licitante dispora, por ocasiao
da futura contratacao, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execucao contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalagoes, aparelhamento
ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia
do cumprimento das obrigagdes. Pelo contrario, representa um risco de trazer problemas para a
licitagao, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor
proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execugao da obra
ou servigo, como determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o érgéo podera
inserir a referida exigéncia, cuidando para nao estabelecer exigéncias de propriedade ou
localizagao prévia, que sao vedadas pelo que art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93.



JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, SERA exigido pessoal técnico com determinada
qualificacédo, sendo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (4 horas semanais) e
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (3 meses).

16.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITACAO

16.6.1. De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitacao
“comprovacao, fornecida pelo orgdo licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo”. Lembramos que tal documento s6 deve ser exigido para a habilitagdo do licitante caso a
vistoria seja definida pelo 6rgdo, no Projeto Bésico, como obrigatéria, assim como deverd ser apresentada
justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Ressalte-se que a exigéncia de vistoria obrigatoria representa um 6nus desnecessario para os
licitantes, configurando restricado a competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU
recomenda que se exija ndo a visita, mas sim a declarag&o do licitante de que esta ciente das
condicdes de execugao dos servicos, nos termos do art. 30, lll, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo,
Acérdaos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do
Plenario).

Esse quadro tornou-se mais critico com o Acordao 170/2018 — Plenario (Informativo 339), que
chega a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e ndo uma obrigagédo imposta pela
Administracao.

Por isso, a redacao padrao do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaragdo, mesmo
quando o érgéo exija a vistoria.

Caso o 6rgéao efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
deve apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigéncia.

De qualquer forma, reitera-se que a exigéncia de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a
participagao no certame, razao pela qual a divulgagéo de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos
e congéneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensao do custo da execugéo e,
consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagéo, a realizacao de vistoria sera FACULTATIVA e o licitante
PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracao de pleno conhecimento das condi¢ées
de execucgao do objeto.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAC( "AO
17.1. Dispde a Lei n® 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do contrato, sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servigo ou fornecimento, até
o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo. A subcontratacdo, desde que prevista no instrumento
convocatorio, possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatorio, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

“A hipotese torna-se cabivel, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execugao
complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam
ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuizo. A evolugao dos principios
organizacionais produziu o fendmeno denominado de “terceirizagdo”, que deriva dos principios da
especializagao e da concentragao de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os
angulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores.



A escolha da Administragdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada.
Se, nainiciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execugao de certas prestagdes, o ato
convocatério devera albergar permisséo para que idénticos procedimentos sejam adotados na
execugao do contrato administrativo. Assim se impde porque, estabelecendo regras diversas das
praticas entre os particulares, a Administracéo reduziria a competitividade do certame. E 6bvio
que se pressupde, em todas as hipbteses, que a Administragdo comprove se as praticas usuais
adotadas pela iniciativa privada sao adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.”
(Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005,
p. 566)

A Administracéo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratacao.
Esta, mais do que possivel, é desejavel, na medida em que o Projeto Basico demonstrou-lhe a
necessidade, de acordo com a complexidade do objeto, cuja execugao carece de especializagédo
encontravel na subcontratada. Por isto que a Administragao autorizara e dimensionara a
subcontratagdo mediante ato motivado, a comprovar que atende as recomendagdes do Projeto
Basico e convém a consecucgao das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto
Basico estabelecer com detalhamento seus limites e condi¢des.

No entanto, quando a licitagdo demanda rigorosa comprovagao da qualificacéo técnica da
empresa, torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratagcao, inclusive
dos servigos que integram o nucleo do objeto contratado. De fato, tais exigéncias so6 se justificam
frente a necessidade de assegurar a capacitagao e aptidao técnica da empresa para executar
satisfatoriamente os servicos licitados, dada sua presumivel complexidade ou especialidade. E
incoerente autorizar que, apds severo processo de selecdo, outra empresa os execute — conforme
a jurisprudéncia do TCU (Acérdaos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenario).

De todo modo, tratando-se de questao técnica, cabe ao setor técnico analisa-la sob tal ponto de
vista - configuragdo do mercado fornecedor e praticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e
apresentar a justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a
subcontratacao.

Caso o érgao/entidade eventualmente decida admitir a subcontratagdo no presente feito, a
jurisprudéncia do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passiveis de subcontratagcao (por
exemplo, Acordaos n° 1.041/2012 — 22 Céamara e n° 1.626/2010 — Plenario) — mantendo-se,
porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que ndo abranjam as parcelas principais da
contratacao; b) que nao abranjam as parcelas requeridas na comprovagao de qualificacao técnica
do licitante.

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referéncia ADMITIU a subcontratacdo na presente licitagao, de
acordo com as diretrizes acima, até o limite definido no Termo de Referéncia.

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICAC( "AO ECONOMICO-FINANCEIRA

18.1. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO
MINIMO

18.1.1. O I[icitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital ou
patriménio liquido minimo equivalente a determinado percentual do valor total estimado da contratagdo,
limitado ao maximo de 10% (dez por cento).

A fixacdo do percentual se insere na esfera de atuacao discricionaria da Administracao até o
limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 3°da Lei n° 8.666/93), a qual deve balizar-se em
critérios técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o
porte das empresas que atuam na area objeto da contratacdo. Ressalte-se que, se o referido
percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratacdo também for



significativo, trara como consequéncia a necessidade de comprovagao de patrimonio liquido
elevado, o que podera resultar na restricao a participacao de interessados no certame, em
especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o principio
constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razao, € indispensavel
avaliagao técnica sobre o assunto.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacdo de CAPITAL MINIMO, no
percentual de 5 (cinco) por cento sobre o valor total estimado da contratagao.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

19.1. Note-se que “..a aceitacdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no ambito do poder
discricionario da administragdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se,
porém, que sua opg¢ao seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme
entendimento dos Acordaos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenario (Item
1.7.1).

Em todo caso, a Administracdo devera fundamentar qualquer opcéo adotada, vez que “...a
vedacao de empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada
restricdo a competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-22 Camara, ltem 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na andlise individualizada do caso concreto, conforme orientagdes
do TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estara a requerer, por
exemplo, o risco a competitividade, as dificuldades de gestdo da obra, a capacitacéo técnica dos
participantes, fatos estes que poderao gerar atraso nas obras como um todo, implicando em
grandes prejuizos ao Erario. Outros aspectos deverao dimensionar a complexidade do
empreendimento, os riscos de contratacdo de empresas sem qualificagcao para a assungao de
encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou econémico-financeira,
todos esses fatores que estardo a sopesar a decisdo que devera ser tomada pelo gestor.”
(Acordao n°® 1.165/2012 — Plenario)

Ao final, de acordo com o Acordao n°2.898/2012 - Plenario, "deve ser admitida a formacgao de
consércio quanto o objeto a ser licitado envolver questdes de alta complexidade e de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, ndo tenham condi¢des de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital, com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtengao da proposta mais
vantajosa, em atendimento ao art. 3° § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993".

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagcao, sera PERMITIDA a participacado de consorcios

20. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

20.1. O o6rgao licitante deve analisar com cautela as caracteristicas do servico que pretende
contratar, especialmente quanto as diversas obrigagdes dos trabalhadores que executardo os servigos, para
verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passiveis de execugdo com autonomia pelos cooperados, sem
relacdo de subordinagdo, seja entre a cooperativa € os cooperados, seja entre estes ¢ a Administracdo —
conforme a diretriz do artigo 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacédo de cooperativas em licitacdo quando,
pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral,
houver necessidade de subordinagéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem
a seguinte ementa:



DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA CARACTERIZADA
ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO —
RESTA INCOLUME O TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA VEDAGCAO DA CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE DETERMINADOS SERVICOS
TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E N°
12.349, DE 2010 — SERVICOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA,
CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM
SUBORDINACAO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

|- As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n° 12.690, de 2012, sdo sociedades constituidas
para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e
coordenada, mediante autogestdo e adeséao voluntaria e livre.

Il - Os servicos abrangidos pelo termo de conciliagao judicial firmado entre a Unido e o Ministério
Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinacédo e nao eventualidade.

- Vedacgao a participacédo de cooperativas nos certames afetos a aludidos servigos que ndo
ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n°® 12.349, de 2010, uma vez que sdo admitidas apenas, e
obviamente, a participacao de verdadeiras cooperativas nas licitagdes, proibindo-se
expressamente a utilizacdo de cooperativa para fins de intermediagcao de mao de obra
subordinada.

IV — Proscrigdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilizagdo da Unido por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participagao de cooperativas em uma licitagcao de
obras e servigos de engenharia, € necessario averiguar se ha "...necessidade de subordinagao
juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na
execucgao do contrato que sera celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relagao de
emprego dos trabalhadores vinculados a execugéo do ajuste, ndo sera possivel a participagéo de
cooperativas no certame. E geralmente consta a previsao de utilizacdo de diversos profissionais
que, "...pelo modo como € usualmente executado no mercado em geral...", implica em
subordinacgao juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participacédo de cooperativas so6 deve ser permitida quando a gestao operacional do
servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados — e
0s servigos contratados também deverao ser executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedada qualquer intermediagao ou subcontratagao.

Em caso positivo, a participacado de cooperativas sera permitida. Do contrario, deve ser vedada a
participacao de cooperativas no certame.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagcao, sera PERMITIDA a participacado de cooperativas.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE
21.1. A contratagcdo de obras e servicos de engenharia devera observar a inclusdo de critérios e

praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3°, caput, da Lein® 8.666/93).
A inser¢ao da sustentabilidade em obras e servigos de engenharia pode ocorrer em:
a. aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto

executivo. Nos aspectos técnicos, ha orientagdes no Manual Projeto de Edificios Publicos
Sustentaveis: uma abordagem cultural, econdmica, ambiental e arquitetdnica, publicacao do



Senado Federal/Rede Legislativo Sustentavel (22, edi¢do, Senado Federal, 2019), disponivel
neste link: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e

b. observancia da legislagdo e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis, disponivel neste link: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis.

No dmbito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n.
00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientagao:

EMENTA..

l. Os érgéos e entidades que compdem a administragdo publica s&o obrigados a adotar critérios e
praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratagdes publicas, nas
fases de planejamento, sele¢ao de fornecedor, execugao contratual, fiscalizagao e na gestao dos
residuos solidos;

Il. A impossibilidade de adogao de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas contratacdes
publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com
a indicacao das pertinentes razdes de fato e/ou direito;

lll. Recomenda-se aos agentes da administracdo publica federal encarregados de realizar
contratacdes publicas, que, no exercicio de suas atribui¢gdes funcionais, consultem o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Uniao

JUSTIFICATIVA: No presente feito, no Anexo VIdo Termo de Referéncia, incluiu critérios/praticas
de sustentabilidade ambiental.

22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

22.1. Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratacdes de
maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acérdao n® 3.126/2012
— Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administragéo a exigéncia da garantia. Podera (devera) ser
exigida apenas nas hipéteses em que se faga necessaria. Quando inexistirem riscos de les&o ao
interesse estatal, a Administracdo ndo precisara impor a prestagao de garantia.” (Comentarios a
Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigéncia deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de
prejuizo ao interesse publico, frente a particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe a autoridade administrativa — cabendo-lhe justificar
sua decisao por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrugao
processual.

Nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato (§ 2°), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato
para obras, servigos e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e
riscos financeiros consideraveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela
autoridade competente (§ 3°).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, sera EXIGIDA a apresentagédo de garantia de execugao
contratual.



https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis

23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

23.1. Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de precos podera ser
adotado nas seguintes hipdteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagbes
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsao de entregas parceladas ou
contratagdo de servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagcado de servigos para atendimento
a mais de um 6rgéo ou entidade, ou a programas de governo, ou

IV - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragéo.

Na pratica das contratacdes publicas, é a opgao indicada nos casos de demandas incertas,
sempre que o 0rgao publico nao puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele
objeto, ou em que quantitativo, ou com que periodicidade. A licitagdo para SRP, assim, apenas
predefine as condigdes de eventual contratagao futura, sem criar para a Administracao a
obrigacao de celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequéncias especfficas.

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou servigo, o 6rgao publico emitira um
pedido de fornecimento especifico, de acordo com o prego e demais condi¢des registradas na
Ata, formalizando a contratagao por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de
empenho etc.), no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigéncia de cada
contratagao sera limitada. Executado o objeto, o contrato se extinguira. Quando surgir nova
necessidade, sera celebrado novo contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da
validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cenario oposto, se a demanda do 6érgao publico for certa e previamente conhecida, traduzindo-
se pela previsao de aquisicdo da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, entdo
havera incompatibilidade com a licitacao por SRP. Ao invés de contratagdes mliltiplas e
sucessivas, sera celebrado um contrato unico. O licitante vencedor sera convocado uma unica vez
e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata ndo gerara qualquer outra contratagdo. Qual a
utilidade entao de licitar por SRP, ao invés de um pregao eletrébnico comum, que alcancaria
exatamente 0 mesmo resultado pretendido pelo 6rgao publico?

O TCU tem condenado a utilizagdo do SRP em tais situa¢des, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que nao ha base
legal para o procedimento levado a efeito no ambito da UFAM, considerando que na forma como
foi concebido o certame s6 seria possivel a contratagdo uma unica vez, para o servigo ali
explicitado, situagado que descaracteriza por completo a opcéo pelo sistema de registro de precgo.”
(Acordao n° 113/2012 — Plenario)

“16. Atenta contra os principios da razoabilidade e da finalidade o ente publico ("6rgao
gerenciador", nos termos do art. 1°, paragrafo unico, lll, do Decreto Federal n® 3.931/2001) valer-se
do sistema de registro de precos para celebrar contrato com objeto absolutamente idéntico ao da
ata que lhe deu origem, isto €, constituir uma ata de registro de pregos para simplesmente firmar
contrato pela totalidade do valor da ata. Nao se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse
caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", uma vez que sua finalidade precipua - sua
razao maior de ser - € 0 atendimento as necessidades do "gerenciador" e dos eventuais
"participantes"” (art. 2°, lll, do Decreto Federal n° 3.931/2001).” (Acérdao n° 113/2014 — Plenario)



“6. Assiste inteira razdo a unidade técnica quanto a indevida utilizagdo do sistema de registro de
precos (SRP) para contratagcao dos servigos objeto do Pregao Eletrénico, uma vez que se trata de
contratacao imediata de servicos continuados e especificos, com quantitativos certos e
determinados, ndo havendo parcelamento de entregas do objeto, conforme descrito no Termo de
Referéncia.” (Acérdao 1.604/2017 — Plenario)

Assim, o registro de pregos somente pode ser adotado quando a situagao concreta ensejar o
enquadramento num dos incisos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, mediante justificativa
expressa do setor técnico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, o sistema de registro de precos NAO FOIl adotado.

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE
CUSTEIO (DECRETO N°10.193/2019)
24.1. No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019

passou a estabelecer limites e instdncias de governanca para a contratacdo de bens e servigos e para a
realizacdo de gastos com diarias e passagens, aplicaveis aos Orgdos, entidades e fundos do Poder Executivo
Federal mtegrantes do Or¢amentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 3°.

“Art. 3° A celebracéo de novos contratos administrativos e a prorrogacao de contratos
administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de
Estado ou do titular de 6rgao diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

§ 1° Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada
as seguintes autoridades, permitida a subdelegag¢ao na forma do § 2°:

| - titulares de cargos de natureza especial;
Il - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e
Il - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a
competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de
planejamento, orgamento e administragao ou a autoridade equivalente, permitida a subdelegacgéao
nos termos do disposto no § 3°.

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a
competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou
aos chefes das unidades administrativas dos 6rgaos ou das entidades, vedada a subdelegacgéo.”

Sob a égide do revogado Decreto n° 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria n°
249, de 13 de junho de 2012, do entdo Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestéo, que
estabeleceu normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3° que as
atividades de custeio decorrem de contrata¢des diretamente relacionadas as atividades comuns a
todos os Orgaos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais
como:

| - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servigos de telecomunicagao;

Il - as atividades de conservagéo, limpeza, seguranga, vigilancia, transportes, informatica,
copeiragem, recep¢ao, reprografia, telecomunicagdes e manutengao de prédios, equipamentos e
instalagdes, conforme disposto no Decreto n°2.271, de 7 de julho de 1997;

il - realizacdes de congressos e eventos, servicos de publicidade, servigcos graficos e editoriais;



IV - aquisicao, locacao e reformas de imoveis; e
V - aquisi¢cdo, manutengao e locacdo de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo unico. O enquadramento do objeto da contratagdo como atividade de custeio deve
considerar a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e ndo a
classificagao orcamentaria da despesa.

Até que o ato normativo (Portaria n° 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme
determinagéo contida no Decreto n® 10.139, de 28 de novembro de 2019, o érgéo/entidade deve
certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada — se constitui ou ndo atividade de
custeio - tendo como parametro a citada Portaria, adotando as providéncias necessarias, se for o
caso, 0 que podera ser feito em qualquer fase do processo de contratacao até antes da assinatura
do contrato ou do termo aditivo de prorrogag¢ao, podendo ser concedida por despacho no proprio
processo, por memorando ou oficio, por meio eletrénico com assinatura digital ou outro meio
idéneo que registre a autorizagado expressa da autoridade competente, consoante § 1° do artigo 4°
da Portaria n® 249, de 2012.

DECLARACAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n° 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 3°do Decreto n°® 10.193/2019 e o valor estimado da contratacao
a autoridade assessorada detém competéncia para celebrar o contrato;

ALVANTER GARCIA MORAIS
Engenheiro Civil e de Seguranga do Trabalho
Registro Nacional: CREA-MS n° 130589084-1

JOAO PAULO ALMEIDA LEMOS FARIA
Agente de Policia Federal - Mat. 21.274
Engenheiro Civil

Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal
Federal, em 21/11/2021, as 11:34, conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel o
assinatlura L‘?
eletréonica

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ALMEIDA LEMOS FARIA, Agente de
Policia Federal, em 22/11/2021, as 16:44, conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
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assinatlura L‘?
eletréonica

Referéncia: Processo n° 08335.008580/2021-46 SEI n°21091524


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DEFINICOES

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas dos Servicos de Projeto compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, Critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a contratagio, execucao, fiscalizag¢do e controle dos servicos de
engenharia de edificacdes para execucao da Reforma da Delegacia de Policia Federal de Ponta Pora/MS.

Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

LLL Conjunto de especificacdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a
contratacdo, execugdo, fiscalizac@o e controle de obras ou servigos.

Contratada

12.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucio da obra ou servico.
Contratante

131 Policia Federal - PF.

Cronograma Fisico-Financeiro

14.1. Representacao grifica do andamento previsto para a obra ou servico, em relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
O Cronograma Fisico-Financeiro € dividido em:

14.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados necessarios para a realizacao total
do objeto do contrato.

1.4.1.2. Etapa: cada uma das partes em que estd divido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de
execucdo constante do cronograma.

1.4.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

1.4.14. Periodo: lapso temporal previsto para inicio e término de determinada etapa da obra ou servico.

Registro de Ocorréncias

15.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reuniéo, didrio de obra, correio
eletronico, informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenagdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com
a executante; além de fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.



1.7. Discriminac¢ao Técnica

1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na obra ou servigo.
1.8. Disposicoes Gerais

1.8.1. Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratacdo e fiscaliza¢do de obras ou servigos.
1.9. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

1.9.1.

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semiacabados,
elementos de construcao, materiais ou produtos industriais semiacabados.

1.10. Fiscalizacao

L10.L Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servigo de Engenharia e Arquitetura, verificando
o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0s seus aspectos.

1.11. Instrucoes Técnicas

L1LL Conjunto de indicacOes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando
o0 seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

L121. A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada, se necessdrio para o objeto especifico e solicitada pela
FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica func@o e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem compensagéo financeira para as partes e devera ser autorizado
pela FISCALIZACAO no Didrio de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica fun¢do, mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste serd feito com compensacio financeira (glosas ou adi¢des) para uma das
partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execu¢do foram identificados como
sendo necessarios ou desnecessdrios a execucdo dos servicos e/ou obras. O ajuste serd feito com compensacgdo financeira
(glosas ou adicdes) para uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo
contratual.



1.13. Medicao de Servicos

L13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em critérios previamente definidos neste caderno
de encargos e especificacdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou
por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

L14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar, recuperar ou criar um
bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacdo, preserva¢do ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.

1.15. Prazo Global

LISL E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servicos, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o
dia de inicio e incluindo-se o de conclus@o.

1.16. Prazo Parcial
L16.1. E o prazo, em dias corridos ou tteis, para realizacdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato
Convocatério.
1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
L18.L Defini¢do qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou servigo, com base em dados,

elementos, informagdes, estudos, discriminac¢des técnicas, cdlculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais.

1.19. Projeto Basico

LI9.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo, com adefini¢ao
técnica e dimensional da solu¢do adotada, contendo a concepg¢do clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execu¢do, bem como
sejam suficientes a contratagdo do mesmo.



1.20. Projeto Executivo

120.1. Conjunto de desenhos, discriminag¢des técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas demais elementos que formam
a definicdo completa da obra ou servico, suficientes a execucao completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("'As Built'")

1211 Defini¢cdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteracdes e
modificacdes ocorridas durante a execugao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura

122.1. Servico que envolve atribui¢Oes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a manutencdo, conservagdo, demoligdo,
conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacdo, reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instalagdes, e servigos técnicos profissionais
de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1231. Servigos que envolvem atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a supervisdo, orientacdo técnica,
coordenagdo, estudo, planejamento, projeto, especificacio, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo,
arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragcdao de or¢amento, apropriacdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacao

124.1. Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servigos e obras propostos deverdo estar
expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolug@o n° 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territério
Nacional.

1242. Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e
interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos executados e na defini¢do dos insumos, assim como normas aceitas
e aprovadas internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as especificagdes e servigos propostos. Além disso, deverdo ser
respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico
de Satde Ocupacional), NR-9 (Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria

da Construcao).
1243. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, cddigos, normas, desenhos etc.,

prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficicia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAOQ, para aprovacdo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo do componente das instalagdes ou sistema.




2.1

2.2.

2.3.

24.

CONSIDERACOES INICIAIS

Da Vistoria Técnica (Pré-licitacao)

211 Conforme ja mencionado no Projeto Bésico, item 6, Vistoria para Licitacao.

Obrigacoes da Contratante

221. Conforme descrito no Projeto Basico, item 10, Obrigacoes da Contratante.

Obrigacoes da Contratada

231. Conforme descrito no Projeto Basico, item 11, Obrigacoes da Contratada.

Planejamento dos Servicos

24.1. Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra / servigo para proceder a minucioso exame das condi¢des locais,
averiguarem os servicos e materiais a empregar.

242, Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou especificagdes, deverao ser previamente
esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE nao acolherd nenhuma reivindicacao.
Omissdes, por parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

243 Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteracdes da planilha de custos apds alicitacao.
244. A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formacdo em engenharia e prepostos, convenientemente
credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacdo geral, conducao,

245. controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construcio, nos moldes da NBR 5671/90.

246. A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operacdes nao

provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servicos.

24.7. A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes dos servicos prestados, e instalacdes de energia
elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

248. A CONTRATADA cuidard para que todos os servicos executados acarretem a menor perturbagio possivel ao Orgio e a todos e
quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes.

249, Se para facilitar seus trabalhos, a CONTR~ATADA necessitar elaborar desenhos de execugdo, deverd fazé-los, as suas expensas
exclusivas, e submeté-las a aprovacdo da FISCALIZACAO.

24.10. Os desenhos de execugdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em fungdo dos
cronogramas do servigo, em trés vias, sendo uma delas devolvida 8 CONTRATADA apoés andlise. Os servigos contidos nestes desenhos nado



2.5.

poderio ser iniciados sem aprovagio formal da FISCALIZACAO.

24.11. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as especificacdes, que
complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA niao podera alegar
desconhecimento.

2412 A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientacdo técnica e limitagdes impostas nos diversos projetos relacionados
ao referido objeto (arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, eletronico, mecanico, prevencdo e combate a incéndio etc.). Em caso de davida
consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacio e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

24.13. Para o presente servigo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao-de- obra,
mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificagdes e/ou projetos, porém indispensdveis a conclusdo e perfeito funcionamento de todas
as instalagdes executadas que fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o
CONTRATANTE aprove os projetos executivos completos.

24.14. Os servigos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de
espaco e hordrios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade dentro do prazo
méximo estabelecido no ato convocatorio.

24.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencgas entre as medidas constantes
no projeto e o existente.

24.16. Ao final, a edificagdo deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da
CONTRATADA, e com as instalacdes em perfeito funcionamento.

24.17. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE, em virtude de atraso na finaliza¢ao dos servigos, serd de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive em relagdo aos itens da planilha or¢camentéaria que estejam atrelados aos prazos estipulados para o servigo.

24.18. Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou que venham a ter acesso dificil para
manutencao, isso devera ser transmitido a0 CONTRATANTE para que sejam providenciados 0s acessos necessarios.

Amostras e Critérios de Analogia

25.1. A CONTRATADA devera submeter a apreciacio da FISCALIZACAO, quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados para os servigos, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificagao.

252, Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel com o servico respectivo, devendo
satisfazer rigorosamente as especificacOes de materiais e equipamentos. Deverd ser um produto de linha normal de fabricacdo, de empresa ja
estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necessdria qualidade, acabamento
e durabilidade desejada. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles
previstos para reutiliza¢do e/ou restauragao.

253. A aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA deverd ser planejada de maneira a se evitar eventuais atrasos no cronograma
devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

254. A CONTRATADA s6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovagdo da
FISCALIZACAQO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

10



2.6.

255. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da construcao,
podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

256. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente conservados no canteiro de obras, até o fim dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

257 Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos, durante os servi¢os, deverdo ser devidamente
armazenados em locais indicados pela FISCALIZACAO.

258 Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao poderdo ser estocados no local, além de outros que nao correspondam ao
objeto contratado.

259. Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverdo ser confirmados pela FISCALIZACAO no
momento anterior ao inicio da execu¢ao daquela etapa de servigo.

25.10. Quando houver motivos ponderaveis para substitui¢cdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentard, por
escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado. A
substituicdo somente serd aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se
processard com compensagdo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver
compensacdo financeira, a substituicdo podera ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro em Didrio de Obra.

25.11. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo ndo inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo
em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.
2512 Caberd a parte interessada, numa eventual substitui¢do de material, o dnus da apresentacdo de toda a documentag@o necessdria a
andlise.
2513 A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

Forma de Prestacao dos Servicos
261. A contratacdo se dard conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda das unidades, capacidade orcamentéria e
prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos servigos e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.
262 Deverdo ser observadas as Normas e Cddigos de Obras aplicdveis e a prescricdo das Normas Brasileiras consideradas como
elementos base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e equipamentos.
263. Os servigos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e especificacdes técnicas, além dos demais
componentes do projeto executivo, conforme a demanda e dimensionamento da Contratante a época da contratacdo.
264. O prazo para a entrega dos servigos contratados, para aceita¢do provisoria, devera ocorrer no prazo previsto no cronograma e
Projeto Basico, contado da data de assinatura do contrato.
265. O prazo de entrega podera ser estendido conforme a demanda contratada em cada contratagdo, desde que previamente aceito pela
Contratante.
266. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes em projeto e na

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

aplicacdo de penalidades.

2677. No ato da entrega do servigo, serd de competéncia da CONTRATADA fornecer a documentag¢@o em midia impressa e optica, caso
seja aplicdvel para o objeto contratado e solicitado pela FISCALIZACAO.

Licencas e Franquias para Execucao

271. A CONTRATADA seré responsdvel pela obtencio de todas as licengas e franquias necessdrias para a realizacdo dos servicos,
além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislacdo, c6digos e posturas referentes aos servigos, a seguranga publica, bem
como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras
contratados.

272, Em caso de multas aplicadas em fun¢@o dos servigos que estdo sendo executados, é de responsabilidade da CONTRATADA o
pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sang¢do.

Controle e Fiscalizacdo da Execuciao
281. Conforme descrito no Projeto Basico, item 14, Controle e Fiscaliza¢ao da Execucao.
Da Subcontrataciao
291. Conforme descrito no Projeto Bésico, item 12, Da Subcontratacio.
Comprovacao de Capacidade e Qualificacao Técnica
2101 As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitacdo técnica para comprovacao de qualificagdo para

a execucdo das atividades previstas nesse projeto.

2102 Também quando se aplicar, deverdao apresentar declaracdo dos fabricantes, assinada por representante legal, e reconhecida,
atestando que a PROPONENTE est4 autorizada a comercializar e prestar suporte técnico aos equipamentos. Na declaracdo deve constar o
numero deste certame, identificagio da CONTRATANTE e a descri¢cdes dos produtos com seus respectivos “part numbers”.

2103. A CONTRATADA deverd apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA e acompanhados
de Certidoes de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
comprovando a prestacdo, a contento e de forma satisfatéria, e servico especializado similar ao objeto desta licitagdo, em um dnico atestado, que
comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagdo.

2104. Apresentar registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

2105. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso
do Sul, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
2111 Ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar ART do CREA/MS, referente
ao responsdvel técnico pela execucdo dos servi¢os e em particular, com as respectivas taxas recolhidas.
2112 Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAL).

Impostos
212.1. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

Seguros e Acidentes
2131 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido a execuc¢do dos

servigcos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destrui¢do ou danifica¢do
da construcdo até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

2132 Seré obrigatério e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigos, material, transporte e pessoal, contra
Riscos de Engenharia, Incéndio e suas cldusulas, apresentando-o a FISCALIZACAO.

Elementos de Seguranca do Trabalho

214.1. A CONTRATADA deverda atender a todas as normas referentes a seguranga do trabalho, ndo podendo, em face a seu
descumprimento, alegar desconhecimento.

2142 Haverd particular aten¢do para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos e de evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo
que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

2143. As ferramentas e equipamentos de uso para os servi¢os serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA,
de acordo com o seu plano de constru¢do, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

2151 Em todos os itens do servi¢o de engenharia deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Protecdo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2152 Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatdrias para garantir a devida seguranga aos
funciondrios envolvidos nessas atividades.
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2.16. Equipamentos de Protecao Individual - EPI

216.1. Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funciondrios e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo
Individual necessdrios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.17. Arremates Finais

217.1. Se em decorréncia dos servicos executados, ocorrerem eventuais modificagcdes ou danos as instalacdes e/ou equipamentos
existentes (dutos de dgua, esgoto, painéis, caixas, tubulacdes elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficard responsavel por sua
devida manutencio e reparo.

2172 Ap6s a conclusdo dos servicos de limpeza e antes do recebimento provisorio, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os

retoques e arremates necessarios, dentro do disposto em projeto e neste Caderno de Especifica¢es, e que eventualmente sejam apontados pela
FISCALIZACAO.

2.18. Recebimento provisorio e definitivo

2181 Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos caberd a CONTRATADA apresentar comunica¢do escrita
(inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade local) informando o término das obras e/ou servicos,
cabendo & FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, apés o qual serd lavrado Termo de
Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitacio provisoria de todas as instalagdes e sistemas executados, também vinculado a conclusio
de todos os testes de campo e da entrega, quando solicitados pela FISCALIZACAO, dos Manuais de Manutencio e Conservacio e Instrucées
de Operacio e Uso que serd passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apés terem sido realizadas
todas as medigdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressoes e modificacoes.

2182 A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais responsdveis da CONTRATADA e pelo
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessdrios. Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servicos de revisao levantados.

2.183. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucio ou materiais empregados, cabendo 2 FISCALIZACAO nio
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recebimento Provisdrio.

2184. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢ca das disposicdes legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2185. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio, referido no pardgrafo anterior, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
competente ou pelo Gestor do Contrato e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes
que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura



feitas quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

2.19. Entrega Final
2191 Ap6s a execugdo de todos os trabalhos, todos 0s equipamentos, instalacdes e sistemas deverdo ser limpos para a entrega. Nesta
fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos e dos servi¢os fornecidos.
2192 A CONTRATADA devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalacdes executadas.
2.20. Assisténcia Técnica e Garantia
2201. Caberda a CONTRATADA, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigcos, sob as responsabilidades legais

vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessdrias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes
que levem a bom termo este objetivo.

2202 Ainda, ap6s o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das imperfeicOes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

2203. Durante os trés primeiros meses apds a conclusao efetiva da instalagio, a empresa CONTRATADA do servico deverd atender as
correcdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo.

2204. Apds a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao ser garantidos contra defeitos de
fabricacdo e/ou instalacao pelo periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

2205. A garantia deverd ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo que ao final de cada visita
técnica deverd ser apresentado relatério de visita contendo data/hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificacdo da
ocorréncia e providéncias tomadas.

2206. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutencdo preventiva e corretiva de reparagdo das eventuais falhas dos
equipamentos, mediante a substituicdo de pecas e componentes por outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificas para os mesmos.

22077 A garantia deverd abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito
desempenho dos equipamentos executados. Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA deverd manter técnicos experientes, para
atender um chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

2208. A garantia é um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, ndo sendo permitido o subestabelecimento da
CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou obrigacdo alegando que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as
exigéncias desse projeto.

2200. Os prazos serdo contados a partir da comunicagdo formal da CONTRATANTE a CONTRATADA.

220.10. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servicos deverdo ser prestados nos locais de execugdo dos
15



mesmos.

22011 O inicio do atendimento nao podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas, contado a partir da solicitagdo efetuada pelo
CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser informada pela CONTRATADA.

22012. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela CONTRATADA, nos locais em que os servigos
deverdo ser executados.

22013. O término do atendimento nio poderd ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado a partir do recebimento
da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE.

22014. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condicoes de

funcionamento, estando condicionado a aprovacio do CONTRATANTE, conforme o caso.

220.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados
técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

220.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento, poderdo, mediante solicitacdao escrita da
CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor
do Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para que os servigcos de assisténcia técnica dos
equipamentos sejam concluidos.

22017. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacdo, deverd ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o
atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusio do reparo do equipamento defeituoso.

22018. Se a assisténcia técnica ndo for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, deverd a CONTRATADA providenciar o imediato
empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de funcionamento, equivalente ou de configuracdo superior aquele defeituoso, ao
CONTRATANTE, o qual o substituira até a conclusdo de seus reparos.

22019. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do CONTRATANTE e a sua remocao ao Centro
de Atendimento da CONTRATADA, deverda a CONTRATADA relatar por escrito a situagdo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apds constatar tal necessidade, autorizard a saida, também por escrito, observado o disposto no pardgrafo anterior.

22020. O equipamento colocado em substituicao ficard instalado nas dependéncias do CONTRATANTE até a devolucdo do equipamento
consertado, que devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias tteis apds a sua retirada para reparos. A devolugdo do equipamento retirado para
reparo deverd ser comunicada por escrito.

22021. A CONTRATADA deverd substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos periodos
de paralisagdo do mesmo, em virtude da necessidade de servicos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias tteis no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, ou 30(trinta) dias uteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substitui¢do serd em cardter definitivo, devendo ser providenciada
em 07 (sete) dias apds a CONTRATADA ter sido notificada pelo CONTRATANTE.

22022. O equipamento a que se refere o pardgrafo anterior terd 0 mesmo prazo de garantia do equipamento que fora substituido.

22023. Toda e qualquer substituicdo deverd ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que autorizard a substituicdo das
pecas/componentes os quais deverdo ser novos de primeiro uso e originais.

22024. Concluida a manuten¢do, a CONTRATADA fornecerd ao CONTRATANTE documento em que conste a identificagao do chamado

técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica, descricdo dos servigcos executados, indicacdo da peca e/ou componente
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eventualmente substituido.

22025. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas com trocas de pecgas, materiais, seu transporte, € com a mao-de-obra necessdria. Caso os problemas persistam,
deverao ser tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

22026. A CONTRATADA repararé ou substituird, as suas expensas, todas as pecas, componentes, equipamentos e materiais necessarios
aos reparos ou substitui¢cdes que venham a ser feitos durante o periodo de garantia.

22027. Os reparos ou substitui¢des serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou, eventualmente apds entendimento prévio, com
mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

22028. Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

22029. Em caso de inexisténcia da peca de reposi¢do no estoque da CONTRATADA esta utilizard, por acordo entre as partes, pecas do
estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a rep0-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

22030. Para o fim de substitui¢do de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizard versoes aperfeicoadas da mesma, que ndo
impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma serd instalada.

2203I. Uma vez realizado o reparo ou substitui¢do da peca defeituosa, a CONTRATADA garantird o desempenho original especificado
para o correspondente equipamento ou material da instalagdo ou sistema reparado.

22032. Se apds a entrega de qualquer instalagcdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfeicOes que ocasionem
imobiliza¢des dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagdes,
sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

22033. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipamentos instalados no
ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia, deverd ser corrigida, imediatamente, sem qualquer
Onus para 0 mesmo.

22034. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servico vinculado a CONTRATADA, deverda descrever
claramente os limites e a durac@o da garantia, considerando o periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalagcdo
ou sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servigo, a garantia final serd dada e mantida ao
CONTRATANTE pela CONTRATADA.

22035. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutencdo preventiva dos bens e sistemas, durante o periodo de garantia,
no local de instalagdo dos mesmos, sendo que a CONTRATADA deverd apresentar o plano completo de manutencio, a qual deve ser efetuada
por mado-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendagdes do fabricante, visando prover a totalidade de servigcos preventivos e
preditivos de manutencao, testes e reparos.

22036. A periodicidade da manutencdo e testes deverd ser conforme recomendado pelos fabricantes.
2.21. Defeito Oculto
221.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que nao tenha sido percebido durante o periodo de garantia, podendo

ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto, concepg¢do, instalagdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada
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2.22,

2.23.

31

pelo CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operacao ou do uso indevido do equipamento, desde que
este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

2212 Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica total, idéntica a do
periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no sentido de sanar a irregularidade.

Pecas de Reposicao
2201. A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer todas as pecas de reposicao durante o periodo de vigéncia da garantia.
2202, A CONTRATADA deverd adquirir seus equipamentos em fébricas que garantam o fornecimento de pegas de reposi¢do por um

periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

Outras Despesas a Cargo da Contratada
2231. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal;
2.23.1.2. Plataformas necessdrias para a execucao dos servigos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;

2.23.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.
SERVICOS GERAIS

Transporte e equipamentos

311 Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados para o canteiro de obras em horério
acordado com a FISCALIZACAO.

312 A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no momento da execucao dos servicos.

313 O transporte de materiais serd de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e
supervisdo necessarios, considerando tanto a movimentacdo até o local dos servicos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no
local de sua aplicacdo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para algcamento e transporte de quaisquer maquinas
ou materiais que venham a ser instalados, salvo aqueles previstos nas composi¢des dos itens da planilha orcamentéaria que compde o Projeto
Bésico.

314 Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverdo ser removidos logo apds a sua utilizacao.

315. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o contetido contra danos durante o
transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias nao
pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.
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3.2.

3.3.

4.1

4.2

316 Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, Ol (um) ano, nas condi¢des citadas
anteriormente.

3.17. A CONTRATADA adequard, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as condi¢des minimas estabelecidas
acima, independente da inspecdo e aprovacao das embalagens pelo CONTRATANTE.

Armazenamento de materiais
321. Todo material devera ser armazenado de maneira cuidadosa e segura em local a ser indicado pelo CONTRATANTE.

322 A CONTRATADA restard responsdvel por seu trabalho e pelos materiais armazenados e, também, pelos equipamentos ali
instalados e dispostos, até a data da inspecao final, devendo, durante a fase de instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu
trabalho ou por terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

Remocao de entulhos

331 Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cacamba para acondicionamento em local e hordrio
determinados pela FISCALIZACAO, em consonancia aos Orgaos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

332 A CONTRATADA deve estar ciente de que os funciondrios que porventura trabalharem em hordario fora do expediente deverdo
ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, com custas extras a encargo da CONTRATADA.

333 Todo o material descartado que sair do local dos servigos serd remunerado conforme previsto na planilha orcamentéria, devendo
ser destinado a local de bota-fora legalizado mais pr6ximo, com utilizacdo de transporte com caminhao também discriminado em planilha de
orcamento.

334 Ainda no tocante ao transporte, deverd ser procedido com o mdximo cuidado, sem danificar a drea de entorno e os materiais
reaproveitaveis, que serdo armazenados em contéiner proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizacao.

ADMINISTRACAO LOCAL

Descricao dos Servicos:

411 Administra¢do da Obra / Servigo;
412 Execugdo do servigos constantes em planilha orcamentaria;
413 Limpeza geral.

Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serao realizadas e organizadas da seguinte forma:
414. Planejamento e Programacao;

415. Alocacgao de recursos humanos;
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4.2.

416. Programacio de reunides periddicas de acompanhamento em conjunto com o CONTRATANTE, se necessario;

417. Execuc¢do e acompanhamento dos servigos;

418 Revisdo e coordenacdo;

419. Entrega e aceitacio dos servigos;

4.1.10. Eventuais corre¢des e adequagdes concomitantemente a execucdo das obras e servicos de engenharia.

A entrega dos servigos previstos neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas devera ser realizada conforme Cronograma

Fisico-financeiro, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado, tempo para a completa conferéncia dos mesmos.

4.3.

4.4.

Administracao do Canteiro
431. A CONTRATADA alocard, para a direcao do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua conclusio (recebimento provisorio):
4.3.1.1. Engenheiro Civil: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha or¢camentaria e memoria de calculo;
4.3.1.2. Encarregado Geral: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha orcamentaria e memoria de calculo.
432. Como critério de verificacdo de experiéncia, considera-se para este projeto o seguinte tempo de servico minimo, com

comprovacao, para o enquadramento profissional de engenharia:

L

Engenheiro Master, Profissional com nivel superior com no minimo 15 anos de experiéncia.
Engenheiro Sénior, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 10 e 15 anos.

Engenheiro Pleno, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 5 e 10 anos.

Engenheiro Junior, Profissional com nivel superior com até 05 anos de experiéncia.

*

*

*

433. O engenheiro civil ficard responsdvel pela supervisdo dos servicos e obras contratados, sendo que o contato entre a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA deverd ocorrer por intermédio desse profissional, ou pelo mestre de obras, salvo excepcionalidades a
serem estipuladas pela fiscalizagdo do servico ao longo da execucdo do servigo.

434. O descumprimento da carga horaria estipulada, sem apresentacdo de justificativa, poderd acarretar para a CONTRATADA aglosa
do valor respectivo.

Engenheiro Civil de obra Juinior

44.1. Fun¢do do Engenheiro Civil de Obra Junior: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de projetos de engenharia civil,
gerenciando obras, controlando a qualidade de empreendimentos, prestando consultoria, assisténcia e assessoria.

442. Este profissional serd remunerado por hora, sendo previsto 1 hora de servicos diérios, ao longo dos dias uteis de servi¢o, conforme
planilha orcamentéria.
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4.5.

4.6.

4.7.

Encarregado

451. Func¢do do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos, acompanha cronograma e medi¢des de obras
e controla equipamentos, contratagdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospecc¢ao de fornecedores, dentre
outros.

452. Este profissional serd remunerado por més, sendo previstas 176 horas de servicos mensais, 44 horas por semana, ao longo  dos
dias tteis, conforme planilha orcamentdria.

Cronograma Fisico-Financeiro

46.1. Em face de eventual acréscimo de servicos que impactem no cronograma fisico-financeiro da obra, caberd a CONTRATADA
rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os valores das atividades, os periodos previstos para medi¢do das obras, a
disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE, tudo antes sendo submetido a aprovagao da FISCALIZACAO.

Responsabilidades e Sigilo das Informacoes
471. A CONTRATADA deverd providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execugao dos servigos.
472. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de licitagdo. Servigos extras

com Onus para 0 CONTRATANTE somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

473. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia de todos os servigos, de acordo com o
presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos eventualmente decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos.

474. A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer modificagdo ou projeto
alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas
modificacdes nos servicos seguintes.

475, A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacoes a que, de qualquer forma, tiver acesso
e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranca da edificaciao (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas,
detencao provisdria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissao de dados, dutos de ar condicionado,
demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este projeto que forem executados deverao ser guardados de forma diferenciada
dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da
CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverao ser precedidos da destruicao dos
mesmos.

476. Cuidados especiais também deverao ser tomados em qualquer encaminhamento, quando os mesmos deverao ser entregues
em envelopes lacrados, constando a inscricio “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores
informacoes poderao ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

47.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informacoes e do Sistema de Monitoramento de Imagens objeto
deste instrumento regulador, assim como dados referentes as instalacoes e assuntos internos das delegacias, fica,
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4.8.

4.9.

automaticamente, responsavel pela preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Cédigo Penal Brasileiro.

478 Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de Manutencao de Sigilo dos servidores, funcionarios
e empregados que direta e indiretamente terao acessos a dados, informacoes e ao Sistema.

Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

481. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo, sera
executada sem autorizacdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).
482. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e EspecificacOes Técnicas e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,

devem ser levados em conta na execucao dos servicos, uma vez que os documentos que compdem o Projeto Basico detalham a si e aos demais,
complementam-se, € formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

483. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execuciio dos projetos e as especificagdes, a FISCALIZACAO deverd ser
consultada, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

484. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas
dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta 8 FISCALIZACAO.

Programacao

491. A programagcio do referido servico de engenharia serd feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que podera determinar as
etapas e locais prioritdrios para a execugao.

492, O prazo total estd previsto com base na realiza¢do dos trabalhos em hordrio comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu
inicio contado a partir da emissao de Ordem de Servico, que serd expedida, em até 7 (sete) dias tteis posteriores a publica¢do do contrato
em Didrio Oficial da Unido, salvo excepcionalidades.

493. Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos na presenca de servidores e outros no local, ou seja, mantendo o
canteiro de obras e o local sempre limpos e em condi¢coes de mobilidade.

494, Ap6s a adjudicacdo do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de execugdo dos servicos, a CONTRATADA
deverd providenciar a listagem de todos os operdrios e pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da
placa) que terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo dos servicos, que devera ser
entregue ao responsavel pela administracio da unidade local (Plano de mobilizacao).

495. As etapas de mobilizacdo e desmobiliza¢io deverdo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma a interferir o
minimo possivel com a rotina do local de intervencio e instalagdo.

496. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessério e aprovado pela FISCALIZACAO, e sempre as
expensas da CONTRATADA no que tange ao labor fora do hordrio comercial, deverd estar prevista em termos de mobilizacdo de equipe e
equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.
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497. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o0 CONTRATANTE para ter conhecimento da data
prevista para expedi¢do de Ordem de Servi¢o, bem como para dar inicio aos trabalhos.

498. A localizacdo das instalagdes provisorias (nelas incluidos — quando necessério — barraces, sanitarios, contéineres em geral,
almoxarifados, placas de identificacio de obra/servico etc.) obedecerd a programacdo a ser aprovada pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

499. A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a cada medicdo e sempre que
solicitado, o programa de produc¢do por etapa e producdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de
modo a se conhecer a perfeita situacdo do Cronograma.

4.10. Fiscalizacao do CONTRATANTE

4101. Devido & competéncia legal de seguranca na drea objeto de intervencdo nesse projeto executivo, a FISCALIZACAO deveri ser
exercida por servidores da PF, com formag¢do em Engenharia e/ou Arquitetura, e devido registro no Conselho Profissional respectivo, designada
pelo CONTRATANTE, a qual serd investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operdrio que embarace a sua
FISCALIZACAO;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que nao satisfagam ao objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigcos
ou substituir os materiais, sem Oonus para 0 CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a CONTRATADA
deverd tomar as providéncias que se fizerem necessdrias dentro do prazo de 48 horas da identifica¢do do problema);

©) sustar qualquer servi¢o que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizagao;
d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos;

e) fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenacdo da CONTRATADA, a execucdo dos servigos, podendo solicitar a modificagdo
imediata da execucdo do servigo, a fim de cumprir o projeto e seus anexos.

4102 A acio ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO nio eximird a CONTRATADA de sua responsabilidade pela execucio
das obras, servigos e instalacdes contratadas.

4.11. Medicao de Servico
4111 A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma aferi¢do das obras ou servigos executados.
4112 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela licitante na licitagcdo, estiverem executados em sua totalidade.

4113, Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos no local, sendo necessario além do
fornecimento a sua completa instalacao, teste e perfeito funcionamento para que se possa efetuar a medicao e posterior pagamento.
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4114. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o cronograma fisico-financeiro
devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servicos
executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4115. Ao completar cada etapa da execucdo dos servicos, serd feita a medicao, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio
eletronico, sua proposta de medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo serd oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE),
com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha or¢camentaria, acompanhado
necessariamente de memoria de cédlculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em
planilha, e apresentd-la & FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medicdio para avaliacio dos servicos com posterior
verificacdo no local pela FISCALIZACAO que a atestard.

4116. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medigdo os servigos (material mais mao-de-obra) efetivamente concluidos até
a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacdao de material
simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

4117. Somente apés o atesto da FISCALIZACAO poderda a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que devera ser acompanhada,
além da planilha de medi¢do de servicos e memoria de cdlculo, dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e
com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

4118. O pagamento das notas fiscais estard a cargo da unidade responsavel pelo servigo.
4.12. Registro de Ocorréncias
4121. Deverd ser instituido um livro Didrio de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que devera possuir termo de

abertura e paginas nymeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacdveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim autorizado
pela FISCALIZACAO.

4122 O Didrio de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser mantido no local até
o seu término, podendo ser transcrito e melhor detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.
4123, A comunicacio entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deveri ser feita nfo s6 através do Didrio de Obra, mas também via

fone, via e-mail, pessoalmente, ou por solicitacdes por escrito, a critério e escolha da FISCALIZACAO.

4124. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverd registrar, diariamente, o numero e a qualificagdo dos
operdrios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servi¢os e uma
descri¢do sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

4125. Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase dos servicos prestados, destacard uma das
vias para controle do CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas dever@o ser encaminhadas para e-mail informado pela
FISCALIZACAO em momento oportuno.

4.126. Deverao ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de simples remessa de todos os equipamentos
€ materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma, se assim achar a FISCALIZACAO necessdria e adequada tal apresentacao.

4.127. O caderno completo, ap6s o término dos , serd entregue formalmente a0 CONTRATANTE.
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S. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA
51 SERVICOS PRELIMINARES

S.1.1 GERENCIAMENTO DE OBRA
5.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Descricao geral:

+ Elaborar, executar e dirigir projetos de construcao civil relativos a edifica¢des, rodovias, sistemas de dgua e esgoto e outros, estudando
caracteristicas e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a constru¢cao, manutencio e
reparo das obras mencionadas e assegurar os padrdes técnicos exigidos. (Junior - 2 a 4 anos de experiéncia).

Critérios para quantificacao dos servicos:
+ Hora efetivamente trabalhada no local de execug¢do dos servicos, podendo haver glosa no caso de descumprimento de carga hordria prevista na

planilha orcamentéria.

5.1.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao geral:

+ Funcdo do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos, acompanha cronograma e medi¢des de obras e controla
equipamentos, contratacdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospec¢ao de fornecedores, dentre outros.

Critérios para quantificacio dos servicos:

+ Hora efetivamente trabalhada no local de execug¢do dos servicos, podendo haver glosa no caso de descumprimento de carga hordria prevista na
planilha orcamentéria. Estd previsto 176 h/més para o encarregado geral.

5.1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Deverd seguir o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, a constar:

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas a¢gdes patrocinadas por 6rgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal estd
disciplinada na Instru¢cdo Normativa n° 02, de 16 de dezembro de 2009.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente manual. Elas deverao ser
confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixac@o ou adesivacdo nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. As placas
deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a

melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execucao dos servigos.

Padrao Geral das placas:

Bx
a
[ r
. Area do nome
d a o b ra - . PANTONE S5TEC
C43 MD Y100 K35
e A92 G136 B39
c
. PANTONE THE3C
CA5 MD Y100 KES
o Rl 698 B39
= Ministério do
Esporte
i ] Come Y7 kD.
R25E GX34 BEY

Area total: propor¢ao de 8X x 5X

Area da logomarca do Governo Federal (A):

+ Cor de fundo: Branca.

+ Logomarca do Governo Federal centralizada.

+ Para logomarcas de programas/Politicas Pablicas, ver item 1.6.
Area do nome da obra (B):

¢ Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
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*
Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.

¢ Cor da Fonte: Branca.

Area de informacao da obra (C):
+ Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
+ Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa C alta e baixa.
+ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e Branca.

Espaco entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
Espaco entre letras: o espacamento entre letras € 0.

Area das assinaturas D):
+ Cor de fundo: Branca.

+ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Verdana Regular e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Verdana bold.

Ver demais especificagdes no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Para esta obra foi prevista uma placa com 2m de base x
1,25m de altura.

Itens e Caracteristicas:

+ Placa de obra em chapa de aco galvanizado. Utilizada para identificag@o de obras, Identificacdo de construtoras e de profissionais. Placa com
protecdo resistente a intempéries. Ja inclui adesivo fixado. O adesivo que contém as informagdes constantes da placa é confeccionado de
material pléstico (poliestireno), adesivado diretamente na placa

* Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 X 7,5% cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da regido. Madeira devidamente legalizada e
certificada. Coleta: admite variagdo de até 1 cm na espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros

+ Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

+ Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido. Optar por madeira legalizada e certificada
pelo selo FSC (Forest Stewardship Council) ou pelo Cerffor (Programa Brasileiro de Certificacdo Florestal). Se a madeira nio tiver selo de
certificacdo, deve ser solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ou a Guia Florestal (GF), uma espécie de RG da madeira. Coleta:
admite variacdo de até 0,5 cm na espessura e de até 1 cm na largura. Considerar comprimento de 3 metros

+ Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 1.

Critéries para quantificacio dos servicos:
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+ Area de placa efetivamente executada sem considerar os suportes

Execug¢ao:

5.2

*

*

-

*

*

Checar se os EPC necessdrios estdo instalados
Usar os EPI exigidos para a atividade
Escavacao

Aprumo e alinhamento dos suportes;
Desmontagem do conjunto (pds obra/servico).

5.1.2 PROJETOS LEGAIS
5.1.2.1 ATUALIZACAO E REVISAO DO ORCAMENTO INCLUINDO COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DOS
PROJETOS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Arquiteto e Engenheiro projetistas.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS * Servico unitirio, composto por todos os projetos e aprovacdes necessarias.
EXECUCAO - Atualizacdo do orcamento conforme a tltima tabela SINAPI disponivel. Compatibilizagao de todos os projetos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

Pendéncias * Nao se aplica.

DEMOLICOES E RETIRADAS

5.2.1 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoli¢io. » Martelete ou rompedor pneumatico manual:
equipamento utilizado para demoli¢do do concreto armado.

EQUIPAMENTOS ¢ Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS » Utilizar o volume de laje a ser demolido com uso de martelete manual.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Nesta composi¢io considera-se que a demolicdo do concreto é feita com martelete manual e, na parte das armaduras, com
tesoura. * Nao estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a execugdo deste servico. Para contemplar tais esforcos,
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utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO e« Antes de iniciar a demoligdo, analisar a estabilidade da estrutura. » Checar se os EPC necessarios estio instalados. » Usar os EPI exigidos para
a atividade. * Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida. * A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de ndo
instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operdrios. * A demoli¢cdo da laje é feita com o uso de martelete manual, nas partes de concreto, e de
tesoura, nas armaduras.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

522 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS e Servente e montador: profissionais que executam a remogo.

EQUIPAMENTOS e Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS e Utilizar a 4rea de forro (drywall, PVC ou fibromineral) a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO * Nio estd considerada a remocdo da estruturagio do forro; para tanto, considerar composi¢io de demolicdo de trama para forro.
» Nao estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a execucdo deste servigco. Para contemplar tais esforgos, utilizar

composigdes auxiliares. * A altura mdxima do forro considerada nesta composi¢do é de 3 m.

EXECUCAO « Checar se os EPC necessdrios estio instalados. * Usar os EPI exigidos para a atividade. * Retirar as placas/réguas manualmente com auxilio
eventual de pé-de-cabra.

INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

523 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e azulejista: profissionais que executam a demoligdo.

EQUIPAMENTOS e Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS e Utilizar a drea de revestimento cerdmico em parede ou piso a ser demolida manualmente.
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CRITERIOS DE AFERICAO « O servico de demoli¢io do revestimento cerdmico inclui o servico de demoli¢io da argamassa colante, todavia os coeficientes
desta composicdo nao contemplam a retirada da camada de regularizacio (reboco/emboco); * Nao estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais
estruturas de protecdo para a execugdo deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO » Checar se os EPC necessarios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para a atividade. * Remover o revestimento cerimico com auxilio de
marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.2.4 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Servente e pedreiro: profissionais que executam a remogo.

EQUIPAMENTOS e Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS e Utilizar a drea das portas e suas esquadrias a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO -« Nio estio contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecio para a execucio deste servico. Para
contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO - Antes de iniciar a remocdo, analisar a estabilidade da estrutura. « Checar se os EPC necessarios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para a
atividade. ¢ Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la.  Retirar a esquadria com cuidado e apoid-la no piso.

INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica

5.2.5 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Servente e encanador: profissionais que executam a remogo.
EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS e Utilizar a quantidade total de lougas a serem removidas.
30



CRITERIOS DE AFERICAO - Utilizar a quantidade total de loucas a serem removidas.

EXECUCAO e Checar se os EPC necessdrios estio instalados.  Usar os EPI exigidos para a atividade. » Retirar os parafusos que prendem a louga e remové-la.
INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.2.6 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e encanador: profissionais que executam a remogzo.

EQUIPAMENTOS ° Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS » Utilizar a quantidade total de metais a serem removidos.

CRITERIOS DE AFERICAO * Sdo considerados metais: sifao, registros, misturadores, torneiras, valvulas.

EXECUCAO « Checar se os EPC necessérios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para a atividade. * Retirar os parafusos que prendem o metal e remové-
lo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES » Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.2.7 REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Servente e carpinteiro: profissionais que executam a remogo.

EQUIPAMENTOS » Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS » Utilizar a drea de piso de madeira de assoalho sobre barrotes a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO « Esta composicdo considera a remogdo de barrotes de madeira e das tdbuas de piso (assoalho). * Nio estdo contemplados
escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao para a execugao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares.
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EXECUCAO -« Antes de iniciar a remocio, analisar a estabilidade da estrutura. « Checar se os EPC necessarios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para a
atividade. ¢ Retirar as tdbuas (assoalho) e, posteriormente os barrotes com auxilio de uma picareta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES » Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.2.8 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS « Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoligdo.

EQUIPAMENTOS * Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS e Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente sem reaproveitamento
dos elementos. Este volume pode ser calculado como a 4rea das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAQO « Nesta composicio considera-se que a demolicio manual é feita com marreta. « Ndo estdo contemplados escoramentos,
plataformas e demais estruturas de protecio para a execugdo deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢des auxiliares. ® A altura maxima da

parede considerada nesta composicdo € de 3 m.

EXECUCAO » Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura. » Checar se os EPC necessarios estdo instalados. * Usar os EPI exigidos para
a atividade. ¢ A demoli¢do da parede manualmente € feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

INFORMACOES COMPLEMENTARES « Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.29 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3.
Conforme caderno técnico de de Transporte, Carga e Descarga de Materiais, do SINAPIL.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/f CONHECENDO _CT _TRANSPORTE CARGA_DESCARGA_DE MATERIAIS 06 _2021.pdf

5.2.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Caminhio basculante 6 m?: equipamento utilizado para o transporte de materiais.
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EQUIPAMENTOS - Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distdncia média de transporte (DMT)

até 30 km; - Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

5.3

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DE SERVICOS « Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente sem reaproveitamento
dos elementos. Este volume pode ser calculado como a drea das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO - Produtividade Hordria calculada pela férmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade hordria, 50,4 m3/h; C =
Capacidade da cagamba, considerado 6 m3; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distdncia em km, considerado 1km; V = velocidade de
transporte, considerado 24 km/h. - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades,
utilizar composic¢ao especifica de cada servigo. -Esta composigao refere-se a transporte para DMT até 30 km. Caso seja necessdrio uma DMT maior que 30 km,
considerar nos quantitativos da DMT desta composi¢do a distancia de 30 km e utilizar a composi¢do adicional correspondente para quantificar a DMT excedente
a 30 km. - O volume considerado € solto (empolado). - Esta composi¢do nao considera eventuais custos de peddgio em rodovias concessionadas. - Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhao de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:
-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO ¢ Nio se aplica.
INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

PISOS E REVESTIMENTOS
5.3.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
532 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =4,5 MM, LARGURA = 2,45

M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C30, com brita 1, relagdo dgua/cimento igual a 0,52, preparo mecanico
em betoneira de 400 litros. Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-159, (2,52 kg/m2), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
10 x 10 cm.

EQUIPAMENTO - Vibrador de imersao com motor elétrico 2HP trifdsico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume teoricamente necessdrio para concretagem das pegas.
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CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operérios envolvidos no langcamento
(incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto. - Foram separados o tempo produtivo
(CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que estd acontecendo a concretagem.
-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializagdo, finaliza¢do e intervalo para almogo) - Consideraram-se perdas
incorporadas e sobras de concreto.

EXECUCAO - Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural; - Assegurar-
se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; - Apds verificacdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump’) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de baldes e adensd-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de
concreto; - Realizar o acabamento dos blocos e das vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme. Conferir
no projeto a posicao da malha.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.33 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. ® Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete. * Placa vibratoria reversivel para compactagdo do material granular.

EQUIPAMENTO ¢ Compactador de solos com placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf),
poténcia de 5,5 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar o volume de material granular para execugio de lastro, dado pela drea de
projecdo da peca multiplicada pela espessura definida na composig¢ao.

CRITERIOS DE AFERICAO e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos
diretamente na execug¢do do servigo. ® Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente de trabalho.

EXECUCAO - Lancar e espalhar as camadas de brita sobre solo previamente compactado e nivelado. » Apés o langamento, compactar com placa
vibratdria e nivelar a superficie.

INFORMACOES COMPLEMENTARES * Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material imido, porém ndo encharcado (com
dgua livre) de forma que o concreto a ser langado ndo tenha dgua subtraida pelo lastro. * Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre
o lastro.

PENDENCIAS - Nio se aplica.
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534 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente: empregado que auxilia os operdrios dos equipamentos na execugdo do servigo. -
Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito. - Caminhdo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo,
visando atender a umidade 6tima para a compactacdo. - Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o subleito.

EQUIPAMENTO - Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m. - Caminhdo
pipa 10.000 I trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga ttil méxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de
aco para transporte de dgua. - Rolo compactador vibratdrio pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t,
largura de trabalho 1,68 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizagio
€ compactacao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para fins de cdlculo dos coeficientes desta composicdo, considerou-se a execucio de regulariza¢io e compactagio
de subleito j4 existente. - Considera-se que a regularizacdo e compactacdo alcanca até 20 cm de espessura do subleito ja existente. - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam a atividade de transporte, langcamento e espalhamento de material. Se necessaria a importacao
de material, o usudrio deverd contemplar atividades de aterro. - A motoniveladora ¢é utilizada na composi¢cdo apenas para executar a tarefa de
nivelar regularizar o subleito. - As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de remocao de camada vegetal, limpeza de
terreno, escavacio, corte e aterro. - E considerado na composicdo o esforco de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja a umidade Gtima
de compactacgdo. - A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando atender a energia de compactagio
de 95% energia normal. - E considerado na composicdo o esforco de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja a umidade Gtima de
compactacdo. - Esta composi¢do € vdlida para trabalho diurno. - CHP: considera o tempo em que o equipamento estd efetivamente executando o
servico. - CHI: considera os tempos em que o equipamento estd parado. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds
a conclusdo do servigo nao estdo comtemplados na composi¢ao.

EXECUCAO - O subleito sobre o qual ir4 se executar a regularizacio e compactacio deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com
todas as operacdes de terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composicdo). - A motoniveladora realiza a regularizacao e
nivelamento do subleito. - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da
camada através do caminhdo pipa. - Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacao da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

535 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
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5.3.6 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45
X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cimento Portland composto CP II-32; - Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente
de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composi¢do correspondente; - Brita 1 — agregado graido com dimensdo granulométrica entre 9,5 e 19
mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsdvel por carregar e descarregar o equipamento e opera-lo; - Servente:
auxilia no carregamento e descarregamento. Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m?2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45
x 60 m de comprimento, espacamento da malha =15 x 15 cm.

EQUIPAMENTO - Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador.
O insumo pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume necessdrio para execugio de um determinado servico; - O trago
apresentado no item 1 € apenas indicativo, devendo o traco ser ajustado em fun¢do da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos com
o preparo de concreto; - O traco orientativo indicado na composi¢do refere-se a massa de materiais secos, devendo-se corrigir o consumo de dgua
e o consumo de areia em funcdo do seu teor de umidade. Com base no peso unitdrio dos materiais o tragco em massa podera ser convertido par
traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da
curva de inchamento real; - Para o cdlculo do consumo de insumos para a produ¢do de 1m3 de concreto considerou-se o traco em massa orientativos
e a relac@o 4dgua / cimento igual a 1,00, foram consideradas as sobras ao final do dia; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CHI: considera
os demais tempos da jornada de trabalho. - Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando
a capacidade de mistura do equipamento; - O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias bibliograficas;
- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO - Lancar 1/3 do volume de 4gua e toda quantidade de agregado gratido na betoneira, colocando-a em movimento; - Lancar toda a
quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do volume de dgua; - Apds algumas voltas da betoneira, langar toda a
quantidade prevista de areia e o restante da dgua; - Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais. Conferir no projeto a posi¢ao da malha.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — Nio se aplica.
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EQUIPAMENTO ¢ Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Esta composicio deve ser utilizada para as seguintes condigdes: * lancamento com
balde. * Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem da estrutura a ser executada.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operérios envolvidos no langamento
(incluindo a movimentacdo de baldes no nivel da concretagem), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto. * Foi considerado um
carpinteiro responsdvel por verificar a integridade das formas durante toda a concretagem. * Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: « CHP: considera o tempo em que estd acontecendo a concretagem; * CHI: considera
os demais tempos da jornada de trabalho (inicializagdo, finalizag¢do e intervalo para almog¢o). * Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

EXECUCAO e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural e que todos
os embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos para introduc@o de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e
outros); * Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar
a condi¢do de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; * Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de
pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
* Ap6s a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do
concreto, langar o material com a utilizagdo de baldes e funil e adensd-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; * Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da pasta / segregacao do material;
* Conferir o prumo da estrutura ao final da execucao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

538 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira; - Servente - auxilia o operador no
carregamento; - Areia média — areia média imida, com taxa de inchamento de 30%; - Cimento Portland Composto CP II-32; - Betoneira com
capacidade de 600 1.

EQUIPAMENTO - Betoneira: capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifasico poténcia 4 CV, sem carregado

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Nio se aplica
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CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam envolvidos com
o preparo da argamassa; - O trago indicado na composicao refere-se a volume de materiais; - Foi considerado um volume de dgua equivalente a
15% sobre a massa de materiais secos para o preparo da argamassa; - Para o cdlculo do consumo de insumos para a producio da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento
da seguinte forma: -> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho; - O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias bibliograficas; - O tempo de descarregamento foi calculado
a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO - Adicionar um pouco da dgua na betoneira e ligi-la; - Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar 4gua
restante aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos; - Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo
fabricante do equipamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
53.9 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsavel pela aplicagio do endurecedor mineral e acabamento do concreto. -
Servente: profissional responsdvel por auxiliar os oficiais durante a aplicacdo do endurecedor mineral e acabamento do concreto. -
Desempenadeira: equipamento utilizado para o acabamento e alisamento superficial do concreto. - Endurecedor mineral de base cimenticia para
piso de concreto (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).

EQUIPAMENTO - Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pds, motor a gasolina, poténcia de 5,5 HP.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea de projecio do piso ou laje sobre o solo.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operérios que estavam envolvidos
diretamente no acabamento do piso

EXECUCAO - Quando a superficie do concreto estiver livre de 4gua superficial e suportar o peso de uma pessoa, lancar sobre a superficie aspersio
mineral cimenticia ou pé de cimento. - Passar a desempenadeira mecanica de concreto munida de disco de flotagcdo, formando uma camada de nata
de cimento na superficie. - Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira. - Desempenar a superficie com a desempenadeira mecanica
de concreto munida de laminas de amaciamento, na direcdo ortogonal a do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior.
- Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas para acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.
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5.3.10 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 E 10 M2.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — Area Geral: Porcelanato Eliane ref.: porcelanato técnico minimum concreto, 60x60cm. Cor cinza.
Cod.: minimum concreto na — eliane ou similar equivalente. OU Porcelanato Portobello ref.: porcelanato técnico, 60x60cm. Cor grafite. Cdd.:
23910e mineral tecnica grafite — portobello ou similar equivalente.; - Banheiros: Porcelanato Eliane ref.: porcelanato técnico minimum chumbo,
60x120cm. Cor cinza. C4éd.: minimum chumbo na — eliane ou similar equivalente. OU Porcelanato Portobello ref.: porcelanato 60x120cm. Linha
steel. Cor preta. Cod.: 27798e — steel black - portobello ou similar equivalente. * Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas, do tipo AC III, preparada conforme indicag¢@o do fabricante; * Argamassa para rejunte.

EQUIPAMENTO e Naio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Utilizar a drea de revestimento cerdmico efetivamente executada. A drea de projegdo
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO e Para os cilculos foi utilizada uma 4rea de cozinha representativa das obras analisadas. * Foram consideradas as
perdas por residuos no consumo das placas cerdmicas e perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento. ¢ O esfor¢o de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o revestimento ceramico, foi contemplado nos
indices de produtividade apresentados.

EXECUCAO * Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre drea tal que facilite a colocag@o das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. ¢ Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. * Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecgas. * Assentar
cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada
para o tipo de ceramica deverd ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados * Apds no minimo 72
horas da aplica¢do das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem. ® Limpar a drea com pano umedecido.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.11 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Cerimica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensdes 25x35cm; » Argamassa colante industrializada
para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme indicacio do fabricante; * Argamassa para rejunte.
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EQUIPAMENTO ¢ Naio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a 4rea de revestimento efetivamente executada. Todos os vios devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas cerimicas e perdas por residuos e incorporadas
no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. * O esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados. * O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO * Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre drea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. * Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. ® Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser
obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. ® Ap6s no minimo 72 horas da aplicacao das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem. * Limpar a drea com pano
umedecido.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.12 PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS DE BANHEIRO APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Banheiros: ELIANE - porcelanato acetinado diamante branco ,30x90cm. cor branco OU
PORTINARI - Porcelanato acetinado, 30x60cm - linha undefined loft. cor loft wh. * Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme indica¢do do fabricante; ¢ Argamassa para rejunte.

EQUIPAMENTO ¢ Naio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a 4rea de revestimento efetivamente executada. Todos os vdos devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas cerimicas e perdas por residuos e incorporadas
no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. * O esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados. * O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das
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plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicao.

EXECUCAO * Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre drea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. ¢ Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. ® Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser
obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. ® Apds no minimo 72 horas da aplicacao das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai € vem. ® Limpar a drea com pano
umedecido.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.3.13 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsével pela instalago do piso. - Servente com
encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do piso. - Placa vinilica 30 x 30 cm: material que compde o revestimento do piso. -
Adesivo acrilico/ cola de contato: para a fixagdao do piso na base de aplicagio.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a 4rea real de execugdo do revestimento de piso.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material. - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a execucdo deste item. - Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de materiais. - As
produtividades desta composicao ndo contempla lixar o contrapiso com polidora. Para tal atividade, utilizar composi¢do especifica do servigo.

EXECUCAO - Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de inicio da instalacdo dos revestimentos vinilicos e as
dimensdes das bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto; - Caso necessario, as placas ou réguas vinilicas serdo cortadas com uso de estilete; -
Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em dreas de até 10 m?; - Aguardar o “tempo de tack™ do adesivo e distribuir as
placas ou réguas; - Imediatamente apds o término da colagem, passar uma tdbua protegida com um tecido grosso sobre as placas coladas,
comprimindo o revestimento na base

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.14 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO -
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador: profissional responsével pelas atividades necessdrias para execucio do feixe de barras de
transferéncia tais como: cortes, montagem e posicionamento. - Servente: profissional que auxilia os oficiais em suas tarefas. - Barra de ago lisa
CA-25: utilizada para a transferéncia de cargas entre placas de concreto. - Trelica: utilizada como espacador para posicionar a barra na altura
correta no interior da camada de concreto.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade total em quilos, de barras de transferéncia com didmetro de 16
mm a ser utilizada em execuc¢do de pavimentos de concreto

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operédrios que estavam envolvidos
diretamente com as atividades para execugdo do servico. - E considerado na composicio o posicionamento das barras de transferéncia nas juntas
de contra¢do com o uso de trelicas como espacadores. - Nesta composi¢ao estdo contempladas as tarefas de montagem e posicionamento do feixe
de barras. - Esta composic¢do € vélida para trabalho diurno.

EXECUCAO - A execugio do servigo auxiliar para execucdo do pavimento de concreto refere-se tanto 2 construgfio como a reconstrugdo do
pavimento. Apesar das diferentes produtividades obtidas para estas situagdes, as diferencas entre os custos unitdrios dos servigos obtidos foram
irrelevantes. - A equipe executa a montagem das barras de transferéncia sobre a trelica, fixando as barras a trelica com o uso de arame. -
Terminada a montagem do feixe a equipe posiciona o feixe no pavimento nos locais previstos para as juntas de contragao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.15 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-60 com 4,2 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
(Composicao Auxiliar) - Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm - Espagador de plastico industrializado tipo pino plastico para armagao
de laje em concreto armado.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicio,
utilizadas na montagem da armadura de lajes em edificacdes térreas ou sobrados.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro. - Foi
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considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de ago.

EXECUCAO - Com as barras ji cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarrd-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.3.16 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsével pelo assentamento da tampa; - Servente: profissional que auxilia os
pedreiros em suas tarefas; - Tampao FOFO simples com base, carga maxima 1,5 T; - Argamassa: utilizada para o assentamento da base da
tampa.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS -Utilizar a quantidade total de tampa, em ferro fundido, dimensdes internas: 0,40x0,6
m

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execucdo; -Esta composi¢do € vdlida para trabalho diurno.

EXECUCAO - Apés execugio do pogo de inspecido ou de visita, assentar a base da tampa com argamassa, verificando o nivel do piso; - Fixar a
tampa na base.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

PORTAS, DIVISORIAS E FORRO

5.4.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsdvel pela instalacio de folhas de
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porta; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de folhas de porta; - Folha de porta de madeira de 80x210x3,5cm,
classificada como leve ou média segundo a ABNT NBR 15930-1:2011, nucleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura;
- Dobradica de ferro cromado 3x2 %2” ; - Parafuso de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de 3,5x25mm.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas
na composigao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacio; - Foram consideradas perdas para os pregos
e parafusos

EXECUCAO - Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito
deixando-se folga de 3 mm em relacdo a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se
necessdrios, devem ser feitos com plaina e formao; - Marcar a posi¢do das dobradigas; - Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a
profundidade do corte para a instalacao das dobradigas; - Nas posi¢des marcadas, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de formao
bem afiado; - Parafusar as dobradicas na folha de porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoid-la convenientemente e parafusar
as dobradigas no batente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

542 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsdvel pela instalacio de folhas de
porta; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de folhas de porta; - Folha de porta de madeira de 70x210x3,5cm,
classificada como leve ou média segundo a ABNT NBR 15930-1:2011, ntcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura;
- Dobradica de ferro cromado 3x2 %2” ; - Parafuso de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de 3,5x25mm.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas
na composigao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacio; - Foram consideradas perdas para os pregos
e parafusos
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EXECUCAO - Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito
deixando-se folga de 3 mm em relacdo a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relagdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se
necessarios, devem ser feitos com plaina e formao; - Marcar a posi¢do das dobradigas; - Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a
profundidade do corte para a instalacdo das dobradigas; - Nas posi¢cdes marcadas, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de formao
bem afiado; - Parafusar as dobradicas na folha de porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar
as dobradicas no batente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.4.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo portas metdlicas; - Servente
com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo de portas metélicas; - Porta em aluminio de abrir com lambri horizontal, sem
guarni¢ao, acabamento em aluminio anodizado natural; - Parafusos de rosca soberba de aco zincado, cabega chata e fenda simples, de 5,5x65mm
com buchas de nailon n° 10; - Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para vedacdo de esquadrias, podendo ser substituido por
selante a base de silicone; - Guarni¢do (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio anodizado natural para 1 face da esquadria
(1 lado).

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as
dimensdes especificadas na composi¢ao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na instala¢do da porta, seja no encunhamento e na fixacao, ou no transporte de materiais no andar de instalagcdo; - Foram consideradas perdas para
os parafusos, para o selante e para a guarni¢ao.

EXECUCAO - Conferir se o vio deixado estd de acordo com as dimensdes da porta e com a previsio de folga, 2mm no topo e nas laterais do vio;
- Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os cal¢os e a folha de porta para que a mesma nao seja danificada; -
Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede; -
Marcar com uma ponteira a posi¢ao dos furos na parede do vao; - Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando
broca de vidia com diametro de 10mm; - Retirar o pé resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nail6n; -
Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e
alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagdo da folga entre o vao e o marco.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
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PENDENCIAS - Nio se aplica.
544 FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA

Fechadura de Reconhecimento Facial FA-100 o Caracteristicas: # Sistema totalmente higi€nico ndo precisa colocar a mao no terminal. & Alta
velocidade no reconhecimento facial . # Sistema com alta segurancga contra fraude. & Controle de usudrios e relatérios no préprio equipamento.
& Saida USB para relatérios. o Como funciona: & O rosto humano, apesar das variacOes de pessoa para pessoa, possul uma composi¢ao basica
que ndo se altera, lida pelos aplicativos como pontos em comum, que variam de acordo com a complexidade do sistema. Ao utilizar logaritmos e
um software que mapeiam esse padrdo nas pessoas, € possivel registrar apenas o rosto ou todos os movimentos € emprega-los nas mais diversas
funcdes. Todas possuem o mesmo principio: detectar um rosto em formas geométricas e logaritmicas e entdo montd-lo como em um quebracabeca.
& O primeiro passo € identificar através de uma camera (digital, webcam, de celular, entre outras) todos ou alguns desses pontos em comum, como
os dois olhos e a distancia entre eles, o nariz e seu comprimento, a boca, as bochechas e o queixo, limitando assim o formato da face e o espaco
ocupado por ela. SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA SELOG — SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL
o Cacteristicas Técnicas: # Processador: 1 Ghz High Speed Digital Processor; & User Capacity: 300 face, 3000 none face; # Security Photo:
none; % Lighting: 5.000 lux; & Verification: Face, ID+Face, Card+Face, Card/Face, Card, Card+Photo, ID+Pin; # Performance: FAR

5.4.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsével pela instalacio de
fechaduras; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de fechaduras; - Fechadura de embutir com cilindro, externa,
completa, instalada em portas de madeira (fechadura beethoven em inox polido externa, linha bmw).

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
diretamente na execu¢do do servi¢o ou no transporte de materiais no andar de instalacao.

EXECUCAO - Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradi¢as, demarcar a altura em que serd instalada a fechadura, com base
na posi¢do da macganeta; - Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com l4pis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e
os correspondentes locais para instalacdo da macaneta e do cilindro; - A partir da borda, na posi¢do anteriormente demarcada, com o auxilio de
furadeira e formdo bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta,
introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigardo a maganeta e o cilindro da fechadura; - Posicionar a fechadura no local
e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente; - Retirar a
fechadura e realizar, com auxilio de formao bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa
da fechadura, respectivamente; - Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingiieta e do trinco da fechadura, utilizando
furadeira e formao bem afiado; - Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; - Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha
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de porta e fixar com parafusos; - Travar a macaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto..
INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

54.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; * Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm
(* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); ¢ Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m); » Estopa de sisal em fibra para aplicacdo geral em
gesso; * Gesso de fundigao.

EQUIPAMENTOS « Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS ¢ Utilizar a 4rea de forro executada no ambiente.

CRITERIOS DE AFERICAO * Nesta composi¢do ndo estio contemplados os tempos de montagem e instalacdo dos acabamentos, como juntas de
dilatagdo ou cantoneiras em gesso ou tabicas ou cantoneiras; ¢ Para juntas de dilatacdo e acabamentos no perimetro do ambiente, utilizar as
composicdes auxiliares: “INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)” ou “INSTALACAO DE
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO)”, presentes no grupo de composicdes para forro;
* Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composicao auxiliar: “MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE”, presente nos cadernos de composi¢do para equipamentos de protec¢do coletiva; * Foram consideradas as perdas por
residuos e incorporadas.

EXECUCAO + Determinar o nivel em que ser4 instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de
nivel ou nivel a laser; * Marcar nas paredes a posi¢ao exata para o forro, com o auxilio do cordao de marcacdo ou fio tracante, e instalar alguns
pregos para suportar, temporariamente, 0s acabamentos em gesso e passar as linhas-guia; ® Com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tracante,
marcar no teto os pontos de fixacio dos arames (tirantes), de acordo com o numero de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos
de fixacdo e as demais, apenas 1 ponto;  Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; ® Preparar a pasta de gesso de fundicao;
* Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatacio, previamente instaladas na parede; ¢ A cada placa instalada,
amarrar o respectivo arame (tirante); * Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundi¢@o na parte superior da instalacdo do forro, nas juntas
entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; ® Retirar os pregos instalados no perimetro do forro; ® Aplicar a pasta de gesso de fundi¢do
por sobre as juntas do forro j4 instalado, para dar acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS ¢ O insumo “Rebite de repuxo 4,8 mm x 22 mm” aferido em campo foi substituido pelo cadastrado no SINAPI, INx 40547 -
Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 X 19", que apresenta caracteristicas e preco semelhantes. * Para uso deste insumo, considerar o
seguinte coeficiente: ¢ Inx 40547 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19": 0,0308 (cento).
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5.4.7 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Perfil metalico G-70; - Perfil metdlico M-70; - Fita para tratamento acustico (banda actstica) 3000X48
mm (* insumo a ser cadastrado no SINAPI); - Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm; - Pino de aco com arruela conica, didmetro arruela
= *23* mm e comprimento haste = *27 (a¢do indireta); - Chapa de gesso acartonado: - ST (Standard) - RU (Resistente a umidade) - RF (Resistencia
ao fogo) - Parafuso TA ou TB 25; - Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa; - Massa de rejunte em pd
para Drywall, a base de gesso, secagem rdpida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adic¢do de agua).

EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a 4rea liquida das paredes tipo Drywall que terdo estrutura metélica com
guias duplas, montantes simples, com banda actstica e que ndo possuam vaos.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsdvel também pelo
transporte horizontal do material nas proximidades da frente de servico; - Foram consideradas as perdas residuais e incorporadas; - A utilizagio
das fitas de tratamento acustico foi considerada nas guias (superior e inferior); - Para um montante em contato com outra parede Drywall foi
utilizado parafuso (metal-metal) para fixacao; - Entende-se por face simples a colocac¢do de apenas uma camada de chapa de gesso acartonado por
face de parede; - Entende-se por guias duplas a configuracdo de duas guias instaladas em paralelo; - Para os cédlculos de consumo foi considerado
um espacamento de 60 cm entre montantes; - Nao foram verificadas diferengas expressivas na produtividade quanto ao tipo de placa. - Nesta
composicdo ndo estd contemplado o servico de isolamento termo/actstico, tampouco o servico de reforco com madeira ou metélico.

EXECUCADO - Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizacdo das guias e dos pontos de referéncia, que devem ser devidamente
pré-definidos no projeto; - Com auxilio de um corddo ou fio tragante, marcar as posi¢do das guias inferiores, superiores e das paredes e o
posicionamento os montantes; - Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos; - Colocar a fita para isolamento tratamento
acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a
largura das guias; - Fixacdo das guias: recomenda-se que a fixacdo seja feita no maximo a cada 60 cm. Executar as emendas das guias sempre de
topo; nunca sobrep0d-las. Preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior
(piso); - Fazer a fixa¢do do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso (metal-metal); - Fazer a fixacao
dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;
- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metdlica) que necessita revestimento em gesso acartonado; - Fixar as chapas de gesso
acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre
si e a 10 mm da borda da chapa; - Caso seja necessdrio o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxilio de um lapis
e uma régua. Apds isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim
passar novamente o estilete no tecido da parte contraria da chapa; - Ap6s finalizar a colocacgio das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira
camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma
espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; - Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma
desempenadeira, deixando um acabamento uniforme
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5.5

INFORMACOES COMPLEMENTARES * Nio se aplica.

PENDENCIAS - Como néo hd prego coletado para o insumo FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X70 MM
houve substituicao pelo insumo 39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL. - Considerou-se o0 mesmo coeficiente.

BANHEIROS E COPAS
5.5.1 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador com encargos complementares: oficial responsdvel pela instalacio da peca; - Servente com
encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacio da peca; - Mictério Deca ou Eternit individual em cerAmica esmaltada com parafuso de fixagdo,
sifao integrado em louca com entrada de dgua atras, cor branco; - Valvula para mictdrio embutida com acionamento por sensor bivolt, cor cromado — Deca
linha decalux ou Docol linha docol eletric leed; - Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizacdo de arruelas de material
sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superficie esmaltada da peca: utilizado para fixagdo da peca; - Espude; - Fita veda rosca
fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da peca.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo ou no transporte horizontal das loucas; - Na andlise de produtividade foram considerados os tempos uteis € 0ciosos
durante a jornada de trabalho da equipe; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

EXECUCAO - Coloca-se o espude na saida de esgoto do mictorio; - O mictorio € encaixado a saida de esgoto na parede; - Fixa-se o mictorio na
parede através dos parafusos; - A vdlvula de descarga € conectada a parede e em seguida encaixada ao mictorio.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
552 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da peca; - Servente com
encargos complementares: resonsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; - Vaso sanitdrio Deca sifonado em louga branca
convencional linha Monte Carlo ou Incepa linha Thema Plus; - Anel de vedagao: utilizado para vedacdo da peca; - Parafusos, porcas e arruelas em
metal ndo ferroso. E permitida a utilizacdo de arruelas de material sintético: utilizado para fixacdo da peca; - Argamassa industrializada de

rejuntamento epOxi branco: utilizado para fixacdo da peca; - Assento pldstico Deca com microban . Linha Monte Carlo Cor branco ou Incepa poliéster

49



branco fechamento comum.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo ou no transporte horizontal das loucas; - Na andlise de produtividade foram considerados os tempos tteis € 0ciosos
durante a jornada de trabalho da equipe; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”

EXECUCAO - Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; - Verificar as distdncias minimas para posicionamento da louca, conforme
especificacdo do fabricante; - Marcar os pontos para furagdo no piso; - Instalar o vaso sanitdrio, nivelar a peca e parafusar; - Rejuntar utilizando
argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - A produtividade apresentada se refere a um vaso sanitdrio em que os parafusos de fixacio estejam
expostos; - Para vasos sanitdrios em que os parafusos sejam oculto, o insumo principal deverd ser alterado e seu preco coletado no mercado; -
Nesse caso, deverd ser alterado também os coeficientes de mao de obra — encanador ou bombeiro hidrdulico e servente — para, respectivamente,
1,3100h e 0,6100h; - Para os demais insumos, todos os coeficientes permanecem idénticos.

PENDENCIAS - Nio se aplica.
553 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Marmorista com encargos complementares: oficial responsével pela instalacdo da pega; - Servente com

encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da pecga; - Cuba Deca ou Incepa de louca de sobrepor em cerdmica esmaltada formato oval
adequadamente fixada em bancada de granito. cor branco.; - Massa pléstica adesiva: utilizado para fixa¢cdo da peca.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte horizontal das cubas no pavimento em execugdo; - Na verificacdo da produtividade foram
considerados os tempos necessdrios para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparagcdo da equipe e troca de frente de trabalho
inerentes ao processo; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

EXECUCAO - Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

INFORMAC()ES COMPLEMENTARES - Observou-se a utilizagdo de dois tamanhos de cubas: oval, de 35 x 50cm e redonda, de 37 x 37cm.
Ambas possuem os mesmos coeficientes de produtividade e consumo de materiais.
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PENDENCIAS - Nio se aplica
554 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2"
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS ¢ Vilvula de descarga metélica, base 1 1/2" e acabamento metélico cromado, com tecnologia de fluxo fixo

por acionamento — Deca (Linha Hydra Eco Pro) ou Docol, com entrada e saida roscaveis didmetro de 1 1/2” para aplicacdo em instalagdes
hidraulicas de dgua; * Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Utilizar a quantidade de pecas com base bruta em latdo, 1 1/2”” efetivamente instalada
em reservacao de dgua; * Considera-se reservacdo de dgua: vasos comunicantes (tubulacdes que interligam reservatdrios); tubulagdo de succio
(tubulacdo que interliga o reservatorio ao registro de succdo da bomba); barrilete (tubulagdo que sai do reservatdrio e alimenta as colunas de
distribui¢do); extravasor (tubulacio destinada a escoar o eventual excesso de dgua de reservatdrios onde foi superado o nivel de transbordamento)
e tubulacdo de limpeza (destinada ao esvaziamento do reservatdrio para permitir a sua manutencao e limpeza).

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsivel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucao. * Foi considerado o esfor¢o de fixacdo provisoria da instalag¢do (feita em pontos localizados
para montagem da tubulacdo). * As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacdes finais das tubulacdes no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada servico.

EXECUCAO -« Para iniciar o processo de conexio, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade limpa. * A instalagio
deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fluxo de 4gua indicado por uma seta no corpo do registro. * Utilizar adaptadores
(de junta solddvel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

555 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Base para registro de gaveta com entrada e saida roscdveis, didmetro de 3/4”, com acabamento e canopla
cromados, acabamento deca para registro de gaveta - linha flex plus OU acabamento docol para registro de gaveta - linha léggica ; ® Fita veda rosca em rolo
de 50 metros com 18 mm de largura.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS e Utilizar a quantidade de pegas efetivamente instaladas em ramal de dgua; * Considera-
se ramal e sub-ramal toda tubulacdo de d4gua que conduz a 4gua do ramal de alimentagdo principal ao ponto de consumo terminal (conexdes, tubos
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e registros de gaveta e pressao instalados no ambiente molhavel).

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para os indices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responséavel também pelo transporte horizontal
do material no andar de execug¢do; ® Nao foram consideradas perdas por residuo; ® Foram considerados esfor¢cos de fixagao provisodria da instalagio
(feita em pontos localizados para montagem da tubulacio); * O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na composicdo; * As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixacdes das
tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.
* Para a instalagdo da manopla e canopla, utilizar composi¢ao especifica.

EXECUCAO » Observar o sentido do fluxo de 4gua indicado por uma seta no corpo do registro;  Observar a faixa para embutir, conforme gabarito
de instalacdo; * Posicionar o registro em relacdo a superficie da parede (perpendicular); ¢ Utilizar adaptadores (de junta solddvel para roscavel) e
fita veda rosca para junta; ¢ Instalar o conversor do registro, caso necessario. ® Posicionar a canopla e fixd-la com a prensa de canopla. * Fixar a
manopla.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.

PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.5.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacio da peca; - Servente com

encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da peca; - Torneira cromada temporizada com fechamento automadtico de pressdo para lavatdrio
de mesa - Linha Deca Matic Eco ou Docol Linha Pressmaic Compact; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixagdo da

peca.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte horizontal dos metais no pavimento em execucdo; - Na verificagdo da produtividade foram
considerados os tempos necessdrios para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparagcdo da equipe e troca de frente de trabalho
inerentes ao processo; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco™; - O cdlculo do consumo de fita
veda rosca considera dois engates com o diametro 1/2".

EXECUCAO - Posicionar a torneira monocomando sobre o lavatério; - Colocar o parafuso e fixar o monocomando no lavatério através da arruela
e porca de fixagdo; - Conectar os engates flexiveis unindo a torneira aos pontos de dgua. Utilizar fita veda rosca.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
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PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.5.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU %

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Encanador com encargos complementares: oficial responsdvel pela instalacdo da peca; - Servente com
encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da peca; - Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, Deca Linha Flex Plus ou
Docol Linha Gali, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrao médio; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacdo da

peca.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte horizontal dos metais no pavimento em execucdo; - Na verificagdo da produtividade foram
considerados os tempos necessdrios para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparagcdo da equipe e troca de frente de trabalho
inerentes ao processo; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco™; - O cédlculo do consumo de fita
veda rosca considera o didmetro 1/2"

EXECUCAO - Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa destinado ao seu encaixe; - Fixar por baixo
da bancada com a porca.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.5.8 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — Cuba em aco inox alto brilho com borda de sobrepor 50x40x24cm, 34L. — Tramontina, Linha Prime ou
Cuba retangular em aco inox alto brilho com borda de embutir 56x34x18cm, acompanha valvula de 4 ¥2” — Linha C.2. Franke. - Sifdo Deca para
lavatério, cor cromado ou Siffio Docol para lavatério, Linha Square.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO - Os acessérios sifio e valvula, necessdrios para o pleno funcionamento do equipamento, estio contempladas nas
composicdes auxiliares integrantes desta composi¢ao.
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EXECUCAO - Vide recomendacdes das composicdes auxiliares.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Vide recomendacdes das composicdes auxiliares.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.5.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Vidraceiro: responsdvel pela marcacio e fixacdo do espelho; - Servente: auxilia o vidraceiro na fixagio

e transporte do espelho; - Espelho vitron ou cebrace retangular liso bisotado , espessura 4mm .; - Botdo com rosca interna, cabec¢a chata macica em
metal, didmetro 19 mm, incluso arruela e parafuso (*insumo a ser cadastrado no SINAPI); - Bucha de nylon sem aba S6.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea, em m2, de espelho instalada

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execugdo; - Foram consideradas perdas de material utilizado para a fixa¢do dos espelhos; - Foi
considerado para cédlculo um espelho de 0,41 x 1,00 m.

EXECUCAO - Conferir as medidas do espelho e do local de instalacdo; - Marcar os locais para realizagio dos furos na parede; - Perfurar com
furadeira; - Posicionar as buchas de nylon; - Limpar a superficie onde serd instalado o espelho; - Com ajuda de ventosas, posicionar o espelho no
local marcado e aparafusar os parafusos; - Encaixar os botdes de acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.
PENDENCIAS - Nio se aplica.
5.5.10 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, E= *2,5% CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Granito Siena ref.: granito com acabamento polido cod.: - granito siena. - Marmorista com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalagdo da peca; - Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar
ao oficial na instala¢io da peca; - Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e frontdo/rodabanca de mesmo material; - Mo francesa
de 40cm; - Bucha Nylon S-10 com parafuso aco zincado com rosca soberba cabecga chata 5,5 x 65mm para fixacdo das maos francesas; - Massa
pléstica adesiva: utilizada para fixa¢ao da bancada na mao francesa e do frontdo/rodabanca na parede; - Argamassa industrializada de rejuntamento
epoxi branco: utilizada para rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontdo/rodabanca e do frontdo/rodabanca com a parede.

EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS — Utilizar a drea em m? da peca; - Verificar dimensio da bancada e limites de utilizagio
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da composi¢do no item “6. Informacdes complementares”.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes
que auxiliam na instalacdo ou no transporte horizontal das bancadas no pavimento em execucdo; - Na verificacdo da produtividade foram
considerados os tempos necessdrios para a instalacdo propriamente dita, além dos tempos para preparagcdo da equipe e troca de frente de trabalho;
- Sifdo, vélvula, torneira, cuba e demais pecas estdo contempladas em outras composicdes; - Foram consideradas somente as perdas dos materiais
que envolvem moldagem “in loco”; - Para o cédlculo de consumo de materiais para o assentamento, foi considerada uma bancada de 60x150cm e
frontdo/rodabanca de 7x150cm.

EXECUCAO - Marcar o ponto de perfuragdo da parede; - Parafusar as maos francesas na parede; - Aplicar a massa pldstica sobre as maos francesas;
- Apoiar a bancada sobre as maos francesas; - Verificar o nivel da bancada; - Posicionar o frontdo e fix4-lo na parede com massa pléstica; - Rejuntar
utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Esta composicdo é vilida para bancadas com larguras de 1,20m a 1,80m, mantendo-se os coeficientes
de mio de obra, mdo francesa e fixacdo (bucha + parafuso), os demais coeficientes deverdo ser ajustados conforme tabela abaixo: - Dimensdo da
bancada (m) [larg. x prof.]: 1,20 x 0,6; Argamassa (kg): 0,0168; massa plastica (kg): 0,4321. - Dimensao da bancada (m) [larg. x prof.]: 1,30 x 0,6;
Argamassa (kg): 0,0183; massa plastica (kg): 0,4623. - Dimensdo da bancada (m) [larg. x prof.]: 1,40 x 0,6; Argamassa (kg): 0,0197; massa plastica
(kg): 0,4926. - Dimensado da bancada (m) [larg. x prof.]: 1,50 x 0,6; Argamassa (kg): 0,0211; massa pléstica (kg): 0,5228. - Dimensdo da bancada
(m) [larg. x prof.]: 1,60 x 0,6; Argamassa (kg): 0,0225; massa pléstica (kg): 0,5530. - Dimensao da bancada (m) [larg. x prof.]: 1,70 x 0,6;
Argamassa (kg): 0,0239; massa plastica (kg): 0,5833. - Dimensdo da bancada (m) [larg. x prof.]: 1,80 x 0,6; Argamassa (kg): 0,0253; massa plastica
(kg): 0,6135.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.5.11 ARMARIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMINICO TEXTURIZADO, COMPLETO

Armadrios sob medida, revestido totalmente em laminado melanimico, sob e sobre bancadas, sob medida, inclusive portas, gavetas e todas as
ferragens, conforme detalhe arquitetonico. Serdo aplicados sob as bancadas das cubas da copa e da bancada do banheiro, conforme detalhamento
arquitetonico, com fixag@o através de parafusos e buchas (armdrios suspensos). Os armdrios deverdo ser em madeira revestida em laminado
melaminico, na cor Marfim Mo6naco. Todos os armdrios deverdo possuir fechaduras com chaves e puxadores apropriados, sendo perfis e
cantoneiras em aluminio anodizado. As placas de laminado melaminico serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as
especificacdes de projeto. Serdo isentas de rachaduras ou defeitos capazes de comprometer sua firmeza, resisténcia a absor¢do de umidade e
flexibilidade. As placas serdo apoiadas horizontalmente sobre ripas de madeira, e armazenadas em local seco e protegido, de modo a evitar danos
e condicdes prejudiciais. Para instalacdo, o marceneiro deverd conferir as medidas nos locais e seguir os detalhamentos arquitetdnicos. No ato da
encomentda dos armdrios, devera ser apresentado 3 FISCALIZACAO exemplos dos padres de acabamentos e sistemas construtivos a serem
aplicados.

5.5.12 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS * Montador de estrutura metélica: responsdvel pela marcacdo, corte de perfis e painéis, fixacdo e instalagio
da divisdria e controle; ¢ Servente: responsdvel por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; ® Portas em laminado estrutural
ts, com dimensdo padrdo de 90x130cm com portas de abrir para fora e prateleira de apoio — Neocom linha Alcoplac normatizado, cor fendi OU Portas em
laminado estrutural ts, com dimensdo padrio de 90x130cm com portas de abrir para fora e prateleira de apoio — Pertech linha Basic, cor cobalto; ®* Bucha de
nylon sem aba S6, com parafuso de 4,2 x 40 mm em ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips: para fixacdo dos perfis; * Fita
dupla face de espuma acrilica extra forte, nas cores branca, cinza ou preta, 25 mm x 20 m, espessura 2 mm: utilizada para fixacdo das guias inferior
e superior (*insumo a ser cadastrado no SINAPI); ¢ Parafuso em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2 mm, comprimento
13 mm; ¢ Parafuso em ago zincado com rosca soberba, cabecga chata e fenda simples, didmetro de 4,2 mm, comprimento 32 mm.

EQUIPAMENTO e Serra circular de bancada com motor elétrico de 5 HP, com coifa para disco de 10 polegadas.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a quantidade total de portas a serem instaladas.

CRITERIOS DE AFERICAO e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execucdo; ® Foram consideradas perdas de material; * Para o cdlculo das horas produtivas e improdutivas
da serra circular, considerou-se: - CHP: corte de perfis e painéis; - CHI: demais tempos da jornada de trabalho

EXECUCAO e Conferir as dimensdes do vio e cortar os perfis e os painéis, se necessario; * Fixar as guias superior e inferior com fita dupla-face;
* Fixar o montante de saida com parafusos; ¢ Posicionar e fixar os montantes com parafusos brocantes na guia inferior; ® Fixar as travessas com
parafusos brocantes;  Fixar grapas nos painéis; ® Encaixar os painéis nas esperas dos montantes, em ambos os lados; * Encaixar o quadro de vidro
nas esperas dos montantes, em ambos os lados; ¢ Fixar o portal nos montantes com parafusos; ¢ Fixar os batentes no portal com parafusos; ®
Aparafusar as dobradicas na porta; ® Posicionar a porta e aparafusar as dobradicas no batente; * Montar a fechadura; * Colocar o perfil de borracha
na junta do batente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.5.13 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional responsével pela instalagio de
ferragens; - Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do carpinteiro; - Tarjeta livre/ ocupado para portas de banheiro.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tarjeta livre/ ocupado para portas de banheiro..

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam
na montagem da ferragem diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacdo
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5.6

EXECUCAO - Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde serd instalado e apruma-la; - Fazer marcacdes nos locais onde devem ser fixados
os parafusos; - Executar furacdo e fixacdo simultanea dos parafusos nos locais demarcados.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.
PINTURA INTERNA

5.6.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO
Conforme caderno técnico de limpeza de obra, do SINAPI.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/CONHECENDQO CT LIMPEZA OBRA 04 2019 v00l.pdf

5.6.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS e Tinta acrilica acetinada, cor Branco Neve Suvinil OU Cor Mantilha Coral — tinta A base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

EQUIPAMENTOS * Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a drea de parede efetivamente executada, excetuadas as dreas de requadro.
Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO + Nio inclui a preparacio da superficie com selador e massa corrida; « Para o consumo de tinta, considera-se a
aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos; ¢ O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO « Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacio; * Diluir a
tinta em dgua potavel, conforme fabricante; ¢ Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Para fins de cdlculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econdmico o servi¢o de pintura que as demais. Sendo
assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas econdmica e Standard.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.6.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
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5.7

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS e Tinta acrilica acetinada, cor Branco Neve Suvinil OU Cor Mantilha Coral — tinta A base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

EQUIPAMENTOS « Nao se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS » Utilizar a 4rea de teto efetivamente executada, excetuadas as dreas de requadro.
Todos os vaos devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Nio inclui a preparacio da superficie com selador e massa corrida; * Para o consumo de tinta, considera-se a
aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos; ¢ O esfor¢o para colocac¢do de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO ¢ Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacio; * Diluir a
tinta em dgua potavel, conforme fabricante; ¢ Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacdes.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Para fins de célculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econdmico o servi¢o de pintura que as demais. Sendo
assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas econdmica e Standard.

PENDENCIAS « Nio se aplica.

DRENAGEM
5.7.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS ¢ Tubo de PVC, série R, DN 100 mm; ¢ Joelho 90 graus, PVC, série R, DN 100 mm; ¢ Joelho 45 graus,
PVC, série R, DN 100 mm; ¢ Luva Simples, PVC, série R, DN 100 mm; ¢ Te de Inspecdo, PVC, série R, DN 100 mm; * Reducdo excéntrica, PVC,
série R, DN 150 x 100 mm; SINAPI - Caderno Técnico das Composi¢des Representativas de instalagdes de dgua pluvial - Lote 2 Pédgina | 11 »
Juncao Simples, PVC, série R, DN 100 x 100 mm; * Jun¢do Simples, PVC, série R, DN 150x 100 mm.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a extensdo total linear do tubo referente i essa composicio, limitado ao local
de aplicacdo referenciado pela descri¢do dessa composicdo (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICALIS).

CRITERIOS DE AFERICAO e Para a obtencdo dos coeficientes foi feito o levantamento de quantitativos para trés or¢amentos de projetos
referenciais de prédios cadastrados no SINAPI (Anexo I); * As composi¢cdes auxiliares contemplam as seguintes atividades: fixac¢des finais das
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tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos; ¢ Foi feito o levantamento de quantitativos de cada orcamento a
fim de obter a quantidade de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulagdo; ¢ Para o cdlculo do coeficiente de tubos em fungdo do local
de instalagdo, fez-se um calculo percentual médio que represente a quantidade de tubos que estdo em ramal de encaminhamento ou em condutores
verticais; ® Importante lembrar que o uso da Composicao Representativa € restrito para os projetos anexos e/ou similares e aos locais de aplica¢io
(ramal, sub-ramal ou ramal de distribuicdo), conforme avaliacio do orcamentista; * O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao.

EXECUCAO « Os procedimentos necessarios para execucio devem seguir as recomendacdes especificas dos Cadernos Técnicos de Instalagdes
Hidraulicas de Aguas Pluviais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES « Nio se aplica
PENDENCIAS « Nio se aplica.

5.7.2 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, revestir
as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada; - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Lastro com
preparo de fundo: composic¢ao utilizada para execucdo de lastro de brita no fundo da cava; - Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para
a execugdo da alvenaria da caixa; - Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco; - Argamassa
traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; - Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composicao utilizada
para execugdo da tampa da caixa.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em alvenaria
com tijolos cerdmicos macic¢os, fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execucdo; - As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices os servigos de locagao,
remocdo de piso, escavagdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢cdes
especificas para estes servigos, caso sejam necessdrios; - Considerou-se, para o cdlculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro; - O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material; - Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO - Apés execucio da escavacio e, caso seja necessdrio, da contencdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro
de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; - Concluida
a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa
pré-moldada sobre a caixa.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - Ver Projeto.

5.7.3 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, revestir
as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada; - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Lastro com
preparo de fundo: composi¢ao utilizada para execucao de lastro de brita no fundo da cava; - Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para
a execucgdo da alvenaria da caixa; - Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco; - Argamassa
traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; - Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composicao utilizada
para execugdo da tampa da caixa.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em alvenaria
com tijolos cerdmicos macic¢os, fundo com brita, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execucdo; - As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices os servigos de locagdo,
remocdo de piso, escavacdo, conten¢do, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢do do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢oes
especificas para estes servigos, caso sejam necessdrios; - Considerou-se, para o cdlculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e aplicagdo com colher de pedreiro; - O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material; - Esta composicao € vdlida para trabalho diurno.

EXECUCAO - Apés execucdo da escavacio e, caso seja necessdrio, da contencdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro
de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; - Concluida
a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa
pré-moldada sobre a caixa.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Ver Projeto.

574 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsével pelo assentamento da grelha; - Servente: profissional que auxilia os
pedreiros em suas tarefas; - Grelha em ferro fundido; - Argamassa: utilizada para o assentamento da base da tampa.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -Utilizar a metragem quadrada total de grelhas, em ferro fundido, dimensdes internas:
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conforme projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execucido; -Esta composi¢ao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO - Apés execugio do pogo de inspecio ou de visita, assentar a base da grelha com argamassa, verificando o nivel do piso; - Fixar a
grelha na base.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

575 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -Servente: profissional que executa a escavacio da vala com o uso de equipamentos manuais.
EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual; -A
geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

CRITERIOS DE AFERICAO-A composicio é vilida somente para escavacio manual com profundidades de até 1,30 m; -Os servicos de retirada
de piso, contencdo e esgotamento ndo estdo considerados nesta composi¢do (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composi¢des especificas para estes servigos.

EXECUCAO -Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

5.7.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

INSUMOS E SUAS CARACTERISTICAS  Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o
soquete de apiloamento de solos.

EQUIPAMENTOS ¢ Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Volume de reaterro geométrico, definido em projeto e executado de forma manual
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com soquete. Descontar eventual volume de tubo, sem substituicao de solo. * A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela
norma NBR 12266.

CRITERIOS DE AFERICAO ¢ Para gerar os indices de produtividade referentes 2 compactacio reaterrada, foi considerado que a atividade é feita
em etapas, com camadas da ordem de 20 cm de altura. ¢ A composi¢do ndo faz distin¢do entre locais com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambas situagdes. ® Os servigcos para restabelecer o local de escavacio para a situagdo anterior ao reaterro, como por exemplo, refazer
0 piso, plantio de grama etc., ndo estdo contemplados nos indices de produtividade desta composi¢ao.

EXECUCAO » Lancamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete. » O reaterro deve atender
as exigéncias da NR 18.

INFORMACOES COMPLEMENTARES ¢ Nio se aplica.
PENDENCIAS * Nio se aplica.

5.7.7 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES

INSUMOS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responséavel pela medigdo, marcacio,
corte, montagem e desmontagem das pecas de formas; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de formas, seja distribuindo material ou identificando as pecas; - Serra circular de bancada com
motor elétrico poténcia de 5 HP, com coifa para disco 10"; - Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11); - Locagdo de barra de
ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensdo, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange; - Locacao de viga sanduiche metélica vazada para travamento
de pilares, altura de 8 cm, largura de 6 cm e extensao de 2 m; - Locagdo de aprumador metélico de pilar, com altura e angulo regulédveis, extensao
de 1,50 a 2,80 m; - Pontalete de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regido; - Desmoldante protetor para
formas de madeira, de base oleosa emulsionada em dgua; - Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 m,e =17
mm.

EQUIPAMENTOS - Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didmetro de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a drea da superficie da forma em contato com o concreto; - Essa composicio
€ valida para execucdo de formas de bocas para bueiro

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros, operador de serra
circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabrica¢do da forma nos processos de corte, pré-montagem ou marcacao foram consideradas
perdas por entulho, causadas por reformas necessarias, devido a danos causados na desférma dos elementos. - Foi considerado fabricacdo e material
para gastalho; - Considerou-se que a forma de chapas compensadas resinadas serd utilizada 2 vezes; - Para cdlculo dos consumos, considerou-se
como referéncia uma boca caracteristica, com pecas especificadas na figura apresentada no Anexo I.

EXECUCAO - A partir dos projetos de fabricacio de formas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pegas de madeira
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5.8

5.9

ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de
bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc.; - Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte das formas;
- Pregar a chapa compensada na grelha; - Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricagao; -
Fazer a marcacgdo das faces para auxilio na montagem das formas; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a
face interna da forma; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto
das férmas; - Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazend-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

PORTAO
5.8.1 PORTAO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo dos portdes corredicos; -
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de portdes; - Portdo de correr em chapa tipo painel lambril quadrado,
com porta social completa incluida, com requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas.

EQUIPAMENTO - Nio se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade em metros quadrados de portdes a serem instalados com as
dimensdes especificadas na composi¢ao.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que
auxiliam na instala¢do do portdo, seja no encunhamento e na fixacdo, ou no transporte de materiais no andar de instalagdo.

EXECUCAO - Conferir se o vdo deixado estd de acordo com as dimensdes da portio; - Retirar o portio existente para solda da nova parte
(dimensdes conforme projeto) - Colocar cal¢os de madeira para apoio do portdo, intercalando papeldo entre os calcos e a folha de portdo para
que o mesmo ndo seja danificado; - Posicionar o portdo no vao e conferir: sentido de abertura do portdo, prumo, nivel e alinhamento do portao
com a face da grade ou muro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nio se aplica.

PENDENCIAS - Nio se aplica.

LIMPEZA GERAL
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5.9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza de Piso Ceramico ou Porcelanato

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.
Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar drea de piso a ser limpa.

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza do piso; - Utiliza pano
sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espéatula; - Umidecer o pano de chao com dgua, posiciond-lo sob o rodo e
passar em toda drea; - Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza de Revestimento Ceramico em Parede

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.
Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar drea de parede a ser limpa.

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da parede; - Utiliza pano
sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espéatula; - Umidecer o pano de chdo com dgua, posiciond-lo sob o rodo e
passar em toda drea; - Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Porta de Madeira

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares.
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Equipamento - Nao se aplica.
Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execucao - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula; - Umidecer o pano de chdao com dgua e passar em toda superficie;
- Repetir o procedimento, se necessario.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza em Porta de Aco/Aluminio

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Solvente diluente a base de aguarrds; - Detergente neutro concentrado de
uso geral, fornecido em galdo de 5 litros

Equipamento - Niao se aplica.
Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execugdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espétula e solvente; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente
diluido em toda a peca; - Enxaguar com dgua e retirar o exesso de 4gua com pano; - Secar com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Janela de Vidro

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Solvente diluente a base de aguarrds; - Detergente neutro concentrado de
uso geral, fornecido em galdo de 5 litros - Limpa vidros pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml

Equipamento - Nao se aplica.
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Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a drea de superficie da esquadria (1 lado).

Critérios de aferi¢do - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da esquadria; - Utiliza
pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espdatula e solvente; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente
diluido em toda a peca; - Enxaguar com dgua e retirar o exesso de dgua com pano; - Aplicar limpa vidros diretamente no vidro, espalhar e secar
com pano Seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

Limpeza de Pia Inox com Bancada de Pedra

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

Equipamento - Niao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em inox, segundo o critério da composicao.

Critérios de afericao - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no cdlculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucdo de 1:40 (detergente:agua); - No

calculo dos indicadores, foi considerada uma bancada de 0,67 m?; - Utiliza pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pe¢a; - Com pano umido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informacgdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Lavatoério de Louca com Bancada de Pedra

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificacdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composic¢ao.
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Critérios de afericdo - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no calculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucido de 1:40 (detergente:dgua); - No
célculo dos indicadores, foi considerada uma bancada de 0,45 m?; - Utiliza pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pecga; - Com pano imido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.
Pendéncias - Nao se aplica.
Limpeza de Bacia Sanitaria

Itens e suas caracteristicas - Servente com encargos complementares. - Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

Equipamento - Nao se aplica.

Critérios para quantificagdo dos servicos - Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composi¢ao.

Critérios de aferi¢cdo - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das loucas e metais; -
Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; - Considerou dilucio de 1:40 (detergente:dgua); - Utiliza

pano sacaria 100% algodao.

Execucdo - - Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espdatula; - Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em
toda a pecga; - Com pano umido, retirar todo o produto aplicado; - Aplicar o desinfetante com pano limpo; - Secar a peca com pano seco.

Informagdes complementares - Nao se aplica.

Pendéncias - Nao se aplica.

DISPOSICOES FINAIS

6.1. A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios.
Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados que se julguem necessarios.

6.2.  Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalacdes, aparelhos, equipamentos da edificagdo, para evitar reclamacdes futuras.

6.3. Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢des de utilizacdo, de acordo com legislagdo municipal
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e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela CONTRATADA.

6.4. A entrega dos servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em
contrato e por for¢a das disposi¢oes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislacdo correlata).

6.5. A CONTRATADA deverd providenciar a certiddao negativa de débitos junto ao INSS, a CND, além de toda e qualquer documentagio
necessdria a execucao dos servigos contratados.

6.6.  Ap0s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia
técnica necessdria a solugdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

6.7.  Deveriao ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.
6.8. A CONTRATADA entregard 2 FISCALIZACAO da PF toda a documentagiio referente a essas providéncias, assim como todos os
certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitacao da Obra/Servigo. Servicos extras
com Onus para a PF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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Anexo Il - Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas (21092100)
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GTEINDPFFIG PR

Item Cédigo Banco
1

1.1

1.1.1 90777 SINAPI
1.1.2 93572 SINAPI
1.1.3 74209/001 SINAPI
1.2

1.21 Préprio

PROJ CRA

2

2.1 97629 SINAPI
2.2 72238 SINAPI
2.3 97633 SINAPI
2.4 97644 SINAPI
2.5 97663 SINAPI
2.6 97666 SINAPI
2.7 97643 SINAPI
2.8 97622 SINAPI
2.9 72898 SINAPI
2.10 97914 SINAPI
3

3.1 94971 SINAPI
3.2 00042406 SINAPI

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

CNPJ: 00.394.494/0077-34

Obra
Reforma Delegacia de Ponta Pora

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Mato

Grosso do Sul
CPOS - 08/2021 - Sao Paulo

B.D.L
20,75%

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Descricao Und
SERVICOS PRELIMINARES

GERENCIAMENTO DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2

PROJETOS LEGAIS

ATUALIZAGAO E REVISAO DO ORGAMENTO INCLUINDO COORDENAGAO UND
E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS
DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM  m3
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE m?2
PERFIS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?
AF 12/2017

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN
AF 12/2017

REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA m?2
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO m?3
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA  M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
PISOS E REVESTIMENTOS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?3

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

RETONFIRA ANN |  AF N5/2021

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), m?2
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA

MAIHA =10 X 10 CM

48

10,17
43,2
88,55
22,62
20

25
13,4
0,38
17,59

175,9

23,04

192

105,74
3.525,93

320,88

1.590,73

117,73
7,93
17,74
7,21
9,55
6,96
19,17
44,63
4,22

2,17

416,93

32,86

Valor Unit com BDI

M. O.

126,26
3.886,80

48,31

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR

/

MAT.

1,42
370,76

339,15

1.920,80

42,20
2,55
6,24
2,49
3,24
2,36
6,62

16,30
4,30

2,23

451,69

39,67

Total

127,68
4.257,56

387,46

1.920,80

142,15
9,57
21,42
8,70
11,63
8,40
23,14
53,89
5,09

2,62

503,44

39,67

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

6.060,48
11.660,40

96,62

0,00

1.016,49
303,26
1.344,18
140,47
165,80
151,00
221,36
14,28
13,89

68,60

1.192,32

0,00

Total
MAT.

68,16
1.112,28

678,30

1.920,80

429,17
110,16
552,56
56,32
64,80
59,00
88,71
6,19
75,64

392,25

10.406,93

7.616,64

Total
21.597,04

19.676,24
6.128,64
12.772,68
774,92
1.920,80
1.920,80
5.274,13
1.445,66
413,42
1.896,74
196,79
230,60
210,00
310,07
20,47
89,53

460,85

55.779,94

11.599,25

7.616,64

Peso (%)

1,17 %
10,18 %
317 %
6,61 %
0,40 %
0,99 %
0,99 %
2,73 %
0,75 %
0,21 %
0,98 %
0,10 %
0,12 %
0,11 %
0,16 %
0,01 %
0,05 %

0,24 %

28,86 %

6,00 %

3,94 %



DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

3.3 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m?3 9,6 98,41 24,67 94,16 118,83 236,83 903,93 1.140,76 0,59 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPFS]SIIRA DF *1n CM* AF N7/2019

3.4 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m?2 192 1,70 0,37 1,68 2,05 71,04 322,56 393,60 0,20 %
ESPESSURA
3.5 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA m?3 5,05 310,68 55,08 320,06 375,14 278,15 1.616,30 1.894,45 0,98 %

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFETONFIRA ANN |  AF NK/2021
3.6 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), m?2 101 19,23 0,00 23,22 23,22 0,00 2.345,22 2.345,22 1,21 %
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM

3.7 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?3 28,09 174,67 149,92 60,99 210,91 4.211,25 1.713,21 5.924,46 3,07 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 3

3.8 87302 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m?3 1,38 512,73 73,94 545,18 619,12 102,03 752,35 854,38 0,44 %
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
I AF NnR]/2n19

3.9 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m?2 128,6 25,29 1,68 28,85 30,53 216,04 3.710,11 3.926,15 2,03 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

3.10 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  m?2 88,55 81,25 14,31 83,79 98,10 1.267,15 7.419,60 8.686,75 4,49 %

EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRFE 5 M2 F 10 M2 AF NR/2014
3.1 87268 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 17,22 56,90 22,73 45,97 68,70 391,41 791,60 1.183,01 0,61 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

DARENEQ AF NA/ON1A
3.12 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 105,48 46,20 13,51 42,27 55,78 1.425,03 4.458,64 5.883,67 3,04 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PDARENEQ AE NR/2N4A

3.13 101727 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA m?2 13,4 173,79 4,49 205,36 209,85 60,16 2.751,83 2.811,99 1,45 %
3.2 MM. FIXADO COM CQOLA. AF 09/2020 ~

3.14 97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO  KG 38,76 21,38 5,09 20,72 25,81 197,28 803,11 1.000,39 0,52 %
DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2017

3.15 92783 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2,77 19,90 5,96 18,06 24,02 16,50 50,03 66,53 0,03 %

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.16 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN 1 374,90 30,98 421,71 452,69 30,98 421,71 452,69 0,23 %
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

4 PORTAS, DIVISORIAS E FORRO 21.102,72 10,92 %

4.1 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2 279,21 43,32 293,82 337,14 86,64 587,64 674,28 0,35 %

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2010 ,
4.2 91010 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2 236,35 39,62 245,77 285,39 79,24 491,54 570,78 0,30 %
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2019

4.3 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNI_Q/'\O, m2 6,72 719,76 9,37 859,74 869,11 62,96 5.777,45 5.840,41 3,02 %
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2010

4.4 28.01.150 CPOS Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portdo com peso até 400 kg CJ 4 507,51 75,98 536,83 612,81 303,92 2.147,32 2.451,24 1,27 %

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
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4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.2
6.3

90830 SINAPI

96109 SINAPI
96360 SINAPI

100858 SINAPI

95469 SINAPI

86938 SINAPI

99635 SINAPI

89987 SINAPI

100853 SINAPI
86909 SINAPI

86935 SINAPI

85005 SINAPI

00011795 SINAPI

23.08.220 CPOS

74139/002 SINAPI

100705 SINAPI

99814 SINAPI

88489 SINAPI
88488 SINAPI

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2010

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m?2

AF 05/2017 P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARAUSO m?2
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P
BANHEIROS E COPAS

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN

E INSTALACAQ. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UN
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ AF NR/2021

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO UN

MONOCOMANDO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL _MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m?2

SEM MOLDURA

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ m?2
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*

CM

Armario sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em m?

laminado melaminico texturizado, completo

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA UN
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM,

INCITISO MARC.O F DORRADICAS

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN

PINTURA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 m?2
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2

PAREDES. DUAS DEMAQOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2

TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

DRENAGEM
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29,9
66,37

3,96

6,4

8,94

714
714

212

134,86

38,82

120,74

484,76

226,55

443,83

206,03

65,99

232,24

87,75

280,95

444,01

603,77

1.553,63

345,09

73,30

1,53

13,71

15,32

28,07

23,72

16,84

23,88
14,51

32,49

10,96

3,93

18,47

96,27

25,61

134,77

23,15
128,95

561,46

259,04

503,43

218,53

72,45

269,46
102,02

320,77

498,34

729,05

1.876,00

320,42

62,89

0,58

12,00

12,57

162,84

46,87
145,79

585,34

273,55

535,92

248,78

79,68

280,42
105,95

339,24

536,14

729,05

1.876,00

416,69

88,50

1,84

16,55
18,49

84,21

709,22

1.117,67

95,52

116,08

259,92

242,00

43,38

87,68
7,86

36,94

149,68

770,16

204,88

899,64

3.248,70
1.255,04

404,31

692,19
8.558,41

2.245,84

2.072,32

4.027,44

1.748,24

434,70

2.155,68
204,04

641,54

1.973,43

4.665,92

16.771,44

2.563,36

503,12

414,12

8.568,00
2.664,84

488,52

1.401,41
9.676,08

42.021,17
2.341,36
2.188,40
4.287,36

1.990,24

478,08

2.243,36
211,90

678,48

2.123,11

4.665,92

16.771,44

3.333,52

708,00
17.050,34
1.313,76
11.816,70
3.919,88

23.602,10

0,25 %

0,73 %
5,01 %

21,74 %
1,21 %
1,13 %

2,22 %

1,03 %

0,25 %

1,16 %
0,11 %

0,35 %

1,10 %

2,41 %

8,68 %

1,72 %

0,37 %
8,82 %
0,68 %
6,11 %
2,03 %

12,21 %



7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

8.1

9.1

89512 SINAPI

99251 SINAPI

99253 SINAPI

49.06.020 CPOS
93358 SINAPI
96995 SINAPI

102727 SINAPI

24.02.290 CPOS

99814 SINAPI

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA RFDF DF DRENAGEM AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA RFNF NDF NRFNAGFM AF 12/2020

Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM 2 LITIIIZACOFS AF 07/2021

PORTAO

Porta/portdo de correr em chapa cega dupla, sob medida

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M

UN

UN

m2
ms3
ms3

m2

m2

m2

139,24

3,14
18,9

1,4

756

77,46

281,55

559,46

1.257,55
67,80
41,11

75,90

1.510,23

1,53

14,55

139,80

269,57

32,49
56,64
34,34
31,50

85,19

1,26
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78,98 93,53 2.025,94 10.997,17 13.023,11 6,74 %

200,17 339,97 838,80 1.201,02 2.039,82 1,06 %

405,97 675,54 539,14 811,94 1.351,08 0,70 %

1.486,00 1.518,49 102,01 4.666,04 4.768,05 2,47 %

25,22 81,86 1.070,49 476,66 1.547,15 0,80 %
15,30 49,64 515,10 229,50 744,60 0,39 %
60,14 91,64 44,10 84,19 128,29 0,07 %

5.470,80 2,83 %
173841  1.823,60 25557 521523  5.470,80 2,83 %
1.391,04 0,72 %

0,58 1,84 952,56 43848  1.391,04 0,72 %

Totais -> 47.158,05 146.131,23 193.289,28

Total sem BDI 160.093,95
Total do BDI 33.195,33
Total Geral 193.289,28



GTENWBIE FIG PR

Item

1.1

1.2

Custo

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma Delegacia Ponta Pora SINAPI - 09/2021 - 20,75%
Mato Grosso do

Sul Nao Desonerado: embutido

nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Descricao
100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
GAAAILLENMO 2 Of R$ 19.676,24 R$ 6.558,75 R$ 6.558,75 R$ 6.558,75
100,00% 100,00%
PRbUERes HEEE R$ 1.920,80 R$ 1.920,80
= 100,00% 100,00%
DEMOLICAOES E RETIRADAS R$ 5.274,13 R$ 5.274,13
100,00% 50,00% 50,00%
RO B RIEEr A E s R$ 55.779,94 R$ 27.889,97 R$ 27.889,97
2 100,00% 50% 50%
Heknris, PSR B RIS R$ 21.102,72 R$ 10.551,36 R$ 10.551,36
100,00% 50% 50%
bl ERES 2 )5 R$ 42.021,17 R$ 21.010,59 R$ 21.010,59
100,00% 100,00%
AL R$ 17.050,34 R$ 17.050,34
100,00% 50,00% 50,00%
RHERCEN R$ 23.602,10 R$ 11.801,05 R$ 11.801,05
= 100,00% 100,00%
R R$ 5.470,80 R$ 5.470,80
100,00% 100,00%
ELlAEAEEL R$ 1.391,04 R$ 1.391,04
R$ 62.654,23 R$ 77.811,71 R$ 52.823,34
32% 73% 100%
R$ 62.654,23 R$ 140.465,94 R$ 193.289,28

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

/
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - SERVICO

ANEXO VIII - PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

Proponente:
SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL
Tipo de Obra/Servico: Desonerado:
Reforma Delegacia Ponta Pora NAO
Empreendimento: PMol,:‘l'll:ls;c:éApl|cave|:
Contratacdo de empresa especializada em Engenharia para reforma da delegacia de Ponta Pora
- X Intervalos admissiveis e -
Composi¢ao do BDI sugerida 12 Quartil] Meédio |32 Quartil Composicao de BDI Adotada Observagoes:
1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% |[Garantia e Seguro (GS) 0,80%
- - 1- Férmula adotada:
2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% |Risco (R) 1,27% |opi=((1+AC+R+GS)x(1+DAX(L+L))/(1-1)-1
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% [Despesas financeiras (Df) 1,23%
4 |Administracdo Central (Ac) [ 3,00% | 4,00% | 550% [Administracdo Central (Ac) | 4,00% ;(; ;‘;"/‘tesz g;%'jﬁ*’ Teu:
,34% a 25,00%
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% |Lucro (L) 7,40%
6 Impostos( 1) Impostos (l) 4,50% |3 - Composigao do BDI, intervalos admissiveis e formula de
6.1 PIS 0.65% (regime cumulativo) ou |PIS 0.65% célculo nos termos do Acdrddo 2622/2013 do TCU. Foi
. z - - ! considerado, por similaridade, o item construgdo de
6.2 COFINS 3% (regime cumulativo) ou  [COFINS 3,00% |.dificios.
6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 0,85%
6.4 |CPRB- Lei 12.546/11 CPRB - Lei 12.546/11 4 - Tributos adotados:
TR PIS+COFINS+ISS
OBSERVACOES:

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
(1)

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central

- 1, onde:

R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remuneragéo

| = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

(*1) CPRB (Contribuicéo Previdenciéria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013
(*2) Fonte: Acordao N° 2622/2013 - TCU - Plenario

ISS Ponta Pora: 5% (17% do valor do orgamento corresponde a mao de obra)




PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - DIFERENCIADO

ANEXO VIiI - PLANILHA DE COMPOSICEO DE BDI

Proponente:

SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL

Tipo de Obra/Servigo:
Reforma Delegacia Ponta Pora

Desonerado:

NAO

Contratagdo de empresa especializada em Engenharia para reforma da delegacia de Ponta

Pora

Municipio Aplicavel:

Ponta Pora

Intervalos admissiveis

Composicdo do BDI sugerida 12 Quartil] Médio 3¢ Quartil Composicdo de BDI Adotada Observagoes:

1 Garantia e Seguro (G| 0,30% 0,48% 0,82% |[Garantia e Seguro (GS) 0,48% )

2 Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% [Risco (R) 0,85% ;|:-)|F=((,{;1l:z+aRd+°Gt:)‘i?:1+Df)x(1+L))/(1-I)»1

3 Despesas financeiras| 0,85% 0,85% 1,11% |Despesas financeiras (Df) 0,85%

4 Administracdo Centrd 1,50% | 3,45% | 4,49% |Administracdo Central (Ac) 3,45% 20 ;;’1;:‘:5292‘;’);:% Teu:

5 Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% |Lucro (L) 5,11% ' '

6 Impostos( 1) Impostos (1) 3,65% |3 - Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e férmula de
e e 05 (egime comulatv) o [P O B oA
6.2 |COFINS 3% (regime cumulativo) ou  |COFINS 3,00% |edgificios. ’

6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 0,00%
6.4 |CPRB- Lei 12.546/11 CPRB - Lei 12.546/11 4 - Tributos adotados:
= 15,285 PIS+COFINS+ISS
OBSERVAGCOES:

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)

-1, onde:

(1-n

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administragéo Central

R = Taxa representativa de Riscos
S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneragao

| = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

(*1) CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013
(*2) Fonte: Acérdao N 2622/2013 - TCU - Plenario

ISS Ponta Pora: 5%




SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/MS

ANEXO VI - PARTE 1
DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DO MODELO DE
DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a inser¢do de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administracdo Publica,
em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3° da Lein® 8.666/93 alterado pela Lein® 12.349 de
2010, a Lein® 12.187/2009 e art. 6° da Instrucao Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto n°
7746/2012:

Constituicdo Federal/l988:

“Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames
da justica social, observados os seguintes principios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e servicos e de seus processos de elaboragdo e
prestagdo, (Redagdo dada pela Emenda Constitucional n® 42, de 19.12.2003).

Lein®8.666/93:

“Art. 3°. A licita¢do destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da
isonomia, a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administrag¢do e a promog¢do
do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e julgada em estrita
conformidade com os principios badsicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculag¢do
ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

(Redagdo dada pela Lei n° 12.349, de 2010). ”
Lein®12.187/2009:
“Art. 6°. Sdo instrumentos da Politica Nacional sobre Mudanc¢a do Clima:

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos e tecnologias, que contribuam para a redugdo de emissoes e remogoes de
gases de efeito estufa, bem como para a adaptagdo, dentre as quais o estabelecimento
de critérios de preferéncia nas licitagoes e concorréncias publicas, compreendidas ai
as parcerias publico-privadas e a autorizagdo, permissdo, outorga e concessao para
exploragdo de servigos publicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem
maior economia de energia, agua e outros recursos naturais e redu¢do da emissdo de
gases de efeito estufa e de residuos;”

Instrucdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG:

“Art. 6° Os editais para a contrata¢do de servigos deverdo prever que as empresas
contratadas adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execu¢do dos
servigos, quando couber:



I — use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagoes e especificagoes determinadas pela ANVISA;

II — adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no
Decreto n°48.138, de 8 de outubro de 2003,

1II — Observe a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

1V — forne¢a aos empregados os equipamentos de seguran¢a que se fizerem
necessdarios, para a execu¢do de servigos,

V' - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execu¢do contratual, para redu¢do de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e redugdo de produgdo de residuos solidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos orgdos e entidades
da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte
geradora, e a sua destinag¢do as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n°
5.940, de 25 de outubro de 2006,

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos; e

VIII — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolu¢ao CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Pardgrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que os orgdos ou entidades
contratantes estabelecam nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras prdticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.

Decreto n®7.746, de 5 de junho de 2012
Art. 4° Sdao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;,
11 - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
111 - maior eficiéncia na utilizagcdo de recursos naturais como agua e energia;
1V - maior geragdo de empregos, preferencialmente com mdo de obra local;
V - maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra,
VI - uso de inovagoes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,
servigos e obras.

A lictante devera apresentar Declaragdo de Sustentabilidade Ambiental conforme modelo constante
neste anexo, documento este, integrante da proposta.

Tal exigéncia visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como estabelecer que a
licitante deva implementar a¢des ambientais por meio de tremamento de seus empregados, pela
conscientizagdo de todos os envolvidos na prestacio dos servicos, bem como cumprir as agdes
concretas apontadas especialmente nas obrigagdes da CONTRATADA, que se estenderdo na gestao
contratual, refletindo na responsabilidade da Administracdo no desempenho do papel de consumidor
potencial e na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes.

Segue abaixo algumas a¢des a serem adotadas pela licitante vencedora como boas praticas na



prestagdo dos servicos a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias e também nas atividades empresariais:
a) A otimizagdo de recursos materiais;

b) A redugdo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

c¢) Elaborar e manter um programa interno de tremamento de seus empregados para
reducdo de consumo de energia elétrica, consumo de agua e reducdo de producdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

d) Receber, da CONTRATANTE, nformacdes a respeito dos programas de uso racional
dos recursos que impactem o meio ambiente.

e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulario de Ocorréncias para
Manutencdo, a ser fornecido pela CONTRATANTE, a fim de informar provaveis e reais
ocorréncias. Exemplo de ocorréncias mais comuns e que devem ser apontadas sdo:
Vazamentos nas torneiras ou nos lavatérios; Lampadas queimadas ou piscando; Fios
desencapados; Janelas, fechaduras ou vidros quebrados; Aparelhos eletronicos ligados e
que estejam em desuso, entre outras.

f) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;
g) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias;

h) Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de
Coleta Seletiva de Residuos Solidos em especial aos recipientes adequados para a coleta
seletiva:

AZUL: papel/papelao;

VERMELHO: plastico;

VERDE: vidro;

AMARELOQO: metal;

PRETO: madeira;

LARANJA: residuos perigosos;

BRANCO: residuos ambulatoriais € de servigos de saude;
ROXO: residuos radioativos;

MARROM: residuos organicos;

CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de
separacao.

(Resolugao n° 275, de 25 de abril de 2001 — Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.)

5. A empresa devera orientar seus funcionarios sobre a responsavel destinacdo ambiental
de eventuais residuos eletroeletrénicos, de embalagens, involucros e demais materiais de
consumo inserviveis reciclaveis, resultantes da execugao contratual, bem como do uso
regular das embalagens e demais residuos do cotidiano administrativo, conforme Politica
Nacional de Residuos Sdlidos.

6. A Administragao podera exigir do prestador dos servigos, a qualquer tempo — no prazo de
até 01 (um) ano da data do recolhimento anteriormente efetivado, a apresentacéo de
documentos comprobatorios dos procedimentos de orientacdo ambiental de seus



funcionarios, reciclagem (reaproveitamento) e demais mecanismos socioambientais aqui
previstos.

ANEXO VI - PARTE 11
MODELO DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROCESSO LICITATORIO N° /20 - (MODALIDADE)
PROPONENTE:

ENDERECO:

CNPJ:; FONE/FAX:

Declaro, sob as penas da Lein® 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob a
modalidade n° /20, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentagdo das declaragdes e certiddes pertmentes dos Orgaos
competentes quando solicitadas como requisito para habilitagdo e da obrigatoriedade do cumprimento integral
ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janerro de 2010, do
Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo — MPOG e Decreto n®° 7746 de 5 de junho de 2012, que
estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentagdo do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerga uma das
atividades constantes no Anexo Il da Instru¢do Normativa n° 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Estou ciente da obrigatoriedade de comprovagao de destinagao adequada dos residuos gerados na execucao
do contrato.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

(local e data).

Nome:
CPF:
Cargo:

- Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal
el ; ‘ i -
:?m -l lll’ Federal, em 21/11/2021, as 11:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.



eletrénica

69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ALMEIDA LEMOS FARIA, Agente de
Policia Federal, em 22/11/2021, as 16:45, conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel
assinatura L‘j
eletrénica

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
21092429 e o cédigo CRC 984556A0.

Referéncia: Processo n° 08335.008580/2021-46 SEI n° 21092429


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO VII
MODELOS DE DECLARACOES PARA LICITANTE

ANEXO VII — (a)

DECLARACAO DE ACEITACAO E CONHECIMENTO DOS TERMOS DO
EDITAL

(Razdo Social), CNPJ-MF N° ( XXXXX/XXXX-XX), sediada a (xxxxxxxxxxx, N°, Bairro, Cidade — UF),
DECLARA, que aceita integralmente os termos e condi¢des da presente Licitacdo, bem como as disposicdes
contidas na Lein® 8.666/93 e suas alteragcdes, bem como da Lein® 10.520/2002.

DECLARA, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informacdes e condicdes para o devido
cumprimento do objeto da licitagdio em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as
exigéncias do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrigao.

(Cidade), (dia) de (més e ano).

Nome do Representante legal da empresa
Funcao
CPF



ANEXO VII - (b)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLACAO TRABALHISTA DE
MENORES

(Cidade), (dia) de (més e ano).

(Nome da Entidade de Licitagao )

Prezados (a) Senhores (a),

Declaramos para fins de habilitagio ao Processo Licitatorio n.® xxxx/2020 — (modalidade), que ndo
mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em hordrio noturno,
periculoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, observando
desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7°, inc. XXXIII da Constituigdo Federal, alterado
pela Emenda Constitucional n® 20/98, bem como o disposto nos arts. 27 ¢ 78 da Lein® 8.666/93, modificados
pela Lein® 9.854/99.

Atenciosamente,

(assinatura autorizada)
(nome e cargo do signatario)
(Documento)

(nome da Empresa)
(endereco)



ANEXO VII - (¢)

DECLARACAO DA INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Papel Timbrado da Empresa)

(Razdo Social), CNPJ-MF N° , sediada a rua , n° , Bairro
, ha cidade de , estado de , declara, sob as penas da Lei,
que até a presente data nexistem fatos impeditivos para nossa habilitacdo no presente processo licitatdrio,
estamos ciente da obrigatoriedade de declararmos ocorréncias posteriores.

(Cidade), (dia) de (més e ano).

Nome do Representante legal da empresa
Fun¢ao
CPF



ANEXO VII — (d)

DECLARACAO DA INEXISTENCIA DE CONFLITO DE INTERESSES

(Razao Social), CNPJ-MF N° ( XXXXX/XXXX-XX), sediada a (xxoooxxxxxx, N°, Bairro, Cidade — UF,
DECLARA, a mexisténcia de conflito de interesses para sua habilitacdo e classificacdo, com referéncia aos
profissionais especialistas, pelo prazo de duragdo do Contrato e apos o seu término, conforme regulamentagao
especifica e aplicavel em sua area de atuacdo, e portanto, afirma ndo exercer atividades que conflitem com as
atividades relativas aos servicos especializados desta licitagado.

(Cidade), (dia) de (més e ano).

Nome do Representante legal da empresa
Func¢ao
CPF



ANEXO VII - (e)

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA/VISITA TECNICA

POLICIA FEDERAL

(MODALIDADE DA LICITAGAO) N° / (ANO)

NOME DA EMPRESA:

Atesto, para os fins de participacdo no certame licitatorio em epigrafe da empresa com Razio Social
no Processo Licitatorio n°

e CNPJ
, que eu, , cargo , Mat. PF
como representante da Delegacia de Policia Federal em / ,
acompanhei a vistoria do Sr.(a) , CPF
no local de realizagao do servigo.

(Cidade), (dia) de (més e ano).

Nome do Representante da PF
Matricula

Nome do Representante da Licitante
CPF
CREA/CAU (caso possua)



ANEXO VII - ()

MODELO DE DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

TECNICA
POLICIA FEDERAL
(MODALIDADE DA LICITAGAO) N° / (ANO)
NOME DA EMPRESA:
PROCESSO N°:
A empresa , CNPJ , DECLARA para
os fins do Processo Licitatério n.° , que por deliberagdo unica e

exclusiva da declarante, a mesma nao participou da visita técnica disponivel no referido processo
licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condi¢cdes de realizacdo dos
servicos, nado recaindo em nenhuma hipotese qualquer responsabilidade sobre a Contratante ou
argumento futuro quanto a nao visitagao.

(Cidade), (dia) de (més e ano).

Nome do Representante da Licitante
CPF
CREA/CAU (caso possua)



ANEXO VII - (g)

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELOS DADOS DAS
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (para e empresa vencedora)
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARACAO

Declaro para 0s devidos fiNS, QUE EU........cccouveiieiecieceeceeee e (nome do
profissional e qualificacdo profissional ¢/ n° do registto no CREA e CPF),
representante da emMpPresa .......cccceeveeceeceecee e (nome da empresa c/ CNPJ), sou
autor da Planilha Orgamentaria do Projeto.........cccoeveeeiieececececeee (especificar o tipo de
projeto) da obra.........ccooeeeeieiiiiiieee (Ex: Reforma da Delegacia de Policia Federal em Ponta

Pora / MS), e que que os quantitativos e custos da referida planilha estao perfeitamente
compativeis com os quantitativos do projeto de arquitetura e/ou engenharia e os custos do SINAPI.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

(assmatura)

(Nome do profissional)
(Registro do profissional)



ANEXO VII - (h)

MODELO DE DECLARACAO DE BOA SITUACAO FINANCEIRA

POLICIA FEDERAL
(MODALIDADE DA LICITACAO) N° / (ANO)
NOME DA EMPRESA:

A empresa inscrita no CNPJ sob o n° ,
estabelecida na , Bairro ,Cidade de
, Estado , Telefone: ,vem por meio de seu
representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condi¢des:

INDICES CALCULOS 1.1. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM
VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:

Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo LG=
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo =

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR OU
IGUAL A 1, ONDE:

Ativo Total SG=
Passivel Circulante + Exigivel a Longo Prazo =

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU
IGUAL A 1, ONDE:

Ativo Circulante LC= =

Passivo Circulante

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Nome do Representante da Licitante
CPF



OBS.: Esta declaragéo devera ser entregue junto com os demais documentos relativos a
habilitacao.

ANEXO VII - (i)

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL

(MODALIDADE DA LICITAGCAO) N° / (ANO)

PROCESSO N°:

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ................ , por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) ....cccccevvveeieiicicieeee , portador(a) da
Carteira de Identidade n°.........ccccoeeevveeereneeen. €doOC.P.F.NO e, , DECLARA,

sob as penas da Lei, que por ocasido da contratacao, dispora das instalacdes, dos veiculos, dos
equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizagao do objeto desta licitacao.

(Cidade), (dia) de (més de ano).

Representante legal
(Com carimbo da empresa)
RGn®
CPF n°



OBS: Esta declaragdo dever ser feita em papel timbrado da empresa.

1
Sel’ o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal
Federal, em 21/11/2021, as 11:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ALMEIDA LEMOS FARIA, Agente de
Policia Federal, em 22/11/2021, as 16:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel’ o
assinatura
eletronica

:i:.: [=] A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
'-'l'l-l,'l:'.'l il hitp://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

%ﬂf" acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
o 21092448 e o codigo CRC 73DEASBY.

Referéncia: Processo n°08335.008580/2021-46 SEI n°21092448
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ANEXO VIl
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE

Pelo presente mstrumento, a

empresa

com sede

a

inscrita no CNPJ/MF sob o numero / -, doravante designada simplesmente

RESPONSAVEL, neste ato representada pelo

Senhor(a) , RG n’
e CPF 1° , Se compromete, por

mtermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE, a ndo
divulgar sem autorizagdo, utilizar para si, reproduzir ou dar conhecimento a terceiros das informagdes relativas
a Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, em especial
das Plantas/M odelos em BIM, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia Federal, as quais devem
ser conceituadas como SEGREDO DE NEGOCIO, mediante as seguintes clusulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A RESPONSAVEL reconhece que tomou conhecimento de informagdes privadas da Policia Federal, que
podem e devem ser conceituadas como segredo de negdcio. Estas nformagdes devem ser tratadas
confidencialmente sob qualquer condigdo e ndo podem ser divulgadas a terceiros ndo autorizados, ai se
incluindo os proprios empregados da RESPONSAVEL, sem a expressa e escrita autorizagio de servidor
autorizado da Policia Federal.

Parégrafo Unico - A RESPONSAVEL determinara a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de
servigo que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a prestagdo de servigos objeto do Contrato, a
observancia do presente Termo, adotando todas as precaugdes e medidas para que as obrigagdes oriundas do
presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLAUSULA SEGUNDA

O RESPONSAVEL, obriga-se, por si, seus socios, administradores, funcionarios, prepostos, contratados ou
subcontratados e quaisquer outros que, através dos agentes da RESPONSAVEL, tenham acesso a
informagdes vinculadas ao presente, a manter o mais completo e absoluto sigilo com relagdo a toda e qualquer
informagao da Delegacia de Policia Federal em Ponta Pord/MS a que tenham acesso.

Paragrafo 1° - O termo “informagéo” abrange toda informagéo escrita, verbal ou apresentada de outro modo
tangivel ou intangivel, inclusive através de midias digitais, especialmente relativas a informag¢des administrativas,
operacionais e técnicas, especificagdes e quaisquer outras informagdes técnicas, financeiras ou comerciais,
relativas ao objeto do presente.

Paragrafo 2° - A RESPONSAVEL poderé proceder ao fornecimento das informagdes confidenciais de que
trata o presente quando exigidas por autoridade competente, mediante ordem judicial ou administrativa,
obrigando-se, todavia, a imediatamente comunicar tal fato a Delegacia de Policia Federal em Ponta Pora/MS,
por escrito, observando que as mesmas poderdo ser liberadas consoante os termos da ordem judicial ou
administrativa.

Paragrafo 3° - Os materiais, documentos e informacdes obtidos pela  RESPONSAVEL serdo utilizados
apenas com o propdsito de formular proposta em licitagdo ou executar o servico de reforma para
acessibilidade da Delegacia de Policia Federal em Ponta Porda/MS, caso reste vencedora da referida licitagao.

Parégrafo 4° - Ao término da execugdo dos servicos, a RESPONSAVEL se compromete a devolver & Policia
Federal todos e quaisquer documentos, dados e materiais a que tenha tido acesso, inclusive todas e quaisquer
coOpias dos mesmos.

Pardgrafo 5° - Todos os documentos e/ou informagdes necessarios a execucdo dos servigos deverdo ser
solicitados sempre por e-mail criptografado utilizando recurso disponibilizado pela Policia Federal ou deverdo
ser entregues a Policia Federal, mediante relagéo e protocolo.

CLAUSULA TERCEIRA

O ndo cumprimento de quaisquer clausulas e condigdes deste TERMO implicard na responsabilidade civil e
criminal dos que estiverem envolvidos na violagdo das regras de sigilo ¢ confidencialidade de informagdes
estabelecidas e formalizadas por meio deste TERMO.

Paragrafo Unico - A infragio de quaisquer disposicdes deste TERMO, estando ou niio finalizado os servigos,
em especial qualquer divulgagdo, utilizagdo, transferéncia, cessdo ou alienagdo, intencional ou ndo de qualquer
informacdo confidencial, material, documentos e informagdes da PF ao mercado e/ou a outras pessoas fisicas



e/ou juridicas, dard ensejo a indenizagdes por perdas e danos que porventura a Policia Federal e/ou seus
administradores venham a sofrer em decorréncia de tal falta, recaindo essas responsabilidades, exclusivamente,
sobre 0s signatarios deste compromisso, os quais serdo apurados em juizo, na forma do art. 402 e seguintes
do Cédigo Civil

CLAUSULA QUARTA

O presente instrumento representa o consentimento integral da RESPONSAVEL quanto a sua matéria e nio
podera ser alterado sem o expresso ¢ formal consentimento da Policia Federal. As disposi¢cdes do presente
termo vinculam os eventuais sucessores da RESPONSAVEL, assim como quaisquer sociedades ou entidades,
contratadas ou ainda “afiliadas” 8 RESPONSAVEL, nacionais ou estrangeiras, que venham a ter contato com
as informagdes confidenciais, entendendo-se por “afiliadas” quaisquer sociedades controladoras, controladas
ou que estejam sob o mesmo controle que a RESPONSAVEL. O presente termo nio podera ser cedido sem
o consentimento expresso da Policia Federal

MS,  de de20 .

NOME DO SIGNATARIO
NOME DA EMPRESA
CPF

—y
"I Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal
JEI- E Federal, em 21/11/2021, as 11:48, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura

| eletrbnica 69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

I
"I Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ALMEIDA LEMOS FARIA, Agente de
Jel- E Policia Federal, em 22/11/2021, as 16:45, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

| eletronica no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador
21092463 e o codigo CRC FBB34A4E.

Referéncia: Processo n° 08335.008580/2021-46 SEI n°21092463


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

Obra
Reforma Delegacia de Ponta Pora

Meméria de Calculo

Descricdo Und

SERVICOS PRELIMINARES
GERENCIAMENTO DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2
PROJETOS LEGAIS

ATUALIZAGAO E REVISAO DO ORGAMENTO INCLUINDO COORDENAGAO E  UND
COMPATIBILIZACAQ DOS PRO.JETOS
DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m?3
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE m?2
PERFIS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?2
REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m?2
AF 12/2017

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ~ UN
AF 12/2017

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA m?2
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO m?3

BASCULANTE 6 M3 ~
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3X

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
PISOS E REVESTIMENTOS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

RETONFEIRA RON | AF NR/2N21

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), m?2
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA

MAIHA — 10 X 10 CM

CNPJ: 00.394.494/0077-34

Quant. Memoéria de Calculo

48,0 =4 horas semanais x 12 semanas (3 meses)
3,0 =3 meses de obra.

2,0 = Placa de obra 2m x 1m.

1,0 = Revisao do orcamento, compatibilizagao de projetos.
Custo Ena Civil Jiinior = R$93.62/h x 17 horas = R$31590.73

10,17 = Area do patio onde ser4 retirado o concreto = 192m? x 0,05m espessura =
9.6m3
43,2 = Area do forro de PVC do fundo = 12,4m2
Area das divisérias = 30.8m2
88,55 = Area dos comodos onde serdo trocados o piso = 88,55m? (Conforme projeto)

22,62 =6 Portas de 0,8 x 2,1m
2 Portas de 0.7 x 2.1m
20,0 = 8 vasos sanitarios
4 mictérios
25,0 = 8 torneiras
8 valvulas hvdra
13,4 = Area do piso da escada e faces da escada = 13,4m?

0,38 = Alvenaria pia da copa = 0,9x0,6x0,15 = 0,08
Alvenaria aumento do nortdo = 0.7x2.8x0.15 = 0.3
17,59 = Lajes = 10,17m?
Forro PVC = 43.2m2 x 0.01m = 0.43m3
175,9 = 17,59m3 de entulho x 10km distancia

23,04 = Area do pétio externo = 192m2 x 0,12m espessura do concreto

192,0 = Area do patio externo = 192m?
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
NE *10 CM* AF 07/2019

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RETONFEIRA RN | AF NR/2N21

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTLUIRAS. AF 12/2015 ;
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
I AE ng/oN1Q

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRRF SOI O DF Al TA RFESISTENCIA. AF 09/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 AFE NR/2N14

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

DADENEQ AC NR/AN1A

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

DADCNCC AC Nna/NN4A

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA
3.2 MM. FIXADO COM CQIL A. AF 09/2020 .
BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/290n17

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

PORTAS, DIVISORIAS E FORRO

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
EORNFECIMENTO E INSTAI ACAN AF 12/2010Q 3
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
EORNFECIMENTO F INSTAI ACAN AF 12/2010 . .
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portao com peso até 400 kg
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFECIMENTO E INSTAI ACAN AF 12/2010

m3

m2

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

KG

KG

UN

UN

UN

m2

CJ
UN

CNPJ: 00.394.494/0077-34

9,6 =192m?2 x 0,05 espessura

192,0 = Area do patio externo = 192m?

5,05 = Area do fundo concretado = 101m?2 x 0,05m espessura do concreto

101,0 = Area do fundo concretado = 101m?

28,09 = Area do pétio externo = 192m2 x 0,12m espessura do concreto
/:\re,a do fundo concretado = 101m2 x 0.05m esnessiira do concreto
1,38 = Area do fundo = 27,6m? x 0,05m espessura da argamassa

128,6 = Area do fundo a ser polida = 101m2 + 27,6m?

88,55 = Area dos comodos onde serdo trocados o piso = 88,55m?2 (Conforme projeto)

17,22 = (3,85m copa térreo + 2,3m copa 22 piso) x 2,8m altura

105,48 = Perimetro dos banheiros = 40,8m x 2,8m altura = 114,24
- area das esquadrias = 105,48m?

13,4 = Area do piso da escada e faces da escada = 13,4m?

38,76 =Junta 1 =6,4m + Junta 2 = 8,34m - Total 14,74m

Uma barra de 0,5m a cada 30cm = 49 barras de 0,5m = 24,5m = 2,04 barras de

129m
2,77 =6,4m de largura
1 Estribo de 60cm a cada 15cm = 25,6m
1 barra: 12m --> 2,13 barras de 1,3kg cada

1,0 =1 Tampa de caixa elétrica onde esta faltando.

2,0 =2 portas de madeira de 80cm a serem trocadas

2,0 =2 portas de madeira de 70cm a serem trocadas

6,72 = 4 portas de aluminio de 80cm x 2,1m a serem trocadas

4,0 =4 fechaduras para as portas com controle de acesso (Conforme Projeto)

3,0 =3 fechaduras simples nas portas de madeira (Conforme Projeto)
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.

AF 05/2017 P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P

BANHEIROS E COPAS

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTAIL ACAQ. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO F INSTAL ACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF NKR/2Nn21

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.

AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOI DLIRA
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
M
Armario sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em

laminado melaminico texturizado, completo

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM,
INICI11QN MARCN FE NNRRANICAR
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

PINTURA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDFES. DLIAS DFMAQS. AF 06/2014 ; ;

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

DRENAGEM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

UN

UN

m2

m2

m2

CNPJ: 00.394.494/0077-34

29,9 = Area do fundo = 17,4m?
Area da copa = 12.5m2
66,37 = Area das divisérias do fundo = 30,8m?

Area das divisérias da copa = 42,84 - area das esquadrias = 35,57m?

4,0 = 2 por banheiro masculino
8,0 =2 por banheiro x 4 banheiros

8,0 =2 por banheiro x 4 banheiros

8,0 =2 por banheiro x 4 banheiros
6,0 =1 por banheiro e 1 por copa

8,0 =2 por banheiro x 4 banheiros

2,0 =1 por copa x 2 copas

2,0 =1 por copa x 2 copas

3,96 =2 espelhos de 1,5 x 0,6m
2 esnelhos de 1.8 x 0.6m
6,4 = Bancada do banheiro masculino (x2)
Bancada do Banheiro Feminino (x2) = 0
Ranrada Aa Pia Aa Cana— 1 2m2
8,94 =2 armarios de 1,5 x 0,55m
2 armarios de 2 x 0,55m

1 armarinda R v N 7m

8,0 =2 portas por banheiro x 4 banheiros

=1m?
,75m?

8,0 =2 portas por banheiro x 4 banheiros
714,0 = Perimetro das paredes de alvenaria = 195m x 2,8m altura
714,0 = Perimetro das paredes de alvenaria = 255m x 2,8m altura

212,0 = Area do 12 piso da delegacia = 212m?

139,24 = Conforme Projeto
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA RFNE NE NRFNAGEM AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA RFNF NFE NRFNAGEM AF 12/2020
Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m2

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?
1.30 M. AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA m?2

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM 2 1ITIIZACAFS AF N7/2021

PORTAO

Porta/portao de correr em chapa cega dupla, sob medida m2
LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 m2

6,0 = Conforme Projeto
2,0 = Conforme Projeto

3,14 =6 grelhas de 0,4 x 0,4m cada = 0,96m?

1 arelhade 0.2 x 7m = 1.4m?
18,9 = 45 metros lineares x 0,6m comprimento x 0,7m profundidade
15,0 = Escavagéo - volume dos tubos

1,4 = Forma para esgoto no estacionamento = 0,1m x 0,7 lineares x 2 faces = 1,4m?

3,0 = Portao adicional = 0,7m x 2,3m = 1,61m?2
Foi orcado a mais nois devera ser aumentado em 0.7m o nortdo antiao

756,0 = Area total da delegacia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

GTEN/DPRFIGPR Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Reforma Delegacia de Ponta Pora SINAPI - 09/2021 - Mato Grosso  20,75% Néo Desonerado: embutido nos
do Sul precgos unitario dos insumos de
CPOS - 08/2021 - Sao Paulo mao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Orcamentaria Analitica
SERVICOS PRELIMINARES 21.597,04
1.1 GERENCIAMENTO DE OBRAS 19.676,24
1.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 105,74 105,74
COMPLEMENTARES §
Composigédo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,08 1,08
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 1,0000000 103,49 103,49
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,55 0,55
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 104,57 LS => 0,00 MO com LS => 104,57
Valor do BDI => 21,94 Valor com BDI => 127,68
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 6.128,64
1.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.525,93 3.525,93
Composigcao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MES 1,0000000 36,91 36,91
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 3.181,98 3.181,98
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 177,24 177,24
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 103,70 103,70
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 14,97 14,97
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,13 11,13
MO sem LS => 3.218,89 LS => 0,00  MOcomLS => 3.218,89
Valor do BDI => 731,63 Valor com BDI => 4.257,56
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 12.772,68
1.1.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 320,88 320,88
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m3 0,0100000 313,64 3,13
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 17,14 34,28
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,08 21,08
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 7,17 28,68
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 225,00 225,00
*N. 22%, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 24,19 2,66
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 1,0000000 6,05 6,05
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 40,04 LS => 0,00 MOcomlLS=> 40,04
Valor do BDI => 66,58 Valor com BDI => 387,46
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 774,92
1.2 PROJETOS LEGAIS 1.920,80
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo Préprio ATUALIZACAO E REVISAO DO ORGAMENTO INCLUINDO COORDENAGAO  Servicos UND 1,0000000 1.590,73 1.590,73
PROJ CRA 0 E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 330,07 Valor com BDI => 1.920,80
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.920,80
2 DEMOLIQ()ES E RETIRADAS 5.274,13
21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97629 SINAPI DEMOLIQAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM SERP - SERVICOS m3 1,0000000 117,73 117,73
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES §
Composigao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,5562000 29,15 45,36
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4411000 26,85 11,84
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3051000 21,29 6,49
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,1530000 17,14 54,04
Auxiliar
MO sem LS => 82,82 LS => 0,00 MOcomlLS=> 82,82
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Valor do BDI => 24,42 Valor com BDI => 142,15
Quant. => 10,1700000 Preco Total => 1.445,66
2.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72238 SINAPI RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE SERP - SERVIGOS m?2 1,0000000 7,93 7,93
PERFIS PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2000000 17,14 3,42
Auxiliar
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2000000 22,57 4,51
Auxiliar
MO sem LS => 5,82 LS => 0,00 MO comLS => 5,82
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 9,57
Quant. => 43,2000000 Preco Total => 413,42
23 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 97633 SINAPI DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS m? 1,0000000 17,74 17,74
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2553000 21,22 5,41
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7195000 17,14 12,33
Auxiliar
MO sem LS => 12,58 LS => 0,00 MO com LS => 12,58
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 21,42
Quant. => 88,5500000 Preco Total => 1.896,74
2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVIGOS m?2 1,0000000 7,21 7,21
AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2582000 17,14 4,42
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1315000 21,29 2,79
Auxiliar
MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MOcomlLS => 5,15
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 8,70
Quant. => 22,6200000 Preco Total => 196,79
25 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVIGOS UN 1,0000000 9,55 9,55
AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3448000 17,14 5,90
Auxiliar
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1755000 20,81 3,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO comlLS => 6,87
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 11,53
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Quant. => 20,0000000 Preco Total => 230,60
2.6 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97666 SINAPI REMOQAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS UN 1,0000000 6,96 6,96
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017, PRELIMINARES
Composigcao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1280000 20,81 2,66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2514000 17,14 4,30
Auxiliar
MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO comlLS => 5,01
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 8,40
Quant. => 25,0000000 Preco Total => 210,00
2.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97643 SINAPI REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA SERP - SERVICOS m? 1,0000000 19,17 19,17
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6879000 17,14 11,79
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3503000 21,08 7,38
Auxiliar
MO sem LS => 13,69 LS => 0,00 MOcomlLS=> 13,69
Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 23,14
Quant. => 13,4000000 Preco Total => 310,07
238 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 97622 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVIGOS m3 1,0000000 44,63 44,63
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,3248000 17,14 39,84
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2250000 21,29 4,79
Auxiliar
MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO comLS => 31,16
Valor do BDI => 9,26 Valor com BDI => 53,89
Quant. => 0,3800000 Preco Total => 20,47
2.9 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 4,22 4,22
BASCULANTE 6 M3
Composigao 5811 SINAPI QAMINI—JAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0070000 156,52 1,09
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0180000 157,63 2,83
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0180000 17,14 0,30
Auxiliar
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MO sem LS => 0,66 LS => 0,00 MO comLS => 0,66
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 5,09
Quant. => 17,5900000 Preco Total => 89,53
2.10 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,17 2,17
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigdo 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0139000 138,53 1,92
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 0R/2014
Composigdo 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0060000 42,74 0,25
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF 0R/2014
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,62
Quant. => 175,9000000 Preco Total => 460,85
3 PISOS E REVESTIMENTOS 55.779,94
3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m3 1,0000000 416,93 416,93
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 )
Composigdo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6067000 1,29 0,78
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigdo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6434000 4,48 2,88
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigdo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 20,01 25,01
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 17,14 33,92
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,7275000 54,90 39,93
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 364,9433000 0,76 277,35
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5972000 62,07 37,06
FRETE
MO sem LS => 42,89 LS => 0,00 MO comLS => 42,89
Valor do BDI => 86,51 Valor com BDI => 503,44
Quant. => 23,0400000 Preco Total => 11.599,25
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Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00042406 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), Material m? 1,0000000 32,86 32,86
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,00
Valor do BDI => 6,81 Valor com BDI => 39,67
Quant. => 192,0000000 Preco Total => 7.616,64
3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA FUES - FUNDAGOES E m3 1,0000000 98,41 98,41
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA ESTRUTURAS
DE *10 CM*. AF 07/2019 ) )
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4} TEMPOS A GASOLINA, CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0320000 9,64 0,30
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF 08/2015 ’ 5
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0300000 0,54 0,01
Auxiliar FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF 08/2015
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3430000 17,14 5,87
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0300000 21,29 21,92
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5650000 62,07 35,06
FRETE
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5650000 62,40 35,25
FRETE
MO sem LS => 20,45 LS => 0,00 MOcomlLS => 20,45
Valor do BDI => 20,42 Valor com BDI => 118,83
Quant. => 9,6000000 Preco Total => 1.140,76
3.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000 1,70 1,70
ESPESSURA
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LI'OU[DA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0018525 194,89 0,36
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF 06/2014 . _ )
Composigao 96028 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0013424 151,77 0,20
Auxiliar DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, EESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0016109 229,77 0,37
Auxiliar CARQA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
I?OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINH/,:\O PIPA 10.000 L TRUCADO, EESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CI-]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010739 45,52 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0008323 71,62 0,05
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composigao 7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0026849 170,86 0,45
Auxiliar PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.
AF DR/2014
Composigao 96029 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAQAO 4X4, COM GRADE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0013424 41,20 0,05
Auxiliar DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0107396 17,14 0,18
Auxiliar
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO comLS => 0,30
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,05
Quant. => 192,0000000 Preco Total => 393,60
35 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m3 1,0000000 310,68 310,68
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 ;
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 1,29 0,83
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6853000 4,48 3,07
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 20,01 26,64
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 17,14 36,09
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,8325000 54,90 45,70
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 0,76 162,22
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5821000 62,07 36,13
FRETE
MO sem LS => 45,65 LS => 0,00 MO comLS => 45,65
Valor do BDI => 64,46 Valor com BDI => 375,14
Quant. => 5,0500000 Preco Total => 1.894,45
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material m? 1,0000000 19,23 19,23
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 3,99 Valor com BDI => 23,22
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Quant. => 101,0000000 Preco Total => 2.345,22
3.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92873 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUES - FUNDAQOES E m3 1,0000000 174,67 174,67
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS ;
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,1740000 0,36 0,42
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90586 SINAPI VIB,RADOR DE IMERSAO, D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6720000 1,67 1,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 5,5380000 17,14 94,92
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,8460000 21,29 39,30
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,8460000 21,08 38,91
Auxiliar
MO sem LS => 124,25 LS => 0,00 MOcomlLS=> 124,25
Valor do BDI => 36,24 Valor com BDI => 210,91
Quant. => 28,0900000 Preco Total => 5.924,46
3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87302 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 512,73 512,73
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF 08/2019
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,5800000 1,29 3,32
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7800000 4,48 3,49
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,3600000 20,01 67,23
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7700000 17,14 13,19
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,3700000 54,90 75,21
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 460,9200000 0,76 350,29
MO sem LS => 61,27 LS => 0,00 MOcomlLS=> 61,27
Valor do BDI => 106,39 Valor com BDI => 619,12
Quant. => 1,3800000 Preco Total => 854,38
3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 25,29 25,29
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021 ESTRUTURAS
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Composigao 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS, MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0070000 9,51 0,06
Auxiliar GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0880000 21,29 1,87
Auxiliar
Insumo 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE Material KG 4,0000000 5,84 23,36
CONCRETO
MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 30,53
Quant. => 128,6000000 Preco Total => 3.926,15
3.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87256 SINAPI REVESTIMENTO CEﬁRAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS m?2 1,0000000 81,25 81,25
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5700000 21,22 12,09
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2400000 17,14 4,11
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 8,6200000 0,62 5,34
Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0800000 54,83 59,21
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 3,64 0,50
MO sem LS => 11,86 LS => 0,00 MO com LS => 11,86
Valor do BDI => 16,85 Valor com BDI => 98,10
Quant. => 88,5500000 Preco Total => 8.686,75
3.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87268 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m?2 1,0000000 56,90 56,90
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PARFDFS AF 0A/2014
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,8600000 21,22 18,24
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4400000 17,14 7,54
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,62 3,01
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2900000 3,64 1,05
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m?2 1,0800000 25,06 27,06
IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
MO sem LS => 18,84 LS => 0,00 MOcomlLS=> 18,84
Valor do BDI => 11,80 Valor com BDI => 68,70
Quant. => 17,2200000 Preco Total => 1.183,01
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3.12 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PABEDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E ’ m? 1,0000000 46,20 46,20
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PARFDFS AF NA/2014
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4900000 21,22 10,39
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000 17,14 4,97
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,62 3,01
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0500000 25,06 26,31
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4200000 3,64 1,52
MO sem LS => 11,20 LS => 0,00 MOcomlLS=> 11,20
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 55,78
Quant. => 105,4800000 Preco Total => 5.883,67
3.13 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 101727 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA PISO - PISOS m? 1,0000000 173,79 173,79
3.2 MM. FIXADO COM COLA. AF 09/2020
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1710000 21,29 3,64
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0850000 17,14 1,45
Auxiliar
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,0950000 32,70 3,10
Insumo 00004792 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM Material m? 1,1100000 149,19 165,60
COLOCACAO)
MO sem LS => 3,72 LS => 0,00 MO comlLS => 3,72
Valor do BDI => 36,06 Valor com BDI => 209,85
Quant. => 13,4000000 Preco Total => 2.811,99
3.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUQAO PAVI - PAVIMENTAGCAO KG 1,0000000 21,38 21,38
DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2017
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0170000 17,14 0,29
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2548000 21,18 5,39
Auxiliar
Insumo 00042402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA Material KG 1,0000000 12,14 12,14
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO Material M 0,3802000 9,38 3,56
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4.2 MM
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO comlLS => 4,22
Valor do BDI => 443 Valor com BDI => 25,81
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Quant. => 38,7600000 Preco Total => 1.000,39
3.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92783 SINAPI ARMAQAO DE LAJE DE UMA_ESTF}UTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAQOES E KG 1,0000000 19,90 19,90
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAQOES E KG 1,0000000 14,15 14,15
Auxiliar LAJE. AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0310000 16,39 0,50
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1896000 21,18 4,01
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 26,04 0,65
MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,8160000 0,21 0,59
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,94
Valor do BDI => 412 Valor com BDI => 24,02
Quant. => 2,7700000 Preco Total => 66,53
3.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INES - INSTALAQOES ESPECIAIS UN 1,0000000 374,90 374,90
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1 :3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0044000 496,88 2,18
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7927000 17,14 13,58
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0089000 21,29 21,47
Auxiliar
Insumo 00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 Material UN 1,0000000 337,67 337,67
X 600* MM. REDE TELEFONE
MO sem LS => 25,68 LS => 0,00 MOcomlLS => 25,68
Valor do BDI => 77,79 Valor com BDI => 452,69
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 452,69
4 PORTAS, DIVISORIAS E FORRO 21.102,72
41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 279,21 279,21
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 (OF
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,7730000 17,14 13,24
Auxiliar
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Composigdo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 22,57 34,89
Auxiliar
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 9,65 28,95
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 19,8000000 0,07 1,38
3.5 X25 MM (1"
Insumo 00004992 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 Material UN 1,0000000 200,75 200,75
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO
NATURAL PARA VERNIZ
MO sem LS => 35,90 LS => 0,00 MO comLS => 35,90
Valor do BDI => 57,93 Valor com BDI => 337,14
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 674,28
4.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 91010 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 236,35 236,35
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 0S
Composigdo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4140000 22,57 31,91
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7070000 17,14 12,11
Auxiliar
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 9,65 28,95
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 19,8000000 0,07 1,38
3.5 X25 MM (1"
Insumo 00004981 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 Material UN 1,0000000 162,00 162,00
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO
NATURAL PARA VERNIZ
MO sem LS => 32,83 LS => 0,00 MO comLS => 32,83
Valor do BDI => 49,04 Valor com BDI => 285,39
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 570,78
4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIQAO, FIXAQAO ESQV - m? 1,0000000 719,76 719,76
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1779000 17,14 3,04
Auxiliar
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3563000 21,29 7,58
Auxiliar
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,8166000 0,36 1,73

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
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Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE Material M 6,8504000 11,28 77,27
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
Insumo 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, Material m?2 1,0000000 610,03 610,03
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,8829000 22,78 20,11
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MOcomlLS => 7,77
Valor do BDI => 149,35 Valor com BDI => 869,11
Quant. => 6,7200000 Preco Total => 5.840,41
4.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 28.01.150 CPOS Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portdo com peso até 400 kg 28,01 CJ 1,0000000 507,51 507,51
Insumo CPOS Eletricista Mao de Obra H 1,5000000 25,22 37,83
B.01.000.0101
Insumo CPOS Ajudante eletricista Mao de Obra H 1,5000000 16,74 25,11
B.01.000.0101
Insumo CPOS Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portdes de metal ou Material CJ 1,0000000 444 57 444 57
H.08.000.0350 madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botéo, ref. TRA-400 da HDL, ou
10 equivalente
MO sem LS => 62,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 62,94
Valor do BDI => 105,30 Valor com BDI => 612,81
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 2.451,24
4.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 134,86 134,86
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 oS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0020000 22,57 22,61
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5010000 17,14 8,58
Auxiliar
Insumo 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 1,0000000 103,67 103,67
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCI LINDO CHAVE TIPO CII INDRO
MO sem LS => 23,26 LS => 0,00 MOcomlLS=> 23,26
Valor do BDI => 27,98 Valor com BDI => 162,84
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 488,52
4.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E m?2 1,0000000 38,82 38,82
AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3987000 17,14 6,83
Auxiliar
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Composigao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,7974000 24,10 19,21
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0250000 37,14 0,92
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 0,9964000 0,45 0,44
GERAL
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0308000 19,57 0,60
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m?2 1,0293000 10,39 10,69
(SEM COLOCACAOQ)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA Material KG 0,0078000 17,65 0,13
MO sem LS => 19,65 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,65
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => 46,87
Quant. => 29,9000000 Preco Total => 1.401,41
4.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96360 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,0000000 120,74 120,74
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1725000 17,14 2,95
Auxiliar
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6901000 21,77 15,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2,5027000 0,18 0,45
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1,4815000 2,35 3,48
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1,0327000 3,16 3,26
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,0077000 0,07 1,40
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA  Material UN 0,8076000 0,17 0,13
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 3,9819000 10,96 43,64
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E  Material CENTO 0,0486000 46,56 2,26
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR Material m?2 2,1060000 15,89 33,46
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 1,5209000 9,66 14,69
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
MO sem LS => 13,96 LS => 0,00 MO com LS => 13,96
Valor do BDI => 25,05 Valor com BDI => 145,79
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Quant. => 66,3700000 Preco Total => 9.676,08
5 BANHEIROS E COPAS 42.021,17
5.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 484,76 484,76
E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3179000 17,14 5,44
Auxiliar
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0090000 20,81 20,99
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM Material UN 1,0000000 8,25 8,25
PLASTICO BRANCO. COM TUBO. CANOPLA E ESPUDE
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 4,79 0,17
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM Material UN 1,0000000 278,40 278,40
COMPLEMENTOS
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA Material UN 2,0000000 11,94 23,88
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 1,0000000 147,63 147,63
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
MO sem LS => 19,79 LS => 0,00 MOcomlLS=> 19,79
Valor do BDI => 100,58 Valor com BDI => 585,34
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 2.341,36
5.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 226,55 226,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3495000 17,14 5,99
Auxiliar
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4968000 20,81 10,33
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000 11,38 11,38
VASO SANITARIO
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 1,0000000 159,90 159,90
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 16,10 32,20
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 76,67 6,75
MO sem LS => 12,02 LS => 0,00 MOcomlLS => 12,02
Valor do BDI => 47,00 Valor com BDI => 273,55
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 2.188,40
5.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 443,83 443,83
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL SANITARIAS
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
Composigao 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 245,91 245,91
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS _
Composigao 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU ) INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 79,83 79,83
Auxiliar LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS
AF 01/2020
Composigao 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 118,09 118,09
Auxiliar EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 26,92 LS => 0,00 MO comLS => 26,92
Valor do BDI => 92,09 Valor com BDI => 535,92
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 4.287,36
5.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 206,03 206,03
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,9249000 20,81 19,24
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,9249000 16,17 14,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0192000 17,66 0,33
Insumo 00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO Material UN 1,0000000 171,51 171,51
METALICO CROMADO
MO sem LS => 25,07 LS => 0,00 MO comLS => 25,07
Valor do BDI => 42,75 Valor com BDI => 248,78
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 1.990,24
5.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 65,99 65,99
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF 08/2021
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2212000 20,81 4,60
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2212000 16,17 3,57
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 17,66 0,18
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 57,64 57,64
SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 5,99 LS => 0,00 MO comLS => 5,99
Valor do BDI => 13,69 Valor com BDI => 79,68
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 478,08
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5.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 232,24 232,24
MONOCOMANDO. AF 01/2020 ) SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4630000 20,81 9,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1459000 17,14 2,50
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0420000 4,79 0,20
Insumo 00044045 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR Material UN 1,0000000 219,91 219,91
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
MO sem LS => 9,08 LS => 0,00 MO comlLS=> 9,08
Valor do BDI => 48,18 Valor com BDI => 280,42
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 2.243,36
5.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 87,75 87,75
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020  SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1667000 20,81 3,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0525000 17,14 0,89
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,79 0,10
Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM Material UN 1,0000000 83,30 83,30
AREJADOR. 1/2" OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,26
Valor do BDI => 18,20 Valor com BDI => 105,95
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 211,90
5.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 280,95 280,95
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composigao 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 183,96 183,96
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMAD_O TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 86,26 86,26
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 10,73 10,73
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 15,30 LS => 0,00 MO comLS => 15,30
Valor do BDI => 58,29 Valor com BDI => 339,24
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 678,48
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5.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESQV - m2 1,0000000 444,01 444,01
SEM MOLDURA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 17,14 6,85
Auxiliar
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,0000000 18,67 37,34
Auxiliar
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 382,22 382,22
Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45  Material UN 4,0000000 4,40 17,60
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
MO sem LS => 31,32 LS => 0,00 MOcomLS=> 31,32
Valor do BDI => 92,13 Valor com BDI => 536,14
Quant. => 3,9600000 Preco Total => 2.123,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material m? 1,0000000 603,77 603,77
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
CM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 125,28 Valor com BDI => 729,05
Quant. => 6,4000000 Preco Total => 4.665,92
5.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 23.08.220 CPOS Armario sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 23,08 m?2 1,0000000 1.553,63 1.553,63
laminado melaminico texturizado, completo
Insumo CPOS Armario sob medida compensado, revestido laminado melaminico texturizado,  Material m2 1,0000000 1.553,63 1.553,63
H.02.000.0655 varias cores (post forming) dobradica em ago, puxadores, trinco com chave,
48 profundidade até 50 cm
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 322,37 Valor com BDI => 1.876,00
Quant. => 8,9400000 Preco Total => 16.771,44
5.12 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA ESQV - UN 1,0000000 345,09 345,09
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS oS
Composigao 88627 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m3 0,0032000 549,86 1,75
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,2000000 17,75 39,05
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6400000 21,29 13,62
Auxiliar
Composigcao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,8000000 22,57 40,62
Auxiliar
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Composigédo 7100 SINAPI LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA ESQV - m2 2,0000000 87,70 175,40
Auxiliar REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
COLA oS
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 4,0000000 0,45 1,80
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4.8 X50 MM
Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, Material UN 2,0000000 3,27 6,54
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
Insumo 00000194 SINAPI BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60  Material JG 0,5900000 46,36 27,35
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
Insumo 00004419 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! PECA DE MADEIRA NAO Material UN 4,0000000 0,65 2,60
APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00011131 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, Material m2 0,9600000 37,88 36,36
DE *2.2 X 1.6* M. E =20 MM
MO sem LS => 79,76 LS => 0,00 MO com LS => 79,76
Valor do BDI => 71,60 Valor com BDI => 416,69
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 3.333,52
5.13 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 ESQV - UN 1,0000000 73,30 73,30
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4570000 17,14 7,83
Auxiliar
Composigcao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,9140000 22,57 20,62
Auxiliar
Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM Material UN 1,0000000 44,85 44,85
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO
MO sem LS => 21,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 21,22
Valor do BDI => 15,20 Valor com BDI => 88,50
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 708,00
6 PINTURA 17.050,34
6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 1,53 1,53
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,29 0,01
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 17,14 1,52
Auxiliar
MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,84
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Quant. => 714,0000000 Preco Total => 1.313,76
6.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,71 13,71
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1870000 22,29 4,16
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0690000 17,14 1,18
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 25,38 8,37
MO sem LS => 3,77 LS => 0,00 MO comLS => 3,77
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 16,55
Quant. => 714,0000000 Preco Total => 11.816,70
6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 15,32 15,32
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2440000 22,29 5,43
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 17,14 1,52
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 25,38 8,37
MO sem LS => 4,91 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,91
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 18,49
Quant. => 212,0000000 Preco Total => 3.919,88
7 DRENAGEM 23.602,10
741 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 77,46 77,46
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4450000 20,81 9,26
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4450000 16,17 7,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0429000 64,32 2,75
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1485000 2,00 0,29
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0701000 72,87 5,10
CM3
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0400000 50,84 52,87
PREDIAIS (NBR 5688)
MO sem LS => 12,06 LS => 0,00 MO comlLS=> 12,06
Valor do BDI => 16,07 Valor com BDI => 93,53
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Quant. => 139,2400000 Preco Total => 13.023,11
7.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 281,55 281,55
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M SANITARIAS
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 _
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1 :2,7:§ (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m3 0,0419000 389,58 16,32
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30 FUES - FUNDAG()ES E m3 0,0252000 2.572,49 64,82
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?2 0,4900000 4,98 2,44
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0006000 407,75 0,24
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 5
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 0,0515000 496,88 25,58
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,8487000 17,14 48,82
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,8487000 21,29 60,64
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 77,4027000 0,81 62,69
MO sem LS => 115,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 115,85
Valor do BDI => 58,42 Valor com BDI => 339,97
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 2.039,82
7.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 559,46 559,46
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M SANITARIAS
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 B i
Composicao 5678 SINAPI RETROEQCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0087000 119,20 1,03
Auxiliar 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,2§ M3, EESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0294000 50,62 1,48
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1 :2,7:§ (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAQOES E m3 0,0744000 389,58 28,98
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAG()ES E m3 0,0448000 2.174,27 97,40
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 ESTRUTURAS
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Composicdo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m2 0,8100000 4,98 4,03
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
Composicdo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0014000 407,75 0,57
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 ;
Composigcao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 0,1156000 496,88 57,43
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0895000 17,14 104,37
Auxiliar
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0895000 21,29 129,64
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 166,0916000 0,81 134,53
MO sem LS => 223,39 LS => 0,00 MOcom LS => 223,39
Valor do BDI => 116,08 Valor com BDI => 675,54
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.351,08
7.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 49.06.020 CPOS Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas 49,06 m?2 1,0000000 1.257,55 1.257,55
Insumo CPOS Pedreiro Mé&o de Obra H 0,5000000 20,34 10,17
B.01.000.0101
Insumo CPOS Servente Mé&o de Obra H 1,0000000 16,74 16,74
B.01.000.0101
Insumo CPOS Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m Material UN 3,3330000 369,23 1.230,64
0.05.000.0675
MO sem LS => 26,91 LS => 0,00 MOcomLS => 26,91
Valor do BDI => 260,94 Valor com BDI => 1.518,49
Quant. => 3,1400000 Preco Total => 4.768,05
7.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 67,80 67,80
A 1,30 M. AF 02/2021
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 17,14 67,80
Auxiliar
MO sem LS => 46,95 LS => 0,00 MO com LS => 46,95
Valor do BDI => 14,06 Valor com BDI => 81,86
Quant. => 18,9000000 Preco Total => 1.547,15
7.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 41,11 41,11
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,3986000 17,14 41,11
Auxiliar
MO sem LS => 28,47 LS => 0,00 MO comLS => 28,47
Valor do BDI => 8,563 Valor com BDI => 49,64
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Quant. => 15,0000000 Preco Total => 744,60
7.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102727 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m?2 1,0000000 75,90 75,90
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 CONTENGAO / POCOS DE VISITA
MM. 2 UTILIZACOES. AF 07/2021 ’ . E CAIXAS i
Composicdo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0084000 26,45 0,22
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0337000 23,73 0,79
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0549000 17,75 0,97
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5588000 21,08 32,85
Auxiliar
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE Material m2 0,5513000 38,98 21,48
CONCRETO. DE *22 X 1.1* M, E =17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0035000 4,56 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento MES 0,1611000 17,00 2,73
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento MES 0,0950000 11,05 1,04
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,  Equipamento MES 0,3561000 4,25 1,51
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,8655000 7,17 13,37
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0312000 29,86 0,93
MO sem LS => 26,10 LS => 0,00 MO comLS => 26,10
Valor do BDI => 15,74 Valor com BDI => 91,64
Quant. => 1,4000000 Preco Total => 128,29
8 PORTAO 5.470,80
8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 24.02.290 CPOS Porta/portao de correr em chapa cega dupla, sob medida 24,02 m? 1,0000000 1.510,23 1.510,23
Insumo CPOS Pedreiro Mao de Obra H 1,0000000 20,34 20,34
B.01.000.0101
Insumo CPOS Servente Mao de Obra H 3,0000000 16,74 50,22
B.01.000.0101
Insumo CPOS Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 2,2000000 0,59 1,29
B.02.000.0205
Insumo CPOS Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m3 0,0090000 110,86 0,99
B.04.000.0205

/

AV PARANA -JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR



DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

Insumo CPOS Porta/portao correr em chapa cega dupla, sobmedida Material m2 1,0000000 1.437,39 1.437,39
H.03.000.0312

MO sem LS => 70,56 LS => 0,00 MOcomlLS=> 70,56

Valor do BDI => 313,37 Valor com BDI => 1.823,60

Quant. => 3,0000000 Preco Total => 5.470,80

9 LIMPEZA GERAL 1.391,04

9.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m?2 1,0000000 1,53 1,53

Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,29 0,01
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0890000 17,14 1,52
Auxiliar

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO comlLS => 1,05

Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,84

Quant. => 756,0000000 Preco Total => 1.391,04

Total sem BDI 160.093,95

Total do BDI 33.195,33

Total Geral 193.289,28
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Justificativa de Composicao do BDI da Termo de Referéncia
Reforma da Delegacia de Ponta
Pora/MS
006/2021
1. ADMINISTRACAO CENTRAL = 4,00%

I.1. A administragdo central de uma empresa de Projeto de Engenharia e Construgdo civil, € toda a estrutura
necessdria para execucao de atividades especificas de direcdo geral da empresa como um todo, de forma
que sejam alcangados os objetivos empresariais da empresa.

1.2. Conforme o Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio, o valor da taxa de administracao central decorre
do rateio das despesas administrativas do escritdrio central por todas as obras/servigos que a empresa esteja
executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada obra/servico, com a
estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utiliza¢do do escritdrio central pela obra/servigo,
como por exemplo, nas dreas de suprimentos e financeiro. Com isso, estabelece os seguintes limites:

Parcela de Administracao Central na composicio do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

CONSTRU(;AO DE EDIFICIOS 3,00 % 4,00 % 5,50 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

1.3. Para a presente contratacao utilizou-se o valor do 2° quartil de 4,00 % (quatro por cento) para a
parcela da administragdo central.

2. SEGUROS + GARANTIA = 0,80%

2.1. Seguros sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a companhia
seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador obriga-se, mediante o recebimento antecipado de
um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorréncia de eventos alheios
a sua vontade devidamente especificados na apdlice de seguro, limitando-se essa obrigacdo ao valor da
importancia segurada a que tem direito o segurado pela ocorréncia do sinistro.

2.2. Sob o ponto de vista dos or¢camentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de prestacio de
garantia contratual € uma estratégia de alocag@o de riscos como medida que visa a assegurar o adequado
adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos sofridos pela Administra¢ao
Publica na hipétese de inexecucao por parte do particular contratado, e esses custos relacionados a prestacao
de garantia, para o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pelo particular contratado, caso
expressamente prevista no instrumento convocatério, sdo repassados aos precos das obras publicas e
inseridos na composi¢ao de BDI dessas obras.

2.3. Entretanto, mesmo com a exigéncia de contratacdo de seguros, deve-se considerar que sempre existe
um risco residual a que o particular ainda continua descoberto, que deve ser tratado e mensurado na taxa de
riscos do BDI.
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Justificativa de Composicao do BDI da Termo de Referéncia
Reforma da Delegacia de Ponta
Pora/MS
006/2021
24. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio estabelece os seguintes limites:

Parcela de Seguro e Garantia na composicao do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL| MEDIO | 3° QUARTIL |

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,80 % 0,80 % 1,00 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

2.5. Para a presente contratacao utilizou-se a taxa do 2° quartil de 0,80% (oito décimos por cento) para a
parcela de Seguros e Garantias, visto que a contratacdo em tela trata-se de elaboracdo de projetos de
engenharia, e ndo de constru¢ao de edificacoes.

3. RISCO =1,27 %

3.1. Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construcdo civil existem os mais variados riscos, sejam
para vida humana, equipamentos ou outros bens. H4 ainda a possibilidade de se causar, involuntariamente,
danos corporais € materiais a terceiros.

3.2. Quanto a taxa para imprevistos, essa pode estar incluida no BDI, pois hd imprevistos que ndo sao
cobertos pelo seguro.

3.3. Consideram-se como imprevistos ou riscos 0s seguintes acontecimentos, dentre outros cuja ocorréncia
prejudica o andamento dos servigos e independe da atuacao prévia do executor da obra: fendmenos naturais
(4guas subterraneas, ventos fortes, condi¢des climéticas atipicas, etc); perdas de eficiéncia de mao-de-obra;
perdas excessivas de material por quebras etc.

34. O Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio estabelece os seguintes limites:

Parcela de Risco na composicao do BDI - Valores incidentes sobre Custo
Direto
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,97 % 1,27 % 1,27 %
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

3.5. Para a presente contratacao utilizou-se a taxa do 2° quartil de 1,27% (um e vinte e sete centésimo por
cento) para a parcela de Risco, visto que a contratacdo em tela trata-se de elaboracdo de projetos de
engenharia, tendo os riscos associados bastante reduzidos em comparacio as atividades de construgdo de
obras publicas.
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4, DESPESAS FINANCEIRAS =1,23%

4.1. Sdo gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento exigida pelo
fluxo de caixa durante a execucdo do contrato e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem
superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda monetaria decorrente da defasagem entre
a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medi¢do dos servigos prestados. O Acérdao TCU
n°® 2.622/2013 - Plendrio estabelece os seguintes limites:

| Parcela de Despesas Financeiras na composicido do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto ‘

TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO 3° QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59 % 1,23 % 139% |

Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

4.2. Para a presente contratagdo utilizou-se a taxa do 2° quartil de 1,23% (um e vinte e trés centésimos por
cento) para a parcela de Despesas Financeiras, visto que a contratacdo em tela trata-se de elaboragdo de
projetos de engenharia, tendo o comprometimento de capital investido pela contratada bastante reduzidos
em comparacao as atividades de construc@o de obras publicas.

5. IMPOSTOS = 5,33% [COFINS (3,0%) + PIS (0,65%) + ISS (0,85%)]

5.1. Contabilmente, como nao ha como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de produgdo, ja que nao
sdo gastos incorridos no processo de obtencdo dos servigos/bens que estdo sendo executados, considera-se
que se trata de despesas indiretas.

5.2. A aliquota de ISS para o municipio de Ponta Pord/MS na prestagdo de servicos de “Elaboracdo de
planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e
servigos de engenharia; elaboragdo de anteprojetos, projetos bdsicos e projetos executivos para trabalhos
de engenharia.” é de 5% (cinco por cento) sobre os servicos, conforme a Cddigo Tributdrio do Municipio
de Ponta Pord/MS, conforme art. 22, inciso II, da Lei Complementar n° 193, de 2017
https://www.cmpontapora.com.br/portal_transparencia/Leis_Complementares/todos/LEI%20COMPLEME
NTAR%20N%C2%BA%20193,%20DE%2007%20DE%20DEZEMBR0%20DE%202017%?20(texto).pdf

5.3. Para a presente contratacao utilizou-se o valor de 4,70 % (quatro inteiros e setenta e oite centésimos
por cento) para a parcela de Tributos.

BONIFICACAO OU HONORARIOS (LUCRO) = 7,40%
6.1. O Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio estabelece os seguintes limites:

| Parcela do Lucro na composicio do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto

TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 6,16 % 7,40 % 8,96 %

Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

6.2. Para a presente contratacdo utilizou-se o valor médio de 7,40 % (sete inteiros e quatro décimos por
cento) para a parcela de Lucro.
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Justificativa de Composicao do BDI da Termo de Referéncia
Reforma da Delegacia de Ponta
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7. BDI ADOTADO = 20,75 %
7.1. Conforme Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plendrio, segue abaixo memorial de cdlculo do
BDI dotado:
ITEM DISCRIMINA(;AO TAXA (%)
1 (AC) - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 %
2 (S + G) - SEGUROS + GARANTIAS 0,80 %
3 (R) - RISCOS 1,27 %
4 (DF) - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 %
5 (I) - IMPOSTOS 4,50 %
6 (L) - LUCRO 7,40 %
BDI ADOTADO 20,75 %

_ (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) .

BDI =D

onde:

AC = taxa de Administracdo Central
S = taxa de Seguros
R = taxa de Riscos
G = taxa de Garantias
DF = taxa de Despesas Financeiras
L = taxa de Lucro/remuneracao
I = taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
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Cadigo Banco

23.08.220 CPOS

89512 SINAPI

93572 SINAPI
88489 SINAPI

94971 SINAPI

96360 SINAPI

87256 SINAPI

00042406 SINAPI

90777 SINAPI
92873 SINAPI

87265 SINAPI

91338 SINAPI

24.02.290 CPOS
49.06.020 CPOS

00011795 SINAPI

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

CNPJ: 00.394.494/0077-34

Obra Bancos

Reforma Delegacia de Ponta Pora SINAPI - 09/2021 - Mato Grosso do
Sul
CPOS - 08/2021 - Sao Paulo

Curva ABC de Servicos
Descricao Tipo
Armario sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 23,08

laminado melaminico texturizado, completo

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SANITARIAS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 _

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), Material
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES _

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES TRATAMENTO DE SUPERFICIES

DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO ESQV -

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Porta/portdo de correr em chapa cega dupla, sob medida 24,02
Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas 49,06

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

B.D.l.
20,75%

Und

m2

MES

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR

/

Quant. Valor Unit

8,94

139,24

3,0
714,0

23,04

66,37

88,55

192,0

48,0
28,09

105,48

6,72

3,0
3,14

6,4

1.876,00

93,53

4.257,56
16,55

503,44

145,79

98,10

39,67

127,68
210,91

55,78

869,11

1.823,60
1.518,49

729,05

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total

16.771,44

13.023,11

12.772,68
11.816,70

11.599,25

9.676,08

8.686,75

7.616,64

6.128,64
5.924,46

5.883,67

5.840,41

5.470,80
4.768,05

4.665,92

Peso (%)

8,68

6,74

3,02

2,83
2,47

2,41

Peso
Acumulado (%)
8,68

15,41

22,02
28,14

34,14

39,14

43,64

47,58

50,75
53,81

56,86

59,88

62,71
65,18

67,59
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86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU INHI - I[\ISTALAC}C)ES HIDROS UN 8,0 535,92 4.287,36 2,22 69,81
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL SANITARIAS
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m2 128,6 30,53  3.926,15 2,03 71,84
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021 ’
88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PINT - PINTURAS m2 212,0 18,49  3.919,88 2,03 73,87
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA ESQV - UN 8,0 416,69  3.333,52 1,72 75,59

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

101727 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 PISO - PISOS m2 13,4 209,85 2.811,99 1,45 77,05
MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 ~

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1.470,0 1,84 2.704,80 1,40 78,45

28.01.150 CPOS Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portdo com peso até 400 kg 28,01 CJ 4,0 612,81 2.451,24 1,27 79,71

00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material m? 101,0 23,22 2.345,22 1,21 80,93

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM

100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 4,0 585,34  2.341,36 1,21 82,14
E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS  _
100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 8,0 280,42  2.243,36 1,16 83,30
AF 01/2020 SANITARIAS
95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 8,0 273,55  2.188,40 1,13 84,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESQV - m2 3,96 536,14  2.123,11 1,10 85,53
SEM MOLDURA ) ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 6,0 339,97  2.039,82 1,06 86,59

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M SANITARIAS
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 8,0 248,78 1.990,24 1,03 87,62
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Préprio ATUALIZAGAO E REVISAO DO ORGAMENTO INCLUINDO COORDENAGAOQ E Servigos UND 1,0 1.920,80 1.920,80 0,99 88,61
PROJ CRA COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS
97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 88,55 21,42 1.896,74 0,98 89,59
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 _
94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m3 5,05 375,14 1.894,45 0,98 90,57

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 18,9 81,86 1.547,15 0,80 91,37
1.30 M. AF 02/2021

97629 SINAPI DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 10,17 142,15 1.445,66 0,75 92,12
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E m? 29,9 46,87 1.401,41 0,73 92,84
AF 05/2017 P § TRATAMENTO DE SUPERFICIES

99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0 675,54 1.351,08 0,70 93,54

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M SANITARIAS
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
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87268 SINAPI

100324 SINAPI

97116 SINAPI

87302 SINAPI

74209/001 SINAPI

96995 SINAPI

100705 SINAPI

86935 SINAPI

91011 SINAPI

91010 SINAPI

90830 SINAPI

89987 SINAPI

97914 SINAPI

101798 SINAPI

72238 SINAPI
72961 SINAPI
97643 SINAPI
97663 SINAPI

86909 SINAPI

97666 SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E ’
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES TRATAMENTO DE SUPERFICIES

DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF 06/2014

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF 07/2019

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO  PAVI - PAVIMENTAGAO

DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2017

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 08/2019

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVELMEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 5
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE

PERFIS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

ESPESSURA

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

INES - INSTALAGOES ESPECIAIS

SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
PAVI - PAVIMENTAGAO

SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - I[\ISTALAC}OES HIDROS
SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

/
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m2

m3

KG

m3

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M3XKM

UN

mz2
mz2
mz2
UN

UN

UN
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17,22

9,6

38,76

2,0

15,0

8,0

2,0

2,0

2,0

3,0

6,0

175,9

43,2
192,0
13,4
20,0

2,0

25,0

68,70

118,83

25,81

619,12

387,46

49,64

88,50

339,24

337,14

285,39

162,84

79,68

2,62

452,69

9,57
2,05
23,14
11,53

105,95

8,40

1.183,01

1.140,76

1.000,39

854,38

774,92

744,60

708,00

678,48

674,28

570,78

488,52

478,08

460,85

452,69

413,42
393,60
310,07
230,60

211,90

210,00

0,61

0,59

0,52

0,25

0,25

0,24

94,15

94,75

95,26

95,70

96,11

96,49

96,86

97,21

97,56

97,85

98,11

98,35

98,59

98,82

99,04
99,24
99,40
99,52

99,63

99,74
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97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 22,62 8,70 196,79 0,10 99,84
AF 12/2017
102727 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m? 1,4 91,64 128,29 0,07 99,91

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 CONTENGAO / POGOS DE VISITA E

MM. 2 UTILIZACOES. AF 07/2021 CAIXAS

72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 17,59 5,09 89,53 0,05 99,95
BASCULANTE 6 M3 _

92783 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 2,77 24,02 66,53 0,03 99,99

ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?3 0,38 53,89 20,47 0,01 100,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Total sem BDI 160.093,95

Total do BDI 33.195,33

Total Geral 193.289,28

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma Delegacia de Ponta Pora SINAPI - 09/2021 - Mato 20,75% Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
Grosso do Sul
CPOS - 08/2021 - Sao Paulo

Curva ABC de Insumos
Codigo Banco Descricdao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral
CPOS Armério sob medida revestido lami inico texturizado, ~ Material m? 8,9400000 1.876,00 16.771,44 16.771,44 8,68% 16.771,44 8,68%
H.02.000.06 varias cores (post forming) dobradica em ago, puxadores, trinco com chave,
5548 profundidade até 50 cm
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 3,0348000 3.842,24 11.660,43 11.660,43 6,03% 28.431,87 14,71%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 821,7911201 14,12 11.603,69 11.603,69 6,00% 40.035,56 20,71%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 10.639,2596998 0,91 9.681,73 9.681,73 5,01% 49.717,29 25,72%
00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 305,5800000 30,64 9.362,97 9.362,97 4,84% 59.080,26 30,57%
00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 144,8096000 61,38 8.888,41 8.888,41 4,60% 67.968,67 35,16%
PREDIAIS (NBR 5688)
00042406 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), Material m2 192,0000000 39,67 7.616,64 7.616,64 3,94% 75.585,31 39,10%
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 95,6340000 66,20 6.330,97 6.330,97 3,28% 81.916,28 42,38%
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Méo de Obra H 48,5040000 124,96 6.061,06 6.061,06 3,14% 87.977,34 45,52%
CPOS Porta/portao correr em chapa cega dupla, sobmedida Material m2 3,0000000 1.735,64 5.206,92 5.206,92 2,69% 93.184,26 48,21%
H.03.000.03
00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, Material m2 6,7200000 736,61 4.950,02 4.950,02 2,56% 98.134,28 50,77%
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.718,1126457 2,80 4.810,72 4.810,72 2,49% 102.945,00 53,26%
CPOS Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m Material UN 10,4656200 445,84 4.665,99 4.665,99 2,41% 107.610,99 55,67%
0.05.000.06
00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material m2 6,4000000 729,05 4.665,92 4.665,92 2,41% 112.276,91 58,09%
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
CM
00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m2 129,3516000 30,25 3.912,89 3.912,89 2,02% 116.189,79 60,11%
IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE Material KG 514,4000000 7,05 3.626,52 3.626,52 1,88% 119.816,31 61,99%
CONCRETO
00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 187,1910830 18,93 3.543,53 3.543,53 1,83% 123.359,84 63,82%
00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 264,2787030 13,23 3.496,41 3.496,41 1,81% 126.856,25 65,63%
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR Material m2 139,7752200 19,18 2.680,89 2.680,89 1,39% 129.537,14 67,02%
BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
00004792 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM Material m2 14,8740000 180,14 2.679,40 2.679,40 1,39% 132.216,54 68,40%
COLOCACAO)
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mao de Obra H 141,0402496 18,93 2.669,89 2.669,89 1,38% 134.886,43 69,78%
00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 128,5048931 18,93 2.432,60 2.432,60 1,26% 137.319,03 71,04%
00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material m2 101,0000000 23,22 2.345,22 2.345,22 1,21% 139.664,25 72,26%
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 8,0000000 288,12 2.304,96 2.304,96 1,19% 141.969,21 73,45%
CPOS Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portdes de metal ou Material CcJ 4,0000000 536,81 2.147,24 2.147,24 1,11% 144.116,45 74,56%
H.08.000.03 madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com bot&o, ref. TRA-400 da HDL, ou
5010 equivalente
00044045 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR Material UN 8,0000000 265,54 2.124,32 2.124,32 1,10% 146.240,77 75,66%
MONOCOMANDO. BICA BAIXA (REF 2875) _
Préprio ATUALIZAGAO E REVISAO DO ORCAMENTO INCLUINDO COORDENACAO  Servigos UND 1,0000000 1.920,80 1.920,80 1.920,80 0,99% 148.161,57 76,65%
PROJ CRA E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1.718,1126457 1,11 1.907,11 1.907,11 0,99% 150.068,67 77,64%
00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m? 3,9600000 461,53 1.827,66 1.827,66 0,95% 151.896,33 78,58%
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 94,7395402 18,93 1.793,42 1.793,42 0,93% 153.689,75 79,51%
00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 22,5433384 74,94 1.689,40 1.689,40 0,87% 155.379,15 80,39%
FRETE
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00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO Material UN 8,0000000 207,09 1.656,72 1.656,72 0,86% 157.035,87 81,24%
METALICO CROMADO

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 23,9975663 66,29 1.590,80 1.590,80 0,82% 158.626,67 82,07%
TRANSPORTE)

00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 8,0000000 193,07 1.544,56 1.544,56 0,80% 160.171,23 82,87%
APARENTE. SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM Material UN 4,0000000 336,16 1.344,64 1.344,64 0,70% 161.515,87 83,56%
COMPLEMENTOS

00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 100,9421330 11,66 1.176,99 1.176,99 0,61% 162.692,85 84,17%
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1.766,1126457 0,66 1.165,63 1.165,63 0,60% 163.858,49 84,77%

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 61,2284699 18,93 1.159,05 1.159,05 0,60% 165.017,54 85,37%

00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 1.359,6230000 0,74 1.006,12 1.006,12 0,52% 166.023,66 85,89%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 809,5666633 1,21 979,58 979,58 0,51% 167.003,24 86,40%
COLETADO CAIXA)

00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 71,5930090 13,40 959,35 959,35 0,50% 167.962,59 86,90%

00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mao de Obra H 46,1775129 20,69 955,41 955,41 0,49% 168.918,00 87,39%

00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mao de Obra H 43,8442822 20,67 906,26 906,26 0,47% 169.824,26 87,86%

00001341 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E  Material m2 16,8000000 52,22 877,30 877,30 0,45% 170.701,56 88,31%
=0.8 MM

00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 9,7607240 87,99 858,85 858,85 0,44% 171.560,40 88,76%
CM3

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 43,2095885 18,63 804,99 804,99 0,42% 172.365,40 89,17%

00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 796,5994000 0,97 772,70 772,70 0,40% 173.138,10 89,57%

00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 8,0000000 90,82 726,56 726,56 0,38% 173.864,66 89,95%
LADRAO. DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", Material UN 8,0000000 90,63 725,04 725,04 0,38% 174.589,70 90,33%
SEM LADRAO. COM TAMPAO PLASTICO

00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 4,0000000 178,26 713,04 713,04 0,37% 175.302,74 90,69%
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 14,4000000 47,02 677,09 677,09 0,35% 175.979,83 91,04%
MELAMINICO

00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 3,0000000 214,01 642,03 642,03 0,33% 176.621,86 91,38%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE Material M 46,0346880 13,62 626,99 626,99 0,32% 177.248,85 91,70%
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE

00042402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA Material KG 38,7600000 14,65 567,83 567,83 0,29% 177.816,68 92,00%

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 2,0000000 271,68 543,36 543,36 0,28% 178.360,04 92,28%
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

00012872 SINAPI GESSEIRO Mao de Obra H 24,0377665 22,42 538,93 538,93 0,28% 178.898,97 92,56%

00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mao de Obra H 20,4323850 24,39 498,35 498,35 0,26% 179.897,32 92,81%

00004992 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 Material UN 2,0000000 242,40 484,80 484,80 0,25% 179.882,12 93,06%

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO

NATURAL PARA VERNIZ

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 5,9733960 77,66 463,89 463,89 0,24% 180.346,01 93,30%

00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM Material UN 8,0000000 54,15 433,20 433,20 0,22% 180.779,21 93,53%
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 6,0000000 69,60 417,60 417,60 0,22% 181.196,81 93,74%
SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509)

00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material me 5,4240000 75,34 408,64 408,64 0,21% 181.605,45 93,96%
FRETE

00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 Material UN 1,0000000 407,73 407,73 407,73 0,21% 182.013,18 94,17%
X 600" MM. REDE TELEFONE

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 809,5666633 0,49 396,69 396,69 0,21% 182.409,87 94,37%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00004981 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 Material UN 2,0000000 195,61 391,22 391,22 0,20% 182.801,09 94,57%

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO

NATURAL PARA VERNIZ

00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m2 30,7760700 12,54 385,93 385,93 0,20% 183.187,02 94,77%
(SEM COLOCACAO)

00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 Material UN 2,0000000 192,92 385,84 385,84 0,20% 183.572,86 94,97%
X12* CM

00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 67,5481068 5,65 381,65 381,65 0,20% 183.954,51 95,17%

00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 3,0000000 125,21 375,63 375,63 0,19% 184.330,14 95,36%
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00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material cJ 3,0000000 125,18 375,54 375,54 0,19% 184.705,68 95,56%
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,

INCILINDO CHAVE TIPO CIl INDRO
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 318,6605584 1,14 363,27 363,27 0,19% 185.068,95 95,75%
00011131 SINAPI gSI%ELADDEON(IT:sE/I\%A COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, Material m? 7,6800000 45,74 351,28 351,28 0,18% 185.420,24 95,93%
00006117 SINAPI (E))ERI%I%I'I)SQIQO’\»AA'UEXES]RMM Mao de Obra H 21,0214317 14,91 313,43 313,43 0,16% 185.733,67 96,09%
00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 16,0000000 19,44 311,04 311,04 0,16% 186.044,71 96,25%

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 185,2460000 1,60 296,39 296,39 0,15% 186.341,10 96,41%
COLETADO CAIXA)

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 185,2460000 1,53 283,43 283,43 0,15% 186.624,53 96,55%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 98,3271550 2,83 278,27 278,27 0,14% 186.902,79 96,70%
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 61,6924000 4,39 270,83 270,83 0,14% 187.173,62 96,84%

00000194 SINAPI BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E=*3* CM, L=*7* CM, *60  Material JG 4,7200000 55,97 264,18 264,18 0,14% 187.437,80 96,97%

CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 68,5402990 3,81 261,14 261,14 0,14% 187.698,94 97,11%
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

CPOS Servente Mao de Obra H 12,1400000 20,21 245,35 245,35 0,13% 187.944,29 97,23%
B.01.000.01
00000378 SINAPI ARMADOR Mao de Obra H 12,6897352 18,93 240,22 240,22 0,12% 188.184,50 97,36%
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 318,6605584 0,70 223,06 223,06 0,12% 188.407,57 97,47%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 4,8116000 43,01 206,95 206,95 0,11% 188.614,51 97,58%
00011772 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM Material UN 2,0000000 100,58 201,16 201,16 0,10% 188.815,67 97,69%
AREJADOR. 1/2" OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 2,0000000 98,39 196,78 196,78 0,10% 189.012,45 97,79%
CPOS Eletricista Mao de Obra H 6,0000000 30,45 182,70 182,70 0,09% 189.195,15 97,88%
B.01.000.01
00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E  Material CENTO 3,2255820 56,22 181,34 181,34 0,09% 189.376,50 97,98%
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO Material M 14,7365520 11,32 166,82 166,82 0,09% 189.543,31 98,06%
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4.2 MM
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mao de Obra H 7,8022726 21,19 165,33 165,33 0,09% 189.708,64 98,15%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 5,9330880 27,50 163,16 163,16 0,08% 189.871,80 98,23%
PARA JUNTAS DIVERSAS
00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0003595 453.268,77 162,95 162,95 0,08% 190.034,75 98,32%
11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 164,2304000 0,96 157,66 157,66 0,08% 190.192,42 98,40%
COLETADO CAIXA)
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 124,9221810 1,26 157,40 157,40 0,08% 190.349,82 98,48%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 12,0000000 11,65 139,80 139,80 0,07% 190.489,62 98,55%
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 10,2517179 13,51 138,50 138,50 0,07% 190.628,12 98,62%
00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mao de Obra H 8,0031600 15,89 127,17 127,17 0,07% 190.755,29 98,69%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1.766,1126457 0,07 123,63 123,63 0,06% 190.878,92 98,75%
CPOS Ajudante eletricista Mao de Obra H 6,0000000 20,21 121,26 121,26 0,06% 191.000,18 98,82%
B.01.000.01
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 14,41 115,28 115,28 0,06% 191.115,46 98,88%
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
CPOS Pedreiro Mao de Obra H 4,5700000 24,56 112,24 112,24 0,06% 191.227,70 98,93%
B.01.000.01
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 8,0000000 13,74 109,92 109,92 0,06% 191.837,62 98,99%
VASO SANITARIO
00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 1.327,9110490 0,08 106,23 106,23 0,05% 191.443,85 99,05%
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 102,0773956 1,01 103,10 103,10 0,05% 191.546,95 99,10%
00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM Equipamento UN 0,0027205 34.857,97 94,83 94,83 0,05% 191.641,78 99,15%
SILENCIADOR
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 10,6117000 8,65 91,79 91,79 0,05% 191.733,57 99,20%

REGIAO - BRUTA
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00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0041267 22.054,26 91,01 91,01 0,05% 191.824,58 99,24%
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 115,4868430 0,76 87,77 87,77 0,05% 191.912,35 99,29%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45  Material UN 15,8400000 5,31 84,11 84,11 0,04% 191.996,46 99,33%
MM. DIAMETRO = 16 MM. CABECA ABAULADA

00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mao de Obra H 3,6365847 20,18 73,39 73,39 0,04% 192.069,85 99,37%

00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,7048000 92,57 65,24 65,24 0,03% 192.135,09 99,40%

00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, Material UN 16,0000000 3,94 63,04 63,04 0,03% 192.198,13 99,44%
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 124,9221810 0,45 56,21 56,21 0,03% 192.254,35 99,46%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE Material m? 1,1826920 47,06 55,66 55,66 0,03% 192.310,00 99,49%
CONCRETO, DE *2.2 X 1.1* M, E = 17 MM

00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 3,0000000 18,07 54,21 54,21 0,03% 192.364,21 99,52%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 164,2304000 0,33 54,20 54,20 0,03% 192.418,41 99,55%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Equipamento UN 0,0000473 1.085.542,50 51,35 51,35 0,03% 192.469,75 99,58%
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 1,2730000 39,48 50,26 50,26 0,03% 192.520,01 99,60%

00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 20,6771400 2,41 49,83 49,83 0,03% 192.569,84 99,63%

00014489 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, Equipamento UN 0,0000657 737.457,73 48,45 48,45 0,03% 192.618,30 99,65%

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO
DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 3,0000000 13,43 40,29 40,29 0,02% 192.658,59 99,67%

00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM Material UN 4,0000000 9,96 39,84 39,84 0,02% 192.698,43 99,69%
PLASTICO BRANCO. COM TUBO. CANOPLA E ESPUDE

00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 166,1041990 0,21 34,88 34,88 0,02% 192.733,31 99,71%
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,7475000 44,84 33,52 33,52 0,02% 192.766,83 99,73%

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0102176 3.141,37 32,10 32,10 0,02% 192.798,92 99,75%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 48,0000000 0,66 31,68 31,68 0,02% 192.830,60 99,76%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0000423 646.012,50 27,33 27,33 0,01% 192.857,93 99,78%

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

00004419 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA Material UN 32,0000000 0,78 24,96 24,96 0,01% 192.882,89 99,79%
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0003749 62.847,41 23,56 23,56 0,01% 192.906,45 99,80%
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000428 527.891,50 22,59 22,59 0,01% 192.929,04 99,81%

MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00040547 SINAPI  PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,9209200 23,63 21,76 21,76 0,01% 192.950,81 99,82%

00006148 SINAPI  SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO,  Material UN 2,0000000 10,11 20,22 20,22 0,01% 192.971,03 99,84%
1X1.1/2"

00004350 SINAPI  BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 32,0000000 0,54 17,28 17,28 0,01% 192.988,31 99,84%
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4.8 X 50 MM

00003315 SINAPI  GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 29,7923600 0,54 16,09 16,09 0,01% 193.004,39 99,85%
GERAL

00004239 SINAPI  OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mo de Obra H 0,5185229 29,65 15,37 15,37 0,01% 193.019,77 99,86%

00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 2,0000000 7,30 14,60 14,60 0,01% 193.034,37 99,87%
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00007568 SINAPI  BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MMEM  Material UN 32,3675520 043 13,92 13,92 0,01% 193.048,29 99,88%
ACO ZINCADO GOM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00004222 SINAPI  GASOLINA COMUM Material L 1,7494205 7,23 12,65 12,65 0,01% 193.060,93 99,88%

00007640 SINAPI  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM  Equipamento UN 0,0000462 259.008,75 11,97 11,97 0,01% 193.072,90 99,89%
LASTRO DE 4675 KG

00004237 SINAPI  OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Méo de Obra H 0,5197086 22,93 11,92 11,92 0,01% 193.084,82 99,89%

00004238 SINAPI  OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mo de Obra H 0,5185423 22,51 11,67 11,67 0,01% 193.096,49 99,90%

00004093 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO Méo de Obra H 05173374 21,42 11,08 11,08 0,01% 193.107,57 99,91%

00039443 SINAPI  PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA  Material UN 53,6004120 0,20 10,72 10,72 0,01% 193.118,29 99,91%

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
/



DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Equipamento UN 0,0035633 2.390,85 8,52 8,52 0,00% 193.126,81 99,92%
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400
E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Méo de Obra H 0,3406831 22,93 7,81 7,81 0,00% 193.134,62 99,92%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 1,3360000 5,78 7,72 7,72 0,00% 193.142,34 99,92%
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,2395262 31,44 7,53 7,53 0,00% 193.149,88 99,93%
00037760 SINAPI éi?nmm%o%o%%.MF"Eso BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000154 477.328,16 7,35 7,35 0,00% 193.157,23 99,93%

13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mao de Obra H 0,3184881 22,93 7,30 7,30 0,00% 193.164,53 99,94%
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 26,9802222 0,25 6,75 6,75 0,00% 193.171,27 99,94%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,2200000 29,20 6,42 6,42 0,00% 193.177,70 99,94%
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 79,2000000 0,08 6,34 6,34 0,00% 193.184,03 99,95%
00006114 SINAPI iju)lglz\ls\lTMéﬂDfé /lRMADOR Mao de Obra H 0,4259888 13,19 5,62 5,62 0,00% 193.189,65 99,95%
00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA Material KG 0,2332200 21,31 4,97 4,97 0,00% 193.194,62 99,95%
CPOS Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 6,6000000 0,71 4,69 4,69 0,00% 193.199,31 99,95%
nggt%gg SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,2172000 21,32 4,63 4,63 0,00% 193.203,94 99,96%
00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento MES 0,2255400 20,52 4,63 4,63 0,00% 193.208,57 99,96%

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2

M
00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000428 106.018,50 4,54 4,54 0,00% 193.213,11 99,96%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCI LIl CAMINHAO)

00036529 SINAPI GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 Equipamento UN 0,0000462 90.870,53 4,20 4,20 0,00% 193.217,30 99,96%
DISCOS 24" X 6 MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2521382 3,03 3,79 3,79 0,00% 193.221,10 99,96%
BRUTA
CPOS Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m3 0,0270000 133,86 3,61 3,61 0,00% 193.224,71 99,97%
B.04.000.02
00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0894650 32,33 2,89 2,89 0,00% 193.227,60 99,97%
00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000060 463.120,39 2,78 2,78 0,00% 193.230,38 99,97%

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,  Equipamento MES 0,4985400 5,13 2,56 2,56 0,00% 193.232,94 99,97%
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1,9320320 1,26 2,43 2,43 0,00% 193.235,37 99,97%

00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mao de Obra H 0,0768249 26,05 2,00 2,00 0,00% 193.237,38 99,97%

00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 0,1330000 13,34 1,77 1,77 0,00% 193.239,15 99,97%
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0436800 36,05 1,57 1,57 0,00% 193.240,72 99,97%

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 115,4868430 0,01 1,15 1,15 0,00% 193.241,88 99,98%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO  Equipamento UN 0,0001094 8.935,50 0,98 0,98 0,00% 193.242,86 99,98%
COM MOTOR DE 78 KG. 4 PAS

00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0001648 5.421,67 0,89 0,89 0,00% 193.243,75 99,98%

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR
00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000567 10.891,55 0,62 0,62 0,00% 193.244,37 99,98%
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A

6,0 HP

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 48,0000000 0,01 0,48 0,48 0,00% 193.244,85 99,98%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material me 0,0065280 60,37 0,39 0,39 0,00% 193.245,24 99,98%
SEM TRANSPORTE)

00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0225753 5,50 0,12 0,12 0,00% 193.245,37 99,98%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE  Material UN 0,0000320 1.560,76 0,05 0,05 0,00% 193.245,42 99,98%

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
/



00013458 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento

UN

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
CNPJ: 00.394.494/0077-34

0,0000031 16.076,44

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR
/

0,05

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,05 0,00% 193.245,47

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢ao Permanente
Méo de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragdo

Aluguel

Verba

Outros

99,98%

Totais por Tipo
R$ 4.623,27
R$ 0,00

R$ 47.240,82
R$ 131.453,49
R$ 3.827,91
R$ 123,63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.976,35

160.093,95
33.195,33
193.289,28



OBRA: |[REFORMA DELEGACIA PONTA PORA
LOCAL: |[AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 70 - PONTA PORA/MS
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAGAO
cODIGO| DESCRICAO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A

Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total: 37,80 37,80

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94 0,00
B2 Feriados 4,52 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
B4 132 Salario 10,90 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,27 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 9,41 7,19
B10 |Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total: 45,91 16,94

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,83 4,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 4,58 3,50
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 4,91 3,76
C5 Indenizagao Adicional 0,49 0,38
C Total: 15,95 12,21

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,35 6,40

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2  |Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0.52 0.40
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,87 6,80
TOTAL(A+B+C+D) = TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 117,53 73,75
Campo Grande/MS, novembro de 2021.
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2) PE DIREITO INDICADO | PD. 1° PAV = 2,88 (MENOS O WC QUE TEM 3,00)
3) LOCAIS DE FORRO INDICADOS, O RESTO E LAJE
3.1) TODO O FORRO DO PRIMEIRO PAVIMENTO E DE POLIESTILENO
4) TODOS OS PISOS SAO CERAMICOS NAS AREAS INTERNAS, E CONCRETO DESEMPENADO NAS AREAS EXTERNAS
5) CORRIMAO EXISTENTE NA ESCADA COM ALTURA DE 0,87m
6) GUARDA-CORPO DA ESCADA NO 1° PAVIMENTO COM ALTURA DE 1,06m
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8) QUANTIDADE DE PAVIMENTO: TERREO + 1° PAVIMENTO
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4) BACIAS SANITARIA E ASSENTO - DECA LINHA MONTE CARLO.COR BRANCO
5) CUBA DE LOUCA EMBUTIDA - DECA OU INCEPA
7) REFAZER TODO REVESTIMENTO DOS DEGRAUS DA ESCADA ENTRE OS PAVIMENTOS- ESPELHO: 0,18 / DEGRAU: 0,27
8) VALVULA DE DESCARGA EM TODOS OS SANITARIOS
9) TORNEIRAS COM FECHAMENTO AUTOMATICO DE PRESSAO
10) REMOVER TAMPA DE FOSSA PARA CONSTRUIR COPA
11) PINTAR TODA AREA INTERNA DA EDIFICACAO ONDE HOUVER ALVENARIA
12) REALIZAR A LIMPEZA FINAL AO TERMINO DA REFORMA
ESQUADRIAS: i
Q POLICIA FEDERAL
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J2 200 X 170 OBRA
90 REFORMA DA DELEGACIA DA DPF/PPA/MS
J3 120 X 60
200 PROJETO
J4 s0X45 SERVICOS A SEREM EXECUTADQOS
175
J5 50 X 40 CONTEUDO FOLHA
180
01/01
J6 60 X 40
120 AUTORES PROPRIETARIO DATA
J7 150 X 120 NOV/2021
90
J8 200 X 40 ESCALA
200
INDICADA
J9 100 X 100
110 ETAPA DO PROJETO DESENHO
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RELATORIO FOTOGRAFICO DE SERVICOS:

- RETIRAR TODOS AZULEJOS ANTIGOS E COLOCAR NOVOS NOS BANHEIROS;

- RETIRADA DE LOUGAS E METAIS ANTIGOS E COLOCAGAO DE NOVOS.
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- TROCA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS;
- TROCA DOS VASOS SANITARIOS;

- TROCA DAS VALVULAS DE DESCARGA.



- TROCA DOS MICTORIOS DOS BANHEIROS MASCULINOS;

- TROCA DE TODO O PISO DOS BANHEIROS.



- DEMOLIGAO DA TAMPA DE CONCRETO.
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- INSTALACAO DE NOVA COPA DE GESSO ACARTONADO COM PIA, TORNEIRA, BANCADA E
ARMARIOS.



- DEMOLIGAO DA PIA E ARMARIO EXISTENTE;

- COLOCAGAO DE AZULEJO EM TODA A PAREDE DA PIA;

- COLOCAGAO DE NOVA CUBA, BANCADA, TORNEIRA E ARMARIOS.



- REGULARIZAGAO DO PISO DE CONCRETO COM COLOCAGAO DE TELA Q-98.



- DEMOLICAO DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE;

- EXECUGAO NOVO PISO DE CONCRETO COM TELA Q-159;
- RETIRADA DE TODOS TUBOS, CAIXAS E GRELHAS DE DRNEGAEM;

- INSTALAGAO DE NOVOS TUBOS, CAIXAS E GRELHAS DE DRENAGEM.



- RETIRADA DO PISO EMBORRACHADO DA ESCADA;

- COLOCAGAO DE NOVO PISO VINILICO NA ESCADA;

- TROCA DO PISO CERAMICO.




- RETIRADA DO PORTAO EXISTENTE;

- PROLONGAMENTO DO PORTAO AJUSTADO PARA A NOVA MEDIDA;

- DEMOLIGAO DE PARTE DA ALVENARIA ONDE SERA INSTALADO O PORTAO NOVO.
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- RETIRADA DE TODAS AS DIVISORIAS E FORROS EXISTENTES NO FUNDO DA DELEGACIA;

- INSTALACAO DE NOVAS DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO E NOVO FORRO;

- REGULARIZAGAO DO PISO DE CONCRETO COM ARGAMASSA.



- COLOCAGAO DE NOVA TAMPA DE FERRO FUNDIDO NA CAIXA DE ESGOTO.
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- REMOGAO DA GRELHA E CAIXA DE ESGOTO ANTIGA;

- INSTALAGAO DE NOVA CAIXA E NOVA GRELHA DE FERRO FUNDIDO.



- EXECUGAO DE NOVO PISO DE CONCRETO;

- INSTALAGAO DE DUAS NOVAS CAIXAS DE ESGOTO COM GRELHAS (CONFORME PROJETO).



- DEMOLIGAO DE TODA ESTRUTURA DAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE PAREDE.



- TROCA DO PISO CERAMICO;

- RETIRADAS DAS PORTAS METALICAS E INSTALACAO DE NOVAS;

- INSTALACAO DE FECHADURAS BIOMETRICAS.



- RETIRADA DAS PORTAS DE MADEIRAS (CONFORME PROJETO);

- INSTALAGAO DE NOVAS PORTAS E FECHADURAS.



- INSTALAGAO DE NOVA GRELHA E CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL;

- IMBUTIR TUBO APARENTE NA NOVA CAIXA CONSTRUIDA.
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica-  CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1320210122582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsavel Té

ALVANTER GARCIA MORAIS RNP: 1305890841
Titulo Profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - ENGENHEIRO CIVIL Registro: MS4306
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CPF/CNPJ: 00.394.494/0084-63
Rua: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES Bairro: SOBRINHO Numero: 322

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 01/11/2021 CEP: 79.110-503

Valor: R$ 193.289,28 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado a ART:

DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro Numero Complemento Cidade Coordenada
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS CENTRO 70 POLICIA FEDERAL PONTA PORA MS BRA 79.904-644

Data de Inicio: 01/11/2021 Previsdo Término: 26/11/2021 Cadigo:

Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CPF/CNPJ: 00.394.494/0084-63

FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Finalidade: COMERCIAL

4. Atividades Técni

Elaboragao Quantidade Unidade

Elaboragdo de orgamento Construcao Civil -> Edificagbes -> de reforma de edificagdo de alvenaria 888,2400 metro quadrado (m2)
Especificacao Construcao Civil -> Edificagoes -> de reforma de edificacao de alvenaria 888,2400 metro quadrado (m2)
Projeto Construcao Civil -> Edificagdes -> de reforma de edificagdo de alvenaria 888,2400 metro quadrado (m2)

Apds a conclusado das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Projeto Basico para contratagdo de empresa para reforma DPF/PPA/MS.

————————~6. Declarac¢des

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe ——— 9. Informacgodes
15.435.878/0001-27 - AEACG A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
8. Assinaturas A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local data

518.774.141-15 - ALVANTER GARCIA MORAIS

www.creams.org.br creams@creams.org.br

00.394.494/0084-63 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000
DE MATO GROSSO DO SUL

Valor ART.RS 233,94 Registrada em 2171172021 Valor Pago: R$ 233,94 NGsso Numero: 140000000009700784

EA-MS

‘Conselno Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul
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