
C/ BDI % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 82.477,82 14,99% 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73 12,50% R$ 10.309,73

1.2 DEMOLIÇÕES R$ 1.888,03 0,69% 30,00% R$ 566,41 70,00% R$ 1.321,62

2 ALVENARIA R$ 908,56 0,33% 50,00% R$ 454,28 50,00% R$ 454,28

3 DIVISÓRIA R$ 361,29 0,13% 100,00% R$ 361,29

4 RECUPERAÇÃO DE GRADIL DE JANELA R$ 842,99 0,31% 100,00% R$ 842,99

5 UMIDADE ASCENDENTE R$ 1.033,00 0,38% 10,00% R$ 103,30 20,00% R$ 206,60 20,00% R$ 206,60 15,00% R$ 154,95 15,00% R$ 154,95 10,00% R$ 103,30 10,00% R$ 103,30

6 TELHADO R$ 1.942,52 0,71% 100,00% R$ 1.942,52

7 PORTAS R$ 21.950,87 7,98% 50,00% R$ 10.975,44 50,00% R$ 10.975,44

8 RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA R$ 31.017,26 11,28% 100,00% R$ 31.017,26

9 PINTURA R$ 91.894,19 33,41% 100,00% R$ 91.894,19

10.1 CABEAMENTO R$ 20.350,10 7,41% 25,00% R$ 5.087,53 25,00% R$ 5.087,53 25,00% R$ 5.087,53 25,00% R$ 5.087,53

10.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES R$ 3.732,28 1,36% 25,00% R$ 933,07 25,00% R$ 933,07 25,00% R$ 933,07 25,00% R$ 933,07

10.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 7.212,59 2,62% 50,00% R$ 3.606,30 50,00% R$ 3.606,30

10.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 8.497,05 3,09% 16,67% R$ 1.416,18 16,67% R$ 1.416,18 16,67% R$ 1.416,18 16,67% R$ 1.416,18 16,67% R$ 1.416,18 16,67% R$ 1.416,18

10.5 LUMINÁRIAS R$ 4.235,17 1,52% 16,67% R$ 705,86 16,67% R$ 705,86 16,67% R$ 705,86 16,67% R$ 705,86 16,67% R$ 705,86 16,67% R$ 705,86

10.6 REMOÇÕES R$ 2.638,85 0,96% 16,67% R$ 439,81 16,67% R$ 439,81 16,67% R$ 439,81 16,67% 439,81              16,67% R$ 439,81 16,67% R$ 439,81

11 INSTALAÇÕES DE REDES DE COMUNICAÇÃO R$ 35.287,77 12,83% 16,67% R$ 5.881,30 16,67% R$ 5.881,30 16,67% R$ 5.881,30 16,67% 5.881,30          16,67% R$ 5.881,30 16,67% R$ 5.881,30

TOTAL SEM BDI 100,00%

TOTAL COM BDI R$ 316.270,34 5,49% R$ 17.361,32 9,60% R$ 30.362,26 8,66% R$ 27.376,86 9,02% R$ 28.534,71 9,72% R$ 30.726,24 5,96% R$ 18.856,17 9,43% R$ 29.831,60 42,12% R$ 133.221,18

5,49% 17.361,32    15,09% 47.723,58     23,75% 75.100,44      32,77% 103.635,15  42,48% 134.361,39      48,45% 153.217,56 57,88% 183.049,16  100,00% 316.270,34    
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