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SERVICO PUBLICO FEDERAL
. MIJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM RORAIMA

ANEXO B

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DEFINICOES
1.1. Objeto
1.1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas dos Servigos de Projeto compreende um

conjunto de especificacdes técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos pela Contratante,
Superintendéncia Regional de Policia Federal em Roraima, para a contratacdo, execucdo, fiscalizagdo e
controle de servigos para elaboracdo de projeto basico e projetos executivos detalhados, especificagdes de
materiais e servicos, orgamentos sintéticos e analiticos, quantitativos e composi¢cdes de precos unitarios,
cronogramas fisico-financeiros de servigos, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres,
levantamentos cadastrais, vistorias nos imoveis e aprovagdo do projeto na Roraima Energia para a aquisi¢ao
de um Sistema de Geragdo de Energia Fotovoltaica Conectada a Rede.

1.2. Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas

1.2.1. Conjunto de especificagdes, critérios, condigdes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratagdo, execucdo, fiscalizacdo e controle de obras ou
Servigos.

1.3. Contratada

1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execugao
da obra ou servigo.

1.4. Contratante
1.4.1. Policia Federal - PF.
1.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Representacdo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servigo, em
relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
1.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ dividido em:
1.5.3. item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizagao total do objeto do contrato;
1.5.4. etapa: cada uma das partes em que esta dividido um item, correspondendo, a cada uma delas,
uma parcela do prazo total de execugdo constante do cronograma;
1.5.5. fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.
1.6. Registro de Ocorréncias
1.6.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de

reuniao, diario de obra, correio eletrdnico, informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a
coordenagdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a executante; além de fatos, observagdes e
comunicac¢des relevantes ao andamento do servico.

1.7. Discriminacao Técnica

1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na obra ou
Servigo.
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1.8. Disposicoes Gerais
1.8.1. Conjunto de normas, instru¢cdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratacdo e
fiscalizag@o de obras ou servigos.
1.9. Especificacdes de Materiais e Equipamentos
1.9.1. Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias
primas, produtos semiacabados, elementos de construg@o, materiais ou produtos industriais semiacabados.
1.10. Fiscalizacao
1.10.1. Equipe da Policia Federal que representara o Orgdo e a quem a Contratada devera se reportar

no acompanhamento sistematico da elaboragao dos servicos, projetos ou execugao das obras de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos os seus aspectos técnicos.
Facultado & PF a contratagdo de terceiros para auxiliar a equipe que representara o Orgdo gozando dos
mesmos direitos e deveres.

1.11. Instrucées Técnicas

1.11.1. Conjunto de indicag¢des para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1.12.1. A equivaléncia de componentes da edifica¢do sera fundamentada, se necessario para o objeto
especifico e solicitada pela FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratdrios
idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

1.12.1.1. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica
funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste serd feito sem
compensacdo financeira para as partes ¢ devera ser autorizado pela FISCALIZACAO no Diario de
Obras.

1.12.1.2. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito com
compensacdo financeira (glosas ou adi¢cdes) para uma das partes e somente podera ser autorizado pelo
CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

1.12.1.3. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servigos e/ou
obras. O ajuste serd feito com compensacdo financeira (glosas ou adi¢des) para uma das partes e
somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

1.13. Medicao de Servicos

1.13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos com base em critérios
previamente definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos omissos serdo definidos
com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

1.14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar,
adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao, preservagao ou
recuperagdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

1.15. Prazo Global
1.15.1. E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servicos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de concluséo.

1.16. Prazo Parcial
1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou uteis, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma
Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatorio.

1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).

1.18. Projeto
1.18.1. Defini¢do qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma

obra ou servico, com base em dados, elementos, informacdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos,
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desenhos, normas, projecdes e disposigdes especiais.
1.19. Projeto Basico

1.19.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servico, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solu¢ao adotada, contendo a concepgao clara e
precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes, caracteristicas e materiais a
serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugdo, bem como sejam
suficientes a contratacdo do mesmo.

1.20. Projeto Executivo

1.20.1. Conjunto de desenhos, discrimina¢des técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, suficientes a execucdo
completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido (""As Built'")
1.21.1. Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do Projeto
Executivo, com as altera¢des e modificacdes ocorridas durante a execugao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura
1.22.1. Servico que envolve atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a

manutencao, conservacdo, demoli¢do, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operagdo, reparo e instalagcdo
de bens, equipamentos e instalagdes, e servigos técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1.23.1. Servigos que envolvem atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisao, orientacdo técnica, coordenagdo, estudo, planejamento, projeto, especificagdo, assisténcia técnica,
assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagdo, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragdo de
orcamento, apropriacdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Modelagem BIM

1.24.1. BIM (Building Information Model), que significa em portugués Modelagem/Modelagdo da
Informacgéo da Constru¢do ou Modelo da Informagdo da Construgdo, € um conjunto de informagdes geradas e
mantidas durante todo o ciclo de vida de um edificio. E um modelo virtual que ndo é constituido apenas de
geometria e texturas para efeito de visualizagdo. Trata-se de uma construgdo virtual equivalente a uma
edificacdo real, possuindo assim, alto nivel de detalhamento no tocante a composicdo dos materiais de cada
elemento, como portas, janelas, etc. [sso permite simular a edificacdo e entender seu comportamento antes de
sua construcdo real ter sido iniciada.

1.25. 1.25 Nivel de desenvolvimento (LLOD)

1.25.1. O Nivel de desenvolvimento (LOD) é um conceito com diferentes defini¢des e
implementacdes. O conceito basico ¢ que o nivel de desenvolvimento definira o conteudo e a confiabilidade
dos elementos BIM em diferentes estagios. O LOD — Level of Detailment — ¢ uma variavel que quantifica o
nivel de detalhamento que os elementos do projeto terdo.

1.26. Os principais niveis sdo descritos na tabela a seguir:
NIVEL DE -
DETALHAMENTO SIGLA DESCRICAO
Nao existem informagdes geométricas nos elementos do modelo, apenas
Conceito LOD 100 simbolos com Conceito informagdes aproximadas. Modelagem
Volumétrica.

Os elementos sdo espacos reservados genéricos, podendo ser objetos
LOD 200 reconheciveis ou apenas realocagdes de espago para coordenagdo entre as
disciplinas.

Desenvolvimento de
Design

Este ¢ o nivel mais adequado para a interacdo entre a fase de projeto ¢ a
Documentagdo LOD 300 defini¢do de custos. Esses modelos permitem a geragdo de documentos de
construgdo e desenhos de compras e licitagdes.
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NIVEL DE
DETALHAMENTO

SIGLA DESCRICAO

Este nivel suporta detalhamento, fabricagdo e instalacdo / montagem de
Construcao LOD 400 objetos, além da gestdo entre diferentes agentes (subcontratadas). Este
nivel tera geometria e informagdes

. Este nivel terd geometria e informacdes adequadas para suportar operacao
Gerenciamento de g ¢ q p p perag

~ LOD 500 e manutencdo. A geometria e os dados devem ser construidos e verificados
InstalagoOes
no campo.
2. FASES DOS SERVICOS
2.1. Inicio dos Servicos
2.1.1. O prazo total de realizacdo dos servigos tem seu inicio, em dias corridos, determinado a partir

da emissdo de Ordem de Servico e depois de celebrado o contrato.

2.1.2. Para o inicio dos servigos, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com corpo
técnico de profissionais citado nos atestados de capacitagdo apresentados no processo de contratagdo. Nao
sera permitida a participagdo de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizacdo. Cabera a
Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para dar inicio aos trabalhos.

2.2. Fiscalizacao, Orientacdo e Controle

2.2.1. A Fiscalizagdo sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros
designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto a Contratada, com autoridade para
exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo dos
servigos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual sera investida de plenos poderes para:

2.2.2. solicitar da Contratada a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional que
embarace a sua fiscalizacao;

2.2.3. rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagcam aos servigos contratados,
obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem onus para o Contratante e sem
alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a Contratada devera tomar as providéncias que se fizerem
necessaria dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

2.2.4. sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este
gere direito a qualquer indenizagdo;

2.2.5. solicitar projetos, copias de documentos, etc. relativos aos servigos;

2.2.6. atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo com o

contrato, conforme especificacdes apresentadas e aceitas; o ato de atestar se concretiza com a declaracdo e
assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

2.2.7. A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de sua
responsabilidade pela execugao dos servicos contratados.

2.2.8. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao Responséavel
Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicacio escrita encaminhada ao
Contratante.

2.2.9. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a

todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitaco,
ainda que nas dependéncias da Contratada ou de prestadores de servigos ou terceiros assim como terao acesso
a todos os documentos, projetos ¢ materiais que fagam parte dos servigos contratados.

2.2.10. A Fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade
da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

2.3. Comunicacio e Registro de Ocorréncias
2.3.1. A comunicagdo e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizacdo podera ser feita

por meio de reunides previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada, por telefone
— caso de duvida referente as etapas do processo, documentagdo técnica, projetos e outros — ou por meio de
enderecos eletronicos oficiais da Contratada e Contratante.

2.4, Medicao e Afericao dos Servicos
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2.4.1. A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma
medic¢ao/afericdo dos servigos executados.

2.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitag@o, estiverem executados em sua
totalidade.

2.4.3. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente

concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento
esperado dos servigos.

2.4.4. Para a medigdo dos servigos, deve a Contratada apresentar, via comunicagdo eletronica —
correio eletronico — sua proposta de medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo sera
oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas para os valores dos itens em Reais, saldo
igualmente em Reais e percentual executado de cada item e subitem da planilha or¢amentéria, e apresenta-la a
Fiscalizagdo no minimo 05 (cinco) dias tuteis antes da data da medigdo para avaliacdo dos servigos e
documentos executados pela Contratada para atesto da Fiscalizacdo.

2.4.5. A Contratada devera apontar em planilha de medigéo os servigos efetivamente concluidos até a
data da medigdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizacao servigos executados de forma incompleta.
2.4.6. Somente apés a verificacio e atesto da Fiscalizacdo, podera a Contratada emitir Nota
Fiscal (NF) com o valor aprovado dos servicos das etapas executadas.

2.5. Recebimentos Provisorio e Definitivo
2.5.1. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar

comunicagao escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade
local dos servigos) informando o término dos servigos, cabendo a Fiscalizagdo, no prazo de até 15 (quinze)
dias, a verificacdo dos mesmos, apds a qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério (TRP), que
caracterizara a aceitacdo provisoria de todos os projetos e documentos executados. O TRP, executado pelo
Contratante, sera entregue em 03 (trés) vias de igual teor e forma assinadas pela Fiscalizago, ap6s terem sido
realizadas todas as medigdes/afericdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressdes € modificagoes.

2.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

2.5.3. execugdo, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medig¢ao/aferi¢cdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no TRP.

2.5.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD), executado pelo Contratante, sera entregue em
03 (trés) vias de igual teor e forma assinadas por comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados por
Portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do TRP, referido no paragrafo
anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizacio, referente a defeitos ou imperfeigoes
que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigos executados, e se estiverem solucionadas
todas as reclamacoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a prestadores de servicos empregados na
execugdo do contrato.

3. CONSIDERACOES INICIAIS
3.1. Planejamento dos Servicos
3.1.1. A Contratada sera obrigada fazer prévia visita ao local para proceder exames das condigdes

locais e de eventuais interferéncias. Para essa visita, devera a Contratada solicitar agendamento junto ao
Contratante das datas e horarios.

3.1.2. A Contratada emitira relatorios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo todas as
informagdes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizacao.

3.1.3. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servigos ou especificacoes deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, o Contratante nao
acolhera nenhuma reivindicagdo. Omissoes, por parte da Contratada, jamais poderao ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

3.1.4. A Contratada deverd prever todos os custos envolvidos para a completa execucdo do objeto,
ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de custos apos a licitacdo.

3.1.5. A Contratada devera levar em conta todas as precaugodes e zelar permanentemente para que as
suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no
andamento dos servigos procedendo a perfeita integra¢do entre seus prestadores de servigo.
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3.1.6. Para os servigos, deverdo ser fornecidos pela Contratada todos os materiais, equipamentos,
acessorios e mao de obra, mesmo que nao explicitamente descrito nas especificagdes e diretrizes dos projetos.
3.1.7. Qualquer prejuizo causado ao Contratante em virtude de atraso na finaliza¢ao dos servigos sera
de inteira responsabilidade da Contratada.

3.2. Profissionais, Materiais e Equipamentos
3.2.1. E de responsabilidade da Contratada a utilizagdo de profissionais habilitados, capacitados e

altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condi¢do de autores dos projetos
e, no caso especifico de projeto, assumam a condigdo de coautores, sendo responsaveis técnicos por estes, na
intensidade necessaria que assegure progresso satisfatorio aos servicos e projetos, dentro dos cronogramas
previstos para desenvolverem as diversas atividades necessarias a sua execucao.

3.2.2. Ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com o corpo técnico de profissionais
citado nos atestados de capacitagdo apresentados no processo de licitagdo. Nao sera permitida a participago
de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizagdo. Caso haja a aceitagdo de novos profissionais
junto ao processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade técnica perante a Fiscalizagdo e continuar
atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

3.2.3. A Contratada devera anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de assumir
os Onus decorrentes de erros de projeto e especificagdes ou conclusdes de sua autoria apresentadas, desde que
devidamente comprovados.

3.24. A qualquer tempo, a Fiscalizag¢do podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da equipe
técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos servicos e que continue
atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

3.2.5. Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obten¢do dos materiais necessarios, em
quantidade e qualidade suficientes para conclusdo dos servigos de projetos nos prazos fixados, deverdo ser
fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

3.2.6. A Contratada devera fornecer os projetos na tecnologia BIM, utilizando-se dos programas
disponiveis no mercado nacional, com o objetivo de permitir a utilizagdo direta das informagdes contidas no
modelo tridimensional e também a direta correlagdo entre as disciplinas, o que permitira, entre outras
vantagens, maior agilidade e confiabilidade na compatibilizagdo dos projetos.

3.3. Coordenacao dos Produtos

3.3.1. A Contratada devera elaborar todos os produtos e servicos — estudos, projetos, modelos,
especificacdes, orcamentos, quantificagdes e outros — com os respectivos laudos e pareceres técnicos. Estes
deverdo ser apresentados devidamente analisados, coordenados, integrados e compatibilizados tecnicamente
entre si, formando ao final um compendio que servira de Projeto Basico e contendo todos os elementos
necessarios a contratagdo para a execucdo de um Sistema de Geragdo de Energia Fotovoltaico Conectado a
Rede. Sera inteiramente da Contratada a responsabilidade de coordenag@o desses trabalhos entre seus
diversos autores, dirimindo pontos conflitantes, respeitando a independéncia técnica de cada um. Devera
também gerenciar as informacdes e fazer a organizacdao da documentagio gerada.

3.4. Compatibilizacio dos Produtos e servicos
34.1. Devera a contratada fazer a compatibilizagdo de todos os produtos e servigos previstos na
edificagao, verificando possiveis interferéncias entre si dos sistemas construtivos propostos.
34.2. Caso haja qualquer interferéncia ou constatacdo da impossibilidade de execugdo, cabe a
Contratada apresentar as melhores solugdes e fazer as modificagdes necessarias e pertinentes.
34.3. A compatibilizacdo dos produtos e servigos podera ser apresentada ao Contratante por meio de
relatorios, projetos, imagens e outros.

3.5. Modifica¢des na Concepcao
3.5.1. A Concepgao podera ser modificada em funcdo das adequacdes as legislagdes, aos

regulamentos, as normas brasileiras em vigor, as solugdes técnicas que melhor integrem todos os projetos
necessarios a execugdo ou as necessidades da Policia Federal que possam surgir ou se modificar.

3.5.2. As alteracdes propostas deverdo ser encaminhadas a Contratante para comentarios que visem a
conformidade e ajuste com as suas prerrogativas.

3.5.3. Qualquer alteragdo proposta deverd ser analisada e aprovada, exclusivamente, pela equipe de
fiscalizacdo designada pela Policia Federal.

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...  6/18



10/09/2024, 13:51 SEI/PF - 36640073 - Anexo

3.54. Devera(do) ser considerado(s) como autor(es) do(s) projeto(s) o(s) autor(es) da Concepcio
entregue pelo o6rgao Contratante.

3.6. Assisténcia Técnica e Administrativa
3.6.1. Cabera a Contratada, visando a perfeita execucao e completo acabamento dos servicos, sob as

responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

3.7. Taxas, Emolumentos, Licencas e Franquias

3.7.1. A Contratada sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servigos ¢ aprovacao
de projetos, tais como, taxas, licengas, emolumentos, registros em cartorio, impostos federais, distritais,
estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e
outros referentes a legislacdo e a codigos e posturas referentes aos servigos e projetos.

3.7.2. A Contratada deverd, ainda, incluir as consultas as concessiondrias de servicos publicos
(energia, agua, saneamento etc.), as empresas de seguros, etc., necessarias ao desenvolvimento de seus
trabalhos; obter todos os certificados de inspec¢ao dos servigos prestados, de modo que ao encerramento do
contrato, 0 mesmo esteja aprovado conforme as disposi¢des dos érgaos de fiscalizagdo estadual, federal ou de
quaisquer outras naturezas.

3.7.3. Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da Contratada.

3.74. A Contratada devera apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, apos 5 (cinco) dias da vigéncia
do contrato, Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Contratante e ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s)
responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos e/ou projetos, com a respectiva comprovacio da taxa
recolhida. Esta ART devera ser do responsavel por cada projeto, mantida as condicdes da proposta
técnica da licitacio.

3.7.5. Em caso de multas aplicadas em fungdo dos servicos que estdo sendo executados, ¢ de
responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado
pela autoridade que aplicou a sancao.

3.7.6. Todas as questdes, reclamacdes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e danos e
indenizagdes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela Contratada serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por parte do Contratante.

3.8. Seguros e Acidentes

3.8.1. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho devido a execucdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que
resulte em caso fortuito ou de forga maior, a destruicdo ou danificagdo dos servigos e projetos até a devida
aceitacdo da mesma pelo Contratante, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora das instalagdes da Contratada.

3.9. Outras Despesas a Cargo da Contratada
3.9.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta da
Contratada:
3.9.2. Viagens;
3.9.3. Estadas;
3.94. Transporte de materiais e equipamentos; ¢
3.9.5. Transporte de pessoal administrativo e técnico.
3.9.6. Documentacdo exigida para legalizagdo de obra ou projeto em oOrgdo publico ou
concessionaria.
3.10. Servicos Técnico-Profissionais
3.10.1. Os servicos a serem desenvolvidos consistem desde projetos de engenharia englobando o

anteprojeto, projeto basico, aprovacdo dos projetos legais, até o desenvolvimento dos projetos executivos
completos para futura execucdo do objeto de contrato. Os projetos englobam a area da SR/PF/RR,
DPF/PAC/RR, Posto Avangado de Bonfim e Base FICCO. Além disso, os servigos envolvem a elaboracao de
orcamentos, cotagdes, levantamento de quantidades de insumos e servigos, composicdo de precos unitarios,
cronogramas fisico-financeiros, especificacdes, vistorias, laudos técnicos e pareceres (se necessario).
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3.10.2. A coordenagdo geral das atividades técnicas dos projetos sera realizada em funcdo das
determinacdes da do Projeto aprovado pela concessionaria, das solugdes pré-estabelecidas neste caderno e
diretrizes dos projetos complementares; considerando inicialmente a seguranga, a funcionalidade, a
adequacao ao interesse publico e o respeito a certificagdo de processos e produtos utilizados nas solugoes.

3.10.3. Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si,
refletidas também nas pecas de memorial e planilhas or¢amentarias do conjunto, de modo a ndo suscitar
davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar sua integral execugao.

3.10.4. Na elaboracdo dos projetos, a CONTRATADA deverd observar a conformidade com as
posturas municipais e/ou outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentagdes preliminares exigidas e a
aprovacao junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias.

3.10.5. Toda documentacdo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientagdes complementares emanadas pela POLICIA FEDERAL, com os
aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos normativos, a clareza e a
boa técnica.

3.10.6. A elaboracdo dos projetos deverad primar ainda pela racionalizacdo de custos e aproveitamento
de recursos que propiciem maximizagdo de eficiéncia energética, praticas de sustentabilidade e menores
impactos ambientais.

3.10.7. A coordenacdo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos complementares de
engenharia ¢ de seus elementos e componentes sera atribuida a Contratada por meio de seus profissionais
responsaveis pela sua concepcao e detalhamento.

APRESENTACAO DOS PROJETOS

4.1. PROJETO LEGAL
4.1.1. Devera ser elaborado em conformidade com a Roraima Energia, atendendo a legislacdo e
normas vigentes até a data da aprovagao final.
4.1.2. Durante a fase de elaboracdo a contratada atendera a todas as requisi¢des ou revisdes de
projeto exigidas pela Roraima Energia e providenciara todo o tramite administrativo, até a aprovagdo do
projeto.
4.1.3. Ficara a cargo da contratada o pagamento de taxas e emolumentos exigidos pela Roraima
Energia.
4.1.4. Ficard a cargo da contratada a entrega de todas as copias de plantas, desenhos e memoriais, em
meio analogico e digital, exigidos pela Roraima Energia.
4.1.5. Que essas copias também sejam entregues a contratante em formato .dwg ou .rvt e impressao
no formato A0.
4.1.6. O Projeto de instalagdo de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico Conectado a Rede na
SR/PF/RR, DPF/PAC/RR, Posto Avancado de Bonfim e Base FICCO, devera obedecer as seguintes normas e
codigos:
4.1.7. ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
4.1.8. ABNT NBR 5471 — Condutores elétricos;
4.1.9. ABNT NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;
4.1.10. ABNT NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;
4.1.11. ABNT NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa tensao;
4.1.12. ABNT NBR 14039 - Instalacoes Elétricas de média tensao;
4.1.13. ABNT NBR 15749:2009 - Medigoes de resisténcia de aterramento e potenciais na superficie
do solo;
4.1.14. ABNT NBR IEC 60898: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes
domésticas e similares;
4.1.15. IEC 61215 - Qualificagao de Modulos Fotovoltaicos;
4.1.16. IEC 61646 - Modulos Fotovoltaicos;
4.1.17. IEC 61730 - Qualificacdo de seguranga do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para constru¢ao

e testes, incluindo a classe de protecgéo II;
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4.1.18. IEC 62108 - Qualificagdo do design e aprovagdo de tipo dos médulos CPV (concentrador
fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

4.1.19. IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalagoes elétricas;

4.1.20. ABNT NBR 16690:2019 - Instalacdes elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de
projeto;

4.1.21. ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede - Requisitos minimos para
documentagao, ensaios de comissionamento, inspe¢ao ¢ avaliagdo de desempenho;

4.1.22. ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

4.1.23. ABNT NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuicdo;

4.1.24. ABNT NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribui¢do — Procedimento de ensaio de conformidade;

4.1.25. ABNT NBR 5419-1:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas - Parte 1: Principios gerais;
4.1.26. NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE;

4.1.27. ABNT NBR 6123:1988 Versao Corrigida 2:2013 - For¢as devidas ao vento em edificagdes;
4.1.28. ABNT NBR 8681:2003 Versdo Corrigida:2004 - Agdes e seguranca nas estruturas -
Procedimento;

4.1.29. ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio;;

4.1.30. Mobdulo 3 do PRODIST (Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional) e suas revisoes.

4.1.31. Obs.: A lista ndo ¢ exaustiva, podendo ser complementada por outras normas necessarias e
tecnicamente pertinentes.

4.1.32. Analise técnica e adequagao quanto a poténcia a ser instalada para placas e inversores nas:
4.1.33. Instalagdes da SR/PF/RR, com foco na recepgao da carga pela rede da concessionaria, tendo

em vista que a demanda ativa contratada para um ponto de acesso atendendo a média de consumo atual com
acréscimo de 20%, para futuras expansoes

4.1.34. Atendimento irrestrito ao normativo da Aneel, da concessionaria local, das Normas Técnicas -
NBR, e das demais normas acerca da Geragdo Fotovoltaica;

4.1.35. Solugao, tipo, modelo, material e local dos suportes, na modalidade CARPORT, onde serdo
fixadas as placas fotovoltaicas, para que ao final a Policia Federal no RR seja autosuficiente em termos de
geracgdo de energia elétrica;

4.2. PROJETO EXECUTIVO
4.2.1. A contratada devera elaborar Projeto Executivo quer contemple todas as adequagdes exigidas e
aprovadas pela Roraima Energia.
42.2. A contratada devera classificar de forma fundamentada as adequacdes em obras ou servigos de
engenharia, consoante o art. 6 da Lei 8.666 ¢ o Manual de Obras e Servi¢os de Engenharia da Unido.
4.2.3. O projeto Executivo sera composto por:
4.2.4. Plantas, desenhos e memoriais com a indicacdo dos equipamentos a instalar ou modificar
contendo:
4.2.5. Defini¢do da localizac@o e configurag@o do sistema;
4.2.6. Dimensionamento do gerador fotovoltaico;
4.2.7. Dimensionamento dos equipamentos de condicionamento de poténcia, inversores, painéis

solares e transformador, ¢ demais elementos do sistema caso necessario;

4.2.8. Definicdo quanto ao reforco na rede elétrica, com a compatibilizacdo entre a geracdo e as
instalacdes definidas no Projeto de reforma da rede elétrica;

4.2.9. Selecdo e especificagdo de equipamentos elétricos a serem utilizados;
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4.2.10. Consolidac¢ao do esquema elétrico e elaboracdo de diagramas unifilares gerais do sistema de
energia elétrica;

4.2.11. Avaliagdo das correntes de curto circuito, definicdo das prote¢des dos diversos tipos a serem
adotadas e estudos de coordenagdo e seletividade;

4.2.12. Analise e eliminacdo de interferéncias;

4.2.13. Elaboragdo e lancamento dos detalhes considerados necessarios a perfeita compreensdo da
instalagdo representada nas plantas;

4.2.14. Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, conforme a necessidade especifica;

4.2.15. Especificagdes de servigos e recomendagdes gerais para contratagdo ¢ instalagdo dos sistemas
elétricos, inclusive procedimentos de teste e aceitagdo;

4.2.16. Especifica¢des de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagao;

4.2.17. Desenhos isométricos das tubulagdes caso existam;

4.2.18. Dimensionamento, distribui¢do, e desenho detalhado dos pontos de utilizagdo das instalagdes

prediais e dos dispositivos de controle e protecdo, além de monitoramento por multimedidores e software de
gerenciamento remoto;

4.2.19. Tabelas de alimentadores;
4.2.20. Detalhes necessarios a perfeita compreensdo das instalagdes representadas nas plantas;
42.21. Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminacdo de

equipamentos, dutos, tubulagdes e seus acessorios, com indicacdo de diametros ou dimensoes, niveis e fiacao,
compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes;

4.2.22. Memorial descritivo e quantitativo dos elementos de fixag@o, (aspectos arquitetonicos e
estruturais), dos componentes construtivos e dos materiais de construcdo, inclusive quanto a situagdo e
localizagao no terreno.

4.2.23. Justificativa e analise quanto a escolha dos equipamentos, maquinas e aparelhos no tocante a
(a0):

4.2.24. Desempenho do sistema fotovoltaico, com vistas a garantir uma geracao de longo prazo, de 20
a 25 anos;

4.2.25. Recurso solar disponivel no local da instalagdo, definindo as regidoes de sombreamento;

4.2.26. Retorno do investimento em economia energética - pay back;

4.2.27. Dimensionamento para as tomadas de carregamento veicular;

4.2.28. Apresentacao do estudo de criagdo de vagas veiculares destinadas ao carregamento de veiculos
elétricos;

4.2.29. Eficiéncia dos modulos fotovoltaicos;

4.2.30. Certificag@o dos inversores liberados pela Roraima Energia;

4.2.31. Overloading do inversor, para que nao tenha sua vida util reduzida;

4.2.32. Estrutura de ligacdo de placas e inversores;E

4.2.33. Conexao de placas e a futura expansao do sistema;

4.2.34. Estruturas de carport para fixacdo dos modulos, inclusive com analise das fundagdes
necessarias para instalagdo das bases da estrutura metalica do CARPORT;

4.2.35. Sistema de prote¢do para atuacdo do GMG e No-Break, na auséncia de energia proveniente da
concessionaria.

4.2.36. Caderno de Encargos.

4.2.37. Devera conter as especificagdes técnicas completas dos equipamentos a instalar e dos servigos
a executar.

4.2.38. Devera constar a especificagdo detalhada de todos os materiais a aplicar na obra, com a

descri¢@o de suas caracteristicas, desempenho, qualidade e normas aplicaveis.

4.2.39. Os materiais especificados deverdo possuir compatibilizagdo com, no minimo, 03 (trés)
diferentes FABRICANTES de igual garantia e qualidade, garantindo lisura e transparéncia, além de ampla
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concorréncia, salvo em situagdo de exclusividade, as quais deverdo ser plenamente justificaveis e com
apresentagdao de documentos legalmente previstos que comprovem tal fato;

4.2.40. E recomendavel a mengao a marcas de referéncia e, sempre que possivel, citando-se mais de
um fabricante. E imprescindivel, apés a men¢ao a uma marca, utilizar a expressao “ou similar”.

4.2.41. Deverdo constar do Caderno de Encargos as normas de execucdo, na qual deve ser definida a
forma correta de uso e aplicacdo dos diversos materiais especificados, de acordo com a recomendagdo dos
fabricantes e/ou com as normas técnicas pertinentes.

4.2.42. Devera ainda contemplar a descricdo das demais incumbéncias da empresa contratada,
relativas a execucdo dos servigos, tais como: - uso de equipamentos de prote¢do individual, horarios de
execucdo dos servigos, guarda dos materiais e equipamentos durante a execucao dos servigos,
responsabilidade técnica e outros necessarios em cada caso.

4.2.43. O Caderno de Encargos elaborado pela contratada devera ser entregue, editavel,
preferencialmente em extensao “.doc” e “.docx” e, no minimo, em 01 (uma) via impressa em papel.

4.2.44, Planilha orgamentaria

4.2.45. Devera conter a relagdo, quantitativos e precos de todos os equipamentos € servigos a serem

fornecidos e instalados, em valores unitarios referenciados a base de dados do SINAPI.

4.2.46. Na indisponibilidade de precos para um determinado item na referida base, serdo aceitos
precos de outras bases publicas (TCPO/PINI, Informativo SBC, EMOP, etc). Se, ainda, nessas bases nao
houver precos de referéncia, devera ser precedida coleta de, no minimo, 03 (trés) pregos do referido item no
mercado, contendo nome do item, nome da empresa com respectivo CNPJ, telefone de contato, nome do
contato, e valor do produto/servigo contendo unidade de medida.

4.2.47. O orcamento devera ser apresentado em planilha compativel e editdvel com o programa Excel
xls, devendo discriminar todos os servicos a serem executados, contendo os seguintes elementos:

4.2.48. namero do item

4.2.49. descricdo do servigo

4.2.50. codigo do item

4.2.51. referéncia do item (base de dados)

4.2.52. unidade de medicao

4.2.53. quantidade

4.2.54. custo unitario do material

4.2.55. custo unitario da mao de obra

4.2.56. custo unitario total do item

4.2.57. custo parcial material

4.2.58. custo parcial mao de obra

4.2.59. custo parcial total do item

4.2.60. precos totais ¢/BDI (a ser enquadrado de acordo com o Acdrdao 2622/2013 do TCU),
incluindo uma planilha independente de sua

4.2.61. composi¢do analitica

4.2.62. prego total global ¢/BDI

4.2.63. Justificativa para composi¢do do BDI de referéncia.

4.2.64. Composicdo de encargos sociais, se houver.

4.2.65. Cronograma fisico financeiro.

4.2.66. Na planilha orgamentaria devera constar a Curva ABC, onde os itens devem ser agrupados e

ordenados por sua importidncia em relacdo ao somatorio, em ordem decrescente, determinando-se o
percentual do valor de cada um em relacdo aquele somatorio, calculando-se em seguida os valores
percentuais acumulados desses pesos.

4.2.67. Na composicao de custos da obra, devera ser considerado o custo para remocdo da
estrutura atual de cobertura dos carros, em linha especifica para essa finalidade na planilha
orcamentaria.
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4.3. ENGENHARIA CONSULTIVA

4.3.1. A contratada devera prever, em planilha orgamentaria, solugdo, método e valor para engenharia
consultiva no tocante a fiscalizagdo da execugao e diligéncias consultivas.

4.3.2. Deverao ser previstas solugdes que contemplem o acompanhamento da execucao sob demanda
e, na totalidade do empreendimento.

4.3.3. Para o acompanhamento sob demanda deverdo ser utilizadas estimativas de wvalor
discriminadas por hora e tipo de intervengao.

4.3.4. Para o acompanhamento total da execugao podera ser utilizado porcentagem em cima do valor
total da obra, desde que devidamente justificado, referenciando o nivel de complexidade do empreendimento
e o tempo total de execugdo. Deve-se respeitar o teto de remuneracdo para Engenharia Consultiva, na falta
desta usa-se o teto da especialidade exigida para elaboragdo do projeto.

5. APRESENTACAO GRAFICA E DIGITAL

5.1. Ao término do Projeto Executivo, a Contratada devera apresentd-los em meio eletrdnico como
Digital Video Disc (DVD) e pendrive, em formato compativel com os programas da plataforma BIM e CAD da
Autodesk na versao do programa utilizada pelo Contratante a época da entrega dos servigos. Nao serdao aceitos
arquivos do tipo “*.dxf”. Sera entregues ainda 1 copias plotada em papel sulfite com densidade de 75 g/m2, nos
tamanhos e conforme especificagdes apresentadas anteriormente neste documento.

5.2. Além disso, ao término do Projeto Executivo, a Contratada devera apresentar memorial descritivo e
de calculo detalhado contendo a metodologia de calculo adotada, as especificagdes de materiais e servigos, os
or¢amentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as composi¢des de precos unitarios, bem como os
estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres e vistorias que se fizeram necessarios a elaboragido e ao
entendimento dos referidos projetos.

5.3. Os textos e planilhas deverdo ser entregues em formato “*.docx e “*xlsx” compativel para leitura
no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total ¢ sem problemas dos arquivos pelos softwares Word e
Excel (Microsoft), em Digital Video Disc (DVD) ou pendrive, juntamente com uma coépia impressa, conforme
especificacdes apresentadas anteriormente neste documento.

5.4. A etiqueta/rotulo do DVD ou pendrive devera conter as seguintes informacdes: pavimento, titulo do
projeto, especialidade do projeto, nome da Contratada com as descri¢cdes e simbolos oficiais, bem como o nome
dos arquivos nele contidos.

5.5. As identificacdes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada tipo de
levantamento, conforme identificacdes nas legendas. Em cada projeto executivo, cada pavimento/edificagdo
devera corresponder a um tnico arquivo eletrénico.

5.6. As plantas em papel sulfite, assim como as especifica¢des técnicas, deverdo ser entregues em uma
pasta plastificada com identificagdo do pavimento, titulo(s) do(s) projeto(s), especialidade(s) do projeto(s) e nome
da Contratada.

5.7. As pranchas deverdo ser desenhadas no modo Model Space, com formatos no Paper Space. A
unidade dos desenhos sera em metro (m), devendo ser utilizada nos desenhos a fonte “ROMANS SHX”.

5.8. O selo devera ser o do Contratante — sera disponibilizado pela equipe de fiscalizagdo, com 18,5cm
de largura, e devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

5.9. nome do cliente (POLICIA FEDERAL);

5.10. titulo do projeto (Superintendéncia Regional da Policia Federal no RN / Delegacia de Policia
Federal em Mossor6/RN);

5.11. especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Elétrico etc.);

5.12. assunto da prancha (ex: Pav. subsolo - Pav. Térreo - Primeiro Pav. - Planta baixa);

5.13. endereco do imovel (rua, n° e cidade);

5.14. nome e CREA do(s) projetista(s) (com endereco e telefone) ;

5.15. campo para assinatura do proprietario (signatario do Contratante);

5.16. n° da prancha e quantidade de pranchas (01/XX);

5.17. escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);

5.18. data de conclusdo do projeto (més e ano);
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

numero de revisdo (00).

A definicdo de cores para a espessura de penas devera acompanhar a seguinte tabela:
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Espessura Cor N° da cor Use object color
Da pena Padrio no AutoCAD
0,1 Red 1 black
0,2 Yellow 2 black
0,3 Green 3 black
0,4 Cyan 4 black
0,5 Blue 5 black
0,6 Magenta 6 black
0,7 White 7 black
0,1 8 8 black
0,1 9 9 black
0,15 Demais cores | Demais cores color

Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:

Textos 0,2 ou 0,5(p/titulos)
Indicacao de corte 0,5
Cotas de nivel 0,2
Linhas de cota 0,10
Margens de pranchas 1,0
Hachuras 0,10
Paredes 0,5 0u 0,6
Esquadrias 0,3¢0,2
Mobiliarios 0,2¢0,3
Paisagismo 0,1e0,2

Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a relagdo de

cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software utilizado, bem como a sua

versao.

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura| (mm) | Padronizado
I1x1 210x 297 A4
2x1 420 x 297 A3
3x1 630 x 297
4x1 840 x 297
1x2 210 x 594
2x2 420 x 594 A2
3x2 630 x 594
4x2 840 x 594 Al
1x3 210 x 891
2x3 420 x 891
3x3 630 x 891
4x3 840 x 891
1x4 210x 1188
2x4 420 x 1188
3x4 630 x 1188
4x4 840 x 1188 A0
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5.23. Sera utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de projetos executivos de cada
instalagdo completos e entregues em midia e em versdo impressa, devendo ser atestados conforme planejado e
avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.24. Tecnologia e recursos materiais: descricdo dos recursos disponiveis para a execucdo dos servigos,
incluindo:
5.25. Os softwares, especificada a versdo, que serdo utilizados na elaboracdo dos diversos projetos,

especialmente os softwares de: sistema CAD com plataforma BIM/IFC, de calculo e analise estrutural, simulagéo
e analise computacional de acustica, luminotécnica e de desempenho térmico/ desempenho de climatizacao,
computacao grafica, perspectivas e videos de maquete eletronica em 3D, etc;

5.26. Nota: Serdo aceitos para desenvolvimento do projeto apenas os softwares de sistema CAD com
plataforma BIM/IFC desenvolvidos para projeto de arquitetura de edificagdes civis e comercialmente disponiveis
para aquisi¢ao no mercado brasileiro. Nao serdo aceitos softwares desenvolvidos para outros seguimentos da
industria de construcio, tais como de instala¢des petroliferas, navais e outras.

6. DOCUMENTACAO TECNICA

6.1. Devera ser apresentada a documentacdo técnica necessaria ao perfeito entendimento das solugdes
previstas assim definidas:

6.1.1. Caderno de Encargos unico, Especificacoes Técnicas e Memorial Descritivo: documento
unico que devera abordar as obrigagdes da Contratada (executor da obra) e do Contratante, a caracterizacao e
detalhamento dos materiais, componentes, equipamentos e servicos a serem utilizados nas obras objetivando
o melhor desempenho técnico, ndo sendo aceitos especificagdes superficiais e que nao retratem a realidade do
objeto contratado. Além da descricdo do processo de execugdo dos servigos envolvendo todos os projetos
executivos de engenharia, instalagdes e sistemas. Devera contemplar critérios de medigao ¢ pagamento dos
servicos propostos. O documento deve ser Unico e separado por area.

6.1.2. Memorias de Calculo: documentos que relatardo todas as etapas e hipoteses de calculo
utilizadas na elaborag@o de todos os projetos de arquitetura, engenharia, instalacdes e sistemas, envolvendo,
dentre outros, calculos de cargas e sobrecargas, dimensionamento de cargas elétricas responsaveis pela
alimentacdo de equipamentos elétricos e de climatizagdo, dimensionamento de carga térmica, com os calores
sensiveis ¢ latentes, planilhas de vazdes de ar por ambiente, coeficientes globais de transmissdo de calor U
(W/m? °K) e planilha de capacidade térmica total da instalagdo, perfil de carga térmica e capacidade dos
sistemas parciais. Sera disponibilizado pela fiscalizagdo modelo de planilha a ser preenchida com as
informagdes dos calculos utilizados no quantitativo dos servigos e materiais;

6.1.3. Catalogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificardo todos os materiais e
equipamentos em todos os projetos executivos, devendo ser descritos e possuir equivaléncia de primeira linha
de fabricag¢ao de acordo com a natureza da edificagao;

6.1.4. Especificacoes de execucdo de ensaios de desempenho e entrega dos sistemas com
fornecimento de materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica a serem requeridos; e

6.1.5. Elaboracdo de planilha de materiais e servicos com quantidades de equipamentos,
componentes ¢ insumos para a implanta¢do das instalagdes e sistemas; composi¢des de custo unitario de
todos os servicos; composi¢do do BDI.

6.1.6. Elaboragdo de cronogramas de atividade e fisico-financeiro com a demonstracdo dos
caminhos criticos da obra;

6.1.7. Os itens da etapa “Projetos executivos e documentacdo técnica” serdo medidos apos todos os
itens desta etapa forem entregues, analisados e considerados aceites pela fiscalizagao.

7. ORCAMENTO
7.1. A fase de orcamento devera contemplar:
7.1.1. Descricdo Orcamentaria de todos os servigos propostos com suas respectivas unidades de

medida em Planilha Or¢camentaria, que deverdo abranger todos os projetos executivos, nio sendo aceitos
unidades de medida genéricas tais como “verba - vb” ou “ponto - pt”;

7.1.2. Levantamento de Quantidades de todos os servigos propostos, comprovados analiticamente
através de memorias de calculo, devendo os projetos trazer a identificagdo dos elementos;
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7.1.3. Elaboragdo de Composicdo de Preco Unitario para todos os servicos descritos em Planilha
Orgamentaria, inclusive instalagdes elétricas, das bases ¢ estruturas do CARPORT, etc., conforme as tabelas e
composi¢des do SINAPI;

7.1.4. Elaboragdo da Composicdo da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes a
localidade, e que devera ser aberta, demonstrando todos os seus calculos grupo a grupo;

7.1.5. Elaboragao da Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas, a qual devera explanar
cada item da composi¢ao que culminou no resultado final (composi¢@o aberta € com memorial justificativo);

7.1.6. Os pregos apresentados em Planilha Orgamentaria, deverdo tomar como pardmetro os custos
unitarios de materiais e servigos iguais aos constantes do SINAPI/CEF — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Constru¢do Civil da Caixa Econdmica Federal, e, subsidiariamente, do DNIT/SICRO —
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes / Sistema de Custos Rodoviarios. Nos casos em que
as referéncias nao oferecerem esses custos poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabelas de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal, estadual ou municipal,
incorporando-se as composicdes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos
constantes do SINAPI. Na auséncia de materiais e servicos com esses parametros, poderdao
extraordinariamente ser aceitos pardmetros provenientes de outros sistemas técnicos ou publicagdes de coleta
de precos (ex.: TCPO/PINI — Tabela de Composi¢ao de Pregos para Or¢amento / Editora Pini), ou mesmo
pesquisas de mercado com no minimo trés orcamentos por material ou servigo, apresentado em papel, fax ou
mensagem eletronica com a identificacdo do fornecedor, sempre na regido de execugdo dos servigos;

7.1.7. A Planilha Orgamentaria devera ser apresentada tanto de forma sintética como analitica,
devendo possuir indicacdo da referéncia de cotacdo de precos e a época da coleta de precos, e devera separar
as parcelas de materiais e de mao-de-obra;

7.1.8. Deve ser apresentada listagem (curva ABC) dos insumos or¢ados;

7.1.9. Caderno de Cotagdes Unico devendo ser organizado conforme a ordem dos itens da planilha
orgamentaria. As cotagcdes devem ser juntadas em ordem e conter folha resumo com a descri¢ao de todas as
cotagdes, com destaque em negrito para o pre¢o mais vantajoso.

7.2. A relagdo de itens para orgamento devera ser Unica para todos os projetos e deverdo conter a Etapa,
a Atividade, e o Servigo com unidade e quantidade.
7.3. Definicoes para a Planilha Orcamentaria

7.3.1. A Planilha Or¢amentaria devera conter os mesmos itens da Descrigdo Orgamentaria, podendo

possuir a aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo, porém, preservar os campos € a estrutura.

7.3.2. No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e o valor total
or¢ado em Reais.

7.3.3. Todas as folhas da Planilha Orgcamentaria deverdo ser rubricadas pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela sua execucdo com excegdo da ultima folha que devera receber ser assinada e receber carimbo
com nome, formacao profissional, especialidade e nimero do CREA.

MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS E PRECOS
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7.3.4. Curva ABC de servicos ¢ insumos

7.3.5. Devera ser elaborada com a mesma formatagdo da planilha orcamentaria, constando as
porcentagens de peso por servigo.
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8. CRONOGRAMAS

8.1. O cronograma fisico deve ser apresentado em duas formas: uma em PERT/CPM e outra em um
Diagrama de GANTT devendo ser detalhado ao nivel de atividades, ndo se restringindo as etapas.

8.2 Deve ser apresentado quantitativo de mao-de-obra (por especialidade) e de equipamentos para
execucdo dos servigos, més a més, com base nas composigdes de precos e no cronograma fisico.

8.3. O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base no cronograma fisico e considerando
o nivel e valores das atividades, ¢ os periodos previstos para medicdo dos servigos, definido como mensal,
devendo ser apresentado por meio de programas com metodologia de gerenciamento de obras (Ex: MS-Project e
outros) com interface com o programa Office Excel.

8.4. Definicdo para o Cronograma Fisico-Financeiro

8.4.1. O cronograma fisico-financeiro podera ter aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo,
porém, preservar os campos € a estrutura.

8.4.2. No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e valor total
or¢ado em reais.

MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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MODELO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

I CAONCGRAMA D ATIVIDADES
O |LocaL:
FROPRIETARIO: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DATA:
TEM ETAPAS DE SERVICOS P P P
TE| 85 &5 oo
:
&
= A
i3
a
:
su~
[F]
[
9. ESPECIFICACOES TECNICAS
9.1. As especificagdes técnicas dos projetos deverdo obedecer a estrutura composta de Local da Obra,
Etapa, Atividade e Servigo.
9.2. Mesmo que uma determinada etapa tenha apenas um servico, devera haver uma Etapa e uma
Atividade correspondente.
9.3. Deverdo ser extraidos dessa estrutura apenas os itens que couberem ao projeto que esta sendo

elaborado, sendo possivel o acréscimo de atividades ou servigos que ndo tenham sido contemplados (nao deverao
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ser criadas outras etapas a ndo ser com autorizagdo da Fiscalizaggo).

9.4. Poderao ser utilizados, quando necessario, subitens do Servico de forma a melhor explica-lo. Como
sd0 meramente explicativos, estes subitens ndo fardo parte da descri¢ao de itens do orcamento ou da planilha
or¢amentaria.

9.5. Observacao: Sera utilizado como critério de aferi¢do de servigos o conjunto de Projetos Executivos
devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e avaliado no Cronograma Fisico-
Financeiro.

10. DISPOSICOES FINAIS

10.1. Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorréncias, os
servicos sofrerdo inspecdo minuciosa por equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e relacionar os
ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagdo, deverdo ser executados todos os servigos
de revisdo levantados. Tais inspecdes serdo executadas, quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(is)
técnico(s) da Contratada.

10.2. Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servigos em perfeitas condigdes de
encaminhamento ao procedimento de licitagdo para construcdo, de acordo com a legislagdo municipal, estadual e
federal e normas da ABNT necessarias a concepcdo dos projetos, deverao ser previstos e executados pela
Contratada.

10.3. A entrega do servico ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 —
Codigo Civil).

10.4. A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execucdo dos servigos
contratados.
10.5. Ap0s o recebimento provisorio dos servicos, € até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera

fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo de eventuais davidas detectadas na vistoria final, bem
como as surgidas nesse periodo, e solucionar as imperfeicdes detectadas, independentemente de sua
responsabilidade civil.

10.6. Devera ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA
em cuja jurisdi¢do for exercida a atividade, entregando a Fiscalizacdo toda a documentagdo referente a essas
providéncias.

10.7. Imprevistos diversos serdo de dénus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital de
licitagdo dos servigos. Servigos extras com oOnus para o Contratante somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

10.8. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia dos servicos e
projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Edital e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos.

10.9. A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execuc¢do de qualquer
modificagdo ou projeto alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais
consequéncias advindas destas modificagdes nos servigos seguintes.

10.10. IMPORTANTE: Apoés a entrega e aprovagao final dos projetos executivos, a propriedade destes
pertencera definitivamente ao Contratante.

—
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