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1. ABERTURA  

 

 O Coordenadora do Comitê Técnico de Integração de Sistemas (CTIS), S.rª. 

Fernanda Machado, iniciou saudando os membros e convidados presentes na sala virtual, 

informando que o CTIS é um dos comitês que compõe a Comissão Nacional das 

Autoridades nos Portos (Conaportos), possuindo um viés técnico e caracterizando-se por 

receber informações, discutir e subsidiar temas relacionados à integração de sistemas 

junto aos Órgãos Anuentes.  

 Em seguida informou que o objetivo da reunião é atualizar os membros sobre o 

andamento dos principais projetos de transformação digital, acompanhados pelo Comitê.  

 

2. APRESENTAÇÕES 

2.1 Status do projeto Porto Sem Papel - PSP 2.0 

A Sr.ª Fernanda Machado, iniciou informando que já estão trabalhando no 

calendário de 2023. Inclusive já foi apresentado para equipe de transição. Em seguida fez 

uma breve apresentação das entregas finais Roadmap 2022.  

 

OUTUBRO 

Aplicativo PSP – Módulo registro de atracação e desatracação efetivas nos portos 

Integração PagTesouro para pagamento da TUF (Marinha do Brasil). 

Novas adequações relacionadas à BR do Mar (Lei n° 14.301, de 2022) [Release 1 e 2]  

 

NOVEMBRO 

Elaboração do plano de ação para ampliação do uso PSP pelos TUPs. 

 

DEZEMBRO 

Seminário PSP – 08/12 e 15/12 

Mapeamento do AS IS do fluxo de anuências das embarcações offshore  

Diagnóstico de adequação do sistema à LGPD 

Integração do login único Gov.br 

Implementação do módulo de autenticação digital de documentos 



API CDRJ - Integração CITRA   

Harmonização de cadastros – tabelas finais 

Normativo PSP (Roadmap 2023) 

 

Em seguida, ressaltou que, após algumas reuniões, entenderam que seja melhor 

que o normativo fique para o próximo ano, mas irão deixar bem encaminhado para que 

possam burocratizar, visto que precisam de uma regulamentação efetiva do PSP, uma vez 

que o sistema já está bem avançado. Mas, em questão de tempo, é importante que tenham 

uma regulamentação. 

  Para os próximos passos do projeto PSP 2.0, destacou que tiveram a manifestação 

positiva do Ministerio da Economia para renovar o ACT com SGD/ME, mantendo os 

servidores cedidos por mais 18 meses, mas para que possam seguir com o projeto será 

importante a elaboração do Roadmap 2023/2024 (demandas evolutivas + novas). 

Ressaltou que irão enviar um e-mail para que seja levantado as principais “dores” dos 

Portos públicos/privados + anuentes + visão SERPRO, considerando que, de alguma 

maneira, possam fazer uma bilateral e que as demandas do levantamento possa se 

transformar em uma entrega futuramente. Ressaltou que o Seminário Porto sem papel faz 

parte do fechamento de alguns diagnósticos que fizeram com os usuários. 

Em seguida apresentou alguns slides do esboço do roadmap e sugestões das 

Autoridades portuárias. Ressaltou que algumas sugestões serão destaque no seminário do 

PSP 2.0 de modo de percebam que algumas Autoridades Portuárias não conhecem de fato 

tudo aquilo que o sistema está entregando. Logo, se fizerem uma apresentação de 

reciclagem, poderão mitigar algumas dores colocadas pelas Autoridades Portuárias, mas 

com inúmeras oportunidades de melhoria do sistema. 

Compartilhou algumas informações sobre o seminário Porto sem papel. Ressaltou 

que o objetivo do seminário é divulgar as melhorias implementadas no sistema ao longo 

desta gestão, especialmente após a qualificação do projeto no Programa Startup.gov.br, 

do Ministério da Economia, que busca desenvolver e acelerar o desenvolvimento de 

projetos de transformação digital dentro do Governo Federal.  

A fase 1, presencial, visa reunir os principais atores das entidades envolvidas no 

processo de anuência, bem como envolvidos no projeto, para apresentações sobre a 

temática “Transformação Digital” dentro de suas esferas, o seminário acontecerá dia 08 

de dezembro (presencial) – Auditório Infra S/A. 

 



             AGENDA 

15:00 – Abertura – Anfitrião - Secretário Nacional de Portos e Transportes 

Aquaviários, Sr. Mario Povia 

15:15 – Apresentação SEME - Secretário Especial de Modernização do Estado, 

Sr. Eduardo Gomes da Silva e Secretário de Modernização da Administração 

Federal, Sr. Leonardo Selhorst 

15:30 – Apresentação SGD - Secretário Governo Digital, Sr. Fernando André 

Coelho Mitkiewicz 

15:45 – Apresentação SGETI – Subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia 

e Inovação, Sr. Carlos Vinícius Brito Reis 

16:00 – Apresentação Serpro – a definir 

16:15 – Apresentação SNPTA/DGMP/CGGP/DITI – Diretor Gestão e 

Modernização Portuária, Sr. Otto Burlier (Entregas e Roadmap 2023/2024) – 

exibição vídeo projeto 

16:40 – Espaço para possíveis questões sobre o tema – anuentes e demais 

participantes 

17:00 – Coffee break  

 

Destacou que irão encaminhar um e-mail para os membros para que possam 

elencar quem dentro de cada órgão é importante que seja convidado para o seminário e, 

sem dúvida, irão convidar os Presidentes das Autoridades Portuárias, Companhia Docas, 

Porto Delegados, privados e as entidades que representam toda a cadeia. 

 

Já a fase 2, virtual, tem foco nos achados do diagnóstico realizado junto às 

Autoridades Portuárias e anuentes. Em relação à atuação no sistema, entenderam ser 

necessária a realização de um encontro para reciclagem do conhecimento quanto à 

jornada do usuário, além do reforço na utilização das novas ferramentas disponíveis e 

brainstorming do Roadmap 2023/2024, 15 de dezembro (online) – Via Teams. 

 

AGENDA 

14:00 - Abertura 

14:10 - Apresentação do "Caminho Feliz" do DUV – SERPRO (incluindo 

principais entregas do projeto) 

15:50 – Intervalo 



16:00 – Apresentação das Integrações via API 

16:30 – Apresentação Relatórios gerenciais 

17:00 – Case Autoridade Portuária 

17:20 – Considerações finais 

            18:00 – Encerramento 

   

Destacou que aplicaram um questionário e ficaram surpresos com algumas 

respostas que receberam. Por exemplo, alguns Portos que não tinham uma norma de 

atracação, ou seja, um critério para de fato fazer o uso do sistema. Ressaltou que 

pretendem estabelecer uma aproximação com os usuários, visto que, sem os usuários, não 

conseguirão evoluir de maneira correta. 

 

2.2 Status do projeto Janela Única Aquaviária 

 

A Sr.ª Fernanda Machado informou que estão grandes expectativas, uma vez por 

mês realizar uma reunião com a equipe da SECEX e SGEST, para acompanhar o projeto 

que tinha as três fases bem definidas, mas precisam avançar com a fase 3: Análise e 

melhorias futuras do processo de negócios. 

As duas primeiras etapas foram finalizadas em dezembro/2021. Contudo seguimos 

aguardando o término da mobilização dos servidores RFB, para replanejamento do 

cronograma de implementação da fase: “Roadmap de desenvolvimento do PSP com CCT 

Importação Aquaviário”. 

Ressaltou que irão continuar com a fase 2: Diagnóstico e harmonização dos 

cadastros redundantes, que sem dúvida irá refletir na fase 3. No momento não possui um 

prazo específico para revisão do cronograma. Então seguem no aguardo para que possa 

continuar sendo acompanhado pelo comitê assim que houver uma sinalização mais 

efetiva.   

 

2.3 Status do projeto Port Community System nos portos brasileiros   

Dando continuidade às apresentações, a Sr.ª Fernanda Machado destacou que 

permanecem com o último status: disponibilização da toolbox no site do Ministério da 

Infraestrutura. Ainda em andamento está a assinatura de um ACT com Procomex/Instituto 



de Tecnologia de Software - ITS/USP para atualização do documento de padrões 

nacionais, sempre que necessário (em tratativas). 

 

Ratificou que entende que irão permanecer com a continuidade do comitê. Então 

pretendem deliberar na próxima reunião da Conaportos a continuidade dos Comitês 

Técnicos e terem a ciência dos membros, se desejam ou não permanecer. O objetivo é que 

seja renovado, visto que os Comitês têm vigência de um ano. Quanto ao plano de trabalho, 

a princípio, existem três projetos acompanhados pelo Comitê, então seguiriam com o 

plano incluindo tais projetos e sem prejuízo algum da entrada ou saída de algum novo. 

Mas sempre dentro da temática de integração de sistemas.  

 

3. ENCAMINHAMENTOS 

- Encaminhar e-mail solicitando apoio na elaboração de mailing para Seminário Porto 

sem Papel  

- Encaminhar e-mail solicitando levantamento de sugestões para melhorias do sistema 

Porto sem Papel, no escopo do Projeto PSP 2.0 – Roadmap 2023/2024 

 

4. ENCERRAMENTO 

A Sr.ª Fernanda Machado agradeceu a participação de todos. Sendo assim, deu-se 

por encerrada a 34ª Reunião do Comitê Técnico de Integração de Sistemas, da qual 

lavrou-se a presente ata que aprovada, será assinada preferencialmente por meio 

eletrônico pelos membros do Comitê.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


