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RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Previsão de Início: 2021 Previsão de Término: 2021

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Previsão de Início: 2021 Previsão de Término: 2021

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Previsão de Início: 2020 Previsão de Término: 2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 2.250.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 2.250.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Barcelos/AM - Projeto

Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Barcelos

- Autorizado, previsão de início em JAN/2021

Aeroporto - Projetos Fonte Boa, Itacoatiara e Maués

Elaboração de projetos de intervenções de  médio porte

- Em estudos para adequação do escopo

Status Atual >>> Tratativas % Executado do Contrato: 0,00%

Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais

- Autorizado, previsão de início em OUT/2021

Status Atual >>> Tratativas % Executado do Contrato: 0,00%

Status Atual >>> Tratativas % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Conceição do Araguaia/PA - Projeto



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Previsão de Início: 2020 Previsão de Término: 2021

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 750.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 750.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Previsão de Início: 2020 Previsão de Término: 2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 15.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 0,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 12/12/2019 Data de Término: 21/03/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 2.647.053,52 Valor de Repasse (União): R$ 2.647.053,52 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

- Instrumento celebrado em 19/12/2019.

- Edital de Licitação para contratação de estudos e projeto básico publicado em 13/07/2020. Licitação em andamento.

- Em 10/09/2020 foi realizada pela comissão de licitação a habilitação da empresa PROSUL. Processo em fase de homologação.

Status Atual >>> Autorizado % Executado do Contrato: 0,00%

- 3a análise do Projeto Básico: Parecer n° 48/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC, de 27 de agosto de 2020 (SEI n° 2738827) concluiu pela não aceitação do PB. Solicitados ajustes ao estado por meio do OFÍCIO Nº 

258/2020/DINV/SAC, de 28/08/2020.

Aeroporto - Redenção/PA - Projeto

Status Atual >>> Tratativas % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Caçador/SC

Status Atual >>> Tratativas

Aeroporto - Balsas/MA - Projeto

Construção do Novo Aeroporto Regional de Balsas

Adequação da Faixa de Pista, da Zona Desimpedida (CWY) e Zona Livre de Obstáculos.

Elaboração de Projeto para a recuperação e ampliação da PPD, Nova TWY, Pátio e TPS

- Autorizado, previsão de início em NOV/2020



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 30/10/2020

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 350.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 350.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - São Félix do Araguaia/MT - Projeto

Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais

- Previsto Termo de Abertura de Projetos para 30/01/2021

Status Atual >>> Autorizado % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Juína/MT - Projeto

Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais

- Autorizado, Termo de Abertura de Projeto previsto para DEZ/2020

Status Atual >>> Autorizado % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Carauari/AM - Projeto

Elaboração de Projeto para recuperação de pavimentos, cerca e ajuste de faixa de pista

- Autorizado, Termo de Abertura de Projeto previsto para OUT/2020

Status Atual >>> Autorizado % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Projeto e Obra Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 11/07/2021

Nº do Instrumento:  10/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 4.921.245,00 Valor de Repasse (União): R$ 4.921.245,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Data de Início: 27/12/2019 Data de Término: 26/12/2021

Nº do Instrumento: 11/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 643.795,21 Valor de Repasse (União): R$ 643.795,21 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Aquisição de Equipamentos Data de Início: 30/12/2019 Data de Término: 04/03/2021

Nº do Instrumento: 15/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 788.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 788.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Jijoca de Jericoacoara/CE - AVSEC

Aquisição e instalação de Equipamentos AVSEC para o Aeroporto Regional de Jericoacoara (SBJE), no Município de Cruz no Estado do Ceará.

- TC assinado em 30/12/2019

- TR encaminhado pela SOP-CE em 02/04/2020

- SAC emitiu parecer pela não aceitação e solicitou adequações em 13/04/2020.

- Revisão 2 do TR recebido em 29/09/2020. Documento revisado pela SAC encaminhado para adequações da SOP-CE em 01/10/2020.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de TR % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Dourados/MS - Projeto

Projetos da 2ª etapa de obras do Aeroporto de Dourados (Edificações TPS, EPTA, SCI)

- TC assinado em 27/12/2019

- Recebida em 04/05/2020 solicitação de prorrogação de prazo (180 dias) para apresentação dos projetos

- OFÍCIO Nº 116/2020/DINV/SAC de 11/05/2020 autoriza prorrogação de prazo para apresentação dos projetos em 180 dias

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de TR % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Cáceres/MT

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).

- Versão ajustada dos projetos encaminhada pelo estado pelo Ofício n° 38/SUDEM/SALOC/SINFRA de 21/08/2020. Em análise pela CGPA (Lado Terrra) e CGNAV (Lado Ar).

- PARECER Nº 57/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 14/10/2020 sugere pela não aceitação dos projetos (lado Terra).

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de TR % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 20/12/2019 Data de Término: 04/12/2022

Nº do Instrumento: 05/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 35.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 35.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 01/12/2019 Data de Término: 10/11/2023

Nº do Instrumento: 08/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 200.593.727,10 Valor de Repasse (União): R$ 200.593.727,10 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 25/05/2020 Data de Término: 10/04/2023

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 6.007.028,46 Valor de Repasse (União): R$ 6.007.028,46 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Divinópolis/MG

Realização de Obras de Adequação e Reforma do Lado Ar, Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Auxílio à Navegação Aérea do Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral (SNDV) - Divinópolis/MG

- TC 003/2020 assinado em 25/05/2020.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Anteprojeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Caxias do Sul/RS

Construção do Novo Aeroporto Regional de Caxias do Sul - Vila Oliva

- Termo de Compromisso assinado em 04/12/2019 (prazo de 1440 dias)

- Anteprojeto elaborado pelo BB em fase de ajustes pelo Estado para contratação integrada

- EIA/RIMA executado. Em fase de Licenciamento Ambiental. Aguardando Licença Prévia para início do processo de contratação para elaboração dos projetos

- Ofício datado de 23/09/2020 enviado pela Prefeitura de Caxias do Sul anexando TR/Edital e solicitando autorização para Licitação. Em análise pela CGPA.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Anteprojeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Barra do Garças/MT

Novo TPS, TWY, pátio, recuperação da PPD, sinalizações, aux. Nav. Aérea, ampliação da cerca operacional e serviços complementares

- TC assinado em 20/12/2019

- PARECER Nº 10/2020/CGNAV - DINV/DINV/SAC conclui pela não aceitação do anteprojeto. OFÍCIO Nº 119/2020/DINV/SAC de 12/05/2020 solicita revisão e complementação do Anteprojeto,

- Estado apresentou em 13/07 nova versão do Anteprojeto com ajustes solicitados. Encontra-se em análise da CGNAV.

- PARECER Nº26/2020/CGNAV-DINV/DINV/SAC de 22/09/2020 conclui pela Não Aceitação da 3a versão do Anteprojeto de Auxílios a Navegação. OFÍCIO Nº 278/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Anteprojeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 27/12/2019 Data de Término: 17/10/2021

Nº do Instrumento: 16/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 30.323.878,08 Valor de Repasse (União): R$ 25.775.296,37 Valor de Contrapartida: R$ 4.548.581,71

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 16/12/2019 Data de Término: 29/05/2023

Nº do Instrumento: 04/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 35.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 35.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Eirunepé/AM - Projeto

Elaboração de projetos de intervenção de pequeno porte - cerca operacional e auxílios visuais

- TAP: 01/05/2020

- Projeto entregue à SAC em 02/07/2020. Em análise pela CGPA.

- Após tratativas por email solicitando algumas adequações, foi encaminhado pelo COMAER o Ofício nº 73/4SC2/49365, de 18/08/2020, com nova versão do projeto ajustada. Em análise pela CGPA.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Ponta Grossa/PR

Execução de Obras de Melhoria da Infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa/PR (SBPG)

- TC assinado em 16/12/19

- Anteprojeto do BB em fase de ajustes pela equipe do Município

- Ajustando AP nas especificacoes para edital: melhoria das especificacoes de projeto em BIM. Estado informou em 16/04 que está finalizando edital para solicitar autorização de licitação à SAC.

- Enviado pela Prefeitura o Oficio n° 08/2020-DPU/SMIP de 04/08 anexando documentação ajustada e solicitação para licitar. Em análise pela CGPA.

- Email enviado pela CGPA em 08/09/2020 informa pela não aceitação do AP e apresenta detalhes necessários de ajuste à documentação enviada.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Anteprojeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Linhares/ES - TPS

Realização de Obras de Edificações e Insfraestrutura Complementar no Aeroporto de Linhares (SNLN), no Município de Linhares no Estado do Espírito Santo.

- TC assinado em 27/12/2019

- Em 23/06/2020, por meio do OFÍCIO Nº 163/2020/DINV/SAC, foi concedida prorrogação de prazo em mais 180 dias para a apresentação dos projetos (cláusula suspensiva).

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Anteprojeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.433.823,50 Valor de Repasse (União): R$ 8.433.823,50 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 29,64%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 150.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 150.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Oriximiná/PA - Projeto

Elaboração de Projeto para implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais 

- Projetos enviados em 04/06/2020 por meio do Ofício nº 40/4SC2/46239. Em análise CGPA/CGNAV.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Matupá/MT - Projeto

Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Matupá

- TAP: 01/05/2020

- Projeto da Cerca entregue à SAC em 02/07/2020. Projeto de Auxílios Visuais entregue à SAC em 18/08/2020. (Estão em análise CGPA/CGNAV)

- Previsão de entrega da última etapa (Drenagem/Terraplanagem) em 30/10/2020.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Lábrea/AM

Adequação na Pista de Pouso e Decolagem (PPD), Pista de Táxi (PT), Pátio de Aeronaves (PA), Terminal de Passageiros (TPS) e Seção Contra-Incêndio (SCI), regularização das condições de seu entorno (ambientais, 

patrimonial, implantações, invasões e obstáculos)

- 1a Versão dos Projetos apresentados em Março de 2020.

- CGPA encaminhou o OFÍCIO Nº 207/2020/DINV/SAC, de 10/08/2020, informando pela não aceitação dos projetos.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 15/08/2019 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 350.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 350.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 07/12/2017 Data de Término: 11/11/2020

Nº do Instrumento: 05/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 45.051.546,39 Valor de Repasse (União): R$ 43.700.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 1.351.546,39

% de Repasse Efetivado 1,18% R$43.221.158,76  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 04/12/2018 Data de Término: 03/03/2021

Nº do Instrumento: 005/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 16.332.256,70 Valor de Repasse (União): R$ 16.332.256,70 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 2,09% R$16.332.000,00  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Joaçaba/SC

Alargamento, ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem, recuperação do pátio de aeronaves e taxiway, regularização das faixas de pista e áreas de segurança, sinalização horizontal, implantação de novo 

balizamento noturno, reforma e adequação do terminal de passageiros e serviços complementares

- Licitação homologada em 12/11/2019

- 1ª parcela no valor de R$ 341.338,80 liberado em 19/02/2020 através do DESPACHO Nº 18/2020/CGGPC - DINV/DINV/SAC

- OS de projeto emitida em 23/03/2020. Projetos em elaboração.

- Licença Ambiental de Operação (T54LAO) n.° 1009/2017 encaminhada para SAC em 30/08/2020, por meio do Ofício nº 1015/2019.

- Ofício nº SIE OFC 2226/2020  de 09/10/2020 encaminha projetos para análise e prestação de contas parciais

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 1,29%

Aeroporto - Passo Fundo/RS

Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a 

ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).

- Contrato assinado em 19/12/2018, primeira parcela (R$517.645,22) liberada em 24/12/2018.

- Projetos não aceitos, solicitados ajustes em 08/01/2020 (Parecer nº 10/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 30/01/2020)

- Projeto em ajuste pelo estado. Em 13/07 foi enviado email pelo DINV cobrando nova versão do projeto conforme ajustes solicitados em Janeiro de 2020.

- Reuniões e tratativas estão sendo realizadas e há expectativa de aprovação do projeto em outubro/2020. 

- Tratativas visando aditamento de prazo foram iniciadas (vigência do TC: 11/11/2020). Proposta de PTrab recebida em 22/09/2020. Em análise pela CGINV e CGPA.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,89%

Aeroporto - Parintins/AM - Projeto

Elaboração de Projeto para reforma e ampliação TPS, regularização das faixas de pista e recuperação de pavimentos  

- Projeto em execução pela COMARA com previsão de conclusão em DEZ/2020

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 14/12/2017 Data de Término: 13/04/2021

Nº do Instrumento: 13/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 35.994.288,28 Valor de Repasse (União): R$ 32.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 3.994.288,28

% de Repasse Efetivado 1,70% R$35.994.288,28  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 30/08/2020

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 47.199.624,00 Valor de Repasse (União): R$ 47.199.624,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 11,65% R$47.199.624,00  (CONTRATO )

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 01/06/2021

Nº do Instrumento: 15/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 45.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 40.500.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 4.500.000,00

% de Repasse Efetivado 1,51% Valor do Contrato: R$678.102,37  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Aeroporto - Jataí/GO - Projeto

Construção do novo Aeroporto Regional de Jataí/GO: Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway, Pátio de Aeronaves, Terminal de Passageiros, Estacionamento de Veículos, Auxílio a Navegação, Equipamentos e Serviços 

Complementares

- Contrato assinado em 01/10/2019 no valor de R$678.102,37. OS emitida em 04/11/2019

- 1º T.A prorrrogando prazo para 01/06/2021 assinado em 10/09/2019

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 18,68%

Aeroporto - Dourados/MS

Reforma e ampliação de pavimentos, ajuste de faixas, balizamento noturno e serviços complementares

- Desembolso realizado em maio/2020.

- Licitação do canteiro de obras realizada. Mobilização em andamento.

- Entrega Parcial do Projeto Básico realizada em 22/09/2020 (Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical e Cerca Operacional).

- Demais projetos encontram-se em desenvolvimento com entrega prevista pra Novembro/2020.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 11,65%

Aeroporto - Governador Valadares/MG

Recuperação de pavimentos, ampliação do pátio, auxílios a navegação e novo TPS e SCI

- Contrato assinado em 18/12/2018, primeira parcela (R$544.279,84) liberada em 21/12/2018.

- 1º T.A assinado em 14/08/2019, prazo de vigencia prorrogado para 13/04/2021.

- Projetos analisados pela SAC em 21/02/2020, PARECER Nº15/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC sugere não aceitação dos projetos. Em ajustes pelo município.

- Projetos ajustados enviados pela Prefeitura por meio do Ofício PREF-EXT/463/2020 de 17/09/2020. Em análise pela CGPA e CGNAV.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 1,55%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 15/12/2018 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: TED (14UB/14UC)

Valor Total do Empreendimento: R$ 3.700.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 3.700.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 48,88% R$3.700.000,00  (CONTRATO )

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Data de Início: 11/09/2018 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: 002/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 776.566,57 Valor de Repasse (União): R$ 776.566,57 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 86,39% Valor do Contrato: R$670.891,14  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 750.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 750.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 100,00% R$750.000,00  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Breves/PA - Projeto

Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos, reforma e ampliação e TPS

- Projeto entregue à SAC em 02/07/2020. Em tramitação para  análise da CGPA.

- Email enviado pela CGPA em 19/08/2020 solicita ajustes no formato da documentação enviada para análise. Aguardando retorno.

- Tratativas referentes à questões ambientais do projeto em andamento entre a CGPA e a COMARA através de emails trocados em 23/09/2020.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 100,00%

Aeroporto - Santa Rosa/RS

Contratação dos Serviços Técnicos Especializados de Engenharia  para Elaboração de Projeto Básico, Utilizando Modelagem da Informação da Construção (BIM), e Desenvolvimento de Estudos Complementares 

Relacionados à Ampliação do Aeroporto de Santa Rosa (SSZR), no Município de Santa Rosa/RS.

- Aprovado o TR para contratação de Projetos em 22/04/2019

- TA01 (Alteração de prazo e redução de valor) publicado em 13/09/2019

- Contrato assinado em 28/08

- 1a Parcela no valor de R$ 558.808,39 liberada em 16/09/2019.

- Proposta de ajuste do Ptrab encaminhada em 07/04/2020 pela prefeitura. Em análise pela CGINV.

- Prorrogação de Oficio alterando vigencia do instrumento até 31/12/2020 publicada em 12/06/2020.

- Pagamento da 2ª parcela (última) realizado em 14/08/2020 .

- Protocolado Ofício n° 106/2020/GAB de 24/08/2020, com Projeto Lado Ar Completo. Na fila para análise da CGPA e CGNAV.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 58,83%

Aeroporto - Centro de Lançamento de Alcântara/MA

Recuperação e ampliação do Aeródromo Civil do CLA

- Solicitação de liberação de recursos (9a Parcela) no valor de R$ 1.042.094,36 encaminhada em 21/09/2020

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 48,88%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 750.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 750.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 100,00% R$750.000,00  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Elaboração de Projeto Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: N/A

Valor Total do Empreendimento: R$ 750.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 750.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 100,00% R$750.000,00  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 29/06/2017 Data de Término: 30/11/2021

Nº do Instrumento: 01/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 20.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 20.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 10,00%

Atualização:

Aeroporto - Serra Talhada/PE

Projeto Básico e Executivo e Construção do Terminal de Passageiros, Seção Contra Incêndio e Pátio de Estacionamento de Aeronaves; Adequação da Faixa de Pista e Pista de Taxi do Aeródromo de Serra Talhada/PE

- Aditamento do TC em andamento  (nova vigência 18/07/2020)

- TR/PB aprovados pela SAC em 09/12/2019  (PARECER Nº 34/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC

- Licitação autorizada em 09/12/2019 (OFÍCIO Nº 176/2019/DINV/SAC)

- Licitação homologada em 28/02/2020, contrato assinado em 25/03/2020

- 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2017 prorrogação da vigencia em 530 dias passando seu término para 30/11/2021 e ajustes em cláusulas assinado em 09/06/2020

Status Atual >>> Execução - Projeto

Aeroporto - Marechal Thaumaturgo/AC - Projeto

Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS 

- Projetos em elaboração pela COMARA

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 100,00%

Aeroporto - Lábrea/AM - Projeto

Elaboração de Projeto para a Recuperação de Pavimento, Construção de TPS e SESCINC

- Projetos analizados, PARECER Nº43/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 05/08/2020. CGPA encaminhou o OFÍCIO Nº 207/2020/DINV/SAC, de 10/08/2020, informando pela não aceitação dos projetos  (análise orientativa).

- Há intenção de que este PB se torne o padrão para outras obras. O parecer foi apenas referente ao TPS. Lado Ar ainda em análise.

Status Atual >>> Execução - Projeto % Executado do Contrato: 100,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: 14/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 49.140.146,61 Valor de Repasse (União): R$ 47.665.942,21 Valor de Contrapartida: R$ 1.474.204,40

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 21/12/2018 Data de Término: 08/06/2021

Nº do Instrumento: 06/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 45.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 45.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 07/08/2018 Data de Término: 29/12/2021

Nº do Instrumento: 003/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.811.110,48 Valor de Repasse (União): R$ 8.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 811.110,48

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Cascavel/PR - SCI

Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel 

no Estado do Paraná

- Em fase de levantamento de orçamento

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Barreiras/BA - Projeto

Reforma e ampliação da PPD, Pátio e TWY, Novo TPS e Serviços Complementares

- Projetos entregues pelo Estado em 12/08

- OFÍCIO Nº 200/2020/DINV/SAC de 28/07/2020 informa aceitação do TR e condiciona o repasse de recursos e efetiva contratação dos serviços ao ajuste do Termo de Compromisso e Plano de Trabalho.

- Tratativas referente ao Plano de Trabalho em andamento (Estado/CGINV/CGPA). Assim que ajustado o PTrab, foi autorizada a contratação dos Projetos com base no AP elaborado pela SAC.

- Edital publicado em 21/09. Recebimento de Propostas até 23/10. Abertura das propostas prevista para 26/10.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Araguaína/TO

Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios a navegação 

aérea, fechamentos e serviços complementares

- 2º Aditivo ao Termo de Compromisso - Prorrogação de Ofício assinado em 04/06/2020 alterando a vigencia para 31/12/2020

- Elaboração de projetos 1ª  etapa ( Cerca, drenagem, faixa de pista e resa)

- Ofício ASTT n° 242/2020 - prefeitura de Araguaína encaminha 8ª versão do projeto para análise em 12/08/2020.

- PARECER Nº52/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC de 17/09/2020 conclui pela Não Aceitação da 8a versão dos projetos. OFÍCIO Nº 274/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.

- PARECER Nº53/2020/CGPA-DINV/DINV/SAC de 22/09/2020 conclui pela Não Aceitação do TR para contrataçaõ de Projetos de Infraestrutura. OFÍCIO Nº 277/2020/DINV/SAC encaminha análise na mesma data.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 01/06/2021

Nº do Instrumento: 15/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 45.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 40.500.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 4.500.000,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 11/12/2017 Data de Término: 11/12/2021

Nº do Instrumento: 08/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 11.177.169,37 Valor de Repasse (União): R$ 10.490.030,67 Valor de Contrapartida: R$ 687.138,70

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 30/12/2019 Data de Término: 29/12/2022

Nº do Instrumento: 14/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 10.500.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 10.500.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Santa Maria/RS - TPS

Realização de Reforma com Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santa Maria (SBSM), no Município de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul

- Termo de Compromisso celebrado em 30/12/2019.

- Projeto em elaboração para licitação das obras.

- Em 01/04 foi solicitada prorrogação de prazo de 6 meses para apresentacao de projeto basico

- OFÍCIO Nº 117/2020/DINV/SAC de 11/05/2020 autoriza prorrogação do prazo de entrega dos projetos por 180 dias.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Ji-Paraná/RO

Construção de novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ji-Paraná/RO (SBJI)

- Em fase de execução dos projetos pelo Estado. 

- 4a Versão do Projeto encaminhado pelo Estado em 02/03/2020.

- 4a análise feita pela CGPA: Projetos não aceitos, conforme PARECER Nº21/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 01/04/2020

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Jataí/GO - Obra

Construção do novo Aeroporto Regional de Jataí/GO: Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway, Pátio de Aeronaves, Terminal de Passageiros, Estacionamento de Veículos, Auxílio a Navegação, Equipamentos e Serviços 

Complementares

- Aguardando conclusão dos Projetos para licitação das Obras

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 21/08/2018 Data de Término: 04/09/2021

Nº do Instrumento: 004/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 5.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 5.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 14/10/2021

Nº do Instrumento: 12/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 4.947.583,00 Valor de Repasse (União): R$ 4.947.583,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Data de Início: 30/12/2019 Data de Término: 19/03/2022

Nº do Instrumento: 10/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 900.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 900.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Aeroporto - Santo Ângelo/RS - Projeto

Elaboração de projetos para reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários,

ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS,

auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM).

- TC assinado em 30/12/2019

- TR para contratação dos projetos em elaboração

- Enviado pelo estado o Ofício DAP nº 069/2020, de 20/08/2020, com TR ajustado (3a versão) em anexo.

- 3a versão do TR aceita em 08/09/2020 e licitação autorizada em 09/09/2020. 

Status Atual >>> Execução - Licitação de Projeto Autorizada % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Tangará da Serra/MT

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Tangará da Serra/MT (SWTS).

- 1º TA assinado, prazo prorrogado em 780 dias, nova vigencia até 14/10/2021, foi acrescido contrapartida e exclusão do valor de repasse inerente ao projeto básico.

- Projeto Básico encaminhado através do Ofício nº 132/SUDEM/SALOC/SINFRAl.

- 2a análise dos Projetos realizada pela SAC e devolvida em 27/01/2020 para ajustes através do parecer Nº 8/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 23/01/2020.

- 3a Versão do Projeto enviado por meio do Ofício n°41/SUDEM/SALOC/SINFRA de 04/09/2020. Em análise CGPA e CGNAV.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - São Borja/RS

Recuperação de Pavimentação do Sistema de Pistas, Cerca Operacional, e Obras Complementares no Aeroporto de São Borja (SSSB), no Estado do Rio Grande do Sul.

- Projeto em execução pela Infraero

- 1º TA assinado em 26/03/2020 (redução de escopo e dilatação de prazo)

- Projeto apresentado em 13/07/2020.

- Parecer 45/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC, de 13/08/2020 conclui pela não aceitação dos projeto apresentado. Ofício Nº 210/2020/DINV/SAC, de 14/08/2020, enviado para a prefeitura solicitando ajustes ao projeto.

Status Atual >>> Autorizado - Elaboração de Projeto % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 19/12/2017 Data de Término: 31/12/2021

Nº do Instrumento: 17/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 29.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 29.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 27/12/2019 Data de Término: 26/12/2022

Nº do Instrumento: 07/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 35.814.911,38 Valor de Repasse (União): R$ 22.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 13.814.911,98

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 05/10/2017 Data de Término: 30/01/2021

Nº do Instrumento:  04/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 28.040.614,36 Valor de Repasse (União): R$ 21.591.273,06 Valor de Contrapartida: R$ 6.449.341,30

% de Repasse Efetivado 1,09%

Atualização:

Aeroporto - Bom Jesus/PI - OBRA TPS

Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxilio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do 

Gurguéia/PI

- Projeto aprovado em 09/09/2020 e Licitação Autorizada em 10/09/2020

Status Atual >>> Execução - Licitação de Obras Autorizada % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Patos/PB

Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)

- TC assinado em 27/12/2019. 

- Anteprojeto analisado pela CGPA PARECER Nº

37/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC de 23/06/2020.

- Autorização de licitação emitida em 24/06/2020 (OFÍCIO Nº 165/2020/DINV/SAC).

- Edital publicado em 01/10/2020.

Status Atual >>> Execução - Licitação RDCi Autorizada % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Angra dos Reis/RJ

Projetos; Construção de TPS; Cerca Operacional; Complementação do Pátio de Aeronaves e da Nova Taxiway; Sinalização Horizontal; Ampliação da PPD sobre o Mar; Balizamento Noturno; Iluminação de Pátio; Sinalização 

Vertical e Operação por GNSS no Aeroporto de Angra dos Reis (SDAG)

- Anteprojeto foi aceito após 4a análise pela CGEP em 31/03/2020 (PARECER Nº 20/2020/CGPA - DINV/DINV/SAC)

- Licitação autorizada em 01/04/2020

- Edital publicado em 14/08/2020. Abertura de propostas prevista para 15/10/2020.

Status Atual >>> Execução - Licitação RDCi Autorizada % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 24/12/2018 Data de Término: 01/07/2021

Nº do Instrumento: 07/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 7.000.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 7.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Aquisição de Equipamentos Data de Início: 28/07/2020 Data de Término: 10/12/2021

Nº do Instrumento: 05/2020

Valor Total do Empreendimento: R$ 1.069.705,34 Valor de Repasse (União): R$ 1.069.705,34 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 22/12/2016 Data de Término: 21/12/2020

Nº do Instrumento:  839133/2016

Valor Total do Empreendimento: R$ 4.111.690,54 Valor de Repasse (União): R$ 2.878.183,38 Valor de Contrapartida: R$ 1.233.507,16

% de Repasse Efetivado 20,00% Valor do Contrato: R$3.794.429,66  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Coxim/MS

Execução se serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, e Implantação da Cerca Operacional no Aeroporto de Coxim/MS.

- Projeto aceitos pela SAC, licitação autorizada em 20/12/2018

- Licitação homologada em 14/10, assinatura do contrato em 30/10. Autorizada emissão de O.S em NOV/2019 por meio do oficio OFÍCIO Nº 1321/2019/GAB-SAC/SAC. 1ª Parcela liberada no valor de R$ 575.636,68 em 

NOV/2019.

- Empresa contratada desistiu de executar o objeto.

- Nova licitação > Edital publicado em 25/06/2020 e Contrato Assinado em 17/08/2020.

- Solicitação de aditivo de prazo (mais 365 dias) encaminhada para CONJUR em 25/08/2020.

- Baseado em Parecer emitido pela CONJUR para outro Instrumento, verificou-se possível autorizar a OS. Em fase de procedimentos para emissão da autorização.

Status Atual >>> Execução - Autorização de OS de Obras % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Cascavel/PR - Equipamentos

Aquisição e instalação de equipamentos no aeroporto municipal de Cascavel (SBCA) - Coronel

Adalberto Mendes Da Silva, no município de Cascavel no estado do Paraná.

- Plano de Trabalho aceito em 30/06/2020

- TC assinado em 28/07 (500 dias de prazo)

- 5a versão do TR aceita pela SAC e licitação autorizada em 09/09/2020.

Status Atual >>> Execução - Licitação de Equipamentos Autorizada % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Barreirinhas/MA

Elaboração de Projetos, Cerca operacional, Ajuste de faixas de pista e áreas de segurança, Mobiliário e Equipamentos para as edificações e Serviços complementares no Aeroporto de Barreirinhas/MA

- Parecer nº 35/2020/CGPA-DINV/SAC, de 28/05/2020, que conclui pela aprovação do Projeto Básico apresentado

- Processo licitatório 1ª etapa (Cerca/Muro e Guarita) autorizado através do OFÍCIO Nº 136/2020/DINV/SAC de 29/05/2020

- Edital publicado em 31/07/2020. Prevista abertura de propostas para 29/09/2020.

Status Atual >>> Execução - Licitação de Obras em Andamento % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 27/12/2019 Data de Término: 16/12/2021

Nº do Instrumento: 006/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 13.239.483,15 Valor de Repasse (União): R$ 12.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 1.239.483,15

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 27/12/2019 Data de Término: 26/12/2020

Nº do Instrumento: 13/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 4.719.182,06 Valor de Repasse (União): R$ 4.719.182,06 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 0,00%

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 28/12/2016 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: 839458/2016

Valor Total do Empreendimento: R$ 2.336.732,89 Valor de Repasse (União): R$ 2.103.059,60 Valor de Contrapartida: R$ 233.673,29

% de Repasse Efetivado 84,86% Valor do Contrato: R$1.982.872,97  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Cacoal/RO - PAPI

Implantação de auxílios a navegação PAPI, EPTA e Estação Meteorológica do Aeroporto de Cacoal-SSKW para operação em IFR.

- Ordem de Serviço emitida em 29/06/2018.

- Visita SAC realizada em 27/11.

- 4º TA  alterando vigência para 18/07/2020 assinado em 22/10/2019

- 4º (último) repasse realizado em 13/02/2020 no valor de R$216.130,82

- Prorrogação “de ofício” desse instrumento até o dia 31/12/2020 publicada em 18/06/2020 (OFÍCIO Nº 718/2020/GAB-SAC/SAC).

- Instalação do RCC e infraestrutura concluída em 20/09/2020. Contato realizado com o CINDACTA para agendamento do Voo GEIV e homologação. Sem data marcada ainda.

Status Atual >>> Execução - Aquisição e Instalação de Equipamentos % Executado do Contrato: 94,71%

Aeroporto - Paracatu/MG

Realização de Obras para Implantação de Auxílios à Navegação Aérea: Implantação das Sinalizações, Construção da Cerca Operacional e Serviços Complementares no Aeroporto de Paracatu/MG (SNZR)

- Projeto básico aprovado: NT no 009/2019, em 26/11/2019.

- Por meio do ofício n° 406/2020/GAB, de 10/08/2020, foi encaminhada documentação comprobatória da realização da licitação/contratação e solicitando autorização para emissão de OS e liberação da 1a parcela de 

desembolso.

- Em 20/08/2020 foi encaminhado ofício n° 421/2020/GAB informando de mandado de segurança impetrado pela empresa Combratel 2000 questionando o processo licitatório homologado. A questão está sendo tratada 

na justiça pela Prefeitura.

Status Atual >>> Execução - Autorização de OS de Obras % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Ipatinga/MG

Restauração do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, dasTaxiways, do Pátio de Aeronaves; execução da nova sinalização horizontal das taxiways e do pátio de aeronaves do Aeroporto de Ipatinga (SBIP), localizado 

no município de Santana do Paraíso/MG

- TC assinado em 27/12/2019

- Edital de licitação lançado em 15/05. Publicação de empresas habilitadas realizada em 23/06/2020. Abertura de Propostas Orçamentárias realizada em 02/07/2020. Publicação do Julgamento das Propostas realizado em 

08/07/2020. Contrato Assinado em 14/08/2020.

- Ofício SEINFRA/DTA nº 24/2020 de 26/08/2020 foi enviado solicitando autorização para emissão da OS. 

- Solicitação foi encaminhada para a CONJUR em 01/09/2020 questionando a possibilidade de emissão da OS e realização de desembolso dentro do período de Defeso Eleitoral. 

- Em 25/09/2020 foi assinado parecer da CONJUR permitindo a emissão da OS mas vetando repasse financeiro. 

- Aguardando complementacao do licenciamento ambiental para prosseguimento na autorizacao de OS

Status Atual >>> Execução - Autorização de OS de Obras % Executado do Contrato: 0,00%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 27/12/2016 Data de Término: 26/12/2021

Nº do Instrumento: 839130/2016

Valor Total do Empreendimento: R$ 5.538.653,06 Valor de Repasse (União): R$ 3.877.057,14 Valor de Contrapartida: R$ 1.661.595,92

% de Repasse Efetivado 77,86% Valor do Contrato: R$191.437,54  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 27/12/2016 Data de Término: 26/12/2021

Nº do Instrumento: 839130/2016

Valor Total do Empreendimento: R$ 5.538.653,06 Valor de Repasse (União): R$ 3.877.057,14 Valor de Contrapartida: R$ 1.661.595,92

% de Repasse Efetivado 77,86% Valor do Contrato: R$299.124,79  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 30/12/2019 Data de Término: 21/08/2021

Nº do Instrumento: 09/2019

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.090.983,95 Valor de Repasse (União): R$ 8.090.983,95 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 19,53% Valor do Contrato: R$7.930.144,58  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Sorriso/MT

Realização de Obras de Reforço e Recuperação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD 05/23), Taxiway e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Regional Adolino Bedin em Sorriso/MT (SBSO)

- Autorização de O.S emitida em 13/08/2020 (OFÍCIO Nº 951/2020/GAB-SAC/SAC)

- 1ª Parcela no valor de R$ 1.580.000,00 liberada em 14/08/2020 (Despacho nº 125/2020/CGGPC - DINV/DINV/SAC).

- Obra em fase inicial de mobilização.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Bonito/MS - SCI

Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.

- Contrato assinado em 07/07/2020

- Autorização de O.S emitida em 19/08/2020. OS emitida em 28/08/2020.

- 3ª Parcela do Convênio (1ª Parcela deste contrato) de R$ 191.437,54 efetuada em 26/08/2020.

- Aditivo de Prazo voltou da CONJUR em 24/09/2020. Em fase de ajustes para publicação.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 0,00%

Aeroporto - Bonito/MS - PAPI

Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.

- Contrato assinado em 15/07/2020

- Autorização de O.S emitida em 19/08/2020. OS emitida em 27/08/2020.

- 3ª Parcela do Convênio (1ª Parcela deste contrato) de R$ 191.437,54 efetuada em 26/08/2020.

- Aditivo de Prazo voltou da CONJUR em 24/09/2020. Em fase de ajustes para publicação.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 0,00%
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Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 20/06/2020 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 60.978.942,06 Valor de Repasse (União): R$ 60.978.942,06 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 12,49% Valor do Contrato: R$60.978.942,06  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 11/12/2017 Data de Término: 03/01/2021

Nº do Instrumento:  07/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.400.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 8.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 400.000,00

% de Repasse Efetivado 23,23% Valor do Contrato: R$5.590.877,16  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso em Regime Diferenciado de Contratação Integrada Data de Início: 18/08/2017 Data de Término: 08/02/2021

Nº do Instrumento: 02/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 119.354.248,85 Valor de Repasse (União): R$ 112.080.638,90 Valor de Contrapartida: R$ 7.273.609,95

% de Repasse Efetivado 41,57% Valor do Contrato: R$81.500.000,00  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Aeroporto - Maringá/PR

Elaboração de projetos, ampliação e recuperação da PPD, implantação de taxiway paralela, recuperação de taxiways, implantação de acostamentos nas taxiwais existentes, ampliação e reconstrução de pátio de 

aeronaves, reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio – SCI, implantação de auxílios à navegação aérea e obras complementares do Aeroporto Regional de Maringá, no Estado do Paraná.

- OFÍCIO Nº 1368/2019/GAB-SAC/SAC de 28/11/2019 autoriza a emissão de O.S para execução de obra.

- 2ª parcela no valor de R$ 20.472.225,51 liberada em 29/01/2020.

- Obra paralisada em 10/03/2020 e retomada em 06/04/2020.

- 3ª parcela no valor de R$ 25.147.554,41 liberada em 22/07/2020.

- 4ª parcela no valor de R$ 20.653.478,26 em fase de liberação.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 52,09%

Aeroporto - Cacoal/RO - TPS

Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de 

Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).

- Licitação homologada em 29/11/2019

- 1º T.A  publicado em 19/11/2019 prorrogando prazo de execução em 420 dias passando seu termino para 03/01/2021

- Autorização de O.S emitida em 27/02/2020 através do OFÍCIO  Nº 191/2020/GAB-SAC/SAC. 

- 1ª Parcela de R$ 1.858.427,43 liberada em 09/03/2020 atraves do DESPACHO Nº 43/2020/FNAC - COF/CGOF/DEFOM/SFPP.

- OS emitida em 07/04/2020. 

- 2ª Parcela de R$ 1.281.527,42 liberada em 23/09/2020.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 34,78%

Aeroporto - Coari/AM

Recuperação do Pátio de estacionamento, da taxiway e da PPD, construção de cerca operacional, instalação de auxílios visuais e novo TPS

- Desembolso realizado em maio/2020.

- Mobilização iniciada em 15/06/2020

- Início das obras em 25/06/2020 (supressão vegetal).

- Em 15/09/2020 será apresentado novo cronograma da obra prevendo aditamento de prazo para a conclusão deste objeto.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 12,49%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 30/11/2021

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 34.598.813,86 Valor de Repasse (União): R$ 34.598.813,86 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 59,93% Valor do Contrato: R$34.598.813,86  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 18/01/2012 Data de Término: 01/07/2021

Nº do Instrumento: 761964/2011

Valor Total do Empreendimento: R$ 29.881.936,23 Valor de Repasse (União): R$ 17.929.161,73 Valor de Contrapartida: R$ 11.952.774,50

% de Repasse Efetivado 100,00% Valor do Contrato: R$29.881.936,23  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 07/08/2018 Data de Término: 29/12/2021

Nº do Instrumento: 003/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.811.110,48 Valor de Repasse (União): R$ 8.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 811.110,48

% de Repasse Efetivado 75,00% Valor do Contrato: R$6.811.110,48  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Aeroporto - Cascavel/PR - Pátio

Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel 

no Estado do Paraná

- 1º T.A assinado em 21/05/2020 (prorrogação de prazo, acrescimo de valor de contrapartida e ajuste de clausulas)

- Liberação da 5ª parcela no valor deR$ 1.524.774,47liberada em 15/07/2020.

- Comprovação de pagamento da 4ª e 5ª medição em 30/07/2020.

- Obra física concluída em 20/09. Aguardando prestação de contas das últimas medições. Procedimento de homologação do pátio em andamento.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 75,12%

Aeroporto - Linhares/ES - Lado Ar

Construção de nova pista de pouso e decolagem e de nova pista de táxi; melhoramento da pista de táxi existente B; ampliação do pátio de aeronaves; sinalização horizontal; sinalização luminosa na nova pista de pouso e 

decolagem e na pista de táxi.

- Prorrogação da vigência do convenio por mais 455 dias, passando a vigorar até 11/08/2020

- 4º e último repasse realizado em 31/10 no valor de R$3.191.087,57.

- Avanço fisico informado pela SEMOBI: 83,25%.

- SAC/MInfra concedeu a prorrogação “de ofício” desse instrumento até o dia 31/12/2020 (DESPACHO Nº 616/2020/GAB-SAC/SAC de 03/06/2020).

- Aditivo contratual publicado em 30/07. 

- Novo cronograma apresentado em 13/08/2020. Obra retomada em setembro com conclusão prevista para março de 2021. 

- Será necessário aditamento prazo para a conclusão do objeto. Minuta do TA foi encaminhada em 29/09/2020 e está em análise pela CGINV.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 72,49%

Aeroporto - Estirão do Equador/AM

Reconstrução do pátio de estacionamento e da taxiway e reconstrução e ampliação da pista de pouso de 1.200 m x 27 m para 1.500 m x 30 m, com reforço do pavimento em revestimento em concreto (PCN 35/R/B/W/T)

- Desembolso realizado em maio/2020.

- Obras que estavam paralisadas foram retomadas em Julho, comprevisão de concretagem de 1490 placas em 2020 restando outras 793 para 2021. 

- A previsão para a conclusão desta obra foi adiada para Novembro/2021.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 58,77%
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Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 19/12/2018 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: 008/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 5.100.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 5.100.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 58,82% Valor do Contrato: R$4.687.937,88  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 7.868.932,32 Valor de Repasse (União): R$ 7.868.932,32 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 83,32% Valor do Contrato: R$7.868.932,32  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 05/04/2018 Data de Término: 31/12/2020

Nº do Instrumento: 762960/2011

Valor Total do Empreendimento: R$ 19.651.469,35 Valor de Repasse (União): R$ 3.537.915,98 Valor de Contrapartida: R$ 16.113.553,37

% de Repasse Efetivado 91,07% Valor do Contrato: R$16.388.084,00  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Aeroporto - Cascavel/PR - TPS 2a Etapa (MUNICIPIO)

Construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel

- 7ª Parcela de repasse liberada em 10/12/2019 no valor de R$1.000.000,00 através do Despacho DESPACHO Nº 52/2019/CGGPC - DINV/DINV/SAC

- Prorrogação de Oficio alterando vigencia do instrumento até 31/12/2020 publicada em 12/06/2020

- Previsão de conclusão da obra física até 01/11/2020.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 96,83%

Aeroporto - Oriximiná/PA

Obra de implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais 

- Desembolso realizado em maio/2020.

- Obras que estavam paralisadas foram retomadas em 15/07/2020.

- Previsão de conclusão do escopo original em novembro/2020. Previsão de conclusão da terraplanagem (escopo extra) em julho/2021.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 83,32%

Aeroporto - Fernando de Noronha/PE -  Sinalização de Morros

Aquisição e instalação de equipamentos de auxílio a navegação aérea - sinalização dos morros que constituem obstáculos à navegabilidade

- Projetos Aprovados em 26/10/2018, autorização da O.S emitida em 24/10/2019 e 1ª Parcela liberada em 29/10/2019 no valor de R$ 1.000.000,00

- Paralisação dos serviços contratados devido ao COVID-19 em 07/04/2020

- Prorrogação de Oficio  alterando vigencia do instrumento até 31/12/2020 publicada em 16/06/2020

- Obras retomadas em 22/07/2020. 

- 3a e última parcela em análise para liberação. 

- Conclusão das obras prevista para Novembro/2020.

Status Atual >>> Execução - Obra % Executado do Contrato: 79,68%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 30/09/2020

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 9.051.671,13 Valor de Repasse (União): R$ 9.051.671,13 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 79,61% Valor do Contrato: R$9.051.671,13  (CONTRATO )

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Realização de Obras Data de Início: 07/08/2018 Data de Término: 29/12/2021

Nº do Instrumento: 003/2018

Valor Total do Empreendimento: R$ 8.811.110,48 Valor de Repasse (União): R$ 8.000.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 811.110,48

% de Repasse Efetivado 13,56% Valor do Contrato: R$1.084.774,47  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Convênio para Realização de Obras Data de Início: 27/12/2016 Data de Término: 26/12/2021

Nº do Instrumento: 839130/2016

Valor Total do Empreendimento: R$ 5.538.653,06 Valor de Repasse (União): R$ 3.877.057,14 Valor de Contrapartida: R$ 1.661.595,92

% de Repasse Efetivado 77,86% Valor do Contrato: R$4.038.966,62  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Aeroporto - Bonito/MS - PPD

Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.

- 2º repasse realizado no valor de  R$ 2.070.623,07 em 18/07/2019.

- Recapeamento Concluído. Prestação de Contas aguardando execução das demais etapas.

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 98,54%

Aeroporto - Cascavel/PR - Cerca

Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita Pl. e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel 

no Estado do Paraná

- Obra física concluída em 24/04/2020

- Pagamento concluido em Junho de 2020

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 97,22%

Aeroporto - Santa Maria/RS - Pátio e Balizamento

Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves e Modernização do sistema de sinalização luminosa

- TED celebrado em fase de execução das obras pelo COMAER.

- Obra finalizada em 28/08/2020.

- Previsão de inauguração em 22/09/2020.

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 79,61%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2018

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 2.500.000,00 Valor de Repasse (União): R$ 2.500.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 99,52% R$2.500.000,00  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Compromisso para Elaboração de Projeto Data de Início: 05/10/2017 Data de Término: 30/01/2021

Nº do Instrumento:  04/2017

Valor Total do Empreendimento: R$ 28.040.614,36 Valor de Repasse (União): R$ 21.591.273,06 Valor de Contrapartida: R$ 6.449.341,30

% de Repasse Efetivado 1,09% Valor do Contrato: R$339.675,26  (CONTRATO PARCIAL)

Atualização:

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 7.499.885,98 Valor de Repasse (União): R$ 7.499.885,98 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 100,00% R$7.499.885,98  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Moura-Barcelos/AM

Recapeamento e finalização da lateral restante na pista de pouso e decolagem

- Obra entregue em nov/2018. Em fase de análise de prestação de contas

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 100,00%

Aeroporto - Bom Jesus/PI - Projeto

Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxilio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do 

Gurguéia/PI

- Contrato assinado em 04/10/2018.

- 1º repasse no valor de R$234.311,00 realizado em 08/01/2019.

- OFÍCIO Nº 112/2020/DINV/SAC de 05/05/2020 informando o aceite dos Auxilios visuais atraves do Parecer Nº 8/2020/CGNAV-DINV/DINV/SAC. e o não aceite do PB atraves do Parecer nº 29/2020/CGPA-DINV/SAC,

- Em 16/07/2020 o estado apresentou nova versão do PB com ajustes solicitados. Encontra-se em análise da CGPA.

- OFÍCIO Nº 204/2020/DINV/SAC de 06/08/2020 eacaminha resultado da analise da CGPA (Parecer nº 44/2020/CGPA-DINV/SAC de 06/08/2020) que concluiu pela não aceitação do Projeto Básico.

- Ofício 690/2020 - GS de 24/08 encaminhou projeto do Lado Ar para análise. Projeto já foi analisado pela CGPA, aguardando apenas parecer sobre a exclusão da metodologia BIM para emissão (previsão: 04/09). Lado 

Terra ainda em revisão pela projetista.

- Projeto (4a versão) aprovado em 09/09/2020.

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 100,00%

Aeroporto - Oiapoque/AP

Instalação de cerca operacional, sinalização horizontal e recuperação do balizamento noturno

- Obra entregue em nov/2018. Em fase de análise de prestação de contas

- Inauguração em 04/12/2018

Status Atual >>> Concluído - Prestação de Contas % Executado do Contrato: 99,52%



RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA (TCs, CONVêNIOS e TEDs)

Objeto do Instrumento:

Tipo de Instrumento: Termo de Execução Descentralizada para Realização de Obras Data de Início: 05/09/2017 Data de Término: 31/12/2022

Nº do Instrumento: TED (14UB)

Valor Total do Empreendimento: R$ 31.005.739,45 Valor de Repasse (União): R$ 31.005.739,45 Valor de Contrapartida: R$ 0,00

% de Repasse Efetivado 36,47% R$31.005.739,45  (CONTRATO INTEGRAL)

Atualização:

Aeroporto - Iauaretê/AM

Reconstrução da taxiway e de 1.200 m x 30 m da pista de pouso totalizando 2.000 m x 30 m, com reforço do pavimento e revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T)

- Desembolso realizado em maio/2020.

- Obras retomadas em Julho, com retirada de pedras e produção de brita para a obra local e também para Estirão e Coari.

Status Atual >>> Paralisado % Executado do Contrato: 35,90%


