
CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS

INSTITUIÇÃO
Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP

Hospital Dom Pedro de Alcântara ‐ Feira de Santana/BA
Hospital Erasto  Gaertner ‐ Curitiba/PR

Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC
Hospital Governador João Alves Filho ‐ Sergipe/SE

Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL
Hospital do Câncer de Pernambuco ‐ Recife/PE
Hospital Universitário de Brasília ‐  Brasília/DF

INSTITUIÇÃO
Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP

Instituto do Câncer do Ceará /ICC ‐ Fortaleza/CE
Hospital Regional do Vale do Paraíba ‐ Taubaté/SP
Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP

INSTITUIÇÃO
Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo‐Barbalha/CE 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP
Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS

Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE

INSTITUIÇÃO
Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia ‐Sorocaba/SP

Hospital da Santa Casa de Misericórdia ‐ Pelotas/RS
Hospital Santa Casa de Misericórdia ‐ Campo Mourão/PR

MAIO DE 2015
INFORME MENSAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

EM FASE DE LICITAÇÃO DA OBRA

PROJETO CONCLUÍDO, EM FASE DE ANÁLISE E AJUSTES

SITUAÇÃO CORRENTE DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

APROVADO PELO MS

EM ANÁLISE
EM ANÁLISE

STATUS

STATUS

AGUARDANDO LICENÇA AMBIENTAL PARA ENTRAR EM FASE DE LICITAÇÃO DE OBRA

APROVADO PELO MS
APROVADO PELO MS
APROVADO PELO MS

EM ANÁLISE
EM ANÁLISE

REANÁLISE
APROVADO

REANÁLISE

OBRA INICIADA
LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

EM FASE PREPARATÓRIA PARA LICITAÇÃO
EM FASE PREPARATÓRIA PARA LICITAÇÃO
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EM FASE PREPARATÓRIA PARA LICITAÇÃO
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STATUS
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CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS

Hospital Regional do Oeste ‐Chapecó/SC
Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS
Hospital da Santa Casa de Caridade ‐ Uruguaiana/RS
Hospital São Paulo ‐ HSP‐EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

Instituto Maranhense de Oncologia  Aldenora Belo ‐ São Luis/MA
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás ‐ Goiânia/GO

Hospital Santo Antonino da Fundação de Saúde Comunitária ‐ Sinop ‐ MT
Hospital Regional de Taguatinga ‐ Taguatinga/DF

Hospital Regional de Assis ‐ Assis/SP
Hospital Santa Marcelina‐ São Pulo/SP

             Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro  ‐ Porto Velho/RO
Hospital Municipal de Teixeira de Freitas ‐ Teixeira de Freitas/BA

Hospital Geral do Andaraí ‐ Andaraí/RJ
Hospital Regional do Vale da Ribeira ‐ Pariquera‐açu/SP

Hospital da Santa Casa de Caridade ‐ Bagé/RS
Instituto de Câncer de Londrina/PR

Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS
Hospital Universitário Santa Terezinha/SC
Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS

Hospital Ana Nery/RS
Hospital Marieta Konder/SC

Hospital São Francisco de Assis‐Jacareí/SP
Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP

Hospital Geral de Vitória da Conqusita/BA
Hospital São Vicente de Paulo/RS
Hospital Geral de Roraima/RR

Hospital Geral Tarquinio Lopes Filho/MA
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR

Hospital Regional João de Freitas/PR
Santa Casa de Misericordia e Materdnidade de Rondonopolis/RJ

Hospital Estadual Mário Covas/SP

EM ANÁLISE
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Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP
Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP

Hospital Regional de Presidente Prudente/SP
Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP

EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
EM ANÁLISE
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