
CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS

INSTITUIÇÃO

1 Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB

2 Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA

3 Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC

4 Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL

5 Hospital Erasto  Gaertner - Curitiba/PR

6 Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE

7 Hospital Universitário de Brasília -  Brasília/DF

8 Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo‐Barbalha/CE

9 Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP

10 Instituto do Câncer do Ceará /ICC ‐ Fortaleza/CE

11 Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE

12 Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP

13 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP

14 Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS

15 Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM

16 Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS

17 Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE

18 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - Pelotas/RS

INSTITUIÇÃO

1 Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP

2 Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP

INSTITUIÇÃO

1 Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS

2 Hospital das Clínicas de Porto  Alegre

3 Hospital Ana Nery/RS

INSTITUIÇÃO

1 Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR

2 Hospital Regional do Oeste -Chapecó/SC

3 Hospital São Paulo ‐ HSP‐EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE

REANÁLISE

OBRA INICIADA

OBRAS EM ANDAMENTO OU EM LICITAÇÃO

OBRA INICIADA

ATUALIZANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA / CONTRATO CANCELADO POR  INEXECUÇÃO

OBRA INICIADA / CONTRATO CANCELADO POR  INEXECUÇÃO

OBRA INICIADA / CONTRATO CANCELADO POR  INEXECUÇÃO

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA / CONTRATO CANCELADO POR  INEXECUÇÃO

OBRA INICIADA

STATUS
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APROVADO MAS COM SOLICITAÇÃO DE AJUSTE 

PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE

STATUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

SITUAÇÃO CORRENTE DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ATUALIZANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS EM NEGOCIAÇÃO

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA – CONTRATO SUSPENSO PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO

PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE

STATUS

APROVADO MAS COM SOLICITAÇÃO DE AJUSTE 

ATUALIZANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA

PROJETOS EXECUTIVO EM ANÁLISE

SITUAÇÃO CORRENTE DOS PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

STATUS

REANÁLISE

REANÁLISE

OBRA INICIADA
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4 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO

5 Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT

6 Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF

7 Hospital Regional de Assis - Assis/SP

8 Hospital Santa Marcelina- São Paulo/SP

9 Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA

10 Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ

11 Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP

12 Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS

13 Instituto de Câncer de Londrina/PR

14 Hospital Universitário Santa Terezinha/SC

15 Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS

16 Hospital Marieta Konder/SC

17 Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP

18 Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP

19 Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA

20 Hospital Geral de Roraima/RR

21 Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA

22 Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR

23 Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR

24 Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT

25 Hospital Estadual Mário Covas/SP

26 Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP

27 Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP

28 Hospital Regional de Presidente Prudente/SP

29 Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP

30 Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE

31 Hospital da Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE

32 Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE

33 Hospital Estadual de Bauru/SP

34 Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP

35 Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA

36 Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR

37 Hospital São José/Associação Congregação de Santa Catarina/RJ

38 Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC

39 Hospital Geral de Palmas/TO

40 Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR

41 Hospital Universitário Severino Sombra/RJ

42 Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE ‐ Fortaleza / CE

43 Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

EM ANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE

REANÁLISE
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PROJETOS EM ADEQUAÇÃO

INSTITUIÇÃO

1 Associação Beneficente Douradense - Dourados/MS PB RECEBIDO

2 Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP

3 Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

INSTITUIÇÃO

1 Hospital de Referência de Araguaína/TO

2 Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ

SOLICITARAM SAÍDA DO PLANO

INSTITUIÇÃO

1 Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS 

2 Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro  - Porto Velho/RO

3 Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS

4 Hospital Central da  Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP

5 Instituto Maranhense de Oncologia  Aldenora Belo – IMOAB ‐ São Luis/MA 

PAUTA DO PRÓXIMO COMITÊ GESTOR

INSTITUIÇÃO

1 Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI

2 Fundação Hospital Centenário-São Leopodo /RS

3 Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS

4 Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC

AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO (SCTIE)

PROJETO EM ANÁLISE (CONJUR)

AGUARDANDO POSICIONAMENTO (SAS)

STATUS

STATUS

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

PAUTA DO PRÓXIMO GESTOR

STATUS

STATUS

EXCLUÍDO POR INVIABILIDADE TÉCNICA

EXCLUÍDO POR INVIABILIDADE TÉCNICA

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

RETORNO AO PLANO COMO CONSTRUÇÃO COM BRAQUITERAPIA

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

A INSTITUIÇÃO SOLICITOU A SAÍDA DO PLANO

A INSTITUIÇÃO ACORDOU SAÍDA DO PLANO PARA MANTER CONVÊNIO


