
ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO R$ 57.316,74 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59 12,50% R$ 7.164,59

02 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.657,70 65,00% R$ 4.327,51 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89 5,00% R$ 332,89

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 12.844,74 25,00% R$ 3.211,18 R$ 0,00 25,00% R$ 3.211,18 R$ 0,00 25,00% R$ 3.211,18 R$ 0,00 25,00% R$ 3.211,18 R$ 0,00

04
INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES E VIGA 

BALDRAME)
R$ 93.841,01 25,00% R$ 23.460,25 R$ 0,00 25,00% R$ 23.460,25 R$ 0,00 25,00% R$ 23.460,25 R$ 0,00 25,00% R$ 23.460,25 R$ 0,00

05
SUPERESTRUTURA (VIGAS INTERMEDIÁRIAS E 

PILARES)
R$ 114.950,44 15,00% R$ 17.242,57 10,00% R$ 11.495,04 15,00% R$ 17.242,57 10,00% R$ 11.495,04 15,00% R$ 17.242,57 10,00% R$ 11.495,04 15,00% R$ 17.242,57 10,00% R$ 11.495,04

06 ALVENARIAS R$ 130.656,29 R$ 0,00 25,00% R$ 32.664,07 R$ 0,00 25,00% R$ 32.664,07 R$ 0,00 25,00% R$ 32.664,07 R$ 0,00 25,00% R$ 32.664,07

07 PINTURA R$ 22.379,85 R$ 0,00 25,00% R$ 5.594,96 R$ 0,00 25,00% R$ 5.594,96 R$ 0,00 25,00% R$ 5.594,96 R$ 0,00 25,00% R$ 5.594,96

08 SERVIÇOS FINAIS R$ 10.811,40 R$ 0,00 25,00% R$ 2.702,85 R$ 0,00 25,00% R$ 2.702,85 R$ 0,00 25,00% R$ 2.702,85 R$ 0,00 25,00% R$ 2.702,85

R$ 449.458,17 R$ 55.406,10 R$ 59.954,41 R$ 51.411,48 R$ 59.954,41 R$ 51.411,48 R$ 59.954,41 R$ 51.411,48 R$ 59.954,41

R$ 127.376,44 R$ 15.702,09 R$ 16.991,08 R$ 14.570,01 R$ 16.991,08 R$ 14.570,01 R$ 16.991,08 R$ 14.570,01 R$ 16.991,07

R$ 576.834,61 12,33% R$ 71.108,19 13,34% R$ 76.945,49 11,44% R$ 65.981,49 13,34% R$ 76.945,49 11,44% R$ 65.981,49 13,34% R$ 76.945,49 11,44% R$ 65.981,49 13,34% R$ 76.945,48

12,33% R$ 71.108,19 25,67% R$ 148.053,68 37,11% R$ 214.035,17 50,44% R$ 290.980,66 61,88% R$ 356.962,15 75,22% R$ 433.907,64 86,66% R$ 499.889,13 100,00% R$ 576.834,61

MÊS 08

TOTAL S/BDI

BDI 28,34%

CRONOGRAMA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

SINAPI (16/11/2021)

BDI CALCULADO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADOSERVIÇOS
VALOR

R$
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	Anexo VI - Cronograma (16790001)

