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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desempenha um papel essencial em 
organizações públicas e privadas, sendo um pilar estratégico que impulsiona a utilização 
eficiente da informação e da comunicação para apoiar as práticas organizacionais. Sua 
natureza transversal impacta diretamente diversos setores da organização, influenciando 
significativamente as áreas de negócio. A TIC é o motor que permite às organizações 
responderem rapidamente às demandas por agilidade, flexibilidade, eficácia e inovação. 

No contexto da Administração Pública, que busca constantemente otimizar a gestão 
de recursos e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos, um planejamento 
robusto de TIC é fundamental. Esse planejamento não apenas viabiliza, mas também amplifica 
o processo de melhoria contínua do desempenho organizacional.  

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) tem se provado 
uma ferramenta vital para a adoção de boas práticas de planejamento e gestão nas áreas de 
TIC, tanto em corporações diversas quanto, especialmente, em órgãos governamentais. 

 A SUSEP adotou a utilização dos Planos Diretores de TIC em 2011 e desde então 
verifica que eles vêm desempenhando um papel crucial na evolução dos processos de gestão 
de TIC e na alocação estratégica de recursos para atender às crescentes demandas de suas 
unidades organizacionais. 

Dadas as especificidades dos setores da autarquia, o avanço de suas necessidades e o 
ritmo acelerado das inovações em Tecnologia da Informação, é imperativo realizar revisões 
periódicas dessa ferramenta, culminando na elaboração deste novo PDTIC. Neste momento, 
a Autarquia considera que utilização do PDTIC como ferramenta de planejamento e 
governança corporativa está bem enraizada na organização e que a maturidade alcançada 
permite a elaboração de um Plano Diretor de três anos. 

Atualmente, os fatores que motivam e justificam a criação de um novo Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação na Susep são: 
- Necessidade de direcionar os recursos de TIC da Susep para atingir os objetivos estratégicos 
do PEI Susep 2024-2027; 
- Manutenção da conformidade das ações de TIC na SUSEP com as diretrizes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP; 
- Alinhamento com os objetivos e iniciativas da Secretaria de Governo Digital (SGD/ME), em 
especial com a Estratégia de Governo Digital 2024-2027 que enfatiza a Transformação Digital; 
- Aderência às orientações e referencial de Governança de TIC estabelecidos pelos órgãos de 
controle; 
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- Alinhamento com as melhores práticas de mercado e adoção das orientações dos principais 
frameworks de Governança de TIC. 
 

1.2. FINALIDADE 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da SUSEP deve 
servir como base para as principais contratações e aquisições, incluindo a capacitação de 
servidores e a otimização dos processos de governança, terceirização e gestão de serviços de 
Tecnologia e Segurança da Informação. Os principais objetivos do PDTIC são: 

- Identificar os principais desafios da organização e as estratégias de TIC para enfrentá-los; 

- Estabelecer diretrizes que orientem as decisões relacionadas à gestão de serviços e 
recursos de TIC, garantindo alinhamento com as políticas do Governo Federal; 

- Assegurar transparência na atuação da área de TIC, tanto para a organização quanto para 
os cidadãos, destacando o valor agregado de suas ações; 

- Demonstrar o papel estratégico da TIC no sucesso da instituição, por meio dos serviços 
prestados à sociedade; 

- Servir como base para a priorização das demandas de TIC, considerando a análise de 
custo-benefício dos recursos humanos e financeiros disponíveis, bem como suas 
limitações; 

- Garantir o alinhamento das metas e ações de TIC com o Planejamento Estratégico da 
SUSEP 2024-2027; 

- Proporcionar à Autarquia uma visão abrangente do ambiente de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da SUSEP; 

- Otimizar o retorno sobre os investimentos realizados na área de TIC; 

- Planejar adequadamente a contratação de soluções de TIC, em conformidade com a 
Instrução Normativa nº 94, de 23 de dezembro de 2022. 

 

1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

No âmbito do Governo Federal, a visão estratégica para a Tecnologia da Informação e 
Comunicações (TIC) foi delineada na Estratégia de Governança Digital (EGD) 2024-2027, 
instituída pelo Decreto 12.069, de 21 de junho de 2024 e tem como objetivo articular e 
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direcionar estratégias de transformação digital da administração pública na União, nos 
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. 

O Governo Federal exige que órgãos e entidades elaborem seus Planos Diretores de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para atingir os objetivos estabelecidos na 
Estratégia de Governo Digital. Esta estratégia organiza não apenas os objetivos, mas também 
os princípios e iniciativas que guiarão a transformação do governo por meio do uso de 
tecnologias digitais, promovendo a eficácia das políticas públicas e a qualidade dos serviços 
oferecidos aos cidadãos. 

Outro componente essencial para a elaboração do PDTIC é o Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI) da SUSEP, uma ferramenta crucial para a condução segura e eficiente da 
instituição. Assim, o PDTIC foi desenvolvido em alinhamento com o PEI SUSEP 2024-2027 
(Figura 1). 

 

Figura 1 - Relação entre o Planejamento Estratégico e o PDTIC 

 

Fonte: Guia de PDTIC do SISP – Versão 2.1 

 

Cabe ressaltar, ainda, como importante elemento de alinhamento entre PDTIC e 
estratégia de negócio, a atuação do Comitê de Governança Digital (CGD). Tal Comitê foi 
instituído pela Resolução Susep nº 37, de 26 de fevereiro de 2024, com a finalidade 
estabelecer diretrizes de alinhamento entre as soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC, as iniciativas e processos de análise de gerenciamento de dados da Susep, 
a Estratégia de Governo Digital e o Planejamento Estratégico da Susep; bem como de orientar 
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as iniciativas de planejamento, orçamento, investimentos, priorização e gerenciamento de 
riscos relacionados à TIC, e análise e gerenciamento de dados da Susep.  

 

1.4. ABRANGÊNCIA E PERÍODO 
 

O presente PDTIC vigerá de 2025 a 2027 e abrange todas as unidades administrativas, 
escritórios e representações regionais da Superintendência de Seguros Privados e outras 
unidades que venham a surgir durante o período de validade. 

O documento deve ser observado por todos os servidores da SUSEP, bem como pelos 
colaboradores que prestarão serviços em razão de contratos administrativos e por outros 
órgãos da Administração Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas 
privadas quando da execução de ações ou serviços de tecnologia da informação e 
comunicações mediante acordo, contrato, convênio ou termo congênere. 

 

1.5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO 
 

A equipe de elaboração do PDTIC (EqEPDTIC) foi constituída sob a forma de Grupo de 
Trabalho, através da Portaria SUSEP nº 8.287, de 07 de maio de 2024, e, contou com os 
seguintes integrantes (Quadro 1):  
 

Quadro 1 - Equipe de Elaboração do PDTIC 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC 2025-2027 

COPAD– Coordenador titular CAROLINA GORNIC 

COPAD – Coordenador suplente MARIANA DE LIMA E SILVA MORAIS 

DEATI – Titular DOMICIO TINOCO PINTO NETO 

DEATI – Suplente RAFAEL GUIMARÃES BISAGGIO 

DIORE – Titular SIMONE QUIRINO CHAVES ARANTES 

DIORE – Suplente CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO 

DISUC – Titular DOUGLAS FIÓRIO DIAS 

DISUC – Suplente RICARDO FRACHO WERMELINGER 
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DIRPE – Titular AIRTON RENATO  

DIRPE – Suplente LEONARDO MACHADO DOS SANTOS 

DISUP – Titular CAROLINA LINS E MELLO PEREIRA 

DISUP – Suplente ROBERTO SUAREZ SEABRA 

CGFOP – Titular ADRIANO SIMÕES ANDRADE 

CGFOP – Suplente  ORLANDO CARVALHO DE SOUZA BANDEIRA 

CGPED – Titular ALESSANDRA RIBEIRO CONCEIÇÃO 

CGPED – Suplente HAILTON PINTO VIEIRA 

OUVID – Titular ALINE VIEIRA VELOZO 

OUVID – Suplente LUIS ANTÔNIO PRETTI 

GABIN – Titular PAULO ROBERTO MILLER  

GABIN – Suplente DAVID AUTER TAVARES 

CGEST – Titular CIDICE HASSELMANN 

CGEST – Suplente SANDRA MOSS DE SÁ 

 
 
A equipe de elaboração do PDTIC contou, adicionalmente, com o apoio das servidoras 

Rosangela Roque Scorzello (DIRPE) e Patrícia Oliveira De Carvalho (GABIN) no decorrer dos 
trabalhos. 
  



P á g i n a  | 9 

 

2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA   

 

Quadro 2 - Documentação de Referência 

ID-DR DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

DR#01 Decreto-lei nº 200/1967 
No art. 10, trata da descentralização de atividades de execução da 
Administração Federal para possibilitar à Administração se dedicar 
às tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. 

DR#02 Decreto nº 9.507/2018 

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de 
serviços da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista controladas pela União. 

DR#03 
Instrução Normativa SGD/ME 
nº 94, de 23 de dezembro DE 

2022 

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

DR#04 
Portaria SGD/ME nº 

5.651/2022 

Estabelece modelo para a contratação de serviços de 
desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SISP. 

DR#05 

Estratégia de Governo Digital 
para o período de 2024 a 
2027 – EGD (Decreto nº 

12.069, de 21 de junho de 
2024) 

Conjunto de recomendações e orientações para que o Governo 
Federal, os estados e os municípios construam suas próprias 

Estratégias de Governo Digital, buscando a ampliação e a 
simplificação do acesso a serviços públicos. Entre os seus 

princípios estão a busca por um Estado brasileiro que seja mais 
inclusivo, eficaz, inteligente, transparente, participativo e 

sustentável. 

DR#06 
Planejamento Estratégico 

Susep – 2024-2027 
Define as Metas e Objetivos Estratégicos da SUSEP a serem 

realizadas no período de 2024-2027. 

DR#07 
Regimento Interno Susep - 
Resolução CNSP n.º 468, de 

25 de abril de 2024. 
Dispõe sobre o Regimento Interno da Susep. 

DR#08 
Resolução SUSEP Nº 37, de 

26 de fevereiro DE 2024 

Institui o Comitê de Governança Digital no âmbito da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
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DR#09 
Portaria nº 778 SGD/ME, de 4 

de abril de 2019 

Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes 

ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação do Poder Executivo Federal - SISP. 

DR#10 
Guia de Governança de TIC 

do SISP - Versão 2.0 

O Guia tem o objetivo de apoiar os integrantes do SISP no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da Governança de TIC em 

suas organizações. Apresenta um modelo referencial de 
governança de TIC estruturado em princípios, diretrizes, práticas e 

condicionantes. O material contém dicas e orientações sobre 
como implantar o modelo, incluindo uma sugestão de sequência 

que pode ser seguida para implantação. 

DR#11 
Guia de Elaboração do PDTIC 

do SISP Versão 2.1 

Este guia provê informações que ajudam as organizações a 
planejarem melhor as ações relacionadas à Tecnologia da 

Informação e comunicações, auxiliando na solução de alguns dos 
grandes desafios enfrentados pela administração pública 

atualmente: o de possibilitar a maior efetividade no emprego dos 
recursos de TIC orientado ao cliente final do Estado brasileiro, que 

é o cidadão, colaborar para uma gestão integrada, com 
publicidade das intenções e realizações, resultando, assim, em 

maiores benefícios entregues à sociedade e maior transparência 
no uso dos recursos públicos. . 

DR#12 
Portaria SGD/ME nº 

540/2020 
Disciplina a implantação e a gestão do Padrão Digital de Governo 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. 

DR#13 
Instrução Normativa 
SGD/MGI nº 6/2023 

Regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovação de 
contratações ou de formação de atas de registro de preços, a 

serem efetuados por órgãos e entidades integrantes do Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP 

do Poder Executivo federal, relativos a bens e serviços de 
tecnologia da informação e comunicação - TIC. 

DR#14 
Portaria SGD/ME nº 

548/2022 

Dispõe sobre a avaliação de satisfação dos usuários de serviços 
públicos e estabelece padrões de qualidade para serviços públicos 

digitais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
federal. 

DR#15 
Instrução Normativa SGD/ME 

nº 94/2022 

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 
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DR#16 
Portaria SGD/MGI nº 750, de 

20 de março de 2023 

Estabelece modelo para a contratação de serviços de 
desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do 

Poder Executivo Federal. 

DR#17 
Decreto nº 10.332, de 29 de 

abril de 2020 

Instituiu a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 
2022. Ele continua vigente, mas foi parcialmente alterado pelo 

Decreto nº 11.260, de 2022, que estendeu o período de vigência 
da estratégia até 2023 e fez outras modificações. Além disso, 

partes do Decreto nº 10.332 foram revogadas ou alteradas por 
decretos subsequentes, como o Decreto nº 10.996, de 2022. 

DR#18 
Lei nº 14.129, de 29 de março 

de 2021 (Lei do Governo 
Digital) 

Estabelece os princípios e diretrizes para a digitalização dos 
serviços públicos no Brasil. 

DR#19 Decreto nº 9.094/2018 
Trata da simplificação no atendimento aos usuários do Serviço 

Público. 

DR#20 Decreto nº 8.936/2016 
Institui a Plataforma de Cidadania Digital e define diretrizes para a 

oferta de serviços públicos digitais. 

DR#21 
Portaria SGD/ME nº 39, de 

2019 

Estabelece diretrizes para a administração pública, especialmente 
em relação à digitalização e simplificação dos serviços públicos 

digitais, seguindo a Estratégia de Governo Digital e outras 
regulamentações associadas. 

DR#22 
Lei nº 13.853/2019 (Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD) 

Estabelece as regras para o tratamento de dados pessoais no 
Brasil e reforça a importância de uma estrutura de gestão de 

dados que esteja em conformidade com a LGPD. 

DR#23 Decreto nº 10.046/2019 

Trata da interoperabilidade dos sistemas e bases de dados da 
administração pública, continua válido e estabelece a integração 

das plataformas digitais para melhorar a eficiência e a 
transparência dos serviços públicos. 

DR#24 
Lei nº 12.965 de 2014 (Marco 

Civil da Internet) 
Estabelece diretrizes para o desenvolvimento da internet, 

promovendo a racionalização e a interoperabilidade tecnológica. 

DR#25 
Portaria Normativa nº 

05/2005 

Define os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-
PING), e é crucial para assegurar que os sistemas de governo 

eletrônico sejam interoperáveis e compatíveis. 
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DR#26 
Portaria Interministerial 

MP/MC/MD nº 141/2014 
Define padrões para as comunicações de dados na administração 

pública. 

DR#27 
PDTIC Susep 2022/2024 – 

Anexo III  

Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de TIC, com o objetivo de atender às necessidades 

finalísticas e de informação da Susep para o ano de 2022 a 2024. 
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3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  
 

Os Princípios e Diretrizes do PDTIC 2022-2024 foram mantidos, sendo acrescentados 
os princípios da EGD 2024-2027 e normas atualizadas do Governo Digital para adequação à 
legislação vigente, conforme Quadro 3, abaixo: 

 

Quadro 3 - Princípios e Diretrizes para elaboração do PDTIC 

ID-PD PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ORIGEM 

PD#01 

Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para 
dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TIC 
organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse 

público e segurança institucional/nacional. 

Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, §§ 
7º e 8º; 

Decreto nº 9.507/2018. 

PD#06 
Busca de um Estado mais inclusivo, eficaz, proativo, 

participativo e sustentável. 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 

PD#09 
Qualificação da gestão e da governança das políticas de 

governo digital, de modo a promover a colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 

PD#10 

Aprimoramento da qualidade dos serviços públicos com 
abordagem inclusiva, acessível e proativa, em canais 

integrados de atendimento, com atenção à experiência dos 
usuários 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#11 

Ampliação da resiliência e da maturidade das estruturas 
tecnológicas governamentais, com atenção à privacidade, à 
proteção de dados pessoais, à segurança da informação e à 

segurança cibernética. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#12 

Qualificação da tomada de decisões e da oferta de serviços nas 
organizações públicas com o reuso constante e ético dos 

dados disponíveis para análises, interoperabilidade e 
personalização. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#13 

Disponibilidade de infraestrutura moderna, segura, escalável e 
robusta, considerados os princípios de sustentabilidade, para a 

implantação e a evolução de soluções de governo digital, de 
modo a promover soluções estruturantes compartilhadas, o 

uso de padrões comuns e a integração entre os entes 
federativos. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#14 

Estímulo e promoção do desenvolvimento do ecossistema de 
inovação e o uso de tecnologias emergentes de governo 

digital, com a participação dos entes federativos e da 
sociedade. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 

PD#15 

Otimização e promoção da eficiência dos processos das 
organizações públicas por meio da racionalização de 

procedimentos e do compartilhamento de soluções para 
problemas comuns 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#16 
Contribuição para ampliação da abertura e da transparência 

das organizações públicas e potencializar a colaboração com a 
sociedade para a entrega de valor público. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
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PD#17 
Desenvolvimento de competências em governo digital e 

inovação das pessoas e das equipes nas organizações públicas, 
de modo a ampliar a atração e a retenção de talentos. 

 
Estratégia de Governança Digital 

2024-2027. 
 

PD#18 
Diretrizes estratégicas para a seleção do portfólio de produtos 

de software. 
Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de 

março de 2023, anexo I, item 4. 

PD#19 
Maximizar a terceirização das atividades de execução e 

operação, ficando a UFT com as tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle. 

Portaria SGD/ME nº 5.651/2022 

PD#20 
O Planejamento Estratégico de TIC deve estar alinhado à 

Estratégia do Governo Digital com a Transformação Digital dos 
Serviços Públicos 

Decreto nº 10.996, de 14 de março 
de 2022  

Lei federal nº 14.129, de 29 de 
março de 2021 (Lei do Governo 

Digital) 
Decreto 9.094/2018 

Decreto nº 8.936/2016 

PD#21 Adequação aos padrões de interação dos canais digitais. 

Portaria SGD/ME nº 5.651, de 28 
de junho de 2022 

Portaria SGD/ME nº 6.432, de 15 
de junho de 2021 

Portaria SGD/ME nº 39/2019 

PD#22 

Desenvolver uma gestão de dados segura, integrada e 
interoperável na administração pública, seguindo padrões e 

diretrizes legais, para promover a modernização tecnológica e 
a governança eficiente dos serviços digitais. 

Decreto nº 10.046/2019 
Lei nº 12.965 de 2014 

Portaria Normativa nº 05/2005 
Portaria Interministerial 

MP/MC/MD nº 141/2014 

PD#23 
Monitoramento da qualidade de projetos, operações e 

serviços críticos de TIC 
Portaria SGD/ME nº 548/2022 

PD#24 

As contratações de soluções de TIC devem ser precedidas de 
um planejamento alinhado ao PDI, PETIC e PDTIC, visando ao 

cumprimento da missão, visão e objetivos estratégicos 
institucionais, com a devida mensuração e avaliação de 
resultados, seguindo a legislação vigente para garantir 

conformidade nos processos de aquisição e formação de atas 
de registro de preços. 

Instrução Normativa SGD/ME nº 
94/2022 

Instrução Normativa SGD/MGI nº 
6/2023 

 

PD#25 

O PDTIC deve assegurar a inclusão na Rede Federal de Gestão 
de Incidentes Cibernéticos, além de alinhar-se à Política 

Nacional de Segurança da Informação, à Estratégia Nacional de 
Segurança Cibernética e à Estratégia Nacional de Segurança de 
Infraestruturas Críticas, garantindo o respeito à inviolabilidade 
da privacidade e dos direitos fundamentais conforme o artigo 

5º, X, da Constituição Federal de 1988. 

Decreto nº 10.748, de 16 de julho 
de 2021 

Decreto nº 9.637/2018 
Decreto nº 10.222/2020 
Decreto nº 10.569/2020 
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4. METODOLOGIA APLICADA NA ELABORAÇÃO DO PDTIC  
 

A metodologia aplicada na elaboração deste PDTIC foi baseada no “Guia de PDTIC do 
SISP Versão 2.1”. Essa metodologia desdobra a elaboração do PDTIC em 3 fases: preparação, 
diagnóstico e planejamento.  

A primeira fase da elaboração do PDTIC é a preparação, na qual devem ser realizadas 
as tarefas necessárias para a criação de um plano de trabalho para elaboração do PDTIC, como 
a definição da abrangência e período do plano, composição da equipe, consolidação da 
documentação de referência, identificação de estratégias governamentais e organizacionais, 
definição de princípios e diretrizes e o primeiro levantamento de necessidades. 

Após a aprovação do plano de trabalho inicia-se a fase de diagnóstico, na qual são 
identificadas a situação atual da TIC do órgão e as necessidades (problemas ou 
oportunidades), que se desdobram em todas as outras associadas à TIC: serviços, 
infraestrutura, contratações e pessoal de TIC.  

O planejamento vem em seguida ao diagnóstico, para o atendimento das 
necessidades. Nessa fase são estabelecidas as metas adequadas ao alcance dos objetivos 
esperados. Para isso são realizadas atividades relacionadas à priorização das necessidades e 
planejamento de metas, abrangendo aspectos de pessoal, de orçamento e riscos.  
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5. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR 
 

A avaliação dos resultados do planejamento de TIC tem os seguintes objetivos: 

 Avaliar o planejamento de TIC anterior de modo a verificar se as ações 
planejadas foram executadas, se as metas foram alcançadas e se as 
necessidades foram atendidas; 

 Identificar possíveis necessidades de TIC a partir das respostas obtidas e 
registrá-las no Inventário de Necessidades. 

Maiores informações acerca dos resultados constam no ANEXO III – RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO DO PDTIC 2022-2024 do presente documento. 
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6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TIC 
 

6.1. CONTEXTO DA UNIDADE DE TIC 
 

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 
73, de 21 de novembro de 1966 é entidade integrante da Administração Indireta, submetida 
ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, independência 
administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

A Susep possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, possuindo unidades 
administrativas regionais nas cidades de São Paulo – SP e Brasília – DF. Todas as atividades 
relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação são desenvolvidas na sede, inclusive 
o suporte presencial de TIC. 

Na Figura 2 , abaixo, observa-se como a estrutura do Departamento de Administração 
e Tecnologia da Informação - DEATI se insere no organograma da Susep: 

 

 

  

  

Figura 2 - Organograma da Susep 
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A Figura 3, abaixo apresenta a estrutura do DEATI: 

 

  

 

No Quadro 4, abaixo, estão listadas as coordenações gerais e coordenações 
componentes do DEATI, conforme a Instrução Normativa Susep nº 7, de 14 de janeiro de 2022. 
Na referida Instrução constam, ainda, as principais atribuições desempenhadas pelo DEATI e 
por suas unidades: 

  

Quadro 4 - Atividades desempenhadas pelo DEATI 

UNIDADE DESCRIÇÃO 

DEATI Departamento de Administração e Tecnologia da Informação 

COPAD Coordenação de Planejamento Administrativo e Tecnológico   

CGDTI Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação 

CODTI Coordenação de Desenvolvimento de Produtos de TI 

COMTI Coordenação de Manutenção de Produtor de TI 

CGITI Coordenação Geral de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

COGID Coordenação de Gestão e Inteligência de Dados 

COSIN Coordenação de Segurança da Informação 

COSIT Coordenação de Sustentação e Infraestrutura de Tecnologia 

Figura 3 - Organograma do DEATI 
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7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TIC 

 

O referencial estratégico de TIC adotado foi atualizado para o PDTIC 2025-2027 para 
refletir também o papel que a unidade de TIC pode exercer no fomento à adoção de novas 
tecnologias nos processos da Autarquia, bem como nos relacionados ao mercado 
supervisionado (Quadro 5). 

 
Quadro 5 - Referencial Estratégico da TIC 

Visão 
 Ser um centro de excelência em Tecnologia da Informação e 

Comunicações na Susep, reconhecido pela sua qualidade técnica, 
eficiência operacional e gestão moderna com foco em resultados. 

Missão  Prover soluções tecnológicas inovadoras para aumentar a eficiência 
dos processos de negócio e do mercado supervisionado. 

Valores 

 Comprometimento - assumir plena responsabilidade dos 
compromissos, resultados e da qualidade junto aos seus parceiros;   

 Cordialidade – ser educado no trato com os outros, saber dialogar;   
 Ética - equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, tendo sempre como 

fim o bem comum;   
 Conformidade – estar aderente aos princípios legais;  
 Inovação – buscar melhores formas de resolver os problemas e a 

constante melhoria dos processos;   
 Adaptabilidade – capacidade de responder a mudanças e se adequar 

aos diferentes cenários;   
 Cooperação – capacidade de atuar de forma colaborativa com o 

objetivo de convergir esforços para o alcance dos objetivos propostos;   
 Qualidade – compromisso com a melhor entrega considerando os 

prazos e restrições existentes;  
 Transparência – clareza e franqueza na divulgação de informações, 

processos ou decisões. 
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8. ANÁLISE SWOT DA TIC 

 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e 
externo (ou análise de ambiente), sendo usada como base para a gestão e planejamento 
estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os 
fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TIC no ambiente 
em questão. 

Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas e 
identificar elementos-chaves para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação 
e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem 
resolvidos. 

A Figura 4, a seguir, apresenta o resultado dessa análise: 

 
Figura 4 - Análise Swot 
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9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  

 

Os fatores críticos de sucesso são as condições fundamentais para que o PDTIC alcance 
seus objetivos. Para esse PDTIC essas condições são:  

 Disponibilidade orçamentária;  
 Disponibilidade de recursos humanos proporcionais ao volume de demandas;  
 Apoio da alta direção da Susep;  
 Participação ativa dos comitês da Susep (CGD, CSI, entre outros);    
 Definição prévia, no âmbito da unidade de negócio, do fluxo do processo para o qual 

será desenvolvida a solução, quando couber;  
 Definição clara e precisa do escopo dos projetos;  
 Participação efetiva das áreas de negócio na condução dos projetos de TIC dentro das 

respectivas competências;  
 Controle e acompanhamento dos projetos e ações derivados do PDTIC;  
 Continuidade/renovação dos contratos críticos;  
 Atuação proativa das áreas demandantes de soluções de TIC;  
 Disponibilização de recursos de infraestrutura;  
 Apoio da alta administração no processo de melhoria contínua;  
 Definição clara de diretrizes para a atuação. 

  



P á g i n a  | 22 

 

10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 
 

10.1. LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 
 
O inventário de necessidades foi formado a partir das necessidades indicadas pela 

EqEPDTIC. Os integrantes da EqEPDTIC foram incumbidos de responder o formulário 
disponibilizado pelo aplicativo Forms (Office 365) com as necessidades de sua unidade. O 
formulário previa a inclusão de informações mais detalhadas das necessidades, como 
requisitos básicos, sugestão de solução, restrições temporais e técnicas, alinhamento 
estratégico e outras especificidades. 

As necessidades levantadas foram analisadas pela COPAD para identificação de 
demandas em duplicidade e posteriormente em conjunto com a área de TIC e o próprio 
demandante para avaliar a pertinência das demandas e analisar a viabilidade de atendimento, 
o que resultou na exclusão ou aglutinação de algumas necessidades (Quadro 6): 

 

Quadro 6 - Inventário de Necessidades 

ID-N RESUMO DA NECESSIDADE DEMANDANTE 

N#01 Cancelada 

N#02 Sistema de Controle de Custos CGFOP 

N#03 Manutenção evolutiva do Sistema de Garantia DISUC 

N#04 Manutenção evolutiva do Sistema de Consulta de Seguros DISUC 

N#05 Sistema de Orçamento CGFOP 

N#06 Cancelada 

N#07 Sistema de Gestão de Créditos - GCRED (Automatização e Modernização dos Processos Internos) CGFOP 

N#08 Aprovação Automática de Produtos (Automatização e Modernização dos Processos Internos) DISUC 

N#09 Chatbot site SUSEP OUVID 

N#10 Atualização e Melhoria do Sistema de Registro e Cadastro dos Corretores de Seguros (SRC) DIORE 

N#11 Atualização e Melhoria do Sistema SISPEN DIORE 

N#12 Sistema de Autorizações (Automatização e Modernização dos Processos Internos) DIORE 

N#13 Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Massas Liquidandas DIORE 

N#14 Cancelada 

N#15 Melhoria Relatório de Síntese Mensal DIRPE 

N#16 Capacitação em BI DIRPE 

N#17 Sistema de Gestão de Riscos CGEST 

N#18 Cancelada 

N#19 Sistema de Gestão da Estratégia Institucional CGEST 
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N#20 Divulgação da arquitetura de processos na intranet CGEST 

N#21 Cancelada 

N#22 Ambiente virtual de aprendizagem CGPED 

N#23 Sistema de Cálculos CGPED 

N#24 Novos entrantes DISUP 

N#25 Supervisão do Amanhã (Automatização e Modernização dos Processos Internos) DISUP 

N#26 SPVAT DISUP 

N#27 Implementação Sped DISUP 

N#28 Supervisão Integrada DISUP 

N#29 Sistema SUAP CGPED 

N#30 Recepção de dados - Resolução nº 416 DISUP 

N#31 Recepção de dados – Circular nº 638 DISUP 

N#32 Cancelada 

N#33 Relacionamento com o Consumidor Educação financeira e Mídias sociais - Agenda DIRPE 

N#34 Plataforma SusepCon DISUC 

N#35 Cancelada 

N#36 Migração do Data Center CGDTI 

N#37 Modernização do TFS - (Team Foundation Server)  CGITI 

N#38 Implementação plataforma de testes automatizados CGDTI 

N#39 Desenvolvimento de novas API e integração de sistemas legados ao BCadastro CGDTI 

N#40 Governança de Dados - Atribuição Regimental CGITI 

N#41 Capacitação em IA, Big Data CGITI 

N#42 Capacitação por consultoria especializada em Gestão e Governança de dados CGITI 

N#43 Implantação de controles de segurança obrigatórios CGITI 

N#44 Fortalecimento da segurança cibernética CGITI 

N#45 Fortalecimento da segurança no trabalho remoto CGITI 

N#46 Desenvolvimento de conhecimentos técnicos e habilidades de TIC CGITI 

N#47 Mobilidade e segurança da rede corporativa de dados CGITI 

N#48 Modernização dos ativos de TIC CGITI 

N#49 
Automação das demandas do Poder Judiciário envolvendo contratos celebrados pelas 
supervisionadas. 

GABIN 

N#50 Compartilhamento do banco de dados do SRO para a Administração Pública GABIN 

N#51 Cancelada 

N#52 Manutenção de serviços críticos, licenças de software e certificados utilizados pela SUSEP CGITI 

N#53 Alta disponibilidade dos sistemas da Susep CGITI 

N#54 Acesso estruturado aos dados do SRO DISUC 
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10.2. PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES 
 

Após feito o levantamento e compilação das necessidades, foi realizado o processo de 
priorização. Esse processo foi composto por 2 etapas: a primeira, de avaliação objetiva 
consistiu na aplicação de uma matriz de priorização (ANEXO I – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE 
NECESSIDADES); a segunda consistiu na avaliação subjetiva das necessidades: a lista de 
necessidades priorizadas foi apresentada para os integrantes da EqEPDTIC, que tiveram a 
oportunidade de argumentar a classificação das necessidades que julgavam prioritárias. O 
consenso da equipe reclassificou pontualmente algumas necessidades, formando, por fim, o 
Inventário de Necessidades apresentado abaixo (Quadro 7): 

 

Quadro 7 - Necessidades priorizadas 

Prioridade ID Necessidades Término 

1 36 Migração do Data Center 2T25 

2 7 
Sistema de Gestão de Créditos - GCRED - parte iniciada (Automatização e Modernização dos Processos 
Internos) 

1T26 

3 28 Supervisão Integrada 3T27 

4 12 Sistema de Autorizações 2T26 

5 8 Aprovação Automática de Produtos (Automatização e Modernização dos Processos Internos) 3T27 

6 25 Supervisão do Amanhã 4T27* 

7 7 
Sistema de Gestão de Créditos - GCRED - parte não iniciada (Automatização e Modernização dos 
Processos Internos) 3T27 

8 43 Implantação de controles de segurança obrigatórios 2T27 

9 34 Plataforma SusepCon 1T26 

10 45 Fortalecimento da segurança no trabalho remoto 4T27* 

12 54 Acesso estruturado aos dados do SRO 2T26* 

13 40 Governança de Dados - Atribuição regimental 3T27 

14 42 Capacitação por consultoria especializada em Gestão e Governança de dados 4T27* 

18 3 Manutenção evolutiva do Sistema de Garantia 3T26 

19 4 Manutenção evolutiva do Sistema de Consulta de Seguros 4T26 

20 26 SPVAT 4T27 

22 48 Modernização dos ativos de TIC 3T26 

24 52 Manutenção de licenças de software e certificados utilizados pela SUSEP 4T26 

25 29 Sistema SUAP 2T27 

37 15 Melhoria Relatório de Síntese Mensal 3T26 

43 38 Implementação plataforma de testes automatizados 1T26 

44 47 Mobilidade e segurança da rede corporativa de dados 2T26 
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Necessidades não priorizadas 

11 44 Fortalecimento da segurança cibernética Residual 

15 49 Automação das demandas do Poder Judiciário envolvendo contratos celebrados pelas supervisionadas. Residual 

16 24 Novos entrantes Residual 

17 41 Capacitação em IA, Big Data Residual 

22 11 Atualização e Melhoria do Sistema SISPEN Residual 

25 27 Implementação Sped Residual 

26 53 Alta disponibilidade dos sistemas da Susep Residual 

27 37 Modernização do TFS - (Team Foundation Server) Residual 

28 9 Chatbot site SUSEP Residual 

29 13 Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Massas Liquidandas Residual 

30 33 Relacionamento com o Consumidor Educação financeira e Mídias sociais - Agenda Residual 

31 19 Sistema de Gestão da Estratégia Institucional Residual 

32 5 Sistema de orçamento  Residual 

33 20 Divulgação da arquitetura de processos na intranet Residual 

34 2 Sistema de Controle de custos  Residual 

35 10 Atualização e Melhoria do Sistema de Registro e Cadastro dos Corretores de Seguros (SRC) Residual 

37 50 Compartilhamento do banco de dados do SRO para a Administração Pública Residual 

38 39 Desenvolvimento de novas API e integração de sistemas legados ao BCadastro Residual 

39 17 Sistema de Gestão de Riscos Residual 

40 30 Recepção dados res.416 Residual 

41 31 Recepção dados circular 638 Residual 

42 23 Sistema de cálculos Residual 

45 22 Ambiente virtual de aprendizagem Residual 

46 46 Desenvolvimento de conhecimentos técnicos e habilidades de TIC Residual 

47 16 Capacitação em BI Residual 

*A estimativa de conclusão dessas necessidades ultrapassa o período de vigência do PDTIC.  
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11. PLANO DE METAS 
 
A partir das necessidades priorizadas a equipe foi instada a estabelecer metas e 

indicadores de atendimento, ou seja, qual entrega caracterizará como atendida a necessidade. 
Em razão da adoção de metodologia ágil, apenas os projetos que estiverem prestes a 

iniciar serão desdobrados, o que resultará na elaboração de um plano de ação a ser executado 
pela coordenação responsável, com a participação dos stakeholders específicos, sempre em 
conformidade com o alinhamento estratégico.  

As unidades informadas no campo “Demandante” são aquelas que apresentaram a 
necessidade no momento do diagnóstico. Todavia, diversas necessidades exigem esforços 
multidisciplinares, assim, é indispensável o envolvimento de outras unidades não 
previamente explicitadas, mas cuja atuação será essencial (Quadro 8). 

   

Quadro 8 - Plano de Metas 

Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#36 
Migração do Data 
Center 

Serviços de TI Migrados 
para novo Data Center % Serviços migrados 100 2T25 CGITI/CGDTI 

R#1, R#2, R#3, 
R#10, R#11 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#07 
Sistema de Gestão de 
Créditos - GCRED 

Implantação dos módulos 
acordados com a CGDTI 

Módulos 
demandados 
entregues 

1 1T26 CGFOP 
R#1, R#2, R#3, 
R#, R#9, R#12, 

R#13, R#14 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#28 Supervisão Integrada 

Implantar os módulos 
visualizações do Sistema de 
Supervisão Integrada e 
realizar as melhorias nos 
módulos entregues 
anteriormente 

% do escopo 
desenvolvido 

100%  3T27 DISUP 

R#01, R#02, 
R#03, R#05, 
R#06, R#07, 

R#09, , R#10, 
R#12 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#12 
Sistema de 
Autorizações 

Implantação dos módulos 
do Sistema  

% do escopo 
desenvolvido 

100% 2T26 DIORE 
R#02, R#03, 
R#09, R#12 
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Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#08 

Aprovação Automática 
de Produtos 
(Automatização e 
Modernização dos 
Processos Internos) 

Implantação dos módulos 
do Sistema  

% do escopo 
desenvolvido 100% 3T27 DISUC 

R#02, R#03, 
R#09, R#12 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#25 Supervisão do Amanhã 

Reformular 
tecnologicamente o sistema 
FIP, mantendo-se 
resguardada as bases de 
dados existentes, seja sob o 
aspecto do conteúdo, seja 
sob o aspecto do formato 
(campos e 
relacionamentos) de dados 

% do escopo 
desenvolvido 100% 4T27* DISUP 

R#01, R#02, 
R#03, R#05, 
R#06, R#07, 
R#09, R#10, 

R#12 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#43 
Implantação de 
controles de segurança 
obrigatórios 

Atendimento das exigências 
de Seg. Cibernética do PPSI 
vigente 

% de controles 
obrigatórios 
implementado 

100% 2T27 CGITI 
R#1, R#2, R#11 

e R#12 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#34 Plataforma SusepCon 

Implementar ajustes no 
Sistema de Consulta de 
Seguros para atender aos 
requisitos da nova versão 
do SRO 

% da manutenção 
executada 

100% 1T26 DISUC 

R#02, R#03, 
R#04, R#05, 
R#06, R#07, 
R#09, R#12, 

R#14 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#45 
Fortalecimento da 
segurança no trabalho 
remoto 

Fortalecer a segurança 
criptográfica para acesso 
remoto dos servidores aos 
serviços internos da SUSEP 

% de serviços da 
SUSEP voltados ao 
público interno com 
acesso remoto 
exclusivamente por 
meio seguro e com 
MFA (VPN, proxy de 
aplicativo, etc) 

100% 4T27* CGITI R#2 e R#3 
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Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#54 
Acesso estruturado 
aos dados do SRO 

Desenvolver datamarts 
para o ramo Seguros de 
Automóvel e ramo Pessoas 
Coletivo e Individual 

% do processo de 
carga concluído 100% 

2T26* DISUC 

R#02, R#03, 
R#04, R#05, 
R#06, R#07, 

R#12 Desenvolver solução para 
consumir as informações 
dos datamarts 

% da solução 
concluída 

100% 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#40 
Governança de Dados - 
Atribuição regimental 

Elevação da maturidade em 
governança de dados da 
SUSEP 

Pontuação no 
questionário de 
avaliação da 
maturidade de 
governança de 
dados 

30% 3T27 CGITI R#1, R#2 e R#3 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#42 

Capacitação por 
consultoria 
especializada em 
Gestão e Governança 
de dados 

Realização de capacitação 
para servidores da CGITI 

Número de 
servidores 
capacitados 

7 4T27* CGITI R#1 e R#3 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#03 
Manutenção evolutiva 
do Sistema de 
Garantia 

Implementar ajustes no 
Sistema de Garantia para 
atender aos requisitos da 
nova versão do SRO 

% da manutenção 
executada 100% 3T27 DISUC 

R#02, R#03, 
R#04, R#05, 
R#06, R#07, 
R#09, R#12, 

R#14 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#04 
Manutenção evolutiva 
do Sistema de 
Consulta de Seguros 

Implementar ajustes no 
Sistema de Consulta de 
Seguros para atender aos 
requisitos da nova versão 
do SRO 

% da manutenção 
executada 

100% 4T27 DISUC 

R#02, R#03, 
R#04, R#05, 
R#06, R#07, 
R#09, R#12, 

R#14 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#26 SPVAT 

Implantar forma de 
recepção de dados e 
informações do agente 
operador 

% do escopo 
desenvolvido 

100% 4T26 DISUP 
R#01, R#02, 
R#03, R#09, 

R#12 
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Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#48 
Modernização dos 
ativos de TIC 

Manter atualizado todos os 
ativos de TIC em utilização 
na SUSEP 

% de ativos de TIC 
em uso com idade 
igual ou inferior às 
referências 
constantes no item 
6 da Portaria SGD 
2715 

100% 3T26 CGITI R#1,R#2, R#11 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#52 

Manutenção de 
serviços críticos, 
licenças de software e 
certificados utilizados 
pela SUSEP 

Manter a disponibilidade de 
licenças e certificados 
utilizados na SUSEP 

Número de Serviços 
Indisponíveis 

0 4T26 CGITI 
R#1, R#2, R#8 e 

R#13 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#29 Sistema SUAP 
Implantação dos módulos 
do SUAP que foram 
demandados à CGDTI 

módulos 
demandados 
entregues 

100% 2T27 CGPED 
 R#2, R#3, R#7, 

R#14 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#15 Melhoria Relatório de 
Síntese Mensal 

Implantação de melhorias 
no relatório de síntese 
mensal 

% do escopo 
desenvolvido 

100% 3T26 DIRPE R#2 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#38 
Implementação de 
plataforma de testes 
automatizados 

Implantação de testes 
automatizados em sistemas 
críticos 

Qtd. de sistemas 
com testes 
automatizados 

5 1T26 CGDTI R#2, R#3, R#10 

        
Necessidade Meta 

ID Necessidade Meta Indicador Valor Prazo Demandante Riscos Gerais 

N#47 
Mobilidade e 
segurança da rede 
corporativa de dados 

Manter a disponibilidade de 
licenças e certificados 
utilizados na SUSEP 

Número de Serviços 
Indisponíveis 

0 2T26 CGITI 
R#1, R#2, R#8 e 

R#13 
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12. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS 
 

O planejamento de Gestão de Pessoas de TIC tem como objetivo apresentar a situação 
atual da força de trabalho da área de TIC da Susep e as estratégias de capacitação que 
atendam às necessidades levantadas neste PDTIC, ajudando a alcançar as metas 
estabelecidas. 

12.1. METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 

Para dimensionar a capacidade de execução das necessidades previstas neste PDTIC 
foi utilizado o conceito de “esteiras produtivas”. Tal conceito não se baseia em quantidades 
de servidores disponíveis, mas em times capazes de realizar entregas acordadas em sua área 
de atuação, a cada trimestre, quer sejam compostos de um ou mais servidores ou prestadores 
de serviço.  

Na Tabela 1, abaixo, estão apresentados os tipos de esteiras, quantos trimestres cada 
esteira irá disponibilizar no triênio 2025/2027 e sua previsão de utilização no período:  

 

Tabela 1 - Tipos de esteiras disponíveis 

Tipos de esteiras 
Esteiras 

disponíveis 
Total de trimestres 

disponíveis por esteira 
Esteiras 

utilizadas 
CGDTI – Desenvolvimento (3 esteiras) 3 36 36 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 1 12 12 
CGDTI - Melhoria de processos internos 1 12 4 
CGITI/COSIN - Melhoria de processos internos  1 12 10 

CGITI/COSIT - Contratações infra 1 12 7 
CGITI/COSIT - Prospecção/Manutenção Infra 1 12 12 
CGITI/COGID - Engenharia de dados 1 12 10 
CGITI/COGID - Manutenção painéis 1 12 6 
CGITI/COGID - Desenvolvimento painéis 1 12 3 
CGITI/COGID - Contratações soft (dados) 1 12 4 
CGITI/COGID - Melhoria de processos internos  1 12 11 

TOTAL 13 156 115 

 

Conforme observado na tabela acima, a área de TIC disponibilizará 11 tipos de esteiras, 
sendo 3 esteiras de desenvolvimento, totalizando 13 esteiras. Sendo assim, para o triênio 
2025/2027, cada esteira ofertará 12 trimestres de disponibilidade (4 trimestres ao ano X 3 
anos de vigência do plano).  

A quantidade de esteiras e trimestres que serão utilizados para o atendimento de cada 
necessidade foram dimensionados em conversas com as unidades participantes em conjunto 
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com a equipe de TIC. Assim, a Tabela 2, abaixo, demonstra a quantidade de esteiras e 
trimestres absorvidos em cada necessidade, ordenados pela priorização: 

 
Tabela 2 - Distribuição das esteiras disponíveis 

ID-N  1T/25 2T/25  3T/25 4T/25  1T/26  2T/26  3T/26 4T/26  1T/27  2T/27  3T/27 4T/27 

N#36 7 6                     

N#7   1     1     1     1                   

N#28   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

N#12     1     1     1     1                 

N#8           1 1 1 1 1 1 1  

N#25             2     1     2     2     2     2     

N#7*               1 1 1 1 1  

N#43     3     3     3     3     2     2     1     1         

N#34   1 1 1 1               

N#45                     2     2     

N#44                         

N#54     1     1     1     1                 

N#40   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

N#42                       1     

N#49                         

N#24                         

N#41                         

N#3             1               

N#4               1         

N#26                         

N#48         1 1 0,5           

N#11                         

N#52   1 3 2     1,5 2         

N#29                 2     2         

N#27                         

N#53                         

N#37                         

N#9                         

N#13                         

N#33                         

N#19                         

N#5                         

N#20                         
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N#2                         

N#10                         

N#15           1     1               

N#50                         

N#39                         

N#17                         

N#30                         

N#31                         

N#23                         

N#38       1 1               

N#47         1     1                 

N#22                         

N#46                         

N#16                         

 

Pode-se verificar que algumas necessidades demandam diversas esteiras 
concomitantemente, por isso algumas necessidades apresentam um número maior que 
outras a cada trimestre. Os tipos de esteiras e quantidade de trimestres previstos para o 
atendimento de cada necessidade constam em maiores detalhes no anexo III. 

A distribuição das esteiras ao longo do período do PDTIC foi planejada para garantir o 
uso eficiente da capacidade de trabalho e atender, dentro do possível, às necessidades 
priorizadas. Contudo, verifica-se que algumas necessidades prioritárias não foram 
contempladas em função de demandarem esteiras que foram consumidas em toda a sua 
disponibilidade, mas outras com menor prioridade acabaram sendo contempladas por 
utilizarem esteiras ainda disponíveis. 

A gráfico a seguir apresenta como essa distribuição de esteiras foi feita ao longo da 
vigência do plano (Figura 5): 
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Figura 5 - Esteiras utilizadas por trimestre 

 

 

Destaca-se a alocação de um número reduzido de esteiras no 1° trimestre de 2025 se 
deve a priorização da necessidade N#36 “Migração do Data Center”. A migração do datacenter 
da Susep, cujo contrato termina no 1° trimestre de 2025, exige a transferência de ativos de 
TIC para o novo fornecedor. Os sistemas serão testados antes de serem disponibilizados, e 
outros projetos de TIC ficarão pausados até a estabilização do novo ambiente, o que explica a 
alocação de esteiras unicamente na N#36 no 1° trimestre. (Tabela 2). 

É importante ressaltar, que no PDTIC são incluídas necessidades levantadas por toda 
a Susep, e que atividades de rotina das coordenações do DEATI, de forma geral, não entram 
neste Plano. Porém, mesmo não sendo consideradas, elas consomem, em média, 55% do 
tempo da força de trabalho. 

Sobre a não inclusão de atividades de rotina no PDTIC, cabe esclarecer a exceção 
quanto às contratações de serviços contínuos de TIC, que devem constar neste documento 
para futura menção dos artefatos de contratação.  

Considerando o quantitativo de esteiras produtivas disponibilizadas, a complexidade 
das iniciativas de atendimento e o tempo de vigência do PDTIC, algumas necessidades não 
serão integralmente atendidas dentro da vigência do plano. Tais necessidades encontram-se 
destacadas no Quadro 7 - Necessidades priorizadas. 

 

 

 

7

11
12 12 12

11 11
10

9 9 9
8

 1T/25 2T/25  3T/25 4T/25  1T/26  2T/26  3T/26 4T/26  1T/27  2T/27  3T/27 4T/27
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12.2. CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO DEATI 

Para desenvolver as competências para a execução do PDTIC, faz-se necessária a 
capacitação contínua do quadro de profissionais de TIC. No Quadro 9 a seguir, apresenta-se 
no plano de capacitação categorizado em temas. A lista trata apenas da identificação prévia 
de conhecimentos necessários de serem adquiridos, atualizados ou ampliados e deverá ser 
considerada nos respectivos Planos de Desenvolvimento de Pessoas (PDP): 

 

Quadro 9 - Plano de Capacitação para alcance das metas 

Temas Capacitação 

Análise de Dados Ferramenta Power BI 

Planejamento e Gestão de Contratos de TIC Contratação na Adm. Pública 
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13. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

O Plano Orçamentário relaciona os recursos necessários para a realização das ações e 
o cumprimento das metas planejadas neste PDTIC. Parte das necessidades serão atendidas 
com recursos próprios, e por esse motivo não há gastos identificáveis para todas elas. Cabe 
ressaltar que os valores apresentados são estimados. Assim, faz-se necessária a reavaliação 
deles a cada revisão do PDTIC, de modo a readequá-los ao cenário ora vigente. Segue a 
estimativa orçamentária para a vigência do PDTIC agrupada em Custeio e Investimento, 
respectivamente (Tabela 3 e Tabela 4): 

 

Tabela 3 - Estimativa Orçamentária - Custeio 

CUSTEIO 

Ano 2025 2026 2027 
Total 

Inflação  4,50% 4,50% 

N#36 R$ 332.500,00   R$ 332.500,00 

N#42   R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

N#43  R$ 1.200.000,00 R$ 1.254.000,00 R$ 2.454.000,00 

N#47  R$ 308.776,00  R$ 308.776,00 

N#52 R$ 6.126.000,00 R$ 7.186.465,00 R$ 7.864.764,05 R$ 21.177.229,05 

Total Custeio R$ 24.372.505,05 

 

Tabela 4 - Estimativa Orçamentária - Investimento 

INVESTIMENTO 

Ano 2025 2026 2027 
Total 

Inflação   4,50% 4,50% 

N#03    R$            54.000,00    R$ 54.000,00 

N#04    R$            54.000,00    R$ 54.000,00 

N#07 R$ 198.000,00 R$ 216.000,00 R$ 338.580,00 R$ 752.580,00 

N#08   R$ 324.000,00 R$ 338.580,00 R$ 662.580,00 

N#12 R$ 132.000,00 R$ 216.000,00   R$ 348.000,00 

N#25   R$ 216.000,00 R$ 451.440,00 R$ 667.440,00 

N#28 R$ 198.000,00 R$ 324.000,00   R$ 522.000,00 

N#29     R$ 112.860,00 R$ 112.860,00 

N#36 R$ 264.000,00     R$ 264.000,00 

N#43 R$ 66.000,00 R$ 108.000,00   R$ 174.000,00 

N#48   R$ 1.375.000,00   R$ 1.375.000,00 

Total Investimento R$ 4.986.460,00 
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As informações de percentual inflacionário foram extraídas do site do Banco Central. 

Ainda que nem todas as contratações sejam reajustadas pelo mesmo índice, para fins de 
visualização global, os gastos foram estimados com base na meta inflacionária (no limite 
máximo de seu intervalo de tolerância) para os próximos anos, que é representada pelo 
IPCA/IBGE: 

 

  

Fonte: 
https://aprendervalor.bcb.gov.br/estatisticas/detalhamentoGrafico/graficosestatisticas/precos, 
consultado em 02/10/2024 

Metas para os próximos anos

2026: 4,50%  | 2027: 4,50%
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14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

 

O Plano de Gestão de Riscos do PDTIC tem por objetivo identificar e tratar os Riscos 
Gerais que podem afetar a execução das metas e iniciativas planejadas neste documento, 
levando em consideração a probabilidade de ocorrência, o impacto e os critérios de aceitação 
dos riscos. 

Os riscos foram pontuados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência, 
conforme quadro abaixo: 

Valor Probabilidade Impacto 

1 Improvável Baixo 

3 Provável Médio 

5 Muito provável Alto 

 

A matriz de exposição, as medidas preventivas e as medidas contingenciais dos Riscos 
Gerais identificados estão demonstradas a seguir (Quadro 10): 

 

Quadro 10 - Gerenciamento dos Riscos Gerais do PDTIC 

 
Riscos gerais Risk 

owner 

Proba
bi 

lidade 

Impac
-to 

Severi
dade 

Medidas preventivas Medidas 
contingenciais 

R#01 

Falta de recursos 
orçamentários para 

execução das 
iniciativas de 

atendimento às 
necessidades; 

DEATI e 
CGD 5 5 25 

Aceitar: risco de origem 
externa. 

1 - Priorizar as 
demandas 

estratégicas. 

R#02 

Falta de recursos 
humanos para 
execução das 
iniciativas de 

atendimento às 
necessidades; 

CGPED; 
DEATI e 

CGD 
5 5 25 

Mitigar: 
1 – aperfeiçoar processos de 

gestão de TIC; 
2 – reter talentos; 

3 - captar novos talentos. 

 
1 – Readequar o uso 

dos recursos 
humanos existentes e 
priorizar as demandas 

estratégicas. 

R#03 

Alternância de 
priorização das 

demandas pela Alta 
Direção da Susep; 

DEATI e 
CGD 3 3 9 

Mitigar: 
1 – aperfeiçoar processos de 

governança de TIC; 
2 – realizar campanha de 
conscientização sobre a 

importância da governança de 
TIC; 

3 - pautar o acompanhamento 
do PDTIC nas reuniões do 

Conselho Diretor. 

1 - Repriorizar 
demandas. 
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R#04 
Falta de 

participação ativa 
do CGD; 

DEATI 3 3 9 

Mitigar: 
1 – aperfeiçoar processos de 

governança de TIC; 
2 – realizar campanha de 
conscientização sobre a 

importância da governança de 
TIC; 

3 - pautar o acompanhamento 
do PDTIC nas reuniões do CGD. 

1 - Escalar as 
questões para a alta 

direção. 

R#05 

Indefinição ou 
definição imprecisa 

do fluxo do 
processo de negócio 

para o qual será 
desenvolvida a 

solução; 

DEATI e 
demand

ante 
3 5 15 

Mitigar: 
1 – criar e aplicar processo de 
recepção de demandas que 

exija a definição dos fluxos de 
negócio a ser sistematizado; 

1 - Notificar gestor da 
área interessada; 
2 - Despriorizar a 

demanda. 

R#06 

Indefinição ou 
definição imprecisa 

do escopo do 
projeto 

comissionado ao 
DEATI; 

DEATI e 
demand

ante 
3 5 15 

Mitigar: 
1 – criar e aplicar processo de 
recepção de demandas que 

exija a definição do escopo do 
projeto a ser sistematizado; 

1 - Notificar gestor da 
área interessada; 
2 - Despriorizar a 

demanda. 

R#07 

Indisponibilidade de 
servidor capacitado 
da área de negócio 
interessada durante 

todo curso do 
projeto; 

DEATI e 
demand

ante 
3 5 15 

Mitigar: 
1 - solicitar que pessoa 

designada da área demandante 
seja capacitada a dar 

informações sobre o projeto e 
esteja disponível para 
responder ao DEATI; 

1 - Notificar gestor da 
área interessada; 
2 - Despriorizar a 

demanda. 

R#08 

Indefinição dos 
membros de 
Equipes de 

Planejamento e de 
Fiscalização de 

contratos de TIC; 

DEATI e 
demand

ante 
5 5 25 

Mitigar: 
1 – criar e aplicar processo de 

designação de Equipes de 
Planejamento da Contratação e 

Equipe de Fiscalização de 
Contratos; 

1 - Notificar gestor da 
área interessada; 
2 - Despriorizar a 

demanda. 

R#09 

Indisponibilidade ou 
ineficácia do serviço 

de Fábrica de 
Software 

contratada; 

DEATI 5 5 25 

Mitigar: 
1 – utilizar modelo de postos 

de trabalho (portaria 
5651/2022) no contrato de 

fábrica de software 

Mitigar: 
1 – sancionar a 

prestadora do serviço 
de Fábrica de 

Software; 
2 - contratar novo 

serviço de fábrica de 
software; 

R#10 

Falta de 
conhecimento para 

a realização das 
ações. 

CGPED e 
DEATI 

1 5 5 

Evitar/mitigar: 
1 – realizar ações de 

capacitação previstas no PDP; 
2 – realizar campanha de 
conscientização sobre a 

importância da capacitação 
para a área de TIC. 

1 – Realizar 
capacitação específica 

em carência; 
2 - contratar 

consultoria sobre o 
tema. 

R#11 
Atrasos nos 
processos 

licitatórios. 

DEATI, 
Procura
doria e 
CGFOP 

5 3 15 

Mitigar: 
1 – aperfeiçoar processos de 

planejamento da contratação; 
2 - promover engajamento das 

partes interessadas. 

1 - Informar partes 
interessadas sobre o 

andamento do 
projeto. 

R#12 

Mudanças no 
cenário político, na 
legislação vigente 
ou na gestão que 

possam 
descontinuar planos 

e projetos. 

CGD 5 5 25 
Aceitar: risco de origem 

externa. 
1 – Revisão do PDTIC. 
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R#13 

Descontinuidade do 
fornecimento de 

bens ou prestação 
de serviços devido à 

não renovação de 
contratos por parte 

do fornecedor. 

Equipes 
de 

fiscaliza
ção 

1 5 5 

Mitigar: 
1 - monitorar a saúde 

financeira das contratadas; 
2 - planejar prorrogações com 

antecedência hábil para 
eventual nova contratação. 

2 – Realizar 
contratação 

emergencial do bem 
ou do serviço 

descontinuado. 

R#14 

Indisponibilidade 
das demais áreas do 
DEATI para apoio da 

execução das 
iniciativas. 

DEATI 5 5 25 

Mitigar: 
1 - engajar as partes 

interessadas no início do 
projeto. 

1 - Repriorizar 
demandas. 
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ANEXO I – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES 
  

A matriz de priorização foi construída a partir da utilizada no PDTIC anterior, levando 
em conta as lições aprendidas e diretrizes da Alta Administração. Algumas sugestões de 
alteração foram feitas e apresentadas para a EqEPDTIC, que após algumas contribuições 
validaram a matriz que foi então aprovada no CGD. 

Por meio da matriz, cada necessidade foi avaliada considerando seis fatores que 
levaram em conta questões como benefícios esperados, urgência, obrigatoriedade e 
tendência e outros dois adicionais, que levaram em conta a relevância da necessidade para a 
estratégia organizacional e investimentos já realizados (Tabela 5). 

 Os representantes das unidades preencheram a matriz para cada necessidade 
levantada e os resultados foram disponibilizados para avaliação de todo o grupo. A tabulação 
dos resultados do preenchimento da matriz culminou em uma primeira priorização objetiva 
que foi apresentada ao grupo em uma reunião que teve o foco de ratificar ou retificar os 
resultados obtidos com a aplicação da matriz. Verificou-se a necessidade de realizar pequenas 
alterações em função de situações não sensibilizadas pela matriz e de necessidades que têm 
relação com outras contempladas na priorização, todas com consenso de todo o grupo. 

 

Tabela 5 - Matriz de Priorização 

FATOR DE ANÁLISE NOTA 

NOTA 
PELO 

MEMBRO 
EqEPDTIC 

PESO 

NOTA DO 
GRUPO COM 

PESO 
APLICADO 

DIMENSÃO 

1. Os produtos/serviços resultantes da Necessidade de 
TIC terão como público-alvo impactado: 
  

10 15,00% 1,5 Benefícios 

1.1 O Cidadão (inclui o Mercado Supervisionado e 
os corretores); 

10 

1.2 Toda a Susep (Sede, Superintendências e 
Unidades Avançadas); 

8 

1.3 Órgãos da Administração Pública ou 
organismos internacionais; 

6 

1.4 Mais de uma Unidade da Susep, mas nem 
todas; 

4 

1.5 Apenas a Unidade; 2 

2. Quantos destes benefícios os produtos/serviços da 
Necessidade de TIC irá propiciar: redução de custos 
(excetuando custos de pessoal); redução do tempo de 
execução das atividades; redução de dependência de 
Recursos Humanos para execução das atividades; 
fortalecer imagem institucional; redução da incidência de 
erros?  

10 15,00% 1,5 Benefícios 
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2.1 Cinco; 10 

2.2 Quatro; 8 

2.3 Três; 6 

2.4 Dois; 4 

2.5 Um; 2 

2.6 Nenhum. 0 

3. Os produtos/serviços da Necessidade de TIC irão:  

10 15,00% 1,5 Benefícios 

3.1 Atualizar a tecnologia de uma solução 
existente visando a mitigação de riscos de 
descontinuidade 

10 

3.2 Ampliar a capacidade de produção e/ou 
conformidade da Susep por meio de 
automatização de processos; 

6 

3.3 Ampliar a capacidade de produção e/ou 
conformidade por meio de criação de solução ou 
de expansão de solução já existente para um 
processo ou serviço 

2 

3.4 Nenhuma das opções anteriores. 0 

4. Qual o nível de obrigatoriedade dos produtos/serviços 
da Necessidade de TIC?  

10 25,00% 2,5 
Obrigatoriedade/Gravid

ade 

4.1 Leis ou decretos presidenciais, portarias 
interministeriais, acordos internacionais, 
recomendações de auditorias externas, 
recomendações de órgãos de controle (CGU e 
TCU); 

10 

4.2 Normativos do CNSP; 8 

4.3 Normativos da SUSEP (atos vinculantes); 6 

4.4 Políticas da SUSEP (diretrizes e orientações não 
vinculantes); 

4 

4.5 Recomendações de Auditoria Interna da 
SUSEP; 

2 

4.6 Não teve origem em nenhum dispositivo 
normativo ou recomendação. 

0 

5a. Existe algum prazo (definido pelos players dos 
subitens do item 4) da Susep para atendimento da 
necessidade?  

10 15,00% 1,5 Urgência 
5.1 Muito urgente (prazo para adequação vencido 
ou prestes a vencer nos próximos 6 meses) 

10 

5.2 Urgente (prazo a vencer nos próximos 3 anos) 5 

5.3 Não urgente (com prazo maior que 3 anos ou 
sem prazo definido) 

0 
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5b. Existe algum prazo (definido pelos players dos 
subitens do item 4) da Susep para atendimento da 
necessidade?  

0 15,00% 0 Urgência 
5.1 Muito urgente (prazo para adequação vencido 
ou prestes a vencer nos próximos 6 meses) 4 

5.2 Urgente (prazo a vencer nos próximos 3 anos) 2 

5.3 Não urgente (sem prazo definido) 0 

6. Qual a tendência da necessidade nos próximos 3 anos?  

10 15,00% 1,5 Tendência 
6.1 Piora 10 

6.2 Manutenção 5 

6.3 Melhora 0 

RESULTADO 10 NOTA FINAL MÁXIMA 10 

PONTUAÇÃO ADICIONAL 

7. A necessidade se refere a projeto estratégico?  

 30  NOTA FINAL MÁXIMA 40 7.1 Sim 30 

7.2 Não 0 

  
 

8. A necessidade tem alguma relação com outra?  Em caso positivos, identificar a necessidade relacionada e 
JUSTIFICAR a relação. 

8.1 Sim 0 
  

8.2 Não   

 

É projeto em andamento no PDTIC atual?  

10 NOTA FINAL MÁXIMA 50 Sim 10 

Não 0 

 
5. Qual o status atual do projeto em andamento no PDTIC 
atual?  

10 NOTA FINAL MÁXIMA 60 

5.1 Em conclusão (80% - 100%); 10 

5.2 Bem evoluído (60% - 79%); 8 

5.3 Em andamento (40% - 59%); 6 

5.4 Recém iniciado (20% - 39%); 4 

5.5 Não iniciado - Consta no PDTIC 2022/2024 (0% 
a 19%); 2 

5.6 Não iniciado - Fora do PDTIC 2022/2024 (0% a 
19%); 

0 
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ANEXO II – ESTEIRAS UTILIZADAS POR TRIMESTRE 
 

 Abaixo, no Quadro 11, verifica-se a distribuição de esteiras por necessidade, explicitando-se os tipos de esteiras que cada necessidade demanda e os 
trimestres necessário para seu atendimento: 

 

Quadro 11 - Tipos de esteiras utilizadas por necessidade a cada trimestre 

Priori 
dade  

ID Necessidade Deman 
dante 

Esteira Trim 1T/25 2T/25 3T/25 4T/25 1T/26 2T/26 3T/26 4T/26 1T/27 2T/27 3T/27 4T/27 

1 36 Migração do Data Center CGDTI 

CGDTI - Desenvolvimento 2                         

CGDTI - Manutenção Evolutiva 2                         
CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 2                         
CGITI/COSIN - Melhoria de proc. internos 2                         
CGITI/COGID - Engenharia de dados  2                         

CGITI/COGID - Desenv. Painéis 2                         

2 7 
Sistema de Gestão de Créditos - GCRED - 

parte iniciada (Automatização e 
Modernização dos Processos Internos)  

CGFOP CGDTI - Desenvolvimento 4                         

3 28 Supervisão Integrada DISUP 

CGDTI - Desenvolvimento 7                         

CGITI/COGID - Engenharia de dados  1                         

CGITI/COGID - Desenv. Painéis 3                         

4 12 Sistema de Autorizações DIORE CGDTI - Desenvolvimento 4                         

5 8 
Aprovação Automática de Produtos 
(Automatização e Modernização dos 

Processos Internos) 
DISUC CGDTI - Desenvolvimento 7 

          
              

6 25 Supervisão do Amanhã DISUP 
CGDTI - Desenvolvimento 6                         

CGITI/COGID - Engenharia de dados  6                         
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7 7 
Sistema de Gestão de Créditos - GCRED - 

parte não iniciada (Automatização e 
Modernização dos Processos Internos) 

CGFOP CGDTI - Desenvolvimento 5 
              

          

8 43 
Implantação de controles de segurança 

obrigatórios 
CGITI 

CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 8                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 6                         

CGDTI - Manutenção Evolutiva 4                         

9 34 Plataforma SusepCon DISUC CGITI/COGID - Manutenção painéis 4                         

10 45 
Fortalecimento da segurança no trabalho 

remoto 
CGITI 

CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 3                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 2                         

11 44 Fortalecimento da segurança cibernética CGITI 
CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 4 

                        

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 3 
                        

12 54 Acesso estruturado aos dados do SRO DISUC CGITI/COGID - Engenharia de dados  8                         

13 40 
Governança de Dados - Atribuição 

regimental CGITI CGITI/COGID- Melhoria de Processos 
Internos 10 

  
                    

  

14 42 
Capacitação por consultoria 

especializada em Gestão e Governança 
de dados 

CGITI CGITI/COGID- Melhoria de Processos 
Internos 2                         

15 49 
Automação das demandas do Poder 

Judiciário envolvendo contratos 
celebrados pelas supervisionadas. 

GABIN 

CGITI/COGID - Engenharia de dados  2                         

CGDTI - Desenvolvimento 2                         

CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 2 
                        

16 24 Novos entrantes DISUP 

CGDTI - Desenvolvimento 4                         

CGDTI - Manutenção Evolutiva 12                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 12                         

CGITI/COGID - Engenharia de dados  12                         
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17 41 Capacitação em IA, Big Data CGITI CGITI/COGID - Engenharia de dados  1                         

18 3 Manutenção evolutiva do Sistema de 
Garantia 

DISUC CGDTI - Manutenção Evolutiva 1                         

19 4 
Manutenção evolutiva do Sistema de 

Consulta de Seguros 
DISUC CGDTI - Manutenção Evolutiva 1 

              
  

        

20 26 SPVAT DISUP CGDTI - Manutenção Evolutiva 2                         

21 48 Modernização dos ativos de TIC CGITI CGITI/COSIT - Contratações Infra 3                         

22 11 Atualização e Melhoria do Sistema 
SISPEN 

DIORE CGDTI - Manutenção Evolutiva 2 
                        

23 52 
Manutenção de serviços críticos, licenças 
de software e certificados utilizados pela 

SUSEP 
CGITI 

CGITI/COSIT - Contratações Infra 4                         

CGITI/COGID - Contratações soft (dados) 4                         

CGDTI - Melhoria de processos internos 2                         

24 29 Sistema SUAP CGPED 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 3                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 3 
                

    
    

25 27 Implementação Sped DISUP CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 4                         

26 53 
Alta disponibilidade dos sistemas da 

Susep 
CGITI 

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 12 
                        

CGDTI - Manutenção Evolutiva 12                         

CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 9                         

27 37 Modernização do TFS - (Team 
Foundation Server) 

CGDTI 

CGDTI - Melhoria de processos internos 1                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 1                         

CGITI/COSIN - Melhoria de proc. Internos 1                         

28 9 Chatbot site SUSEP OUVID 
CGDTI - Desenvolvimento 3                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 3 
                        

29 13 
Desenvolvimento de Sistema de Gestão 

de Massas Liquidandas 
DIORE CGDTI - Desenvolvimento 6                         
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30 33 
Relacionamento com o Consumidor 

Educação financeira e Mídias sociais - 
Agenda 

DIRPE 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 1                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 1 
                        

31 19 
Sistema de Gestão da Estratégia 

Institucional CGEST 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 4                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 4                         

32 5 Sistema de orçamento  CGFOP CGDTI - Desenvolvimento 4                         

33 20 Divulgação da arquitetura de processos 
na intranet 

CGEST 
CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 1                         

CGDTI - Manutenção Evolutiva 1                         

34 2 Sistema de Controle de custos  CGFOP CGDTI - Desenvolvimento 4                         

35 10 
Atualização e Melhoria do Sistema de 
Registro e Cadastro dos Corretores de 

Seguros (SRC) 
DIORE CGDTI - Manutenção Evolutiva 2                         

36 15 Melhoria Relatório de Síntese Mensal DIRPE CGITI/COGID - Manutenção Painéis 2                         

37 50 
Compartilhamento do banco de dados 
do SRO para a Administração Pública GABIN 

CGITI/COGID - Engenharia de dados  2                         

CGDTI - Desenvolvimento 2                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 1                         

38 39 
Desenvolvimento de novas API e 

integração de sistemas legados ao 
BCadastro 

CGDTI CGDTI - Manutenção Evolutiva 2 
                        

39 17 Sistema de Gestão de Riscos CGEST 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 3                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 3                         

40 30 Recepção dados res.416 DISUP 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 1                         

CGITI/COGID - Engenharia de dados  1                         

41 31 Recepção dados circular 638 DISUP 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 1                         

CGITI/COGID - Engenharia de dados  1                         

42 23 Sistema de cálculos CGPED CGDTI - Desenvolvimento 3                         
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43 38 Implementação  plataforma de testes 
automatizados 

CGDTI CGDTI - Melhoria de processos internos 2                         

44 47 
Mobilidade e segurança da rede 

corporativa de dados 
CGITI CGITI/COSIT - Contratações Infra 2 

        
    

            

45 22 Ambiente virtual de aprendizagem CGPED 
CGDTI - Manutenção Evolutiva 4                         

CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 4                         

46 46 
Desenvolvimento de conhecimentos 

técnicos e habilidades de TIC CGITI CGITI/COSIT - Prospecção/Manut. Infra 2 
                        

47 16 Capacitação em BI DIRPE                             

 

Legenda 

Tipo de esteira Cor 

CGDTI – Desenvolvimento (3 esteiras)   

CGDTI - Manutenção Evolutiva   

CGDTI - Melhoria de processos internos   

CGITI/COSIN - Melhoria de processos internos    

CGITI/COSIT - Contratações infra   

CGITI/COSIT - Prospecção/Manutenção Infra   

CGITI/COGID - Engenharia de dados   

CGITI/COGID - Manutenção painéis   

CGITI/COGID - Desenvolvimento painéis   

CGITI/COGID - Contratações soft (dados)   

CGITI/COGID - Melhoria de processos internos    
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ANEXO III – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2022-2024  

I. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES – PDTIC 2022-2024 

 

As necessidades previstas no PDTIC 2022-2024 seguem enumeradas no Quadro 12, abaixo, 

juntamente com o seu status na ocasião da elaboração do presente documento (11/10/2024): 

 

Quadro 12 - Status das necessidades do PDTIC 2022-20244 

Nº Nec. Priorização Descrição Demandantes Status 

14 01º Acesso estruturado aos dados do SRO DISUC Suspensa 

48 02º Transformação Digital Susep 
CGITI CGDTI 

CGFOP OUVID  
Executada 

51 03º Sistema de Autorizações DIORE Em Execução 

39 04º Sistema de Supervisão Integrada 
DIORE DIRPE 

DISUP  
Em Execução 

50 05º Evolução do Sistema de Corretores DIR1  Executada 

63 06º 
Sistema de Análise de Riscos e Controles - 

Sarc (Rating) - Projeto Estratégico DIR3  Executada 

54 07º Ferramenta de Consulta de Apólices de 
Seguro Garantia (SRO) 

DIR1  Executada 

28 08º 
Proteção de dados em ambientes de 

desenvolvimento e homologação (PPSI) 
CGITI CGDTI  Em Execução 

34 09º Data Lake para supervisão de conduta DIR2  Executada 

8 10º 
Aprovação automática de Produtos de 

Capitalização 
DISUC Em Execução 

49 11º Sistema de Créditos (SISCRED) CGFOP  Em Execução 

66 12º 
Sistema de recebimento e processamento 

de arquivos FDPVAT enviados pela CEF CGMOP  Executada 

58 13º Novo Sistema de Certidões no Site DIR2 DIR4  Em Execução 

56 14º 
Evolução do Registro Eletrônico de Produtos 

(REP) 
DIR1  Em Execução 

3 15º Aprovação automática de PGBL/VGBL DISUC Em Execução 

44 16º 
Evolução do Sistema de Penalidades 

(SISPEN) 
DIR1 DIR4  Em Execução 

7 17º Canal para interação em consultas públicas DIR2  Em Execução 

6 18º 
Canal permanente de sugestão para 

melhorias regulatórias 
DIR2  Em Execução 

38 19º Sistema de Gestão de Pessoas - Cadastro CGPED  Em Execução 

40 20º Sistema de Gestão de Pessoas - Capacitação CGPED  Em Execução 

15 21º 
Ampliação de recursos operacionais para 

sustentação da infraestrutura 
CGITI CGFOP  Executada 

2 22º Melhorias no sistema de Sandbox DISUC  Não Iniciada 

9 23º 
Integração do chatbot ao sistema de 

atendimento 
DISUC Não Iniciada 

5 24º Redução de tempo de consulta aos dados de 
solvência 

DIR4  Executada 

23 25º Fomento à inovação tecnológica CGITI CGDTI  Não Iniciada 
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16 26º 
Capacitação em inovação do pessoal de TI 

do DEATI 
CGITI CGDTI  Não Iniciada 

19 27º Modernização de licenças de software de 
colaboração da Susep 

CGITI  Executada 

41 28º Renovação de notebooks e webcams DIR4  Executada 

24 29º 
Estabelecimento de Cultura e Ambiente de 

Gestão de Projetos 
COPAD  Não Iniciada 

10 30º 
Centralização das comunicações entre Susep 

e empresas supervisionadas (Supervisão 
Integrada) 

DISUC DISUP Em Execução 

13 31º 
Estabelecimento de processo de entrada de 

novas demandas de TI 
CGITI CGDTI  Em Execução 

20 32º Modernização da telefonia da Susep CGFOP  Executada 

52 33º Sistema de Gestão de Massas Liquidandas DIORE Não Iniciada 

37 34º Fornecimento de licenças de ferramentas BI DIR2  Executada 

21 35º 
Fortalecimento da segurança cibernética em 

serviços produtivos (PPSI) 
COSIN  Em Execução 

26 36º 
Acesso amigável e centralizado aos painéis 

de BI 
COGID  Executada 

31 37º Atualização do SEI (versão) CGPED  Executada 

25 38º Padronização das ferramentas de BI COGID  Cancelada 

59 39º Continuidade do legado desenvolvido em 
Qlikview 

DIR4  Executada 

47 40º Sistema de Controle Orçamentário CGFOP  Não Iniciada 

29 41º Explicitação do conhecimento tácito COGID  Executada 

35 42º 
Manter o Sistema de Materiais em 

funcionamento 
CGFOP  Não Iniciada 

17 43º Wi-fi corporativo CGITI  Não Iniciada 

45 44º 
Aplicação de Antivírus no parque de 

microinformática 
DIR4  Executada 

22 45º Sistema corporativo de Gestão de Contratos CGFOP  Não Iniciada 

18 46º 
Implantação de boas práticas de gestão de 

serviços de TIC (PPSI) 
CGITI  Em Execução 

33 47º 
Manter o Sistema de controle de Patrimônio 

em funcionamento 
CGFOP  Em Execução 

46 48º Sistema de Custos Contábeis CGFOP  Não Iniciada 

11 49º 
Estabelecimento de equipe de operação de 

ambientes produtivos CGITI  Executada 

27 50º 
Unidade e recursos dedicados à Governança 

de TIC 
COPAD  Executada 

30 51º 
Automatização da apuração de indicadores 

de gestão 
COPAD 
COGID  Não Iniciada 

61 52º Evolução do sistema PROC JUD PRGER  Não Iniciada 

62 53º 
Ferramentas de Gestão de Riscos 

Institucionais 
DIRIS CGEST  Não Iniciada 

64 54º 
Manutenção de serviços críticos ao 

funcionamento da TI e da Susep 
CGDTI CGITI  Em Execução 

65 55º Plano de Continuidade dos Serviços de TIC CGDTI CGITI  Não Iniciada 

67 56º 
Implementar o acesso ao Sistema Público de 

Escritura Digital (Sped) - Escrituração 
Contábil Digital  

CGFIP DISUP  Não Iniciada 

68 57º Interação automatizada com SISCOAF CGCON  Não Iniciada 
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69 58º 
Dashboard com ranking de reclamações 

recebidas pelas supervisionadas 
CGSUP  Em Execução 

 

A análise do quadro acima permite a seguinte consolidação: 

 

Figura 6 - Resultado do atendimento do PDTIC 2022-2024 

 

 

Com base na Figura 6, verificamos que aproximadamente 33% das necessidades foram 

atendidas e outros 34% estão em execução até a presente data, totalizando 67% de 

necessidades contempladas no PDTIC.  

As duas necessidades “Cancelada/Suspensa” se referem às necessidades: N#14 - 

Acesso estruturado aos dados do SRO e N#25 - Padronização das ferramentas de BI. A N#14 

foi suspensa a pedido do demandante, em função da necessidade de implementação da 

plataforma integrada V3 para a continuidade de envio de dados por parte das 

supervisionadas. A N#25 foi cancelada pois seu escopo era a padronização das ferramentas 

de BI na Susep, mas verificou-se que seria um trabalho muito grande para adequação e 

padronização da ferramenta daqueles que não utilizam o Power BI e optou-se por manter as 

duas ferramentas. 

A análise da execução do plano demonstrou que as necessidades planejadas 

ultrapassaram bastante a capacidade de execução da equipe de TIC e dos próprios 
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demandantes, o que foi corrigido no plano atual, em que se estabeleceu uma linha de corte 

para priorização de necessidades que levou em conta a capacidade das esteiras de produção 

da TIC e o período de vigência do documento, não permitindo que nenhuma necessidade o 

extrapole. 

A equipe de elaboração do PDTIC foi instruída a incluir no levantamento de 

necessidades todas as necessidades que estavam em execução e avaliar se as necessidades 

com status “não iniciada” eram ainda necessidades no momento de elaboração do novo 

PDTIC. 

Abaixo, no Quadro 13, pode-se verificar a previsão do andamento das necessidades 

em execução e seu status de priorização no próximo PDTIC: 

 

Quadro 13 - Andamento das necessidades em execução no PDTIC 2022-2024 

Nº Nec. Descrição Previsão de andamento 

51 Sistema de Autorizações 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

39 Sistema de Supervisão Integrada 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

28 
Proteção de dados em ambientes de 

desenvolvimento e homologação (PPSI) 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

8 
Aprovação automática de Produtos de 

Capitalização 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

49 Sistema de Créditos (SISCRED) 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

58 Novo Sistema de Certidões no Site Finalizará em 2024 

56 
Evolução do Registro Eletrônico de Produtos 

(REP) 
Finalizará em 2024 

3 Aprovação automática de PGBL/VGBL 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

44 Evolução do Sistema de Penalidades (SISPEN) 
Necessidade não priorizada no 

PDTIC 2024-2027 

7 Canal para interação em consultas públicas Finalizará em 2024 

6 
Canal permanente de sugestão para 

melhorias regulatórias Finalizará em 2024 

38 Sistema de Gestão de Pessoas - Cadastro Previsto no PDTIC 2024-2027 

40 Sistema de Gestão de Pessoas - Capacitação Previsto no PDTIC 2024-2027 

10 
Centralização das comunicações em tre Susep 

e empresas supervisionadas (Supervisão 
Integrada) 

Estratégico - previsto no PDTIC 
2024-2027 

13 Estabelecimento de processo de entrada de 
novas demandas de TI 

Finalizará em 2024 
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21 
Fortalecimento da segurança cibernética em 

serviços produtivos (PPSI) 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

18 Implantação de boas práticas de gestão de 
serviços de TIC (PPSI) 

Estratégico - previsto no PDTIC 
2024-2027 

33 
Manter o Sistema de controle de Patrimônio 

em funcionamento 
Finalizará em 2024 

64 Manutenção de serviços críticos ao 
funcionamento da TI e da Susep 

Previsto no PDTIC 2024-2027 

69 
Dashboard com ranking de reclamações 

recebidas pelas supervisionadas 
Estratégico - previsto no PDTIC 

2024-2027 

 

Apenas uma necessidade em execução (N#44) não foi contemplada na priorização do 

PDTIC 2024-2027, apesar de a matriz de priorização ser sensível a necessidades que 

estivessem em curso no atual no PDTIC. Isso se deu em função da diretriz da Alta 

Administração de direcionar os maiores esforços para os projetos estratégicos, o que refletiu 

na priorização de 19 necessidades relativas a projetos estratégicos no PDTIC 2024-2027, que 

absorveram no total 90 trimestres dos 156 ofertados pelas 13 esteiras de produção, 

representando 78% das esteiras efetivamente ocupadas. 


