

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Análise Aprovada

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

977.198,40

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Novo material didático produzido para aplicação de conceitos de STEAM2D no desenvolvimento de espaço análogo à uma missão espacial para escola escolas públicas de Ensino Fundamental II.	Desenvolvimento de metodologia de ensino de Ciências com foco nas Tecnologias Espaciais aplicando os conceitos STEAM2D com a produção de material didático e protótipo.	103.367,36	17/06/2024 17/02/2025

Voltar

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Atividades de planejamento com equipe	Atividades de planejamento com equipe	UN - UNIDADE	1	5.366,38	5.366,38	17/06/2024 - 17/08/2024	
Seleção de escolas parceiras e de bolsistas da educação básica	Seleção de escolas parceiras e de bolsistas da educação básica	UN - UNIDADE	1	8.933,89	8.933,89	17/06/2024 - 17/09/2024	
Estudo das relações dos kits atuais com as questões espaciais do habitat lunar simulado escolar	Estudo das relações dos kits atuais com as questões espaciais do habitat lunar simulado escolar	UN - UNIDADE	1	15.016,40	15.016,40	17/07/2024 - 17/12/2024	
Compra e montagem dos equipamentos	Compra e montagem dos equipamentos	UN - UNIDADE	1	19.797,40	19.797,40	17/09/2024 - 17/02/2025	
Adaptações com as escolas de São José dos Campos, adequação à Bases Nacional Comum Curricular (BNCC)	Adaptações com as escolas de São José dos Campos, adequação à Bases Nacional Comum Curricular (BNCC)	UN - UNIDADE	1	24.060,51	24.060,51	17/09/2024 - 17/04/2025	
Testes do Halu com professores e alunos da Educação Básica	Testes do Halu com professores e alunos da Educação Básica	UN - UNIDADE	1	11.850,64	11.850,64	17/02/2025 - 17/04/2025	
Elaboração de relatório pormenorizado e entrega do protótipo do Halu	Elaboração de relatório pormenorizado e entrega do protótipo do Halu	UN - UNIDADE	1	18.342,14	18.342,14	17/02/2025 - 17/02/2026	
✓ 14 alunos do ITA (graduação e pós-graduação) capacitados para a aplicação das oficinas e para desenvolver atividades em STEAM para a educação básica.	Capacitar 14 alunos do ITA (graduação e pós-graduação) para a aplicação das oficinas e para desenvolver atividades em STEAM para a educação básica.				93.173,77	17/06/2024 - 17/07/2025	




Nome	Descrição		Valor Total	Vigência			
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Oficina de treinamento nas oficinas de 1 a 5	Oficina de treinamento nas oficinas de 1 a 5	UN - UNIDADE	1	17.184,77	17.184,77	17/06/2024 - 17/12/2024	
Desenvolvimento dos experimentos a serem incorporados no Halu	Desenvolvimento dos experimentos a serem incorporados no Halu	UN - UNIDADE	1	37.994,50	37.994,50	17/07/2024 - 17/07/2025	
Produção de conteúdo para comunicação e popularização das ciências espaciais no Instagram	Produção de conteúdo para comunicação e popularização das ciências espaciais no Instagram	UN - UNIDADE	1	37.994,50	37.994,50	17/07/2024 - 17/07/2025	
✓	Pelo menos 5 oficinas de formação docente para pelo menos 200 professores da educação básica de São José dos Campos.	Oferecer pelo menos 5 oficinas de formação docente para pelo menos 200 professores da educação básica de São José dos Campos.			50.831,91	17/09/2024 17/06/2025	



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Convites, planejamento dos grupos, planejamento logísticos e preparação das oficinas	Convites, planejamento dos grupos, planejamento logísticos e preparação das oficinas	UN - UNIDADE	1	7.471,38	7.471,38	17/09/2024 - 17/10/2024	
Oficina grupo 1	Oficina grupo 1	UN - UNIDADE	1	5.551,33	5.551,33	17/10/2024 - 17/11/2024	
Oficina grupo 2	Oficina grupo 2	UN - UNIDADE	1	5.551,33	5.551,33	17/11/2024 - 17/12/2024	
Oficina grupo 3	Oficina grupo 3	UN - UNIDADE	1	5.551,33	5.551,33	17/12/2024 - 17/01/2025	
Oficina grupo 4	Oficina grupo 4	UN - UNIDADE	1	5.551,33	5.551,33	17/01/2025 - 17/02/2025	
Oficina grupo 5	Oficina grupo 5	UN - UNIDADE	1	5.551,33	5.551,33	17/02/2025 - 17/03/2025	
Acompanhamento de atividades propostas nas escolas.	Acompanhamento de atividades propostas nas escolas.	UN - UNIDADE	1	15.603,88	15.603,88	17/10/2024 - 17/06/2025	
5 Oficinas de aperfeiçoamento docente para aplicação de conhecimentos em STEAM2D relacionados à ciências e tecnologias espaciais e capacitá-los para a criação de novos materiais e estratégias de ensino na área espacial.	Preparar e oferecer pelo menos 5 Oficinas de aperfeiçoamento docente para aplicação de conhecimentos em STEAM2D relacionados às ciências e tecnologias espaciais e capacitá-los para a criação de novos materiais e novas estratégias de ensino em STEAM2D.				130.468,68	17/06/2024 - 17/06/2025	



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Seleção dos Docentes Participantes	Seleção dos Docentes Participantes	UN - UNIDADE	1	5.366,38	5.366,38	17/06/2024 - 17/08/2024	
Elaboração dos conteúdos das oficinas	Elaboração dos conteúdos das oficinas	UN - UNIDADE	1	5.366,38	5.366,38	17/06/2024 - 17/08/2024	
Oferta da oficina de Aperfeiçoamento Docente	Oferta da oficina de Aperfeiçoamento Docente	UN - UNIDADE	1	33.540,87	33.540,87	17/09/2024 - 17/06/2025	
Acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas nas escolas	Acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas nas escolas	UN - UNIDADE	1	18.583,91	18.583,91	17/12/2024 - 17/06/2025	
Colaboração na produção do novo material (HaLu)	Colaboração na produção do novo material (HaLu)	UN - UNIDADE	1	33.805,57	33.805,57	17/09/2024 - 17/06/2025	
Colaboração na produção de materiais de divulgação	Colaboração na produção de materiais de divulgação	UN - UNIDADE	1	33.805,57	33.805,57	17/09/2024 - 17/06/2025	
10 alunos da educação básica orientados em projetos de Iniciação Científica Jr. na área de ciências e tecnologias espaciais e 30 alunos de ensino médio participantes das atividades de mentoria	Orientar 10 alunos em projetos de Iniciação Científica Jr. na área de STEAM aplicadas às ciências e tecnologias espaciais e 30 alunos de ensino médio para inspirar e orientar estudantes para que possam optar a desenvolver suas carreiras nas áreas espaciais e em STEAM2D em geral				214.343,11	17/09/2024 17/06/2025	

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Orientação dos alunos em reuniões quinzenais	Orientação dos alunos em reuniões quinzenais	UN - UNIDADE	1	33.805,57	33.805,57	17/09/2024 - 17/06/2025	
Colaboração nas atividades de produção de material para divulgação	Colaboração nas atividades de produção de material para divulgação	UN - UNIDADE	1	33.805,57	33.805,57	17/09/2024 - 17/06/2025	
Elaboração de trabalho acadêmico na área espacial com utilização dos materiais produzidos	Elaboração de trabalho acadêmico na área espacial com utilização dos materiais produzidos	UN - UNIDADE	1	33.805,57	33.805,57	17/09/2024 - 17/06/2025	
Apresentação do trabalho em evento associado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	Apresentação do trabalho em evento associado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	UN - UNIDADE	1	26.858,12	26.858,12	17/12/2024 - 17/06/2025	
Colaboração na produção de artigos em congressos e revistas científicas	Colaboração na produção de artigos em congressos e revistas científicas	UN - UNIDADE	1	37.322,44	37.322,44	17/09/2024 - 17/06/2025	
Seleção dos 30 alunos do Ensino Médio que participarão das mentorias	Seleção dos 30 alunos do Ensino Médio que participarão das mentorias	UN - UNIDADE	1	23.622,92	23.622,92	17/09/2024 - 17/06/2025	
Planejamento e oferecimento das sessões de mentoria	Planejamento e oferecimento das sessões de mentoria	UN - UNIDADE	1	25.122,92	25.122,92	17/09/2024 - 17/06/2025	
▼ Divulgação científica e comunicação pública das ciências.	Divulgar as ações do projeto, desenvolver atividades em STEAM2D relacionados às ciências e tecnologias espaciais no Ciência no Parque e manter posts atualizados das agendas de atividades e dos conteúdos trabalhados no Instagram do Projeto.				190.804,85	17/06/2024 - 17/02/2025	



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Oferecimento de atividades no Parque Vicentina Aranha no espaço do Museu Interativo de Ciências	Oferecimento de atividades no Parque Vicentina Aranha no espaço do Museu Interativo de Ciências	UN - UNIDADE	1	34.054,17	34.054,17	17/10/2024 - 17/09/2025	
Registro e sistematização das atividades realizadas	Registro e sistematização das atividades realizadas	UN - UNIDADE	1	30.302,92	30.302,92	17/10/2024 - 17/02/2026	
Postagem de pelo menos uma notícia quinzenal com as atividades dos projetos	Postagem de pelo menos uma notícia quinzenal com as atividades dos projetos	UN - UNIDADE	1	33.442,80	33.442,80	17/06/2024 - 17/02/2026	
Divulgação das agendas do projeto abertas ao público	Divulgação das agendas do projeto abertas ao público	UN - UNIDADE	1	40.601,56	40.601,56	17/06/2024 - 17/02/2026	
Produção de uma postagem de cada oficina ao longo do projeto	Produção de uma postagem de cada oficina ao longo do projeto	UN - UNIDADE	1	40.601,56	40.601,56	17/06/2024 - 17/02/2026	
Elaboração do roteiro das atividades a serem oferecidas no Ciência no Parque	Elaboração do roteiro das atividades a serem oferecidas no Ciência no Parque	UN - UNIDADE	1	11.801,84	11.801,84	17/06/2024 - 17/10/2024	
▼	Gestão financeira e técnica do objeto	Gestão financeira e técnica do objeto			194.208,72	17/06/2024 - 17/02/2026	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ação
Coordenação do Projeto	Coordenação do Projeto	UN - UNIDADE	1	80.441,34	80.441,34	17/06/2024 - 17/06/2025	
Gestão financeira	Gestão financeira	UN - UNIDADE	1	113.767,38	113.767,38	17/06/2024 - 17/02/2026	



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Análise Aprovada

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

977.198,40

Valor Total de Custeio

977.198,40

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	CUSTEIO	R\$ 977.198,40	✓	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Análise Aprovada

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

977.198,40

Saldo Disponível

0,00

✓ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor	Ações
JUN/2024	400.000,00	
JUN/2025	577.198,40	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼