

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 958863 - Em Execução



Nota de Crédito enviada para o SIAFI com Sucesso



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

450.000,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

### Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
✓ Apoiar uma atividade para desenvolvimento da Missão CBERS 6	Atividades preparatórias visando desenvolver, fabricar, testar, lançar e comissionar um satélite de sensoriamento remoto com o uso de carga útil SAR (Radar de Abertura Sintética) em cooperação com a República Popular da China.	450.000,00	29/04/2024 - 31/12/2024

Voltar



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1: Atividades preparatórias visando o desenvolvimento da Missão CBERS 6 A Etapa 1 tem como objetivo promover as atividades preparatórias visando o desenvolvimento da Missão CBERS 6 e representa 100% da Meta.	Fase 1.1: apoiar atividade preparatória para desenvolvimento da Missão CBERS 6 A fase 1.1 tem como objetivo apoiar atividade preparatória de desenvolvimento da Missão CBERS 6 e representa 100 % da Etapa 1. O custo associado por ano é de R\$ 450.000,00. É composta pelos seguintes itens de ação: Item de ação 1: discussões técnicas com a equipe técnica da CAST Item de ação 2: realizar a Revisão Preliminar do Projeto (PDR) ao nível de sistema Marco(s) de acompanhamento acordado conforme itens de ação: - Relatório da Revisão Preliminar do Projeto (PDR).	UN - UNIDADE	1	450.000,00	450.000,00	29/04/2024 - 31/12/2024	



## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 958863 - Em Execução



Nota de Crédito enviada para o SIAFI com Sucesso



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

450.000,00

Valor Total de Custeio

450.000,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



Voltar



## Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
339014	DIARIAS - PESSOA CIVIL	Pagamento de diárias aos servidores do INPE encarregados nas atividades preparatórias visando desenv <i>i</i>	CUSTEIO	R\$ 260.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de material de consumo para as atividades preparatórias visando desenvolver, fabricar, tes <i>i</i>	CUSTEIO	R\$ 10.000,00		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Aquisição de passagens aos servidores do INPE encarregados nas atividades preparatórias visando dese <i>i</i>	CUSTEIO	R\$ 175.000,00		
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Pagamento de restituições aos servidores do INPE encarregados nas atividades preparatórias visando d <i>i</i>	CUSTEIO	R\$ 5.000,00		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼



## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 958863 - Em Execução



Nota de Crédito enviada para o SIAFI com Sucesso



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

450.000,00

Saldo Disponível

0,00

### ▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor	Ações
ABR/2024	450,000,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar



