



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

PLANO DE TRABALHO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2024

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

Nome da autoridade competente: FERNANDO MAGALHÃES SOARES PINTO

Número do CPF: ***.896.617-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SPOA/SE/MAPA

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Port. MAPA Nº 609/2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 130141 – SPOA/MAPA

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 130141 – SPOA/MAPA

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Número do CNPJ: 33.004.540/0001-00

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Bairro: Boa Esperança - CEP: 78060-900UF:MT

Nome da autoridade competente: Evandro Aparecido Soares da Silva

Número do CPF: 570.508.131-68

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Reitoria

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 08 de outubro de 2020-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

UG SIAFI Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154045 – Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 154045–Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

3. OBJETO:

Fomento à produção agropecuária da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso, por meio de mecanização agrícola, visando redução do trabalho manual, aumento e melhoria da qualidade da produção, aumento da rentabilidade e conservação ambiental.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Etapa 1.1: Aquisição de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas para atender agricultores familiares nas cadeias produtivas da Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de corte, Olericultura, Fruticultura e Piscicultura nas seguintes localidades:

PA/Associação	Município	Nº beneficiários	Equipamentos
PA 12 de Outubro	Cláudia	156	1 roçadeira de trator, 1 colhedora de forragem, 1 distribuidor de sementes, 4 motopodador, 1 plantadeira, 4 motos bomba, 1 Kit Irrigação Padrão, 100 Caixas Plásticas, 1 Picape.
PA Silvio Rodrigues	Mirassol D'Oeste	160	1 plantadeira, 1 caminhão baú refrigerado, 1 sulcador, 1 distribuidor de sementes, 1 microtrator/monocultivador, 2 roçadeiras profissionais, 4 motos bomba, 100 Caixas Plásticas, 1 Kit Irrigação Padrão.
PA Antônio Conselheiro	Tangará da Serra	999	2 tratores, 2 roçadeiras de trator, 2 distribuidores de sementes, 1 microtrator/monocultivador, 2 roçadeiras profissionais, 2 grades aradoras, 2 perfuradores de solo, 1 colhedora de forragem, 2 carretas/reboques, 1 sulcador, 5 motos bomba, 1 mesa inox de manipulação com bancada, 4 caixas d'água, 2 freezers horizontal, 2 Kits irrigação específicos 1 tela de mangueirão, 1 kit placa solar para Choque, 1 pia inox com cuba, 2 Picapes, 100 caixas plásticas.
PA Florestan Fernandes	Araputanga	155	1 trator, 1 grade aradora, 1 colhedora de forragem, 1 pulverizador, 1 plantadeira, 1 grade niveladora, 1 carreta/reboque, 1 Conjunto concha.
PA Mártires dos Carajás	Poxoréo	100	1 trator, 1 roçadeira de trator, 1 distribuidor de sementes, 1 grade aradora, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 2 roçadeiras profissional, 1 freezer horizontal, 1 liquidificador industrial, 1 seladora à vácuo, 1 mesa inox de manipulação com bancada, 1 Ensacadora de silagem, 1 Forno elétrico industrial, 1 Fogão industrial, 1 Pia inox com cuba, 1 Picape.
PA Egídio Brunetto	Juscimeira	72	1 microtrator/monocultivador, 1 grade aradora, 1 colhedora de forragem, 1 perfurador de solo, 1 plantadeira, 1 grade niveladora, 1 carreta/reboque, 1 roçadeira de trator, 1 caminhão baú refrigerado, 1 Picape.
PA Dorcelina Folador	Várzea Grande	102	2 tratores, 1 microtrator/monocultivador, 2 grades aradoras, 1 grade niveladora, 2 carretas/reboque, 2 perfuradores de solo, 1 colhedora de forragem, 1 plantadeira, 2 roçadeiras de trator, 2 distribuidores de sementes, 1 pulverizador, 6 roçadeiras profissionais, 1 seladora à vácuo, 1 liquidificador industrial, 6 freezers horizontal, 1 sulcador, 4 motopodadores, 2 caixas d'água, 12 motos bomba, 1 câmara fria, 3 mesas inox de manipulação com bancada, 1 Forno elétrico industrial, 1 Fogão industrial, 3 Kits irrigação, 1 Câmara fria, 2 Pias inox com cuba, 1 Portinhola p/
PA Zé da Paes	Acorizal		

			agroindustria, 2 Picapes, 300 Caixas de abelhas, 30 EPIs apicultura, 100 Caixas plásticas, Usina fotovoltaica - geração mensal 14.000 kWh.
PA Salete Ztrozake	São José do Povo	30	1 trator, 1 roçadeira de trator, 1 distribuidor de sementes, 1 perfurador de solo, 1 grade aradora, 1 carreta/reboque, 1 colhedora de forragem, 1 resfriador.
PA Nova Conquista	Nova Olímpia	68	1 trator, 1 roçadeira de trator, 1 distribuidor de sementes, 1 perfurador de solo, 1 grade aradora, 1 carreta/reboque.
PA Oziel Alvez Pereira	Nova Olímpia	60	1 trator, 1 roçadeira de trator, 1 distribuidor de sementes, 1 perfurador de solo, 1 grade aradora, 1 carreta/reboque.
PA Maria Bem Vinda	Nortelândia	33	1 trator, 1 roçadeira de trator, 1 distribuidor de sementes, 1 perfurador de solo, 1 grade aradora, 1 carreta/reboque.
PA Jonas Pinheiro - Alvorecer Associação de Pequenos Produtores Rurais Filhos do Sol	Sorriso	113	1 trator, 6 ton de adubo para hortaliças.
PA Jonas Pinheiro	Sorriso	218	1 niveladora, 1 calchadeira, 1 caminhão basculante, 1 caminhão câmara fria, 2 plantadeiras, 1 roçadeira de trator, 1 colhedora, 1 retroescavadeira, 15 ton de adubo químico, 90 ton de calcário, 1 Beneficiadora de arroz, 1 Picape.
Associação da Comunidade dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade São Benedito remanescentes das comunidades dos quilombos	Poconé	100	2 plantadeiras, 1 distribuidor de calcário, 1 descascador e lavador de mandioca, 1 Triturador de massa, 1 Bomba de agrotóxico, 1 Cortador de silagem, 1 Máquina de embalar silo.
Associação Rural Dos Remanescentes de Quilombo do Território Porto Bananal-Assoreq	Vila Bela da Santíssima Trindade	35	1 micro trator, 1 carreta, 1 sulcador, 1 caixa d'água 15.000 L, 1 Bomba centrífuga multi estágio, 10 rolos de sombrite, 30 barras de cano para irrigação, 1 Kit de irrigação por micro aspersão.
PA Gleba Rio Vermelho, PA Carimã, PA São Francisco, PA Primavera, PA Chico Mendes	Rondonópolis	218	1 caminhão refrigerado, 1 caminhão carga seca, 5 tratores, 5 grades aradoras, 5 carretas agrícolas, 5 Ensiladeiras, 5 distribuidores de fertilizante, 5 plantadoras adubadoras, 5 roçadeiras, 5 arados 5 bacias, 5 pulverizadores pecuário.
PA Dom Osório	Rondonópolis		
PA 14 de Agosto	Campo Verde	71	1 roçadeira de trator, 1 colhedora de forragem, 1 carreta/reboque, 1 distribuidor de sementes, 1 grade niveladora, 4 motos bomba, 1 caminhão baú refrigerado, 1 Ensacadora de silagem, 1 Kit irrigação padrão, 1 Picape.
PA Canudos	Pedra Preta	45	1 trator, 1 pulverizador, 1 misturador de ração, kit irrigação específico, 1 moto bomba.
PA Santo Antônio Do Norte, PA Wilson Medeiros, PA São José Operário, PA Frei Servácio Schult, PA Vale do Prata, PA 26 de Janeiro, PA Furnas, PA 28 De Dezembro, PA Vista Alegre, PA Monte Azul, PA Colina Verde e PA Banco da Terra	Pedra Preta	667	1 caminhão refrigerado, 1 caminhão carga seca, 3 tratores, 3 grades aradoras, 3 carretas agrícolas, 3 distribuidores de fertilizante, 3 plantadoras adubadoras, 3 roçadeiras, 3 arados 5 bacias, 3 pulverizadores pecuário, 3 Ensiladeiras colhedora de forragem.

PA Sandrini, PA João Pessoa, PA Márcio Pereira e PA Padre Josimo.	São José do Povo	508	1 caminhão refrigerado, 1 caminhão carga seca, 3 tratores, 3 grades aradoras, 3 carretas agrícolas, 3 distribuidores de fertilizante, 3 plantadoras adubadoras, 3 roçadeiras, 3 arados 5 bacias, 3 pulverizadores pecuário, 3 Ensiladeiras colhedeira de forragem.
Associação A+	Cuiabá	*1500 famílias	1 trator, 1 grade aradora, 1 Carreta agrícola, 1 Ensiladeira colhedeira de forragem, 1 Distribuidor de fertilizantes, 1 Plantadora adubadora, 1 Roçadeira, 1 Arado 5 bacias, 1 Pulverizador pecuário.

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Etapa: R\$ 23.530.056,39

Produtos da Etapa:

- Máquinas, equipamentos e insumos agrícolas entregues.

Etapa 1.2: Estimular o desenvolvimento do turismo rural, promovendo experiências autênticas e sustentáveis que valorizem a cultura local e a paisagem rural no PA Egídio Brunetto, em Juscimeira/MT.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2026

Valor da Etapa: R\$29.140,21

Produtos da Etapa:

- Campanha publicitária promocional.

META 2: CAPACITAÇÃO

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Meta: R\$ 1.015.495,54

Etapa 2.1: Curso de manejo orgânico, ecológico e convencional em 7 polos (Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo) para atender os agricultores familiares.

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Etapa: R\$122.950,03

Produtos da Etapa:

- 7 cursos.

Etapa 2.2: Curso sobre a diversificação de cultura e a integração com Sistemas Agroflorestais (SAFs) em 7 polos (Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo) para atender os agricultores familiares.

Período: 01/02/2026 a 31/03/2026

Valor da Etapa: R\$53.385,00

Produtos da Etapa:

- 7 cursos.

Etapa 2.3: Capacitação em cooperativismo e associativismo para agricultores familiares em 7 polos (Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo) para atender os agricultores familiares.

Período: 01/02/2025 a 31/03/2025

Valor da Etapa: R\$53.385,00

Produtos da Etapa:

1. 7 cursos.

Etapa 2.4: Capacitação dos líderes dos assentamentos e/ou associações em gestão agrícola, agroecologia, gestão ambiental e empreendedorismo aplicados para aproximadamente 80 pessoas em 7 polos (Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo) para atender os agricultores familiares.

Período: 01/02/2026 a 31/03/2026

Valor da Etapa: R\$53.385,00

Produtos da Etapa:

1. 7 cursos.

Etapa 2.5: Curso sobre segurança e saúde do trabalhador rural em 7 polos (Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo) para atender os agricultores familiares.

Período: 01/06/2026 a 31/07/2026

Valor da Etapa: R\$53.385,00

Produtos da Etapa:

1. 7 cursos.

Etapa 2.6: Oficinas de empreendedorismo para mulheres de 11 localidades: PA Dorcelina Folador, PA Zé da Paes, Associação da Comunidade dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade São Benedito Remanescentes das Comunidades dos Quilombos, PA Antônio Conselheiro, PA Nova Conquista, PA Oziel Alves Pereira, PA Maria Bem Vinda, PA Egídio Brunetto, PA 14 De Agosto, PA Mártires dos Carajás, Associação Rural dos Remanescentes de Quilombo do Território Porto Bananal-ASSOREQ.

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025

Valor da Etapa: R\$679.005,47

Produtos da Etapa:

1. 143 oficinas.

META 3: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Meta: R\$230.948,55

Etapa 3.1: Assistência técnica para plantio, colheita, armazenagem e distribuição.

Período: 01/08/2024 a 30/06/2027

Valor da Etapa: R\$230.948,55

Produtos da Etapa:

1. 315 visitas técnicas

META 4: GESTÃO E MONITORAMENTO

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Meta: R\$5.644.572,11

Etapa 4.1: Contratar fundação de apoio (UNISELVA) para gestão administrativa e financeira do TED.

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Etapa: R\$ 2.255.572,08

Produto da Etapa:

1. Serviço de gestão administrativo e financeiro.

Etapa 4.2: Constituir as equipes de pesquisa para avaliar os impactos técnicos do aumento da mecanização nas cadeias produtivas.

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027

Valor da Etapa: R\$3.201.000,04

Produtos da Etapa:

1. Projeto de pesquisa e relatórios técnicos consolidados.

Etapa 4.3: Implementar ferramenta computacional (aplicativo digital), contendo formulário para avaliação técnica das propriedades, banco de dados para armazenamento, tratamento dos dados obtidos e sistema de *front-end* com *dashboard* para avaliação e utilização das informações obtidas ao longo da execução do projeto.

Período: 01/07/2024 a 30/06/2027.

Valor da Etapa: R\$ 188.000,00.

Produtos da Etapa: aplicativo digital.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O Mato Grosso é conhecido como um dos celeiros agrícolas do mundo em razão do Agronegócio e sua aptidão na produção e exportação de *commodities*. Por outro lado, a Agricultura Familiar devido ao seu potencial econômico, requer atenção quanto ao desenvolvimento de tecnologias, boas práticas e assim contribuir para o seu fortalecimento, com o objetivo de atender às demandas locais de alimentos.

Neste sentido, essa proposta fomentará a produção agropecuária de cerca de 4.353 agricultores familiares de assentamento e associações regularmente constituídas, buscando o aumento da produção agrícola, a redução do trabalho manual, a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, o aumento da rentabilidade e a conservação ambiental. Além disso, pretende-se estabelecer uma rede de cooperação institucional entre a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que permita a evolução dos fatores de produção nestes assentamentos.

Cabe destacar que a agricultura familiar é essencial para garantir a segurança alimentar, o desenvolvimento econômico e social, a preservação do meio ambiente, a manutenção das tradições culturais, o fomento da integração social e a resiliência das comunidades rurais. Ela desempenha um papel insubstituível na construção de um sistema alimentar mais justo, sustentável e resiliente.

Além da mecanização agrícola, soluções tecnológicas são essenciais no desenvolvimento de uma agricultura familiar robusta e sustentável no estado, sendo as atividades dessa proposta, a oportunidade de articulação entre os agricultores familiares e a extensão rural da instituição, responsável por ações de ensino, pesquisa e extensão capazes de fomentar os arranjos produtivos locais da agricultura familiar.

Para obter indicadores da agricultura familiar (socioeconômicos, produção, sustentabilidade ambiental, infraestrutura, saúde e bem-estar, empreendedorismo rural) e promover o intercâmbio de práticas exitosas entre os produtores dos assentamentos, a estruturação de uma ferramenta computacional (aplicativo digital), contendo formulário para avaliação técnica das propriedades, banco de dados para armazenamento, tratamento dos dados obtidos e sistema de *front-end* com *dashboard* para avaliação e utilização das informações obtidas ao longo da execução do projeto de pesquisa será implementada.

O desenvolvimento desta ferramenta computacional avaliará os impactos da mecanização nos assentamentos rurais, objetivo geral do projeto de pesquisa oriundo deste Termo de Execução Descentralizada, cuja metodologia estrutura-se em três grandes eixos:

1. Desenvolvimento de ferramentas para coleta, tratamento e processamento de dados, e estatísticas acerca das informações técnicas vinculadas à propriedade dos assentamentos rurais e à prática da agricultura familiar;
2. Realização de avaliações técnicas em campo consistindo de levantamentos de infraestrutura prévia e posterior a entrega de equipamentos e implementos agrícolas, bem como pesquisa socioeconômica (produção e inovação) para determinação da eficácia e dos impactos desta distribuição de ferramenta agrícola;
3. Intervenção por entidades parceiras junto às comunidades assentadas para promover e fomentar a autonomia social, financeira e comunitária das mulheres, e suas famílias no meio rural, através do oferecimento formação focada no planejamento rural, gestão

eficiente e governança.

A criação deste ambiente virtual permitirá a interação entre pesquisa e extensão conectada aos produtores familiares, sendo uma alternativa capaz de catalisar os esforços institucionais de compreensão da complexidade dos modos de produção da agricultura familiar.

Para atendimento das metas propostas torna-se necessária a aplicação de atividades de apoio à pesquisa, relacionadas à coleta de informações que serão utilizadas pela pesquisa aplicada. Os dados coletados e analisados para a concretização dos produtos científicos e tecnológicos gerados. Acontece, todavia, que a realização dessas atividades com qualidade, eficiência e eficácia que se esperam em um país com proporções continentais como o Brasil requer pessoal qualificado e o desenvolvimento de soluções administrativas que simplifiquem e facilitem o monitoramento, controle e execução de processos.

Considerando todo o exposto e buscando contribuir com as ações na agricultura familiar desenvolvidas pelo MAPA, destacamos que a UFMT possui as seguintes áreas aderentes a este projeto:

i) Na pós-graduação dispõe de projetos de pesquisa em programas *Stricto Sensu* da Engenharia, Ciências naturais e Agricultura Tropical;

ii) Na pós-graduação *lato sensu* destacamos projetos relacionados aos cursos de Ensino de Agronomia; Educação e Ciências Ambientais; Gestão no Agronegócio e Sistemas de Produção Agrícola;

iii) Na graduação a UFMT dispõe dos cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Ciências Naturais, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Para além disso, a UFMT possui projetos voltados ao empreendedorismo, projetos de extensão e desenvolvimento rural e incubadora de empresas.

A UFMT dispõe ainda de amplos Laboratórios de Tecnologias para a Agricultura e Engenharias em diversos dos seus campi, entre eles o campus Cuiabá, o qual além de sediar o Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical, dispõe do Laboratório Multiusuário de Inovação em Engenharia (LAMINE), dispondo de profissionais capacitados e qualificados nas áreas relacionadas a este projeto.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Observação:

1. Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.
2. Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1) Despesa Operacional Administrativa para Gestão e Financeira (**5% Fundação Uniselva**) - Art 16, Decreto 8.240/14 + § 1º, art. 38, Portaria Interministerial 424/16 + art. 10 da Lei 10.973/04 + Art. 74, Decreto 9.283/18 c/c Art. 26, inciso II, Resolução CD/UFMT 08/2018 2.

2) Ressarcimento à FUFMT devido à utilização de bens corpóreos e incorpóreos destina a Conta Única do Tesouro Nacional (**1%**), conforme resolução CD 08/2018.

3) Ressarcimento à unidade proponente (FAET) em conformidade ao projeto Global Anual (PGA) (**2%**), conforme resolução CD 08/2018.

Observação:

1. O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.
2. Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela [Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994](#), a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Qde	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Fortalecimentos das cadeias produtivas				R\$23.559.196,60	07/2024	06/2027
Etapa 1.1	Aquisição de equipamentos para cadeia da Apicultura, cadeia da Avicultura, cadeia do Leite, cadeia de Carne, cadeia da Horticultura, cadeia da Fruticultura, cadeia da Piscicultura	unidade	Diversos (etapa 1.1)	R\$ 23.530.056,43	R\$ 23.530.056,39	07/2024	06/2027
Etapa 1.2	Estimular o desenvolvimento do turismo rural, promovendo experiências autênticas e sustentáveis que valorizem a cultura local e a paisagem rural: PA Egídio Bruneto.	Campanha publicitária	01	R\$29.140,21	R\$29.140,21	01/2025	12/2026
META 2	Capacitação				R\$ 1.015.495,54	07/2024	06/2027
Etapa 2.1	Curso de manejo orgânico, ecológico e convencional em 7 polos para atender 40 assentamentos	Curso	07	R\$17.564,29	R\$122.950,03	07/2024	06/2027
	Curso sobre a						

Etapa 2.2	diversificação de cultura e a integração com Sistemas Agroflorestais (SAFs) em 7 polos para atender 40 assentamentos.	Curso	07	R\$7.626,43	R\$53.385,01	02/ 2026	03/ 2026
Etapa 2.3	Capacitação em cooperativismo e associativismo para agricultores familiares em 7 polos para atender 40 assentamentos.	Curso	07	R\$7.626,43	R\$53.385,01	02/ 2025	03/ 2025
Etapa 2.4	Capacitação dos líderes dos assentamentos e/ou associações em gestão agrícola, agroecologia, gestão ambiental e empreendedorismo aplicados para aproximadamente 80 pessoas em 7 polos para atender 40 assentamentos.	Curso	07	R\$7.626,43	R\$53.385,01	02/ 2026	03/ 2026
Etapa 2.5	Curso sobre segurança e saúde do trabalhador rural.	Curso	7	R\$7.626,43	R\$53.385,01	06/ 2026	07/ 2026
Etapa 2.6	Curso de empreendedorismo feminino na agricultura familiar em 11 assentamentos (PA Dorcelina Folador, PA Zé da Paes, Comunidade São Benedito Remanescentes das Comunidades dos Quilombos, PA Antônio Conselheiro 1 e 2, PA Nova Conquista, PA Oziel Alves Pereira, PA Maria Bem Vinda, PA Egidio Brunetto, PA 14 De Agosto, PA Mártires dos Carajás, Remanescentes de Quilombo do Território Porto Bananal).	Oficina	143	R\$4.748,29	R\$679.005,47	02/ 2026	03/ 2026
META 3	Assistência técnica				R\$230.948,55	08/ 2024	06/ 2027
Etapa 3.1	Assistência técnica para plantio, colheita,	Visita	315	R\$733,17	R\$230.948,55	08/	06/

	armazenagem e distribuição.					2024	2024
META 4	Gestão e monitoramento				R\$5.644.572,12	07/2024	06/2027
Etapa 4.1	Contratar fundação de apoio (UNISELVA) para gestão administrativa e financeira do TED.	Serviço	36	R\$62.654,78	R\$2.255.572,08	07/2024	06/2027
Etapa 4.2	Constituir as equipes de pesquisa para avaliar os impactos da mecanização na agricultura familiar em 40 assentamentos rurais do Mato Grosso. E realizar atividades de extensão no planejamento e aquisições de equipamentos, materiais e insumos agrícolas.	bolsistas	28	R\$114.321,43	R\$3.201.000,04	07/2024	06/2027
Etapa 4.3	Implementar ferramenta computacional (aplicativo digital)	Aplicativo digital	01	R\$188.000,00	R\$188.000,00	07/2024	06/2027
PRODUTO	Serviço de gestão administrativo e financeiro, projeto de pesquisa.						

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
JULHO / 2024	R\$ 30.450.212,81

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39	Sim	R\$2.255.572,08
33.90.39	Sim	R\$1.246.444,09
44.90.39	Não	R\$26.948.196,64

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PROPOSIÇÃO

Cuiabá, 27 de junho de 2024

(assinado eletronicamente)

EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO

Brasília-DF, 27 de junho de 2024.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO MAGALHAES SOARES PINTO

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Aparecido Soares da Silva, Usuário Externo**, em 27/06/2024, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO MAGALHAES SOARES PINTO, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 28/06/2024, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36139853** e o código CRC **59E70AF2**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE CUSTOS

EU, **Evandro Aparecido Soares da Silva**, CPF nº **570.508.131-68**, ocupante do cargo de **Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT** DECLARO, para fins de comprovação junto ao **Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA**, nos termos do inciso IV do art. 11 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, sob as penalidades da lei, que os valores dos itens apresentados no Plano de Trabalho para o Termo de Execução Descentralizada - TED nº 02/2024, apresentado pela **Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT**, estão aderentes à realidade de execução do objeto proposto.

DECLARO, outrossim, que quaisquer desembolsos no âmbito da Unidade Descentralizada para execução do TED, mediante contratação de particulares ou celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres deverão ser obrigatoriamente precedidos dos procedimentos necessários para apuração da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado.

Cuiabá - 27/06/2024.

Evandro Aparecido Soares da Silva

Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Processo número: 21000.029041/2024-33

Documento SEI número: 36148720



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Aparecido Soares da Silva, Usuário Externo**, em 27/06/2024, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36148720** e o código CRC **49A04A0A**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EU, **Evandro Aparecido Soares da Silva**, CPF nº **570.508.131-68**, ocupante do cargo de **Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT** DECLARO, para fins de comprovação junto ao **Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA**, nos termos do inciso V do art. 11 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, sob as penalidades da lei, que o **Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT**, possui capacidade técnica e competência institucional para executar o objeto proposto no Plano de Trabalho para o Termo de Execução Descentralizada - TED nº 02/2024

A forma de execução dos créditos orçamentários, conforme Plano de Trabalho apresentado, foi considerada para a apresentação da presente declaração, nos termos do § 5º do artigo 16 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Cuiabá - 27/06/2024.

Evandro Aparecido Soares da Silva

Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Processo número: 21000.029041/2024-33

Documento SEI número: 36148789



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Aparecido Soares da Silva, Usuário Externo**, em 27/06/2024, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36148789** e o código CRC **24A67B62**.