



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

TERMO ADITIVO Nº 01/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LFDA/SP Nº 21/2019, FIRMADO PELA UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – LFDA-SP E A EMPRESA OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA.

O LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – LFDA-SP, localizado na Rua Raul Ferrari s/nº - Jardim Santa Marcelina, em Campinas/SP, neste ato representado pelo Coordenador Sr. André de Oliveira Mendonça, consoante atribuição outorgada pela Portaria nº 416 de 03/06/2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no D.O.U. em 04/06/2009, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a empresa OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.863.966/0001-84, com sede na Rua Piatá, nº 476 – Vila Isolina Mazzei - CEP: 02080-010, na cidade de São Paulo-SP, neste ato representada pelo Sr. Vitor do Amaral Fernandes, portador da cédula de identidade nº. 30.206.555 e CPF nº. 332.784.628-66, doravante denominado CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 21053.000574/2019-51, do Edital e do Contrato 21/2019, perante as testemunhas instrumentais, resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, § 1º e seus incisos da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação de vigência de 60 (sessenta) dias para a execução do objeto contratual, nos termos do artigo 57, § 1, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, consoante estabelecida na cláusula segunda do contrato inicial e supressão e acréscimo de itens contratuais da planilha orçamentária, nos termos do artigo 65, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017 e da cláusula décima do contrato 21/2019.

1.2. Integram o presente Termo Aditivo a Planilha Orçamentária Atualizada (SEI 11197104), com os respectivos itens a serem suprimidos e acrescidos, e o Cronograma Ajustado Físico-Financeiro (SEI 11230411).

1.3. Objeto

ITENS SUPRIMIDOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Qty.	Valor Unitário R\$			Preço Total
						Sem BDI	BDI	Com BDI	
1.2.1	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	180	R\$ 43,20	29,36%	R\$ 55,88	R\$ 10.058,68
1.2.2	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	5	R\$ 219,07	29,36%	R\$ 283,38	R\$ 1.416,89
1.2.5	CPU 77	Insumos SINAPI	CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA DO CANTEIRO, INCLUSO INSTRUMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 318,01	29,36%	R\$ 411,36	R\$ 411,36
1.2.6	CPU 78	Insumos SINAPI	CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CANTEIRO, INCLUSO INSTRUMENTAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 365,39	29,36%	R\$ 472,65	R\$ 472,65
1.5.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 73,06	29,36%	R\$ 94,51	R\$ 378,03
2.4	CPU 05	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	3,00	R\$ 100,81	29,36%	R\$ 130,40	R\$ 391,21
2.5	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 336,83	29,36%	R\$ 435,71	R\$ 2.178,54
2.7	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R\$ 73,06	29,36%	R\$ 94,51	R\$ 3.780,28
3.1	CPU 20	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-12 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM	UN	2,00	R\$ 12,21	29,36%	R\$ 15,79	R\$ 31,59
3.5	CPU 24	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-8 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM	UN	3,00	R\$ 18,39	29,36%	R\$ 23,79	R\$ 71,37
3.8	CPU 27	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-1 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM	UN	3,00	R\$ 13,94	29,36%	R\$ 18,03	R\$ 54,10
3.9	CPU 28	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-2 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM	UN	3,00	R\$ 15,36	29,36%	R\$ 19,87	R\$ 59,61
3.10	CPU 29	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-5 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM	UN	3,00	R\$ 17,51	29,36%	R\$ 22,65	R\$ 67,95
4.5	CPU 10	COTAÇÃO	ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 116,94	29,36%	R\$ 151,27	R\$ 453,80
4.6	CPU 11	COTAÇÃO	AVISADOR SONORO E VISUAL CONVENCIONAL - LED - 100dB - 24V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 57,83	29,36%	R\$ 74,81	R\$ 224,42

4.39	CPU 155	COTAÇÃO	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	112,00	R\$ 118,24	29,36%	R\$ 152,95	R\$ 17.130,39
4.40	CPU 156	COTAÇÃO	DETECTOR DE TEMPERATURA	UN	2,00	R\$ 50,38	29,36%	R\$ 65,17	R\$ 130,34
5.38	CPU 38	Insumos SINAPI	ENVOLPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA	ML	159	60,10	29,36%	R\$ 77,74	R\$ 12.361,08
7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	8,79	29,36%	R\$ 11,37	R\$ 45,48
7.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	45	9,36	29,36%	R\$ 12,11	R\$ 544,85
7.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	31	10,31	29,36%	R\$ 13,34	R\$ 413,43
7.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	45	10,31	29,36%	R\$ 13,34	R\$ 600,14
7.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	75	11,53	29,36%	R\$ 14,91	R\$ 1.118,60
7.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25	16,77	29,36%	R\$ 21,69	R\$ 542,32
7.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7	19,32	29,36%	R\$ 24,99	R\$ 174,94
7.8	CPU 88	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	38,69	29,36%	R\$ 50,05	R\$ 50,05
7.9	CPU 89	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	42,65	29,36%	R\$ 55,17	R\$ 55,17
7.10	CPU 90	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	87,22	29,36%	R\$ 112,82	R\$ 225,65
7.12	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15	43,82	29,36%	R\$ 56,68	R\$ 850,25
7.13	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20	45,81	29,36%	R\$ 59,26	R\$ 1.185,15
7.14	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	45,81	29,36%	R\$ 59,26	R\$ 177,77
7.15	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30	48,22	29,36%	R\$ 62,38	R\$ 1.871,26
7.16	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8	51,60	29,36%	R\$ 66,75	R\$ 533,98
7.17	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	56,68	29,36%	R\$ 73,32	R\$ 73,32
7.18	CPU 91	COTAÇÃO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	58,18	29,36%	R\$ 75,26	R\$ 150,52
7.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	55,15	29,36%	R\$ 71,34	R\$ 285,36
7.22	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6	58,09	29,36%	R\$ 75,14	R\$ 450,86
7.23	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15	61,73	29,36%	R\$ 79,85	R\$ 1.197,77
7.24	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10	67,73	29,36%	R\$ 87,61	R\$ 876,12
7.25	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	13	75,34	29,36%	R\$ 97,46	R\$ 1.266,93
7.26	CPU 93	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	143,57	29,36%	R\$ 185,72	R\$ 928,58
7.27	CPU 94	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	66,53	29,36%	R\$ 86,06	R\$ 430,30
7.28	CPU 95	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21	154,48	29,36%	R\$ 199,83	R\$ 4.196,39
7.30	CPU 97	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	405,59	29,36%	R\$ 524,65	R\$ 524,65
7.32	CPU 99	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	380,74	29,36%	R\$ 492,51	R\$ 492,51
7.33	CPU 100	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 225A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	429,65	29,36%	R\$ 555,78	R\$ 555,78
7.34	CPU 101	COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	756,00	29,36%	R\$ 977,93	R\$ 977,93
7.40	CPU 107	COTAÇÃO	DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 40A	UN	3	166,33	29,36%	R\$ 215,16	R\$ 645,47
7.41	CPU 108	COTAÇÃO	DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 63A	UN	14	201,54	29,36%	R\$ 260,70	R\$ 3.649,84
7.42	CPU 109	COTAÇÃO	DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 100A	UN	1	116,25	29,36%	R\$ 150,38	R\$ 150,38
7.43	CPU 110	COTAÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS QUADROS	UN	65	122,00	29,36%	R\$ 157,81	R\$ 10.257,89
7.44	CPU 111	COTAÇÃO	DPS CLASSE III	UN	50	140,20	29,36%	R\$ 181,36	R\$ 9.067,82
7.45	CPU 112	COTAÇÃO	BARRAMENTO 3F	UN	1	125,92	29,36%	R\$ 162,88	R\$ 162,88
7.46	CPU 113	COTAÇÃO	BARRAMENTO TERRA	UN	8	44,71	29,36%	R\$ 57,83	R\$ 462,68
7.47	CPU 114	COTAÇÃO	BARRAMENTO NEUTRO	UN	20	91,94	29,36%	R\$ 118,93	R\$ 2.378,59
VALOR TOTAL									R\$ 97.243,89

ITENS ADICIONADOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Qty.	Valor Unitário R\$			Preço Total
						Sem BDI	BDI	Com BDI	
4.44	66.02.060	CPOS	REPETIDORA DE SINAIS DE OCORRÊNCIAS, DO PAINEL SINÓPTICO DA CENTRAL DE ALARME	UN	7,00	R\$ 1.020,06	29,36%	R\$ 1.319,50	R\$ 9.236,52
4.46	CPU160	SINAPI	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA ILUMINAÇÃO	UM	1,00	R\$ 62.337,27	29,36%	R\$ 80.636,66	R\$ 80.636,66
5.46	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	45,00	R\$ 23,37	29,36%	R\$ 30,23	R\$ 1.360,37
7.48	37.03.210	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UD	4,00	R\$ 398,23	29,36%	R\$ 515,13	R\$ 2.060,53
7.49	39.21.060	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UD	4,00	R\$ 440,70	29,36%	R\$ 570,07	R\$ 2.280,28
7.50	39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	128,00	R\$ 9,95	29,36%	R\$ 12,87	R\$ 1.647,47
VALOR TOTAL									R\$ 97.221,82

OBSERVAÇÕES :

A diferença entre o valor total a ser suprimido (com BDI) e o valor total a ser adicionado (com BDI) e de R\$ 22,07, ou seja, não há necessidade de aditivo de valor no contrato considerando o balanço até o momento. As justificativas para cada supressão e para as necessidades de aditivação encontram-se na memória de reunião em anexo.	Total a ser suprimido com BDI	R\$ 97.243,89
	Total a ser adicionado com BDI	R\$ 97.221,82
	Diferença de valores	R\$ 22,07

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.1. O prazo de vigência deste Termo Aditivo é de 60 (sessenta) dias, sendo de 11/07/2020 a 08/09/2020.

2.1.2. A vigência deste Termo Aditivo é precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O novo valor total estimado da contratação será de R\$ 1.124.302,86 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos).
O valor total da contratação será suprimido em 0,0196%.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 2019/130007 - Projeto de Atividade: REFORMALAB

Fonte de Recurso: 0100000000

Programa de trabalho (PTRES): 108006

Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obra

PI: REFORMALAB

NOTA DE CRÉDITO: 2019NC013395

5. CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Será exigida a prestação da garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666 de 1993, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato consoante ao tempo de vigência deste Termo Aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

10/07/2020

SEI/MAPA - 11220787 - Termo Aditivo

O resumo deste Termo Aditivo será encaminhado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura para publicação no Diário Oficial da União, consoante dispõe o art. 61, § único da Lei nº 8.666/93

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, não especificamente alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente.

Campinas, 09 de julho de 2020



ANDRÉ DE OLIVEIRA MENDONÇA
Coordenador do LFDA-SP
CONTRATANTE
RG: 15.550.680-8
CPF: 265.194.768-70

VITOR DO AMARAL FERNANDES E SILVA
OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA
CONTRATADA
RG: 30.206.555
CPF: 332.784.628-66

TESTEMUNHAS:

MÁRCIA OLIVEIRA PARREIRA
Testemunha da Contratante
RG: 8.466.770-9
CPF: 882.803.498-04

RENATO DA SILVA SHISHIDO
Testemunha da Contratada
RG: 34.207.060-5
CPF: 223.461.538-00



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE DE OLIVEIRA MENDONCA**, Coordenador (a) do Laboratório Nacional Agropecuário, em 10/07/2020, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA OLIVEIRA PARREIRA**, Chefe de Divisão - Substituto (a), em 10/07/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11220787** e o código CRC **A0A4FCCE**.

Referência: Processo nº 21053.000574/2019-51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONTRATO : 021/2019

TOMADA DE PREÇOS: 001/2017

CONTRATADA: OFOS PREDIALIS LTDA

OBJETO: INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - LANAGRO

LOCAL: RUA FERRARI, S/Nº, JARDIM STA. MARCELINA - CAMPINAS/SP

Nº	ETAPA	VALOR	% GLOBAL	% BDI														
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.005,38	0,2%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTIEIRO DE OBRA CONF. NR18 E NR24)	R\$ 6.031,50	0,7%	-	4,00%	25,00%	16,67%	33,33%	8,50%	8,50%	4,50%	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 76.372,13	8,7%	-	4,79%	26,82%	25,18%	23,62%	6,53%	6,53%	6,53%	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS	R\$ 2.254,00	0,3%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	EQUIPAMENTOS CANTIEIRO	R\$ -	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	EXTINTORES	R\$ 23.336,92	2,7%	-	2,82%	3,49%	14,57%	-	26,37%	26,37%	26,37%	-	-	-	-	-	-	-
3	PLACAS	R\$ 11.626,04	1,3%	-	4,25%	5,69%	10,50%	16,85%	24,28%	24,28%	24,28%	-	-	-	-	-	-	-
4	RETRABADOS, TROCAS E REFORMAS	R\$ 289.684,98	33,3%	-	1,82%	7,68%	18,74%	26,70%	25,05%	25,05%	25,05%	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 305.213,83	35,1%	-	-	-	-	-	21,11%	21,11%	21,11%	-	-	-	-	-	-	-
6	SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA	R\$ 63.202,65	7,3%	-	0,02%	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-
7	REFORMA EM SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 79.746,69	9,2%	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-
8	LIMPEZA DA ÁREA DE REFORMA	R\$ 10.683,58	1,2%	-	-	6,14%	12,90%	32,06%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GLOBAL SEM BDI		R\$ 869.157,70	100%	R\$ -	R\$ 12.565,36	R\$ 86.380,78	R\$ 125.713,96	R\$ 183.661,77	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ -						
			Percentual Mensal	0,0%	1,4%	9,9%	14,5%	21,1%	21,9%	21,9%	21,9%							
			Percentual Acumulado	0,0%	1,4%	11,4%	25,8%	47,0%	68,8%	89,7%	90,7%							

SÃO PAULO, 09 DE JULHO DE 2020

VITOR DO AMARAL FERNANDES E SILVA
OFOS PREDIALIS LTDA

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 130070

Nº Processo: 21034.00462/2020.
DISPENSA Nº 11/2020. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 34028316002076. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: : Prestação dos serviços de transporte de cargas e encomendas através de Sedex e Pac, no âmbito nacional e local, de amostras fiscais dos serviços desta SFA/PR. Fundamento Legal: Inciso 8, Art. 24, Lei 8666/93. Vigência: 23/03/2020 a 22/03/2025. Valor Total: R\$141.960,00. Fonte: 150013038 - 2020NE800161. Data de Assinatura: 23/03/2020.

(SICON - 13/07/2020) 130070-00001-2020NE000053

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020 - UASG 130074

Nº Processo: 21042004081202052.
PREGÃO SISPP Nº 1/2020. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 24329959000133. Contratado : ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA -.Objeto: Pregão SISPP nº 01/2020. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 24.329.959/0001-33. Contratado: ATENAS SERVIÇOS DE APOIO LTDA - ME.A Superintendente Federal de Agricultura no RS. Ordenadora de Despesas, em exercício. Determina a contratação de serviços terceirizados continuados de limpeza, higienização e conservação, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais, utensílios e equipamentos, em proveito da SFA/RS e suas Unidades Regionais. Fundamento Legal: 8666/1993, 10520/2002, Decreto 9507/2018 e IN SEGES/MPDG 05/2019. Vigência: 06/07/2020 a 05/07/2021. Valor Total: R\$367.490,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800322. Data de Assinatura: 02/07/2020.

(SICON - 13/07/2020) 130074-00001-2020NE800008

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 21042.013995/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, para aquisição de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, (reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento), de forma contínua, necessárias ao deslocamento dos servidores da Superintendência Federal de Agricultura no RS e pessoas a seu serviço, especialmente designadas, quando em viagens no interesse do serviço público, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

JOSE RICARDO DE MATOS CUNHA
Coordenador

(SIDE - 13/07/2020) 130074-00001-2020NE800008

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 130128

Número do Contrato: 00002/2019, subrogado pela UASG: 130128 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA.
Nº Processo: 21079000039201821.
PREGÃO SISPP Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 23890653000199. Contratado : PROALVO SERVICOS DE SEGURANCA -PATRIMONIAL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato CEPLAC/SUROM nº 02/2019, firmado em 17/06/2019, por 12 (doze) meses, conforme previsto na sua Cláusula Segunda. Fundamento Legal: Lei 8.666. Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021. Valor Total: R\$469.169,64. Fonte: 100000000 - 2020NE800055. Data de Assinatura: 17/06/2020.

(SICON - 13/07/2020) 130005-00001-2020NE800506

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2020 - UASG 130058

Número do Contrato: 26/2019, Nº Processo: 21181001415201827, Pregão nº 21/2019. Contratante: LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - LFDA/MG, CNPJ 00.396.895/0062-47, Contratado: GESTSERVI- GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - EIRELI, CNPJ 13.892.384/0001-46. Objeto: Repactuação dos preços visando a exclusão da rubrica "Contribuição Social" de 10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, prevista no módulo "Provisão para rescisão" da planilha de custo da Contratada. Valor total - R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos). Fund. Legal: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020

O LFDA/MG torna público que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Tradicional nº 06/2020, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) para o Laboratório de Defesa Agropecuária de Minas Gerais/LFDA/MG; foi homologada. Após abertura, análise e julgamento, sagrou-se vencedora do certame a empresa a seguir: 14.269.085/0001-12 - CVCTEC ENGENHARIA EIRELI, Item: 01 no valor total de R\$ 22.980,00.

VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

O LFDA/MG torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2020, cujo objeto é a aquisição de gases especiais, para atender às necessidades do LFDA/MG, foi homologada. Após abertura, análise e julgamento, sagraram-se vencedoras do certame as empresas: 24.380.578/0020-41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., Itens: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 no valor total de R\$ 117.997,96; 60.619.202/0016-24 - MESSER GASES LTDA., Itens: 4 e 7 no valor total de R\$ 9.543,00;

VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA
Pregoeira

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO LABORATORIAL
LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17/2020 - UASG 130058

Número do Contrato: 19/2018.
Nº Processo: 21181000520201768.
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2017. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 54322656000150. Contratado : SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência de qu e trata a Cláusula Segunda do contrato original. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/08/2020 a 21/08/2021. Valor Total: R\$520.325,26. Fonte: 100000000 - 2020NE800221 Fonte: 100000000 - 2020NE800222. Data de Assinatura: 06/07/2020.

(SICON - 13/07/2020) 130058-00001-2020NE800049

AVISO DE PENALIDADE

A Coordenadora do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/MG, no uso de suas atribuições, torna pública a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este LFDA-MG pelo prazo de 6 (seis) meses, com início em 13/07/2020 e término em 12/01/2021, cumulada com multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 19,8%, correspondente a até 60 (sessenta) dias de atraso, à empresa GHC Uniformes Profissionais Ltda - Epp, inscrita no CNPJ nº 10.242.466/0001-57, nos termos do Art. 87 II e III da Lei nº 8.666/93 e subitens 11.1.9 e 11.1.12 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 33/2016, em decorrência de infração administrativa, apurada mediante o Processo nº. 21181.001513/2018-64.

ANDRÉA MELO GARCIA DE OLIVEIRA

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 130102

Número do Contrato: 21/2019.
Nº Processo: 21053000574201951.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 60863966000184. Contratado : OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA -.Objeto: Prorrogação de vigência de 60 (sessenta) dias para a execução do objeto contratual, nos termos do artigo 57, § 1, inciso II da Lei Federal 8666/1993, consoante estabelecida na cláusula segunda do contrato inicial e supressão e acréscimo de itens contratuais da planilha orçamentária nos termos do artigo 65, inciso II, da Lei Federal 8666/1993, do anexo X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017 e da cláusula 10 do contrato 21/2019. Fundamento Legal: 8666/1993. Vigência: 11/07/2020 a 08/09/2020. Valor Total: R\$1.124.302,86. Fonte: 100000000 - 2019NE800926. Data de Assinatura: 09/07/2020.

(SICON - 13/07/2020) 130102-00001-2020NE800003

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2020 - UASG 373055

Nº Processo: 54000016996202056.
PREGÃO SISPP Nº 1/2020. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 24809235000197. Contratado : MIX QUALITY PRESTACAO DE SERVICO -LTDA. Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação diária, interna e externa, e serviço de jardinagem, com fornecimento de mão de obra exclusiva, material de consumo, utensílios e equipamentos necessários, para atendimento da demanda da Superintendência Regional do INCRA Ingra no Estado de Minas Gerais. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 19/08/2020 a 19/08/2021. Valor Total: R\$211.149,93. Fonte: 176370002 - 2020NE800158. Data de Assinatura: 10/07/2020.

(SICON - 13/07/2020) 373055-37201-2020NE800009

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 363/2020

Especie: Acordo de Cooperacao Tecnica que entre si celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - Superintendencia Regional em Minas Gerais (CNPJ n. 00.375.972/0008-37) e o Município de Grão Mogol (CNPJ n. 20.716.627/0001-50). Processo 54000.058491/2020-69. Objeto: prestacao em conjunto de servicos de supervisao ocupacional, atualizacao cadastral, elaboracao de projetos de estruturacao das unidades produtivas e projetos tecnicos, individuais ou coletivos, permitindo ao INCRA a concessao

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • SECRETARIA-GERAL • IMPRENSA NACIONAL

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral

PEDRO ANTONIO BERTONE DE ATAÍDE
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Em circulação desde 1º de outubro de 1862

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador de Editoração e Publicação de Jornais Oficiais



SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00 Fone: (61) 3441-9450

