

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Processo: 02501.005256/2020-40

Espécie: **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 07/2020/ANA – SIAFI 1AADHH;**

Unidade Descentralizadora: 443003/44205 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA;

Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução: 443007 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS – SPR;

Unidade Descentralizada: 364102 – CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq;

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, até 18/06/2023, atualizar a equipe de coordenação/técnica do INCT ETEs Sustentáveis, adequar a meta 4 e suplementar o projeto em R\$ 1.545.250,00, perfazendo o valor total de R\$ 4.094.045,00, conforme o plano de trabalho desse Termo Aditivo;

Valor aditivado: R\$ 1.545.250,00, com a descentralização prevista: R\$ 200.000,00, em 04/2022; R\$ 616.500,00, em 05/2022; e, R\$ 728.750,00, em 06/2022;

Valor global: R\$ 4.094.045,00;

Vigência: 18/6/2023;

Data da assinatura: 7/4/2022;

Signatários: Pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA – João Luiz da Cunha, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, Substituto, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Evaldo Ferreira Vilela.