

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº-05/2021/ANA –  
SIAFI 1AAGJA**

Documento nº 02500.029888/2022-71

Processo Administrativo ANA nº 02501. 004529/2021-35

<b>1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA</b>
<p>a) Unidade Descentralizadora e Responsável</p> <p><b>AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA</b> CNPJ: 04.204.444/0001-08 Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP: 70610-200, Brasília/DF Nome da autoridade competente: LUIS ANDRÉ MUNIZ Número do CPF: 116.852.711-20 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 390, de 3 de março de 2022. Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS – SRE (UGR: 443008)</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito: 443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 443008 – SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS – SRE.</p>
<b>2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA</b>
<p>a) Unidade Descentralizada e Responsável</p> <p><b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS</b> CNPJ: 00.043.711/0001-08 Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 1700, Centro, CEP 60035-111, Fortaleza/CE Nome da autoridade competente: FERNANDO MARCONDES DE ARAÚJO LEÃO Cargo: Diretor-Geral Número do CPF: 083.206.244-87 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União nº 85, do dia 6 de maio de 2020. Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS – Administração Central.</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que receberá o crédito: 113802/11203 – DNOCS – Administração Central Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED:</p>

113802 – Administração Central  
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

### 3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TED

3.1- Prorrogação do prazo de vigência para até 02/12/2022, alterando-se os itens 5 do TED, sem aporte de recursos adicionais.

3.2. Ajustar no Plano de Trabalho o item 9 – Cronograma Físico.

### 4. ALTERAÇÕES

O item “5. VIGÊNCIA” do TED passará a vigorar com a seguinte redação:

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 02/12/2021

Fim: 02/12/2022

### 5. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original

### 6. PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere *ocaput*.

### 7. ASSINATURA

Brasília/DF, 02/06/2022.

Nome e assinatura da Responsável pela Unidade Descentralizadora:

(assinatura eletrônica)

LUIS ANDRÉ MUNIZ

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada:

(assinatura eletrônica)

FERNANDO MARCONDES DE ARAÚJO LEÃO

Diretor Geral



## PLANO DE TRABALHO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 05/2021/ANA – SIAFI 1AAGJA

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### a) Unidade Descentralizadora e Responsável

**AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA**

CNPJ: 04.204.444/0001-08

Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP: 70610-200, Brasília/DF

Nome da autoridade competente: LUIS ANDRÉ MUNIZ

Número do CPF: 116.852.711-20

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 390, de 3 de março de 2022.

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos – SRE

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito:

443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

443008 – Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos – SRE

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### a) Unidade Descentralizada e Responsável

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS**

CNPJ: 00.043.711/0001-08

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 1700, Centro, CEP 60035-111, Fortaleza/CE

Nome da autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

Cargo: Diretor-Geral

Número do CPF: 083.206.244-87

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União nº 85, do dia 6 de maio de 2020.

Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS – Administração Central.

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – UG que receberá o crédito:

113802/11203 – DNOCS – Administração Central

Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED:

113802 – Administração Central

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

### 3. OBJETO:

Prorrogação do prazo de vigência para até 02/12/2022, alterando-se os itens 5 do TED, sem aporte de recursos adicionais; e  
Ajustar no Plano de Trabalho o item 9 – Cronograma Físico.

### 4. ALTERAÇÃO

Em decorrência da prorrogação do prazo de vigência para a execução da obra o item 9 do Plano de Trabalho, Cronograma Físico do TED nº 05/2021/ANA – SIAFI 1AAGJA, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### “9. CRONOGRAMA FÍSICO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Procedimento licitatório	Unid.	1	-	-	1º dia	60º dia
META 2	Serviços Preliminares e implantação do canteiro de obras	Vb.	1	205.531,42	205.531,42	61º dia	365º dia
META 3	Recuperação hidromecânica	Vb.	1	285.146,55	285.146,55	61º dia	365º dia

### 5. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Plano de Trabalho do TED original e de seu Primeiro Termo Aditivo.

### 6. PROPOSIÇÃO

Brasília/DF, 02/06/2022.

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade responsável pela execução do objeto do TED:

(assinatura eletrônica)  
FERNANDO MARCONDES DE ARAÚJO LEÃO  
Diretor Geral

### 7. APROVAÇÃO

Brasília/DF, 02/06/2022.

Nome e assinatura do Responsável pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

(assinatura eletrônica)  
LUIS ANDRÉ MUNIZ  
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

