

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF

DATA:06-02-2020

LOCAL: Sala de Vidro SPO - ANA, Brasília

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, conforme lista de presença anexa e por videoconferência participaram:

RN – Não participaram. Estavam em reunião da Câmara de Conciliação;

PB -AESA –Porfirio e João Pedro;

CE – COGERH Marcilio, Bruno e Hugo;

PE- APAC –Suzana, Lorenza, Marcelo e Robertson, SEMARH – Simone, Ana Elisa e Alex;

CODEVASF Salgueiro – Lindbergson

CODEVASF Brasília– Huberlane, Camila, Cibele, Silvia, Carlos Henrique, Dalvino, Celso.

A seguir foram realizadas as apresentações:

- representante do MDR, Rafael – atualizou as informações com relação as metas de execução das obras, o estágio e os prazos para suas correções. Comentou que foi necessário parar o bombeamento do Eixo Norte em decorrência da percolação no Dique da Barragem Negreiros (150 L/s). com isso foi necessário rebaixar a Barragem Negreiros e a água liberada poderá atingir o açude Nilo Coelho. Visando evitar que a água chega até o açude Nilo Coelho, que está em estado de emergência, farão um canal desviando a água e retornando para a barragem Mangueira. Além disso, estão realizando injeção no Dique para recuperação, e avaliarão se o cronograma para enchimento de Jati será prejudicado. Uma alternativa será realizar o bombeamento com flutuante de Negreiros para Milagres sem alterar o nível. Informou que o Dique e o Contorno da Barragem de Milagres foram concluídos e o desemboque do Túnel Milagres está com lençol freático bem alto e está sendo monitorado.
- Com relação ao Eixo Leste o mesmo está com o bombeamento ativo desde 09/11/2020. Os testes na adutora Pajeú ainda estão sendo realizados. A recuperação da parede da Barragem Barro Branco será realizada e os serviços remanescente no Eixo Leste foram concluídos. A Barragem de Cacimba Nova está sendo operada na cota de segurança e o processo para contratar a empresa para realizar sondagem e identificar o problema ainda não foi concluído. Se não obtiverem sucesso nesta nova licitação farão contratação direta para a investigação. Ressaltou ainda que iniciarão a calibração dos equipamentos de medição de vazão e nível.
- Por fim, reiterou a necessidade de a COMPESA disponibilizar os dados referentes aos volumes retirados para a adutora Moxotó-Arcoverde, no reservatório de Moxotó.
- Representante da CODEVASF – Fabricio –Informou que os novos Editais para licitação de O&M e apoio a operação do PISF foram concluídos e os contratos estão prontos para serem assinados. Informou que realizaram visita ao Eixo Leste, dos dias 20 a 24/01, com técnicos da USACE, os quais darão apoio na modelagem para operação.
- Representante da ANA – Flavia informou que a resolução referente a Tarifa 2020, será analisada pela DIREC em breve.
- Representante do Ceará- Bruno perguntou ao MDR qual a previsão para a água chegar em Jati, visto os problemas identificados em Negreiros.
- MDR diz que estão avaliando e logo informarão.
- Representante da Paraíba – Porfirio solicitou os dados de Monitoramento da Barragem Caiçara e Boa Vista.
- Representantes de Pernambuco – Simone e Suzana registraram a preocupação com a água liberada na Barragem de Negreiros chegar no Açude Nilo Coelho que está em estado de emergência. Pediram apoio do MDR para realizar visita no Açude Nilo Coelho para avaliar a descarrega de fundo. MDR disse que poderão fazer a visita. PE informou

que farão Audiência Pública sobre Nilo Coelho, em 18/02 e convidou os presentes para participar. Informou ainda que após a audiência avaliarão se será necessário revisão no POA. Ressaltaram que farão gestão junto a COMPESA para o envio dos dados de captação no reservatório de Moxotó para o MDR.

- Representante da ANA – Flavia ressaltou q necessidade de a COMPESA repassar os dados para o MDR. e Rafael do MDR informou que estão preparando protocolo para dar agilidade nas informações s aos estados sobre a implementação do PISF
- Sem mais comentários a reunião foi encerrada.

Encaminhamentos:

COMPESA enviar os dados de captação no reservatório de Moxotó para o MDR.

MDR informar o novo cronograma para a agua chegar em Jati.

Próxima reunião **05-03-2020**

Consta anexa a Ajuda memoria: Lista de presença e a apresentação do MDR.