

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF – 10-03-2022

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, sendo que todos participaram por videoconferência:

CE –COGERH –Bruno, Marcilio; Secretaria - Ramon

PB- AESA- Porfirio, Berange e Alexandre Magno, e SIRHMA – Salatiel;

PE- APAC –, Renata e Helvio; Secretaria- Ana Elis

RN – Carlos Nobre, Paulo Varela; IGARN - Aurélio;

MDR –Jimmu, Elianeiva, Nartacha, Rafael Tesa, Davi, Herivelto, Stanley, Cicero, Taynara, Sergio Dantas, Tacito;

CODEVASF Sede e Salgueiro – Rodrigo, Luciano, Gilvando, Carlos Batista, Micheline, Carlos Marques;

DNOCS- Roberto Sergio.;

ME- Luigi

ANA –Rogerio, Luis Andre, Alan, Patrick, Andre Pante, Fernanda Laus, Fernanda Abreu, Marcos Pufal, Marcelo Mazzola, Melquizedeque, Leonardo Piau, Tiberio, Cristianny, Anna Paola, Anna Flavia, Marcus Vinicius, e Leandro.

CONSULTORES- Bruno Vinicius e Rómulo Macedo.

Após a apresentação de todos, a representante do MDR Nartasha, apresentou o estágio de implementação da obra, apontando os pontos relevantes e as providências adotadas. Informou que continuam monitorando os pontos críticos de percolação no Dique (WBS 1217), à jusante do forebay da EBI-3, e no Dique Negreiros (WBS 1109), próximo à Estrutura de Controle do Reservatório Negreiros, com vazão média estável de 3.288 l/min; e com vazão média estável de 11.360 l/min; respectivamente. Ainda não foram concluídos os estudos para definição de qual intervenção deverá ser realizada. As águas do PISF, chegaram no Reservatório Avidos, e atualmente a entrega está ocorrendo a partir do Reservatório Caiçara. Lembrou que as águas chegaram no RN no início de fevereiro, mas atualmente a válvula do Reservatório de São Gonçalo está fechada. Comentou que foi realizada reunião com MDR, RN, PB e ANA para apresentação do relatório da consultoria referente a análise de alternativas dos Medidores de Vazão no rio Piranhas, divisa de RN/PB. A seguir apresentou as intervenções que estão sendo realizadas no leito do Piranhas, com previsão de conclusão dos trabalhos até final do mês e março. O Ramal do AGRESTE está na fase de ajuste para recebimento final da obra. Comentou o estágio da obra do Ramal do Apodi e os processos de contratação previstos. Sendo que o contrato para atualização cadastral fundiária está em contratação e até o momento esta atividade está sendo realizado com a equipe interna do MDR. O Ramal do Salgado em processo de licitação – fase externa. Apresentou o estágio de recuperação dos Reservatórios estratégico, estando ainda em execução Banabuiu, Avidos e São Gonçalo, todos com previsão de conclusão ainda em 2022, e os processos de realização dos planos de segurança estão com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2022. O Reservatório de Oiticica está com previsão de conclusão em dezembro de 2022, e a gestão da obra é realizada pelo estado do RN. Quanto ao Ramal do Piancó, estão aguardando dotação orçamentaria, para dar continuidade ao processo licitatório. A seguir comentou sobre as questões ambientais. Estão aguardando a licença de operação do eixo norte e os PBAs estão em execução. Acrescentou que os trabalhos de campo para realização das CAVs dos reservatórios do PISF têm previsão de conclusão para março. Comentou ainda que o MDR contratou no âmbito do TED da UFV, o EVT para a Lagoa do Piato, na região de Açú. Comentou que o MDR está adotando procedimento para autorizar a liberação de água do PISF, visto o PISF ainda não está em Operação comercial. Assim, o estado deverá encaminhar a solicitação ao MDR, conforme procedimento encaminhado pelo MDR, ressaltando a importância da justificativa da necessidade da liberação e prazo de entrega. Comentou ainda que liberações autorizadas em exercício anterior do PGA não será considerada para o período subsequente. Informou que técnicos do MDR estiveram na COGERH para conhecer os padrões de instalação de captações ao longo dos canais e que o MDR está concluindo a padronização para instalação dos pequenos usuários, em atendimento da Resolução ANA 2333/2017. A seguir apresentou o plano de atividades para instalação e aferição dos medidores de vazão nos pontos de entrega dos Eixo Norte e Eixo Leste. O MDR está priorizando as ações para instalação e adequação dos medidores no eixo leste. A seguir apresentou os volumes de bombeados e vazões liberadas no mês de fevereiro. Foi aberta a palavra para esclarecimentos.

Representante do RN – Varela comentou que estão aguardando o MDR para realizar a reunião dos estados de RN e PB para avaliação dos medidores de vazão no Piranhas, pediu esclarecimentos quanto ao estudo da Lagoa do Piato. Solicitou que o MDR adote o procedimento de informar os estados quando de aberturas e fechamento de válvulas dos Reservatórios;

Representante do RN – Carlos Nobre -reiterou que será importante o MDR apresentar, ao estado, o estudo da Lagoa do Piato e que o estado tem estudo referente a essa lagoa;

Representante do MDR- Nartasha esclareceu o que é a UFV está realizando o EVT para a Lagoa do Piancó e que será importante conhecer os estudos existentes no estado.

Leonardo- da ANA – informou que na semana de 14 a 25-03, equipe do IPT em conjunto com MDR, CODEVASF e ANA estará em campo realizando aferição das vazões nas EBS do eixo leste.

A seguir, o representante da CODEVASF- Gilvando fez a apresentação sobre a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó e Adutora do Pajeu e apresentou o comparativo das vazões aprovadas no PGA e as vazões liberadas. Depois comentou sobre a manutenção das estruturas, informando sobre o plano de monitoramento no Forebay de jusante da EBV2 a qual está operando com uma bomba. Estão aguardando o resultado dos estudos para definição das intervenções a serem realizadas. A seguir comentou sobre as intervenções realizadas para recuperação de surgência identificada no Aqueduto do Jacaré– WBS 2305, que está sendo monitorado constantemente e sobre a manutenção corretiva nos Polos do Motor do Motor 1 da EBV4, que está operando com um conjunto motor-bomba. A previsão de montagem do motor será 01/04/2022. Foi instalada a proteção do sensor de vazão em Monteiro.

Foi aberta a palavra para esclarecimentos.

Representante da PB – Porfirio e Beranger agradeceram a parceria e disseram que as entregas das águas do PISF são de extrema importância para o estado.

Berange ressaltou que o estado está com déficit hídrico alto, e ressaltou a necessidade de uma boa articulação em ter PB, RN, ANA e MDR para a operação do sistema hídrico do Piranhas-Açu.

Representante do MDR – Rafael Tesa ressaltou que as liberações de água no PISF, não podem ser consideradas como garantidas pelos estados, visto que o eixo leste não está mais em fase de testes e ressaltou a necessidade das assinaturas dos contratos.

Representante da CODEVASF- Gilvando- solicitou que o tramite para liberação dessas águas deve ficar mais bem estabelecido, pois geralmente o MDR encaminha a solicitação de liberação diretamente para a equipe da CODEVASF de campo. Sugeriu que a solicitação seja encaminhada à Coordenação de Brasília, que é a equipe que acompanha toda a questão da energia e planejamento da operação.

Representante da CODEVASF – Rodrigo- reforçou que as autorizações, do MDR, para liberação de água devem ser encaminhadas para a CODEVASF em Brasília. Pois, é fundamental que eles tenham o controle dessas demandas e liberações.

Representante da ANA- Fernanda Laus fez a apresentação da proposta de resolução referente a revisão e atualização tarifária do PISF, comentou sobre a motivação e os itens contemplados. Reforçou o convite para que todos façam a contribuição ao tema.

Representante do MDR – Herivelto comentou sobre a compra de energia do PISF e ressaltou que a CODEVASF foi a primeira empresa pública a comprar energia no mercado privado e ressaltou a necessidade de viabilizar os contratos e quanto mais programadas forem as liberações melhor será a operação do sistema.

Representante da ANA-Patrick – ressaltou a importância de a ANA receber as contribuições com relação a revisão tarifárias. –

link para contribuições para a proposta de resolução referente a revisão e atualização tarifária do PISF - <https://participacao-social.ana.gov.br/Consulta/112>

A seguir, visto não haver mais questionamento a reunião foi encerrada.

ENCAMINHAMENTOS:

MDR - Promover reunião com os estados do RN e da Pb com relação aos medidores de vazão no Piranhas Açu e reunir com o RN para esclarecer sobre o estudo da lagoa do Pianto.

Próxima reunião dia **07/04**

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR, da CODEVASF e da ANA.