

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –02-03-2023

Relação dos participantes da videoconferência:

CE – SRH – Ramon Rodrigues; COGERH–Bruno Rebouças e Marcilio.

PB- AESA – Porfírio, Beranger, Waldemir e Alexandre Magno,

PE- SRHS – Artur, Lorena Falcão; Gastão; APAC – Renata, Rebecca,

RN – Paulo Varella; Carlos Nobre

MIDR – Jimmu Ikeda, Nartacha, Elianeiva, Tiago Portela, Bruno Cravo, Stanley, Rodrigo Esteves, Herivelto, Francisco Mill, Fernando Numata, Taynara, Wesley Araujo, Genivaldo, Tacito, Paulo Santos, Franciney, Placido, Atila,

CODEVASF – Rosangela, Gilvando, Luciano, Salatiel, Rodrigo, Thais Kogui, carlos Marques, Luciano Conti, Erik.

Casa Civil – Irani Ramos

ANA – Flávia Barros, Marcelo Nunes, Tiberio Magalhães, Viviani Pineli, Cristianny, Leandro, Leonardo Piau, Marcelo Medeiros, Melquizedeque, Alan, Viviane Brandão, Josimar, aLAN,

Após as boas-vindas a todos, lembrando que essa reunião é mensal e ocorre toda primeira quinta-feira do mês e a dinâmica da reunião, com a apresentação do MIDR, seguida pela apresentação da Codevasf.

O representante do MIDR – Jimmy, Elianeiva e Tiago fizeram as apresentações e foi informada a nomeação do novo Secretário da SNSH Giuseppe Serra Seca Vieira, no dia 01/03 e do Diretor Oscálmi Porto Freitas, no dia 28/02. Apresentou o avanço físico das obras em andamento. TED UFV houve reunião de alinhamento com os consultores e as atividades estão dentro do prazo do Plano de Trabalho aprovado, o licenciamento ambiental do Ramal do Agreste (LI) foi renovado; 92,80% dos Programas Ambientais do PISF executados; Ramal do Apodi com 7,52%. Quanto ao problema identificado na EBI-03 foi realizada visitas dos consultores José Paulo Grano e Paulo Maffei em janeiro de 2023, foram realizadas campanha de sondagem e monitoramento das trincas, realizada a desmontagem da MB01 (17/02), acompanhada por um supervisor da GE. Estão aguardando as peças da GE para a remontagem. Será realizada a troca de rolamento, adequação na tubulação para reduzir o desalinhamento e dar o grau de liberdade para o conjunto e o projeto para estabilização definitiva do prédio até final de abril, para isso será necessária uma contratação. Segurança de barragens segue sendo realizada as aferições e o monitoramento. Apresentou as entregas dos eixos Norte e Leste, as atividades de operação e manutenção e os avanços das obras no Ramal do Apodi. Nartacha complementou que não houve avanços em Banabuiú, com previsão de conclusão para julho de 23.

Leonardo da ANA informou que será realizada uma campanha na semana de 27/03 A 31/03 e perguntou se tem previsão para liberar água para Ramal do Agreste. Tiago informou que no Ramal do Agreste só faz liberação de água para manutenção, pois não há fornecimento de água ainda. É possível fazer a liberação de água para fazer uma campanha de medição de vazão.

Varella RN informou que na data de hoje, o novo Secretário Nacional de Recursos Hídricos e o Presidente da CODEVASF estarão em Natal, a seguir solicitou uma posição sobre Eng. Avidos. Tiago comentou que a obra foi interrompida, tendo sido retomada em janeiro, sendo que as

obras, a manutenção e operação é do DNOCS e 60% de obra física foi executada. A perspectiva é que esteja finalizada em dezembro de 2023. O maior avanço foi na parte do vertedouro. Com relação à Oiticica está aguardando a liberação financeira para a continuidade da obra.

BRUNO – COGERH – perguntou sobre o estágio das obras em Banabuiu porque o estado precisa que a obra se já concluído com brevidade, pois a tomada d'água está inoperante, a previsão é que o reservatório receberá água esse ano, assim será importante as comportas ficarem prontas para serem operadas. Nartasha-MIDR comentou que essa obra também ficou sem recurso o ano passado, mas que estão atentos a esse problema.

Berange- AESA- comentou sobre a preocupação com o problema da EBI-3 e que ela no futuro deve ter ampliação.

Tiago-MIDR comentou que todo o planejamento da estabilização na EBI-3 considera todo o sistema considerando todas as bombas previstas. De toda forma esse problema não é o caminho crítico para a duplicação das bombas. O MIDR precisa planejar a duplicação das bombas.

Porfirio – AESA pediu esclarecimento sobre a parada do eixo leste em meados de fevereiro.

Tiago-MIDR comentou que houve um curto na sexta-feira(17-02) antes do carnaval na EBV 1, tendo sido identificada a necessidade de manutenção e na quarta-feira de cinzas foram identificadas as peças necessárias, e no sábado (25-02) o bombeamento foi retomado por isso foi verificada a redução nas vazões.

A seguir. Rosângela- CODEVASF cumprimentou a todos e fez um rápido relato sobre os trabalhos da CODEVASF e passou a palavra para Gilvando – Codevasf, que apresentou as demandas de fevereiro para o eixo Leste e as questões relacionadas às dificuldades para atendimento para Monteiro, pois seria necessário que as bombas estivessem operando em capacidade máxima. Destacou as manutenções eletromecânicas de rotina, as manutenções civis (estradas, canaletas), segurança de barragens, manutenções corretivas e que a manutenção da linha 1 dos motores WEG foi concluída e a linha 2 tem previsão de conclusão em março de 2023. Detalhou o problema ocorrido na EBV-1 decorrente do curto-circuito, a manutenção realizada e que no momento se encontra restabelecendo o nível dos reservatórios. A vazão em Monteiro deve atingir os 3m<sup>3</sup>/s em Monteiro nos próximos dias. Relatou que houve uma ocupação indígena no Reservatório de Muquém. O MIDR oficializou a FUNAI sobre o ocorrido e estão aguardando o retorno. Os indígenas reivindicam uma área na qual está o projeto, com reconhecimento e regularização fundiária. Comentou ainda que o nível de Itaparica prejudica a operação da EBV1.

A ANA (SFI) informou que tem contrato com a RHA, que objetiva realizar vistorias em barragens, e no mês de fevereiro foram realizadas vistorias em algumas barragens do PISF. Os relatórios, que estão sendo elaborados, são encaminhados ao MIDR e CODEVASF para conhecimento.

Flavia- ANA recomendou atenção com relação às vazões autorizadas para os estados no PGA, e que a vazão de referência é a mínima e que para atender outros valores superiores a vazão máxima deve ser solicitada previamente.

Codevasf – Luciano apresentou a proposta de regulamentação dos pequenos usuários, que são aqueles com até 2,5 l/s. A maior incidência de pequenos usuários está no eixo leste. Informou que a Codevasf encaminhou NT para a ANA com a proposta de padronização das captações dos pequenos usuários.

Waldemir -PB comentou novamente sobre a demanda específica para a comunidade Riacho do Tamanduá, próximo ao reservatório Bela Vista, que não se encontra no PGA. Elianeiva comentou que avaliou a demanda e essa comunidade não atende aos critérios previstos nos PBAS. Flávia destacou que a demanda precisa constar no PGA, e para esse ano deve formalizar o pedido de forma extraordinária.

#### Encaminhamentos

Waldemir irá convocar uma reunião com a AESA, MIDR, Codevasf, ANA, para buscar uma solução para a pequena comunidade - Riacho do Tamanduá, próximo ao reservatório Bela Vista na PB.

MIDR irá responder ao questionamento da PB referente ao atendimento da comunidade Riacho do Tamanduá.

A Codevasf vai encaminhar a NT dos pequenos usuários para os Estados para contribuições.

Próxima reunião dia **06/04/2023**