

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF –11-01-2023**

Relação dos participantes da videoconferência:

PB – Beranger, Porfírio, Waldemir e João Pedro.

CE-COGERH - Marcilio

PE- APAC – Suzana, Gustavo, Helvio e Robertson.

RN – Paulo Varella e Carlos Nobre – IGARN – Paulo, Andre Nunes

MIDR – Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Nartacha, Elianeiva, Fernando Numata, Herivelto, Franciney, Gabriel, Francisco Mill, Genivaldo, Claudio, Davi, Cicero, Salatiel, Alexandre Fontinelli, Rogerio Esteves, Wesley, Alexandre Carvalho e Gillard.

CODEVASF – Rodrigo Manzan, Luciano Conti, Allan, Victor Moraes, Carlos Marques, Felipe e Carlos Batista

FUNCEME – Elano.

ANA – Nazareno, Bruno Rebouças, Leandro Mendes, Flavia Barros, Viviani Pineli, Melquizedeque, Porfirio, Mariane, Viviane Brandão, PrYscilla e Alan,

O Diretor Interino Nazareno Araújo deu as boas-vindas a todos, destacou a publicação da nova Resolução da ANA – 168-23, sobre as condições gerais de prestação de serviço de adução de água bruta, chamando a atenção para o desafio de ter neste ano os contratos assinados. Flavia deu as boas-vindas a todos, desejando feliz ano novo e informou que será proposta a agenda das reuniões para todo o ano de 2024, sendo mantida as reuniões toda a primeira quinta-feira do mês. Flavia passou a palavra ao Jimmu para apresentação do MIDR, iniciando com os avanços físicos das obras e dos programas ambientais (65,8 % eixo leste, 52,11% no eixo leste e 95,5% Ramal do Agreste). Ramal do Salgado aguardando a ordem de serviço para início das obras. Serviço de recuperação do conduto forçado do Reservatório de Jati previsto para iniciar em fevereiro/2024. Apresentou ainda a simulação da tarifa, utilizando a Resolução do PGA E TARIFA 2023. Informou que o MIDR publicou Portaria com a indicação dos membros do CGPISF, sendo assim, espera-se que em fevereiro ele se reúna. Tiago Portela deu sequência à apresentação do MIDR informado que o Ramal do Apodi está com avanço físico de 48,23%, chamando atenção para um avanço significativo durante o ano de 2023 (de 10% no final de 2022 para 48% no final de 2023), detalhou o atual estágio das obras e avanço financeiro de 46,14%. Com relação aos PBAs avanço de 27%. O MIDR é responsável pela operação do eixo norte, operação elétrica e operação do Ramal do Agreste, e apresentou os dados operacionais do ano de 2023, destacando as liberações realizadas para cada estado atendido pelo eixo norte. Apresentou um comparativo entre o previsto no PGA e o realizado. Destacou ainda os trabalhos de manutenção civil e conservação. Foi realizada a simulação de evacuação da barragem Boa Vista e a posterior realizada pesquisa para retorno da população local, com alto índice de aceitação. Com relação a segurança de barragens, durante o ano de 2023, foram realizadas 15 Inspeção de Segurança Regular - ISR, 26 volumes do PSB e 3 simulados de evacuação. Para 2024 está previsto a realização de 7 simulados de evacuação (Milagres, Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi I, Boi II, Atalho), e estão atentos as recomendações dos ISRs. Com relação à operação elétrica segue as rotinas

de vistoria e manutenção. No Ramal do Agreste foram realizados treinamentos com as equipes, inclusive com a Compesa.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Gustavo APAC solicitou informações sobre a LO do Ramal do Agreste e o processo de contratação do Consórcio Operador para o Ramal do Agreste. Tiago respondeu que a LO ainda não foi emitida, mas a expectativa é que seja emitida ainda em janeiro ou início de fevereiro e a contratação do Consórcio ainda está nos tramites internos. A empresa que fez a obra está operando o Ramal, sendo que uma bomba está ligada, atendendo a demanda do Estado. Paulo Varella parabenizou a retomado do CGPISF e o avanço no Ramal do Apodi. Questionou se a execução do túnel está dentro do cronograma, chamando atenção que este será o ponto crítico do processo e perguntou se a execução dos PBAs não interfere na execução do projeto. Destacou que o RN ainda não recebeu água do PISF por falta de condição operacional para atender o estado. Tiago com relação ao avanço dos PBAs é previsto que ultrapassem os prazos, mas não vai impactar o andamento do projeto. Com relação ao apontamento do RN sobre a dificuldade de receber água, tem-se consciência desse problema e que a criação do GT Piranhas visa buscar soluções a isso. André IGARN informou que enviará as indicações, ainda hoje, para o GT-Piranhas e questionou sobre a recuperação dos reservatórios que estão no curso do rio que receberá água do Ramal do Apodi. Tiago comentou que esse tema dos reservatórios precisa ser discutido, mas, ressaltou que um deles é privado, conforme comentado em reuniões anteriores. Waldemir, comentou que a perspectiva de finalizar a obra de Avidos, em abril, não é bom, pois é após a quadra chuvosa. Comentou sobre a dificuldade de pequenos usuários ao longo da Galeria de Monteiro terem acesso a água do PISF. Flavia sugeriu que seja oficializado junto ao MIDR esse problema de pequenos usuários. Tiago ressaltou que o Dnocs está empenhado na recuperação de Avidos e recomendou que eles encaminhem as informações sobre esses pequenos usuários georreferenciados. Beranger sugeriu que se possa armazenar água em Boa Vista, uma vez que Avidos não estará apto para receber essa água e perguntou sobre as perspectivas da duplicação do eixo Leste e a necessidade de informação dos medidores dos reservatórios receptores operados pelo DNOCS. Tiago informou que a duplicação do eixo leste será contemplada pela concessão que está sendo discutida junto à Casa Civil. Porfírio questionou a falta de informações sobre o Ramal do Piancó, na apresentação do MIDR. Jimmu informou que o edital do Piancó deverá ser lançado provavelmente em fevereiro. Bruno-ANA lembrou que esse ano tem a perspectiva de assinar os contratos e iniciar a cobrança, chamando atenção que a Res. 168/2023 trouxe que caso os contratos não sejam assinados, no próximo ano somente será aprovado, no PGA, o uso para abastecimento humano e dessedentação animal.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Carlos Marques, destacando a operação do Eixo Leste para o mês de dezembro, mostrando o que efetivamente foi entregue, comparado com o PGA 2023, apresentando gráficos comparativos para todo o ano. Apresentou o volume bombeado nas EBVs e os volumes entregues em todos os portais, consolidando em gráficos demonstrativo para todo o ano de 2023. Com relação à segurança de barragens seguiram as atividades rotineiras, com inspeção (ISR), monitoramento, levantamento cadastral. Quanto às manutenções no mês de dezembro ocorreram dentro da normalidade, preditivas e corretivas, registradas em sistemas de acompanhamento da Codevasf, apresentando os gráficos consolidados para o ano. Apresentou ainda o Demonstrativo do fluxo de pagamento que ocorreram no ano. Destacou a situação dos editais licitados que foram concluídos nesse ano e que está prevista a reunião de partida com os contratados para a última semana de janeiro de 2024.

Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Não houve manifestação.

Flavia lembrou os encaminhamentos da reunião de dezembro - visto o PGA ter sido aprovado com limitações na operação, PE e PB manifestaram interesse de discutir qual seria a melhor forma de compensar essa redução. A ANA fará uma sugestão de data para a reunião na semana de 22 a 26 de janeiro. Com relação aos pequenos usuários será necessária uma campanha de divulgação com vista a regularização desses pequenos usuários, para tanto buscará marcar uma reunião, com os atores envolvidos, para a semana de 22 a 26 de janeiro.

Encaminhamentos

Envio por parte do IGARN e da PB dos indicados para o GT Piranhas.

Reunião específica RN e MIDR, para discutir o caminho das águas do Ramal do Apodi.

Reunião específica sobre compensação de vazão e pequenos usuários para a semana de 22 a 26 de janeiro.

Envio pela AESA de informações sobre pequenos usuários próximo a Galeria Monteiro, ao MIDR.

MIDR não deixar de informar sobre a situação da implementação do Ramal do Pianco, na apresentação mensal.

Próxima reunião dia 01/02/2024