

Ofício nº 177/2018-1ª/SR/GRI

Montes Claros, 18 de julho de 2018.

Ao Senhor

WILDE CARDOSO GONTIJO JÚNIOR

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água - ANA
Setor Policial (SPO), Área 5, Quadra 3, Blocos "B", "L", "M" e "T"
70610-200 – BRASÍLIA - DF

Assunto: **Encaminhamentos da alocação negociada do sistema Bico da Pedra.**


Senhor Coordenador,

Em resposta à solicitação de informações, realizada durante a reunião de Alocação Negociada realizada em maio deste ano, para orientação de estudos sobre a sustentabilidade da operação, monitoramento e manutenção da barragem Bico da Pedra, temos a informar:

1. A CODEVASF contratou a execução de serviços de vigilância armada, realizada no maciço e instalações da barragem Bico da Pedra, localizada nos municípios de Nova Porteirinha e Janaúba, no estado de Minas Gerais, por meio do Contrato nº 1.516.00/2017, celebrado com a empresa TBI Segurança Eireli, no valor anual de R\$ 269.122,80 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), cujo prazo execução é de 12 meses, vigente até 02/01/2019, podendo ser prorrogado em até 60 meses, condicionado à disponibilidade de recursos orçamentários para os exercícios futuros.
2. As obras de modernização da infraestrutura de condução e distribuição de água do Perímetro de Irrigação Gorutuba – PGO foram divididas em duas etapas por questões orçamentárias. O Projeto Executivo já concluído contempla as duas etapas sendo composto pelos projetos de automação das instalações, elétrico, obras civis e hidromecânicas, além dos relatórios descritivos, planilhas de cálculos (hidráulico e civil), planilhas de composições de custos da obra e cronograma de execução.
3. A primeira etapa está em execução através do Contrato nº 0.182.00/2013, celebrado entre a CODEVASF e a empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda. – GEL, no valor atualizado de R\$ 47.786.384,62 (quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com previsão de conclusão em março de 2019. Está prevista a instalação de 39.263 metros de tubulação e a realização de testes e pré-operação. Já foram executados 35.058 metros de tubulação, com execução físico-financeira de 71,17% da obra. Até o presente momento foram aplicados R\$ 31.089.505,54 (trinta e um milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

4. A segunda fase do projeto contempla a substituição de 86.223 metros de canais/acéquia por tubulação, recuperação de 14.000 metros do canal principal e automação do sistema. Por falta de disponibilidade orçamentária, a CODEVASF não tem previsão de licitação.
5. A tomada d'água da barragem Bico da Pedra necessita da execução dos serviços de recuperação do sistema hidromecânico (intervenção em registros e comportas) para garantir o seu pleno funcionamento.
6. Os Termos de Referência, com vistas à contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação e instalação de passarela metálica, recuperação de comportas tipo "stop log", inclusive fornecimentos correlatos, que compõem a tomada d'água da barragem Bico da Pedra, recuperação de registros e válvulas, inclusive fornecimentos correlatos, que compõem o sistema de adução ao canal principal e restituição do rio Gorutuba, estão sendo atualizados e reformulados, porém sem previsão de licitação até o momento, por falta de disponibilidade orçamentária. O valor estimado dos serviços é da ordem de R\$ 1.187.454,22 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), base junho/2018.

Atenciosamente,



George Fernando Lucilio de Brito
Chefe de Gabinete
CODEVASF - 1ª SR

JMVS/fss

✉ End: Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João - CEP: 39400-292 – MONTES CLAROS/MG

☎ Tel: (38) 2104 7844/7846

Fax: (38) 2104 7845

www.codevasf.gov.br

E-mail: 1a.gb@codevasf.gov.br