

<b>SETOR I</b>	ITENS 1 e 2: Banco em módulos montados, tipo arquibancada em “L”; Colagem de carpete em manta e 04 mesas de trabalho, tipo baia.
<b>SETOR II</b>	ITENS 3 e 4: Armário de bancada para a Copa do Coworking e Armário de bancada para Copa Principal, em formato “L”.

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		
<b>ETAPAS</b>	<b>SETOR I</b>	<b>SETOR II</b>
	Semana de 1 a 8	Semana de 9 a 17
Itens 1 e 2 (confecção)		
Itens 1 e 2 (instalação)		
Itens 3 e 4 (confecção)		
Itens 3 e 4 (instalação)		
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>1ª PARCELA</b>	<b>2ª PARCELA</b>
	Valor referente aos itens 1 e 2 do vencedor da licitação.	Valor referente aos itens 3 e 4 do vencedor da licitação.
<b>TOTAL</b>	100%	