

<b>Produtos</b>	<b>Cronograma ANCINE + Simples</b>	<b>Entregas</b>
<b>Eixo "Orçamento em grandes itens"</b>		
1 - A mudança do paradigma de acompanhamento de projetos	dezembro de 2015	dezembro de 2015
2 - A solução de TI para análise orçamentária parametrizada	dezembro de 2015	dezembro de 2015
3 - A adoção do formulário de acompanhamento da execução do projeto	dezembro de 2015	dezembro de 2015
<b>Eixo "Prestação de contas amostral"</b>		
4 - O cumprimento do objeto como marco principal	dezembro de 2015	dezembro de 2015
5 - A análise financeira complementar de 5% dos projetos	dezembro de 2015	dezembro de 2015
6 - A análise orçamentária em grande itens	dezembro de 2015	dezembro de 2015
7 - O calendário de superação do passivo de prestação de contas	setembro de 2015	setembro de 2015
<b>Eixo "Simplificação de procedimentos do FSA "</b>		
8 - A regra de priorização das análises	outubro de 2015	outubro de 2015
9 - A simplificação do acompanhamento do FSA	dezembro de 2015	dezembro de 2015
<b>Eixo "Revisão procedimental da análise de direitos"</b>		
10 - A unificação do lócus para a análise de direitos	dezembro de 2015	janeiro de 2016
11 - A definição dos marcos para a análise por etapas	dezembro de 2015	janeiro de 2016
12 - A revisão normativa necessária à padronização e ao acompanhamento integral da análise de direitos	dezembro de 2015	entrará em Consulta Pública até abril de 2016
<b>Eixo "Desmaterialização dos processos"</b>		
13 - A conclusão do processo eletrônico	dezembro de 2016	dezembro de 2016
14 - As transferências de recursos entre as contas realizadas pela própria ANCINE	dezembro de 2015	janeiro de 2016
<b>Eixo "Transparência da operação"</b>		
15 - Os novos prazos da Carta de Serviços da ANCINE	dezembro de 2015	dezembro de 2015
16 - O Calendário Bianual de Financiamento	setembro de 2015	setembro de 2015