

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Programa ANCINE de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro 2012

Atualizado em 31/08/2012

Ações	Datas
Aprovação do Edital pela DC	14/06 (5ª f.)
Pedido para publicação do Edital no DOU	06/06 (4ª f.)
Publicação no DOU e início das inscrições (mínimo de 45 dias sem contar o primeiro dia da publicação)	18/06 (2ª f.)
Início da campanha de divulgação do Edital/envio de aviso para mala direta ANCINE	18/06 (2ª f.)
Encaminhamento de PA para a DC sobre nomeação da Comissão de Análise e Pontuação	23/07 (2ª f.)
Aprovação pela DC de nomes para a Comissão	31/07 (3ª f.)
Último dia de inscrição	02/08 (5ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise e Pontuação – análise das inscrições	03/09 (2ª f.) a 13/09 (5ª f.)
Conhecimento da Ata com os projetos habilitados e não habilitados pela DC (por meio de EA)	18/09 (3ª f.)
Pedido para publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados	19/09 (4ª f.)
Publicação no DOU da Ata de habilitação e início da fase de recursos (5 dias úteis sem contar o 1º dia)	20/09 (5ª f.)
Fim da fase de recursos	27/09 (5ª f.)
Análise dos recursos – Comissão (05 dias úteis)	01 a 05/10 (2ª a 6ª f.)
Análise dos recursos – Diretoria (05 dias úteis)	08 a 15/10 (2ª a 2ª f.)
Finalização do resultado dos recursos	16/10 (3ª f.)
Publicação de resultado dos recursos no DOU	17/10 (4ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise e Pontuação – nova classificação após recursos	17/10 (4ª f.) a 18/10 (5ª f.)
EA com Ata final	19/10 (6ª f.)
Homologação da Ata final pela DC	23/10 (3ª f.)
Pedido de publicação da Ata final no DOU	24/10 (4ª f.)
Publicação da Ata final no DOU	25/10 (5ª f.)