

AVISO VII
Leilão Público Nº 003/15-ANP

Cronograma das Etapas do L43 - Alterado

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	08/05 – 20/05/2015
	Habilitação Final	21/05 – 03/06/2015
	Recursos	28/05 – 29/05/2015
2	Apresentação de ofertas	09/06/2015
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	17/06/2015
4	Reapresentação de preços das ofertas	17/06/2015
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	18/06/2015
6	Homologação dos resultados	25/06/2015
7	Divulgação dos resultados	26/06/2015

11/06/2015.