

**AVISO I**  
**Leilão Público Nº 004/17-ANP**

**Cronograma das Etapas do L56**

<b>ETAPA</b>	<b>FASE</b>	<b>DATA/PERÍODO</b>
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	19/07/2017
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	25/07/2017
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	27/07/2017
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	03/08/2017
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	08/08/2017
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	10/08/2017
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	11/08/2017
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	11/08/2017
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	15/08/2017
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	15/08/2017
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	31/08/2017
	Leilão de Opções	17/08/2017

05/07/2017.