

## AVISO IV

### Leilão Público Nº 001/18-ANP

#### Atualização do Cronograma das Etapas do L59

Em função da conclusão da etapa 3 do L59 apenas na manhã do dia 02/02/2018, a realização das etapas 4 e 5 foi postergada para o dia 06/02/2018, e a das etapas 2A e 5A para o dia 07/02/2018, conforme cronograma abaixo:

ETAPA	FASE	DATA/PERÍODO
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	10/01/2018
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	16/01/2018
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	18/01/2018
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	25/01/2018
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	30/01/2018
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	01/02/2018
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	<b>06/02/2018</b>
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	<b>06/02/2018</b>
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	<b>07/02/2018</b>
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	<b>07/02/2018</b>
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	28/02/2018
	Leilão de Opções	08/02/2018

02/02/2018