

AVISO I
Leilão Público Nº 002/19-ANP

Cronograma (previsto) das Etapas do L66

ETAPA	FASE	DATA
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	13/03/2019
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	20/03/2019
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	22/03/2019
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	29/03/2019
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	01/04/2019
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	03/04/2019
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	04/04/2019
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	04/04/2019
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	08/04/2019
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	08/04/2019
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	26/04/2019
	LEILÃO DE OPÇÕES	10/04/2019

Em caso de necessidade, a etapa 3 do L66 será interrompida às 22h do dia 03/04/2019, sendo esta reiniciada às 10h do dia 04/04/2019. Nesse caso, a realização das etapas 4 e 5 será postergada para o dia 05/04/2019, mantida a data das etapas 2A e 5A no dia 08/04/2019.

12/03/2019