

## AVISO III

### Leilão Público Nº 001/20-ANP

#### Cronograma Atualizado das Etapas do L71

ETAPA	FASE	DATA
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	15/01/2020
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	22/01/2020
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	27/01/2020
	DIVULGAÇÃO DE RECURSOS APRESENTADOS	28/01/2020
	RESULTADO DOS RECURSOS/ABERTURA CERTAME	31/01/2020
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	03/02/2020
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	05/02/2020
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL) - CONTINUAÇÃO	06/02/2020
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	07/02/2020
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	07/02/2020
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	10/02/2020
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	10/02/2020
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	27/02/2020
	LEILÃO DE OPÇÕES	12/02/2020

A Etapa 3 do L71 foi interrompida às 22h do dia 05/02/2020 e será reiniciada às 10h do dia 06/02/2020.

A realização das Etapas 4 e 5 acontecerá no dia 07/02/2020 e as Etapas 2A e 5A estão mantidas para o dia 10/02/2020.