



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

**PROCESSO (S) ADMINISTRATIVOS (S):** 48610.238661/2023-59  
**DESPACHO DO CIRCUITO DELIBERATIVO Nº:** 463/2024/SGE-CIRCUITO/SGE  
**DATA:** 21/08/2024  
**RD Nº:** 576/2024

### ASSUNTO:

Prorrogação de Prazo | Entrega dos Estudos Geoeconômicos das áreas de Hematita e Calcita | Calendário Estratégico de Avaliações Geológica e Econômica para o Polígono do Pré-Sal (OPP-2024).

### RESOLUÇÃO:

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, considerando o que consta no processo nº 48610.238661/2023-59, no Despacho de Proposta para Deliberação da Diretoria nº 8/2024/SAG (SEI nº 4238434) e na Nota Técnica nº 16/2024/SAG/ANP-RJ (SEI nº 4235945), resolve, por unanimidade:

Aprovar a readequação do cronograma do Calendário Estratégico de Avaliações Geológica e Econômica para o Polígono do Pré-Sal, considerando os Projetos Hematita e Calcita, respectivamente, com entregas de estudos reestabelecidas para dezembro de 2024 e março de 2025.

Publique-se

SERGIO ALONSO TRIGO  
Superintendente de Governança e Estratégia



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALONSO TRIGO, Superintendente de Governança e Estratégia**, em 21/08/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.anp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.anp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4277309** e o código CRC **8B570FA8**.

