



**CRONOGRAMA DA OFERTA E CONTRATAÇÃO DE CAPACIDADE**

ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias corridos)
Envio de tarifa	24/nov		1
Tempo de Análise SIM	27/nov	14/dez	17
Reunião Diretoria ANP 1129	21/dez		1
Publicação no DOU	26/dez		5
Consulta Pública Tarifária	27/dez	09/fev	44
Consolidação das Contribuições ANP	12/fev	19/fev	7
Devolutiva NTS das Contribuições CP	20/fev	22/fev	2
Análise das Contribuições pela ANP	23/fev	13/mar	19
Aprovação ANP da Minuta Contrato Master	14/mar	24/abr	41
Reunião Diretoria ANP 1136	25/abr		1
Publicação no DOU	29/abr		4
<b>Oferta de Capacidade OC 01/24</b>	<b>30/abr</b>	<b>27/mai</b>	<b>27</b>
Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Tarifas e Capacidades	30/abr		1
Assinatura do Contrato Master para oferta anual de capacidade	30/abr	03/mai	3
Submissão da Manifestação de Interesse	30/abr	07/mai	7
<b>Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)</b>	09/mai		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	10/mai	14/mai	4
<b>Resultado da Proposta Garantida</b>	16/mai		1
Leilão AC - Rodada #1 - Proposta Garantida	17/mai	20/mai	3
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	21/mai		1
<b>Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte</b>	22/mai	27/mai	5