



ANUAL				
Etapa	Data de Início	Data de Fim	Proposta Data de Início	Proposta Data de Fim
Cadastramento, Habilitação, Celebração Master e Solicitação de Capacidade	28/11/2023	04/12/2023	28/11/2023	04/12/2023
Alocação das capacidades pela TAG	05/12/2023	08/12/2023	05/12/2023	08/12/2023
Apresentação das Garantias Financeiras	11/12/2023	18/12/2023	11/12/2023	22/12/2023
Celebração/assinatura dos contratos	18/12/2023	20/12/2023	18/12/2023	29/12/2023
Vigência do Contrato de Transporte	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2024

*Os contratos podem ser assinados após a aceitação das garantias