



**CRONOGRAMA DA POCC 2025-2029**

ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias úteis)
Envio da tarifa à ANP	20/set		1
Envio da minuta do Contrato Master à ANP	29/out		1
Aprovação da ANP da minuta Contrato Master e Tarifa	21/set	08/nov	35
Publicação no DOU	18/nov		1
<b>Oferta de Capacidade OC 02/24</b>	<b>18/nov</b>	<b>23/dez</b>	<b>26</b>
Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Tarifas e Capacidades	18/nov	20/nov	2
Submissão da Manifestação de Interesse	21/nov	27/nov	5
<b>Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)</b>	03/dez		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	04/dez	12/dez	8
<b>Resultado da Proposta Garantida</b>	13/dez		1
Leilão AC - Rodada #1 - Envio da Proposta Garantida	x		1
Resultado AC - Resultado do Leilão - Proposta Garantida	x		1
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	x		1
<b>Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte<sup>1</sup></b>	16/dez	23/dez	6

<sup>1</sup>Em virtude da ausência de necessidade de realização das etapas de Leilão e Resultado, os prazos das etapas subsequentes serão adiantados.