

VOTO Nº 58/2022/SEI/DIRETOR-PRESIDENTE/ANVISA

Processo SEI nº 25351.940991/2018-43

Expediente nº 0483764/22-1

Analisa proposta de celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 06/2020 – TED nº 06/2020 – a ser firmado entre a Anvisa e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), que tem por finalidade prorrogar o prazo de execução da parceria para até 29/09/2022 e realizar aporte adicional de recursos no valor de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais). Em síntese, o objeto da Parceria são estudos para implementação de Repositório Institucional da ANVISA.

Área responsável: GEDOC/GGCIP

Relator: Antonio Barra Torres

1. **Relatório**

Trata-se de proposta de celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 06/2020 referente ao projeto de implementação de um Repositório Institucional na Anvisa que tem como objetivo contribuir com a transparência da informação pública, a democratização do acesso aos conhecimentos técnico-científicos gerados pelos colaboradores da Agência e a preservação da produção técnico-científica produzida pela Anvisa. A parceria com o Ibict tem ajudado a equipe da Biblioteca com estudos para viabilizar a instalação desse ambiente digital. Com o aumento da produção de informações, o sistema DSpace, software escolhido pelo Ibict para construir a Biblioteca Digital da Anvisa e amplamente utilizado em universidades e outros órgãos públicos, busca auxiliar no tratamento dos dados dos documentos, facilitando a busca e recuperação de documentos.

A criação de um Repositório Institucional proporciona visibilidade nacional e internacional dos documentos de interesse público que são produzidos na instituição e com base nessa perspectiva ressalta-se a importância da parceria com o Ibict (1744597).

Para celebração do Termo de Execução Descentralizada, a escolha do Ibict, levou-se em conta a capacidade técnica, considerando que ele atua "no fomento à criação de infraestrutura informacional para democratização da informação técnica e científica, incluindo ações voltadas à prospecção e ao repasse de tecnologias alinhadas à missão do instituto" (1734702). Também considerou-se a experiência do referido Instituto, visto que apoiou e ainda apoia órgãos da administração pública, como Superior Tribunal de Justiça, Exército, ENAP e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (1744597).

2. Análise

Inicialmente, foram estabelecidas metas, ações e indicadores pelo Plano de Trabalho (1166495), que vêm sendo acompanhados pela equipe da Biblioteca e pelo Gerente da GEDOC (1744597):

METAS	AÇÕES	INDICADOR FÍSICO	STATUS
1. Estudos voltados ao desenvolvimento, avaliação e aprovação da política do repositório institucional	1.1 Levantamento e análise da tipologia documental digital ou digitalizada desenvolvida na Anvisa para definição de critérios para entrada no repositório	Lista de tipologia documental	Concluída. Entregue no documento Guia de Depósito na Biblioteca Digital da Anvisa (1678021)
	1.2 Desenvolvimento de taxonomia para organização do repositório, incluindo coleções	Estrutura do repositório	Concluída. Entregue com base na Cadeia de Valor da Anvisa
	1.3 Estudos para definição de metadados	Estrutura de metadados geral ou diversificada	Concluída. Os metadados para a tipologia de documentos solicitadas pela Anvisa estão implementados na Biblioteca Digital.
	1.4 Desenvolvimento de metodologia para padronização de depósitos	Guia de catalogação	Em elaboração, visto que, foi solicitado a inclusão de novas tipologias documentais que não estavam presentes no levantamento inicial. Foi entregue o Guia de Depósito na Biblioteca Digital da Anvisa (1678021) com orientações gerais sobre o preenchimento dos campos.
	1.5 Estudos para definição de identidade visual do repositório	Layout	Concluída. Foi implementada a identidade visual conforme o padrão da Anvisa, do Governo Federal
	2.1 Estudos para verificação de	Análise de	Concluída. Entregue os dados da

	verificação da produção editorial da Anvisa	Análise de cenário	análise no item 3.3 do Relatório de Acompanhamento (1676400)
	2.2 Estudos para verificação das áreas envolvidas na produção editorial da Anvisa	Análise de cenário	Ação interrompida por questões internas da Anvisa.
	2.3 Proposta de política editorial, incluindo ferramenta informatizada para editora digital	Proposta e sistema informatizado	Ação interrompida por questões internas da Anvisa.
2. Estudos voltados ao desenvolvimento, avaliação e aprovação da política editorial da Anvisa	2.3.1 Desenvolvimento de fluxo editorial da Anvisa	Instalação e customização da ferramenta	Concluída. Entregue no Guia para a Editora da Anvisa (1678021)
	2.3.2 Proposta para criação de comissão editorial e científica	Ajustes na ferramenta	Ação interrompida por questões internas da Anvisa.
	2.3.3 Proposta de critérios para publicação	Critérios	Ação interrompida por questões internas da Anvisa.
	2.3.4 Proposta para definição de padrões de publicação	Padrões	Concluída. Entregue no Guia de publicação de livros (1678021).
	2.4 Estudos para desenvolvimento de metodologia para depósito das publicações da Anvisa no repositório	Metodologia	Concluída. Entregue no no Guia para a Editora da Anvisa (1678021)
3. Estudos voltados ao	3.1 Estudos para adaptação de vocabulários controlados	Lista de termos	Concluída. Os termos foram inseridos no sistema TemaTres já migrado para o ambiente da Anvisa

voltados ao desenvolvimento de vocabulário controlado nos temas de atuação, disponibilizado em sistema de informação	existentes, como o DECS		migrado para o ambiente da Anvisa.
	3.2 Proposição de adaptação do repositório para uso automático de vocabulário controlado	Controle de autoridade	Concluída. Integração implementada diretamente nos software Tematres e software Dspace.
4. Repasse de tecnologia à equipe da Anvisa	4.1 Levantamento das necessidades de treinamento da equipe da Anvisa	Lista de necessidades de treinamento	Parcialmente concluída. Já foi requisitado o levantamento de treinamento nos temas tratados pelo projeto. A Biblioteca está realizando o levantamento para os treinamentos.
	4.2 Apresentação do repositório à Anvisa	Apresentação	Pré-agendado para o final de fevereiro em reunião no dia 13 de dezembro de 2021.
	4.3 Oferta de treinamento à equipe de informação da Anvisa com desenvolvimento de guia de usuário do repositório da Anvisa	Treinamento e guia de usuário	Parcialmente concluída, foram elaborados os Guias (1678021). Em elaboração, o Guia de padrões para o preenchimento (catalogação) de objetos digitais. A Biblioteca está realizando o levantamento para os treinamentos.
	4.4 Oferta de Treinamento à equipe de informática da Anvisa com desenvolvimento de guia de manutenção do repositório da Anvisa	Treinamento e guia de manutenção seguindo o padrão de documentação da Anvisa	Concluída. O Guia de manutenção e atualização do software Dspace está contida na Política de Gestão
5. Estudos voltados à confecção do	5.1 Estudo sobre a questão autoral da documentação a ser depositada no repositório	Inventário de formas de autoria	Concluída. Entregue Guia de Direitos Autorais: questões teóricas e práticas (1741899)
	5.2 Levantamento		Concluída. A Regulação de Direitos

termo de cessão de direitos dos documentos a serem depositados no RI da Anvisa	dos padrões de licenciamento para o repositório	Licenciamentos e ajustes	Autorais está contida no documento Política de Gestão (em diagramação).
	5.3 Levantamento das necessidades de restrição e acessos aos documentos embargados ou restritos	Listas de acesso e restrições	Concluída. A Regulação de Direitos Autorais está contida no documento Política de Gestão (em diagramação).
6. Implementação de todos os estudos no RI da Anvisa	6.1 Instalação do repositório da Anvisa	Repositório instalado	Parcialmente concluída. A Biblioteca Digital da Anvisa já está instalada e implementada no ambiente do Ibict, falta apenas a migração para o ambiente da Anvisa.
	6.2 Customização do repositório	Repositório customizado	Parcialmente concluída. Customização foi implementada e concluída. Em elaboração somente as últimas alterações solicitadas por parte da Anvisa.
	6.3 Implementação da identidade visual do repositório da Anvisa	Identidade visual aplicada	Concluída. Identidade visual implementada conforme o padrão da Anvisa (Governo Federal).
	6.4 Ajustes do repositório às suas políticas	Políticas aplicadas	Em elaboração, devido às novas demandas solicitadas por parte da Anvisa e ajustes de falhas encontradas.
	6.5 Inserção dos elementos de direitos autorais da Anvisa	Repositório ajustado	Concluída. Implementado diretamente no software Dspace o Termo Padrão Dspace para Depósito e Disponibilização de Produção Intelectual na Biblioteca Digital da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e indicação de termos de uso de direitos autorais metadado <i>dc.rights.license</i> .

	6.6 Validação com depósito de acervo digital ou digitalizado inicial no repositório	Repositório operacional	Ação destinada à Anvisa com apoio da equipe do Ibict.
	6.7 Apresentação dos resultados em palestra	Relatório final	A Biblioteca está realizando levantamento para apresentação.

Segundo a NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/SEI/GEDOC/GGCIP/ANVISA (1744597), diante dos resultados parciais apresentados pelo Ibict, foram identificadas novas necessidades no decorrer do projeto, que motivaram a proposição de celebração de Termo Aditivo, com a previsão das seguintes metas, atividades e indicadores:

Meta	Atividade	Indicador	Prazo
1. Estudos para consolidar alimentação da Biblioteca Digital	1.1 Estudos nos depósitos de materiais especiais da Anvisa	Relatório	6 meses
	1.2 Avaliação dos depósitos	Relatório	6 meses
2. Estudos para consolidar Tesouros da Anvisa	2.1 Estudos para desenvolvimento de política de Thesaurus	Políticas de Tesouros	6 meses
	2.2 Capacitação das equipes da biblioteca em Thesaurus	Relatório	6 meses
3. Disseminar resultados do projeto	3.1 Publicar documentação científica	Artigos	6 meses
	3.2 Publicar documentação técnica	Livros, Guias e Cartilhas	6 meses

Para celebração do Termo Aditivo, o Ibict solicitou à Anvisa um novo repasse de recursos financeiros de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e solicitou que os recursos financeiros relativos às novas metas sejam repassados em Março de 2022 (1744597).

A área responsável pelo acompanhamento do TED nº 06/2020 se manifestou favoravelmente à celebração do termo aditivo, com o novo período de vigência de 6 meses, por meio do PARECER Nº 1/2022/SEI/GEDOC/GGCIP/ANVISA (1735791).

A Gerência de Contratos e Parcerias encaminhou a proposta do 1º Termo Aditivo ao TED nº 06/2020 para apreciação da Procuradoria Federal junto à ANVISA e listou os documentos instrutórios relevantes ao processo, DESPACHO Nº

3. **Voto**

Diante do exposto, encaminho proposta de celebração de Termo Aditivo para o Termo de Execução Descentralizada nº 06/2020 para deliberação da Diretoria Colegiada da Anvisa, manifestando-me FAVORAVELMENTE ao presente pleito.

Inclua-se em Circuito Deliberativo da DICOL.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Barra Torres, Diretor-Presidente**, em 10/02/2022, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1768644** e o código CRC **7292B7ED**.