



## TERMO ADITIVO

Processo nº 08227.002185/2024-20

1º TERMO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO SEI Nº 08227.002185/2024-20, QUE CELEBRAM ENTRE SI A ARQUIVO NACIONAL E O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (INMETRO).

### I - Identificação do Objeto do Termo Aditivo

O presente Termo Aditivo tem por finalidade promover a prorrogação em 22 (vinte e dois) meses no prazo do Plano de Trabalho processo SEI nº 08227.002185/2024-20, firmado entre o Arquivo Nacional e o INMETRO, que tem por objeto: Implementar um termo de execução descentralizado para recuperar e mitigar o patrimônio documental do governo executivo federal afetado pelas enchentes, garantindo a preservação e a restauração eficaz dos registros históricos e administrativos essenciais para a continuidade das operações governamentais.

| II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora            |                   |                     |                                |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>1.1 Órgão/Entidade Concedente - UG/Gestão Repassadora</b> |                   | <b>1.2 CNPJ</b>     |                                |
| Arquivo Nacional   |                   | 32.578.387/0001-54  |                                |
| <b>1.3 Endereço</b>  |                   |                     |                                |
| Praça da República, nº 173 - Bairro Centro                   |                   |                     |                                |
| <b>1.4 Cidade</b>  |                   | <b>1.5 UF</b>       | <b>1.6 CEP</b>                 |
| Rio de Janeiro   |                   | RJ                  | 20211-350                      |
| <b>1.7 Esfera Administrativa</b>                             |                   |                     |                                |
| Poder Executivo Federal                                      |                   |                     |                                |
| <b>1.8 DDD</b>   | <b>1.9 Fone</b>   | <b>1.10 Fax</b>     | <b>1.11 E-mail</b>             |
| 21   | 3952-4300         |                     | direcaogeral@gestao.an.gov.br  |
| <b>1.12 Conta Corrente</b>                                   | <b>1.13 Banco</b> | <b>1.14 Agência</b> | <b>1.15 Praça de Pagamento</b> |
|  |                   |                     |                                |
| <b>1.16 Nome do Responsável</b>                              |                   |                     | <b>1.17 CPF</b>                |
| Ana Flávia Magalhães Pinto                                   |                   |                     |                                |
| <b>1.18 Nº RG/Órgão Expedidor</b>                            | <b>1.19 Cargo</b> | <b>1.20 Função</b>  | <b>1.21 Matrícula</b>          |
|  | Diretora-Geral    | CCX 011.7           |                                |
| <b>1.22 Endereço Residencial</b>                             |                   |                     | <b>1.23 CEP</b>                |
|  |                   |                     |                                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2.1 Órgão/Entidade Proponente - UG/Gestão Recebedora</b>                   | <b>2.2 CNPJ</b>    |
| Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul<br>UG SIAFI 183039 | 00.662.270/0009-15 |

|                                   |                   |   |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| <b>2.3 Endereço</b>               |                   |   |                                |
| Av. Berlim, 627                   |                   |   |                                |
| <b>2.4 Cidade</b>                 |                   | <b>2.5 UF</b>   | <b>2.6 CEP</b>                 |
| Porto Alegre                      |                   | RS  | 90.240-581                     |
| <b>2.8 DDD</b>                    | <b>2.9 Fone</b>   | <b>2.10 Fax</b>   |                                |
| (51)                              | 3375.1000         |   |                                |
| <b>2.12 Conta Corrente</b>        | <b>2.13 Banco</b> | <b>2.14 Agência</b>   | <b>2.15 Praça de Pagamento</b> |
|                                   |                   |   |                                |
| <b>2.16 Nome do Responsável</b>   |                   |   | <b>2.17 CPF</b>                |
| Oswaldo Wanderley da Silva Neto   |                   |   |                                |
| <b>2.18 Nº RG/Órgão Expedidor</b> | <b>2.19 Cargo</b> | <b>2.20 Função</b>  | <b>2.21 Matrícula</b>          |
|                                   | Superintendente   | Função Comissionada Executiva de Superintendente do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul, código FCE-1.13 |                                |
| <b>2.22 Endereço Residencial</b>  |                   |   | <b>2.23 CEP</b>                |
|                                   |                   |   |                                |

### III - Justificativa (Motivação/Clientela/Cronograma Físico:

A celebração de um Termo de Execução Descentralizado entre o Arquivo Nacional/MGI e órgãos/entidades do Executivo Federal afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul é fundamentada em bases legais e técnicas que visam à preservação do patrimônio documental essencial para a continuidade das operações governamentais e garantia do direito à memória. Conforme a Constituição Federal, é dever do Estado preservar o patrimônio cultural, o que inclui os documentos históricos e administrativos danificados pelas enchentes. Além disso, o Arquivo Nacional, de acordo com a Lei nº 8.159/1991, é responsável pela gestão e preservação do patrimônio documental brasileiro, podendo atuar em parceria para recuperar acervos afetados por desastres naturais, como estipulado pela Resolução CONARQ nº 42/2010.

Do ponto de vista técnico, as enchentes causaram danos significativos aos acervos documentais do Executivo Federal, tornando urgente a necessidade de intervenção especializada para minimizar perdas irreparáveis e restaurar eficazmente as informações contidas nos registros afetados. O Arquivo Nacional possui a expertise necessária e infraestrutura adequada para coordenar a restauração desses documentos, utilizando técnicas específicas para cada tipo de suporte documental.

A execução descentralizada por meio do TED, regulamentada pelo Decreto nº 10.426/2020, permite que o Arquivo Nacional/MGI, as instituições com acervos afetado, implemente ações concretas de recuperação e mitigação dos danos aos documentos públicos. Isso não apenas assegura a preservação do patrimônio histórico e administrativo, mas também garante a continuidade das operações governamentais, ao possibilitar o acesso às informações necessárias para a gestão pública e tomada de decisões estratégicas.

Portanto, a celebração deste Termo de Execução Descentralizado é crucial para proteger o legado documental afetado pelas enchentes, cumprindo com as obrigações constitucionais de preservação do patrimônio cultural brasileiro e garantindo a eficácia da restauração dos registros históricos e administrativos essenciais ao funcionamento do governo federal.

### IV - Relação entre as Partes:

#### Unidade Descentralizadora

- I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;
- II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;
- III - descentralizar os créditos orçamentários;
- IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
- V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;
- VI - aprovar as alterações no TED;
- VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário;
- VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;
- IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível;
- X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;
- XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;
- XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;
- XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; e
- XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial.
- XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto.
- XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.

#### Unidade Descentralizada

- I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;

- II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;
- III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;
- IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;
- V - aprovar as alterações no TED;
- VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora: a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e b) o Relatório final de Cumprimento do Objeto;
- VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;
- VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes TED - Termo de Execução Descentralizada 5 (0389920) SEI 08227.002196/2024-18 / pg. 2 ao objeto do TED, quando necessário;
- IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora;
- X - devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;
- XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;
- XII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
- XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de restituição previstas na legislação específica; e
- XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial.
- XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora.

#### V - Vigência e Prorrogação:

16 de setembro de 2024 a 16 de novembro de 2026.

#### VI - Previsão Orçamentária:

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 03390                         |                | R\$174.820,80  |

#### VII - Cronograma Físico e Financeiro:

| METAS   | DESCRIÇÃO  | Unidade de Medida            | Quant. | Valor Total   | Início        | Fim           |
|---------|--|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Análise e levantamento do acervo atingido                            | Unidade                      | 1      |               | Agosto/2024   | Agosto/2024   |
| PRODUTO | Diagnóstico do Estado de Conservação dos documentos                  | Relatório                    |        |               | Agosto/2024   | Agosto/2024   |
| PRODUTO | Diagnóstico da Estado de Infraestrutura de armazenamento do acervo   | Relatório                    |        |               | Agosto/2024   | Agosto/2024   |
| 2       | Resgate do acervo  | Unidade                      | 1      |               | Agosto/2024   | Setembro/2024 |
| PRODUTO | Movimento do acervo não sinistrado                                   | Acervo                       | 1      |               | Agosto/2024   | Setembro/2024 |
| PRODUTO | Movimento do acervo sinistrado                                       | Acervo                       | 1      |               | Agosto/2024   | Setembro/2024 |
| PRODUTO | Vistoria e higienização do acervo não atingido diretamente           | 10% do acervo não sinistrado | 1      |               | Agosto/2024   | Setembro/2024 |
| PRODUTO | Limpeza e higienização do espaço                                     | Unidade                      | 1      | R\$ 87.410,40 | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| 3       | Ações de recuperação   | Unidade                      | 1      |               | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Secagem do acervo sinistrado   | 10% do acervo sinistrado     | 1      |               | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Higienização do acervo sinistrado                                    | 10% do acervo sinistrado     | 1      | R\$ 87.410,40 | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Reacondicionamento dos documentos                                    | 10% do acervo                | 1      |               | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Armazenagem em espaço adequado                                       | Acervo                       | 1      |               | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| 4       | Análise e validação da recuperação do acervo                         | Unidade                      | 1      |               | Setembro/2024 | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Elaboração de Listagem de Atividades realizadas no resgate do acervo | Listagem Descritiva          | 1      |               | Agosto/2024   | Novembro/2024 |
| PRODUTO | Diagnóstico Final  | Relatório Técnico            | 1      |               | Setembro/2024 | Novembro/2024 |

#### VIII - Do Acompanhamento e da Fiscalização:

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo. Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela

Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público ou, se houver interesse e viabilidade para tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020, encaminhar proposta de ajuste no Plano de Trabalho, inclusive para fins de previsão de prestação alternativa.

**IX - Da Renúncia e da Rescisão:**

Denúncia: O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram voluntariamente do TED.

Rescisão: Constituem motivos para rescisão do presente TED:

I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

II - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e

III - a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

**X - Da Publicação:**

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020. As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

**XI - Do Foro:**

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

**XII - Aprovação:**

|  |   |
|--|---|
| Documento assinado eletronicamente<br><br><b>Autoridade da Unidade Descentralizadora</b><br><b>Jean Marcel Caum Camoleze</b><br>Diretor-Geral Substituto<br>Arquivo Nacional | Documento assinado eletronicamente<br><br><b>Autoridade da Unidade Descentralizada</b><br><b>Oswaldo Wanderley da Silva Neto</b><br>Superintendente<br>Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul |
|--|---|



Documento assinado eletronicamente por **Jean Marcel Caum Camoleze**, **Diretor-Geral do Arquivo Nacional - Substituto**, em 16/09/2024, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Wanderley da Silva Neto**, **Usuário Externo**, em 17/09/2024, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica>, informando o código verificador **0398297** e o código CRC **4FB9B6E7**.