

Anexo V – Priorização das Ações Estratégicas por Área

Presidência

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Daniela Maria Brandler Toscano, Adalberto Grassi Carvalho

Envolvidos na priorização: Carla Honorato Yuri Ghobad, Bruna Mala

Data da priorização: 22/05/2020

Ação	Situação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
Migração, suporte e manutenção do portal da CAPES.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	1
Desenvolvimento e implementação do Sistema de Acompanhamento do Planejamento Estratégico e de Gestão de Riscos	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2022	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	2
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Agendamento de Espaços e Salas.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	3
Desenvolvimento e implantação do sistema de Consulta à Atuação do Consultor na CAPES - ATUACAPES.	A iniciar	Presidência	2º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	4	4
Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema do Prêmio CAPES de TESE e melhorias em funcionalidades já existentes.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2023	3 - Prejuízo Regular	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	75	5	5
Desenvolvimento de painel de informações para acompanhamento dos índices e ações do FPMG 2011.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2020	3 - Prejuízo Regular	5 - Imediatamente (6 meses)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	60	6	6
Painel Institucional Geral.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	7	7
Citação de perfil de Controle Interno em todos os sistemas da CAPES.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2020	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	7	8
Sistema de Gerenciamento de Demandas do FalaBH.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2020	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	36	10	9
Disponibilizar ferramenta de disparo de e-mail, e gerenciamento de listas de endereços.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2020	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	36	10	10
Reformulação GeoCapes.	A iniciar	Presidência	1º sem./2021	2º sem./2021	2 - Prejuízo Leve	4 - Curto Prazo (1 ano)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	24	12	11
Evolução tecnológica do Cadastro de Consultores (Cadecons).	A iniciar	Presidência	2º sem./2020	1º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	1 - Não piora	12	14	12
Adaptações no Sistema de Auxílio Educacional - SAE.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2023	2 - Prejuízo Leve	3 - Médio Prazo (2 anos)	1 - Não piora	6	15	13
Desenvolvimento e implementação da nova Intranet.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2023	3 - Prejuízo Regular	2 - Longo Prazo (3 anos)	1 - Não piora	6	15	14
Aumento de espaço em rede para armazenamento.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2023	4 - Prejuízo Grande	4 - Curto Prazo (1 ano)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	48	7	15
Simulação Eletrônica para edifício Sede da CAPES, incluindo elevadores e salas de reunião, com personalização de domínio CAPES.	A iniciar	Presidência	1º sem./2020	2º sem./2020	2 - Prejuízo Leve	4 - Curto Prazo (1 ano)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	24	12	16
	A iniciar	Presidência	1º sem./2021	2º sem./2021	2 - Prejuízo Leve	2 - Longo Prazo (3 anos)	1 - Não piora	4	17	17

DAV – Diretoria de Avaliação

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Manoel Brod, Fabiene Ferreira

Envolvidos na priorização: Sérgio Avellar / Livia Amaral / Ivana Christine

Data da priorização: 25/05/2020

Ação	Situação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
Repositório ESPIRAL: Produção intelectual de programas de pós-graduação de instituições associadas.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2020	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	1
QUALIS: Aprimoramento e ampliação do escopo de produções qualificadas.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2020	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	2
APCIS: Método de submissão e avaliação de propostas de curso novo.	PD TIC ANTERIOR - A iniciar	DAV	1º sem./2020	1º sem./2021	4 - Prejuízo Grande	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	100	3	3
Ficha de Avaliação Quadripartite: Método para avaliação de programas de Pós-graduação.	A iniciar	DAV	2º sem./2020	1º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	4	4
Secapira 2: Aprimoramento da Plataforma Secapira a partir de uma construção colaborativa junto às instituições de ensino.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	4	5
SIAPIS: Realizar a implantação de painel de indicadores para suporte à tomada de decisão para avaliação dos PPGs.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	4	6
Coact: Plataforma associada de integração de dados de pesquisas.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	2 - Piora a longo prazo (3 anos)	40	7	7
ENCAPS: Rede de Integração da Comunidade Acadêmica Científica Pós-Graduação	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	2 - Piora a longo prazo (3 anos)	40	7	8
ECOP-CAPES: Avaliação dos processos para a formação de um Ecossistema de Pesquisas.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2021	4 - Prejuízo Grande	3 - Médio Prazo (2 anos)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	36	9	9
Representação Semântica: Assistir a CAPES na seleção, definição e implementação de padrões e tecnologia de Web Semântica dos dados dos programas de Pós-Graduação.	A iniciar	DAV	1º sem./2020	2º sem./2023	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	27	10	10
Painel de indicadores para o SINGP: Iniciar a sua apreciação gráfica e tabular dos principais indicadores dos Programas de Pós-Graduação através do SINGP.	A iniciar	DAV	2º sem./2021	2º sem./2021	2 - Prejuízo Leve	3 - Médio Prazo (2 anos)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	18	11	11
Chatbot para a Plataforma Secapira.	A iniciar	DAV	2º sem./2020	2º sem./2023	2 - Prejuízo Leve	2 - Longo Prazo (3 anos)	2 - Piora a longo prazo (3 anos)	8	12	12

DGES – Diretoria de Gestão

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Jordana Cascais, Lucas Bacurau

Envolvidos na priorização:

Data da priorização: 26/05/2020

Ação	Situação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
Implementar sistema de cobrança administrativa e gestão de créditos da CAPES	A iniciar	DGES	1º sem./2020	2º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	5 - Piora de imediato (6 meses)	100	1	1
Implementação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS	A iniciar	DGES	1º sem./2020	2º sem./2020	4 - Prejuízo Grande	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	64	2	2
Modernização do SIPIPEC	A iniciar	DGES	1º sem./2020	2º sem./2023	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	5 - Piora de imediato (6 meses)	60	3	3
Implementar solução para aprimorar a gestão de contratos	PD TIC ANTERIOR - Em andamento	DGES	1º sem./2020	2º sem./2020	2 - Prejuízo Leve	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	32	4	4
Implementar sistemas de descrição, preservação e acesso para documentos históricos	A iniciar	DGES	2º sem./2020	1º sem./2022	2 - Prejuízo Leve	4 - Curto Prazo (1 ano)	2 - Piora a longo prazo (3 anos)	16	5	5

■ DRI – Diretoria de Relações Internacionais

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Patrícia Amaral / Hélio Candia Holtnagel

Envolvidos na priorização: _____

Data da priorização: 25/05/2020

Ação	Situação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
Projeto de Governança de Dados da DBI	A Iniciar	DRI	1º sem./2020	2º sem./2020	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	1
Sistematização do processo de renovação de projetos da DBI	A Iniciar	DRI	1º sem./2020	1º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	2
Desenvolvimento e implantação de solução de conformidade e workflow com Inteligência Analítica e Aprendizagem Cognitiva para a Gestão de Programas de Internacionalização	A Iniciar	DRI	2º sem./2021	2º sem./2022	3 - Prejuízo Regular	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	75	3	3
Sistematizar o modelo de Gestão de Demandas da DBI	A Iniciar	DRI	1º sem./2020	2º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	4	4
Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gestão de Consultores	A Iniciar	DRI	1º sem./2022	2º sem./2022	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	36	5	5
Sistematização e Gestão dos Editais, Contratos e Acordos de Cooperação da DBI	A Iniciar	DRI	1º sem./2023	2º sem./2023	2 - Prejuízo Leve	3 - Médio Prazo (2 anos)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	18	6	6

■ DPB – Diretoria de Programas e Bolsas no país

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Flávio Henrique Sousa dos Santos / Alexandre Marafon

Envolvidos na priorização: Luciana Gasparotto / Felipe Gomes

Data da priorização: 22/05/2020

Ação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
Integrar os sistemas orçamentários e financeiros ao ADO-CAPES.	DPB	1º sem./2020	2º sem./2020	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	100	1	1
Desenvolvimento e implantação do módulo Cursos em Associação dentro do sistema de Controle de Bolsas e Auxílios - SCBA	DPB	1º sem./2020	1º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	100	1	2
Desenvolvimento de uma plataforma SCBA e SIPREC para execução de recursos externos no orçamento da CAPES.	DPB	2º sem./2020	2º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	3	3
Implantação de uma Plataforma de Acesso ao Conteúdo Digital de propriedade da Capes.	DPB	1º sem./2020	2º sem./2020	4 - Prejuízo Grande	5 - Imediatamente (6 meses)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	80	3	4
Sistema de Gestão da Base de Conhecimento dos Iniciativos implementados pela Diretoria.	DPB	2º sem./2020	1º sem./2021	4 - Prejuízo Grande	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	64	5	5
SIPREC - Elaboração de relatórios e tabulação com os pagamentos do SCBA, para liberação de pagamentos parcelados.	DPB	2º sem./2021	1º sem./2022	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	6	6
Integração Bolsistas x Iniciais.	DPB	1º sem./2021	1º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	6	7
Integração do SIPREC com o SCBA.	DPB	1º sem./2021	1º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	48	6	8

■ DEB – Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica DED – Diretoria de Educação a Distância

CAPES - PD TIC 2020-2023

Priorização Matriz GUT

Responsáveis (Titular e Suplente): Alexandre Martins / Ana Vilas Boas

Envolvidos na priorização: Cid Medeiros / João Franco

Data da priorização: 16/06/2020

Ação	Situação	Demandante	Início (Semestre/Ano)	Término (Semestre/Ano)	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Ordem calculada	Ordem Final
AVA-CAPES Instalação de serviço de Disponibilização de Cursos em Plataforma Virtual de Aprendizagem	A Iniciar	DEB/DED	2º sem./2020	2º sem./2021	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	1
Preparação dos sistemas da CAPES para atender novas ofertas dos programas de formação de professores da educação básica.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	1º sem./2023	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	2
Integração dos sistemas dos programas de formação de professores com outros sistemas.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	2º sem./2022	5 - Prejuízo Gravíssimo	5 - Imediatamente (6 meses)	5 - Piora de imediato (6 meses)	125	1	3
Aperfeiçoamento da Plataforma da Educação Básica da CAPES para atendimento das ofertas (novas e atuais) dos programas de formação de professores da educação básica.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	2º sem./2021	4 - Prejuízo Grande	4 - Curto Prazo (1 ano)	4 - Piora a curto prazo (1 ano)	64	4	4
Evolução, sob demanda, da Plataforma de Objetos Educacionais Educapes.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	2º sem./2023	3 - Prejuízo Regular	4 - Curto Prazo (1 ano)	5 - Piora de imediato (6 meses)	60	5	5
cálculo das cotas de bolsas com inserção das mesmas do SGB.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	2º sem./2020	4 - Prejuízo Grande	5 - Imediatamente (6 meses)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	60	5	6
Migração PROEB- SCBA.	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2022	2º sem./2022	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	3 - Piora a médio prazo (2 anos)	27	7	7
Módulo Monitoramento de Polos UAB / Polos Stricto sensu - Mobile / APP	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2020	2º sem./2020	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	1 - Não piora	9	8	8
Migração SGB para SCBA (Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB)	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2021	2º sem./2022	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	1 - Não piora	9	8	9
Gestão de Polos UAB - SisUAB	A Iniciar	DEB/DED	1º sem./2021	2º sem./2021	3 - Prejuízo Regular	3 - Médio Prazo (2 anos)	1 - Não piora	9	8	10