



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 Esplanada dos Ministérios - Bloco U, sgm.gab@mme.gov.br , Brasília/DF, CEP 70065-900
 Telefone: (61)2032-5175 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mme.gov.br
 SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

TERMO ADITIVO

Processo nº 48390.000154/2021-14

Assunto: **ERRATA AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 4/2021**

1. No Primeiro Termo Aditivo do TED Nº 4/2021, CLÁUSULA 3, onde lê-se:

3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 4/2021:

Elaboração de diagnóstico sobre a gestão dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos no Brasil, incluindo a proposição de medidas e políticas para a regulamentação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas eficientes para o reaproveitamento dos materiais passíveis de recuperação a partir desses resíduos. Ao final do estudo os resultados serão apresentados em seminário na modalidade remota.

5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: dezembro/2021

Fim: dezembro/2022

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	Valor	Fonte
Mai/22	R\$ 95.012,50	Fonte 100: R\$ 95.012,50

2. Lê-se:

3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 4/2021:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA 5 – Vigência e a CLÁUSULA 7 – Classificação Funcional Programática do TED Nº 4/2021; e as seguintes cláusulas dos Plano de Trabalho: CLÁUSULA 6 – Subdescentralização; CLÁUSULA 9 - Cronograma Físico; CLÁUSULA 10 - Cronograma Físico-Financeiro; e CLÁUSULA 11 - Cronograma de Desembolso, que passam a vigorar com a seguinte redação:

TED Nº4/2021:

5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 14 de dezembro de 2021

Fim: 13 de dezembro de 2022

PLANO DE TRABALHO

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO	Valor	Fonte
Junho/22	R\$ 95.012,50	Fonte 100: R\$ 95.012,50

3. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada nº 4/2021 bem como seu 1º Termo Aditivo.

SÍLVIA CRISTINA ALVES FRANÇA
Diretora do CETEM

PEDRO PAULO DIAS MESQUITA
Secretário SGM



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Cristina Alves França, Usuário Externo**, em 01/06/2022, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Dias Mesquita, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**, em 03/06/2022, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0632738** e o código CRC **F1B14204**.