

## MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

### 3ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 1

#### INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

- 1) **Data:** 01.11.2019
- 2) **Local:** Controladoria-Geral da União (CGU)

#### PARTICIPANTES PRESENTES:

##### 1. Controladoria Geral da União – CGU

- a) Maria Valdênia Santos de Souza - CF ECS

##### 2. Prefeitura Municipal de São Paulo – São Paulo Aberta

- a) Henrique Goes (participação virtual)

##### 3. Agenda Pública

- a) Amanda Moreira (participação virtual)

##### 4. Laboratório Universidade de São Paulo – COLAB/USP

- a) Gisele da Silva Craveiro (participação virtual)

##### 5. Equipe de Monitoramento

- a) Giovana Bertolini (CGU)
- b) Tamara Bakuzis (CGU)
- c) Cristiane de Sousa (GT da sociedade Civil - participação virtual)
- d) Paula Oda (GT da sociedade Civil - participação virtual)

#### DESENVOLVIMENTO

##### TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## DESENVOLVIMENTO

A terceira reunião de monitoramento das atividades do compromisso 1 (Desenvolver ações colaborativas para disseminar conhecimento e mapear boas práticas de governo aberto, com vistas a promover engajamento subnacional) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil. O objetivo do encontro foi verificar os principais avanços realizados, avaliar eventuais dificuldades e definir os próximos passos.

A representante do órgão coordenador do compromisso, Valdênia Souza, fez um pequeno relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre avanços e desafios do processo de execução. Foram definidos alguns encaminhamentos que estão consolidados no quadro abaixo.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo Coordenador do Compromisso e entregue à CGU até o dia 11 de novembro, para posterior publicação no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil ([www.governoaberto.cgu.gov.br](http://www.governoaberto.cgu.gov.br)).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 7 de abril de 2020, às 15 horas.

Marcos	Prazos	Responsáveis	Observação
1- Articulação com entidades para disseminação de conceitos e práticas de governo aberto	Data prevista para início: 01/10/2018  Data prevista para conclusão: 31/07/2020	COLAB/USP* Todos	Foi explicado que as atividades desse marco são constantes uma vez que os atores envolvidos no compromisso realizam inúmeras ações de articulações com entidades diversas.  A CGU (coordenadora do compromisso) explicou que ainda era necessário definir como serão sistematizadas as ações de forma a dar a publicidade necessária ao cumprimento do marco e permitir a verificação por parte do IRM.  <b>Encaminhamentos:</b>  Os participantes se comprometeram a pensar em propostas para sistematização das atividades de articulação que estão em andamento. As sugestões serão discutidas na reunião de execução do compromisso, agendada para o dia 28 de novembro, após o 4º Encontro Brasileiro de Governo Aberto.
2 - Realização de mapeamento e pesquisa de casos e	Data prevista para início: 01/11/2019	Instituto Update* COLAB/USP	Foi informado que, inicialmente, o grupo tem trabalhado com o banco de boas práticas da FECAM, que sistematiza as experiências de

boas práticas de governo aberto	Data prevista para conclusão: 30/11/2019		<p>governo aberto dos municípios de Santa Catarina.</p> <p>A prefeitura de São Paulo informou que recentemente o município também realizou mapeamento de boas práticas da prefeitura e que poderia compartilhar o que foi feito.</p> <p>Paula Oda (GT da Sociedade Civil) sugeriu que o resultado do mapeamento seja divulgado no site <a href="http://www.governoaberto.gov.br">www.governoaberto.gov.br</a>. A sugestão foi bem vista por todos e apoiada pela equipe da CGU, responsável pela gestão do site.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Durante reunião de execução do compromisso, agendada para o dia 28 de novembro, a prefeitura de São Paulo apresentará a metodologia utilizada para o mapeamento realizado para que o grupo defina a melhor estratégia para cumprimento do marco.</p>
3 - Construção de um curso EAD em governo aberto	Data prevista para início: 01/10/2018  Data prevista para conclusão: 31/07/ 2019	CGU* IGA COLAB/USP	<p>Foi informado que este marco já está integralmente concluído. O curso EAD em governo aberto, elaborado pela CGU em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), está disponível na plataforma AVAMEC.</p> <p>A divulgação foi feita nas redes sociais da CGU, no site do órgão e no site de governo aberto.</p> <p>Para acessar o curso: <a href="http://governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudos/cursos">http://governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudos/cursos</a></p>
4 – Elaboração de EAD para uso prático de ferramentas de governo aberto em temas multissetoriais	Data prevista para início: 01/10/2018  Data prevista para conclusão: 31/7/2019	Open Knowledge* IGA COLAB/USP	<p>Foi informado que a Open Knowledge Brasil – OKBr já tem conteúdo para a estruturação do curso, no entanto, a organização precisa firmar parcerias para o seu desenvolvimento.</p> <p>A OKBr havia informado à coordenação do compromisso que o marco estaria concluído no segundo semestre de 2020. A equipe de monitoramento alertou, porém, que o prazo de execução do Plano de Ação é final de julho de 2020, sendo necessário, portanto, agilizar os procedimentos para viabilizar a realização do marco no tempo adequado.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>A coordenação do compromisso conversará com a OKBr para que sejam avaliadas estratégias</p>

			para cumprimento do marco antes do prazo final de execução do Plano de Ação.
5 – Construção de recursos educacionais abertos para capacitação em governo aberto.	Data prevista para início: 01/02/2019  Data prevista para conclusão: 31/12/2019	IGA* Open Knowledge COLAB/USP	Foi informado que o IGA tem proposta de conteúdo e estratégia pedagógica traçada, mas ainda está em busca de parceiros que possam ajudar na materialização do projeto.  <b>Encaminhamento:</b> O IGA e a CGU estão trabalhando na busca de possíveis parceiros para viabilização do projeto.
6 – Realização de uma oficina para entes subnacionais no III Encontro Brasileiro de Governo Aberto.	Data prevista para início: 01/11/2018  Data prevista para conclusão: 31/12/2019	PMSP/SP-Aberta* CGU	Marco está 100% concluído. A oficina foi realizada no dia 04 de dezembro de 2018 e contou com 40 participantes.
7 – Apresentação do tema governo aberto ao CONACI, buscando envolvimento dos órgãos de controle interno estaduais e municipais.	Data prevista para início: 01/11/2018  Data prevista para conclusão: 31/12/2018	CONACI/GDF* CGU	Marco está 100% concluído. No dia 30 de novembro de 2018, ocorreu a apresentação do tema Governo Aberto e OGP na reunião ordinária do CONACI. Na ocasião, o Conselho manifestou total disposição em apoiar as ações previstas no 4º Plano de Ação, no sentido de promover o engajamento dos entes subnacionais.
8 – Estabelecimento de diretrizes para a formação de uma rede de subnacionais.	Data prevista para início: 01/10/2018  Data prevista para conclusão: 30/11/2019	PMSP/SP-Aberta* CONACI/GDF FECAM	O texto com as diretrizes está em fase final de elaboração e aprovação pelo grupo.  A CGU (coordenadora do compromisso) enfatizou a importância do trabalho colaborativo de todos na construção do material e agradeceu o empenho de cada um nesse processo.  <b>Encaminhamento:</b>  No dia 28 de novembro (após 4º Encontro Brasileiro de Governo Aberto), durante reunião de execução do compromisso, a proposta elaborada será discutida pelo grupo, a fim de resolver questões pontuais e definir versão final.

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco