

## MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

### 3ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 10

#### INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 05.11.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União (CGU).

#### PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Agência Nacional das Águas – ANA**
  - a) Alexandre Lima
  - b) Marcus André Fuckner
2. **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA**
  - a) José Silvério
3. **Artigo 19**
  - a) Júlia Rocha (participação virtual)
4. **Equipe de Monitoramento**
  - a) Giovana Bertolini (CGU)
  - b) Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU)
  - c) Ana Paula Valdiones (GT da Sociedade Civil - participação virtual)

#### TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

#### DESENVOLVIMENTO

A terceira reunião de monitoramento das atividades do compromisso 10 (Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH, com vistas ao fortalecimento dos Comitês em áreas críticas para gestão integrada dos Recursos Hídricos) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil. O objetivo do encontro foi verificar os principais avanços realizados, avaliar eventuais dificuldades e definir os próximos passos.

O coordenador do compromisso, Alexandre Lima, fez um pequeno relato do andamento das ações. O especialista em geoprocessamento da ANA, Marcus Fuckner, detalhou a recente Oficina do SNIRH, que faz parte das atividades do Compromisso, realizada no Encontro Nacional de Comitês de Bacia (ENCOB), ocorrido em Foz do Iguaçu/PR.

Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre avanços e desafios do processo de execução. Entre os desafios, foi pontuada a necessidade de maior engajamento por parte das instituições que fazem parte do compromisso. A ausência dos representantes das instituições nas reuniões foi registrada com pesar, tendo em vista a importância destes na execução dos marcos. Apesar disso, a ANA tem desenvolvido estratégias para contornar a situação e dar andamento nas ações previstas dentro das possibilidades do órgão. Foram definidos alguns encaminhamentos que estão consolidados no quadro abaixo.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o coordenador já entregou à CGU o próximo Relatório de Status de Execução (RSE), que, em breve, será publicado no site de Governo Aberto ([www.governoaberto.cgu.gov.br](http://www.governoaberto.cgu.gov.br)).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 2 de abril de 2020, às 15 horas.

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Prazos	Responsáveis	Observação
1 - Mapeamento e seleção de áreas críticas	Data prevista para início: 01/10/2018  Data prevista para conclusão: 31/10/2019	WRI* MMA* ANA	O marco já está 100% executado.  Para sua execução, foi considerado o mapeamento de áreas críticas elaborado pela ANA. Os documentos foram enviados aos integrantes do compromisso por correio eletrônico, em 22/02/2019, quando foi aberto prazo (até 15/07) para envio de sugestões de todos. Após o prazo o marco foi considerado concluído.  A versão mais atual das bacias críticas está disponível em: <a href="http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/tematico/balanco-hidrico">http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/tematico/balanco-hidrico</a> e o Relatório de Conjuntura 2017 em: <a href="http://www.snirh.gov.br/portalsnirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf">http://www.snirh.gov.br/portalsnirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf</a>
2 - Oficinas para capacitação e avaliação do Sistema Nacional	Data prevista para início: 01/03/2019	ANA* MDR *	Foi informado que o marco já está com 80% de suas ações realizadas.

<p>de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH) para comitê de bacias e sociedade civil</p>	<p>Data prevista para conclusão: 30/11/2019</p> <p><b>Nova data acordada para conclusão: 29/02/2020</b></p>		<p>Vale destacar que a reestruturação trazida pela Medida Provisória 870/2019, com alterações na estrutura administrativa e, portanto, na forma de tratar a agenda de recursos hídricos, impactou o início das atividades previstas no marco.</p> <p>Para execução do marco, em maio de 2019, a ANA realizou oficina piloto em Ourinhos/SP direcionada aos membros da bacia do Paranapanema, a fim de testar o formato e conteúdo do curso. Em seguida, com vistas a dar cumprimento ao marco, foi traçada uma estratégia voltada ao alcance do público alvo e à maximização dos recursos financeiros, logísticos e humanos. Neste sentido, a ANA organizou a oficina do SNIRH, no dia 22/10/2019, como parte do XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, em Foz do Iguaçu/PR. Participaram da Oficina 39 representantes de comitês das 5 regiões geográficas brasileiras.</p> <p>Na oficina foram apresentadas as principais funcionalidades e bases de dados do sistema para representantes da sociedade civil e membros de comitês de bacia. Foi realizada dinâmica de teste de usabilidade e navegação no sistema com os presentes.</p> <p>Ao final da Oficina, foram coletadas sugestões dos participantes, a partir de questionário específico aplicado. As sugestões estão sendo sistematizadas para posterior encaminhamento ao grupo.</p> <p>A ANA informou que pretende realizar, ao menos, mais uma oficina até fevereiro de 2020. A ideia é que essa ocorra em Brasília, nas dependências da Agência.</p> <p>Por fim, foi lembrado que o MDR, a WRI, o Artigo 19 e a USP indicaram, em reuniões anteriores, interesse em apoiar a realização de oficinas em outras regiões (Sudeste, Norte e Nordeste), no entanto, as tratativas para viabilização dessas oficinas não evoluíram.</p> <p>Tendo em vista o atraso inicial e a possibilidade de realização de outras oficinas, o grupo acordou novo prazo de conclusão do marco: 29/02/2020</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>A ANA encaminhará aos atores do compromisso as sugestões de melhoria do SNIRH feitas pelos participantes do XXI ENCOB.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>A ANA entrará em contato com as instituições que haviam demonstrado interesse para tentar viabilizar a realização de oficinas em outras regiões do Brasil, a fim de aumentar o alcance do marco.</p>
<p>3 - Consulta online sobre o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH)</p>	<p>Data prevista para início: 01/06/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/12/2019</p>	<p>Artigo 19* ANA Fundação Esquel</p>	<p>O coordenador do compromisso reforçou a importância do empenho da Artigo 19 e da Fundação Esquel na execução do marco, uma vez que a intenção inicial era de que a consulta online fosse realizada por atores externos ao governo.</p> <p>Para evitar atraso na entrega do marco, a ANA sugeriu que o modelo de consulta aplicado nas oficinas do SNIRH fosse adaptado e reproduzido para a consulta online. Foi informado ainda que, para maximizar a divulgação da consulta online, a ANA poderia disponibilizar uma lista com os contatos dos participantes do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.</p> <p>A ANA chegou a levantar possíveis alternativas para o cumprimento do marco, caso as entidades previamente responsáveis por sua execução não se manifestem.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>A coordenadora do compromisso (ANA) se comprometeu a entrar em contato com a Artigo 19 para definição das atividades e responsabilidades na execução da consulta.</p>
<p>4 - Mapeamento e registro, em documento público, das informações que faltam no SNIRH</p>	<p>Data prevista para início: 01/11/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/01/2020</p>	<p>Artigo 19* Observatório das Águas Fundação Esquel</p>	<p>Apesar desse marco depender do anterior, a ANA informou que os resultados do questionário de avaliação do SNIRH, realizado na oficina do marco 2, poderão ser utilizados como parte do mapeamento.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>A ANA encaminhará ao grupo as sugestões de melhoria do SNIRH.</p>
<p>5 - Avaliação e priorização das sugestões de mudanças no SNIRH e informação faltantes no Sistema,</p>	<p>Data prevista para início: 01/02/2020</p>	<p>ANA*</p>	<p>Este marco não foi tratado especificamente, uma vez que depende do anterior.</p>

constando o planejamento das alterações que serão feitas com governo e sociedade civil	Data prevista para conclusão: 31/03/2020		
6 - Implementação de ações de melhoria do SNIRH viáveis até o final da vigência do 4º Plano de Ação	Data prevista para início: 01/04/2020  Data prevista para conclusão: 31/07/2020	ANA*	Este marco não foi tratado especificamente, uma vez que depende do anterior.
7 - Relatório sobre a apropriação das informações do SNIRH pelos comitês de bacias das áreas críticas selecionadas	Data prevista para início: 01/06/2019  Data prevista para conclusão: 31/06/2020	Observatório das Águas * USP WRI	Este marco não foi tratado especificamente, uma vez que depende do anterior.
8 - Capacitação para formação de redes de representantes dos diferentes seguimentos participantes das instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)	Data prevista para início: 01/08/2019  Data prevista para conclusão: 31/05/2020	MDR* Observatório das Águas USP	Este marco não foi tratado especificamente, uma vez que depende do anterior.  <b>Encaminhamentos:</b>  A ANA se comprometeu a entrar em contato com o MDR, responsável pela execução do marco, para verificar como está sendo planejada sua execução.

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco