

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

1ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 5

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 06.12.2018
2. **Local:** Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT**
 - a) Paulo Henrique Costa
2. **Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU**
 - a) Marco Monteiro
3. **Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC**
 - a) Rafael Calábria
4. **Equipe de Monitoramento**
 - a) Aureliano Vogado Rodrigues Junior (CGU)
 - b) Priscilla Ruas (CGU)
 - c) Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

O Coordenador-Geral de Transparência e Governos Aberto Substituto, Aureliano Vogado Rodrigues Junior, iniciou a reunião com uma rápida apresentação sobre os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação do 4º Plano de Ação Nacional.

Explicou que, para o monitoramento, está previsto a realização semestral de uma reunião geral com a participação conjunta dos coordenadores dos compromissos e reuniões específicas com as equipes envolvidas em cada compromisso (sendo esta a primeira reunião do compromisso 5). Esclareceu, ainda, que a critério do coordenador de compromisso, deverão ser realizadas reuniões para sua execução e implementação.

Em seguida, foi apresentado as atribuições de cada participante no processo: a) a equipe de monitoramento da CGU tem o papel de acompanhar a execução dos marcos, interagir com os atores responsáveis do governo e da sociedade civil e realizar reuniões periódicas ; b) os Coordenadores de Compromissos são responsáveis por conduzir a implementação dos marcos, articular com os atores envolvidos (governo e sociedade) e prestar informações sobre a execução do compromisso; c) o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil tem a função de acompanhar as reuniões e etapas do monitoramento, acessar e analisar relatórios e documentos e participar das reuniões de acompanhamento.

Foi informado, ainda, que haverá acompanhamento bimestral da CGU junto ao coordenador de cada compromisso. Tal acompanhamento materializar-se-á no encaminhamento, pelo Coordenador de Compromisso, de Relatórios de Status de Execução (RSE) e sua posterior publicação, pela CGU, no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil (www.governoaberto.cgu.gov.br).

Aureliano explicou, ainda, que o monitoramento prevê a elaboração de dois balanços para avaliação do Plano de Ação, produzido a partir das informações dos RSEs e da avaliação feita pela equipe de monitoramento (CGU e GT): a) intermediário: após um ano de execução do compromisso; e b) final: após o prazo final de execução do compromisso. Haverá também avaliação feita por consultor externo e contratado pela OGP, por meio do IRM (Mecanismo Independente de Avaliação). Este relatório é um consolidado das informações apresentadas nos balanços e em entrevistas e análises feitas para validação da execução do compromisso.

Após a apresentação geral, foram apresentados todos os marcos do compromisso para reforçar as atividades que precisam ser desenvolvidas e seus prazos respectivos. Esse foi um momento de tirar dúvidas e conversar sobre as ações necessárias para a implementação do compromisso.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Data de início	Data de conclusão	Responsáveis	Observação
Monitoramento do Compromisso	-	-	Equipe de monitoramento (CGU)	Ficou definido que a próxima reunião de monitoramento seria em 4 de junho de 2019. Encaminhamento: A CGU enviará o convite da reunião para todos os participantes do compromisso.
Levantamento interno dos dados necessários para avaliação do serviço	01/10/2018	31/12/2018	ANTT * IDEC	A ANTT relatou que o marco foi concluído. O levantamento foi realizado internamente.

				Encaminhamento: A ANTT encaminhará o material elaborado para que o IDEC analise e dê sugestões para aprimoramento. O IDEC relatou que tem alguns materiais que podem ser aproveitados para possível melhoria.
Mapeamento das opções de ferramentas de coleta de dados	01/10/2018	31/03/2018	IDEC* INESC ANTT OGU/CGU	O marco está em processo de execução. O IDEC tem feito pesquisa de possíveis aplicativos e softwares que podem ser usados em smartphones (já que o uso é de 70% da população no Brasil) ou tablets. Há que se considerar a opção de coletas de dados feitas manualmente e que podem ter uma leitura virtual. Encaminhamento: A ANTT marcará reunião, possivelmente por videoconferência, com o IDEC para discutir sobre as ferramentas e coletas de dados.
Estudo de viabilidade para definição das ferramentas de pesquisa	01/04/2019	31/08/2019	ANTT*	Nada específico foi definido.
Definição da estratégia para a seleção da ferramenta	01/09/2019	31/01/2020	ANTT* IDEC INESC OGU/CGU	Nada específico foi definido.
Aplicação da estratégia para a seleção da ferramenta	01/02/2020	31/05/2020	ANTT* OGU/CGU IDEC	Nada específico foi definido.
Seleção da ferramenta	01/06/2020	31/07/2020	ANTT* OGU/CGU IDEC	Nada específico foi definido.