Controladoria-Geral da União Parceria para Governo Aberto - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE) TEMA: CIÊNCIA DE DADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
9 de fevereiro de 2022	Compromisso 7 - Implementar padrões e diretrizes que visem à convergência entre sistemas operantes e dados produzidos pelos diferentes entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para viabilizar a interoperabilidade e a usabilidade, com vista a melhorar a comunicação com o cidadão.	Adriana Oliveira CSNVS/ASNVS/GADIP/ANVISA Anderson da Mota Ribeiro GGCIP/Anvisa (Revisão do Formulário)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)		
Atores Envolvidos	Governo	 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) Fiocruz 		
	Sociedade Civil	 Open Knowledge (OKBR) Ceweb.br/NIC.br Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) Rede de Pesquisa Solidaria em Políticas Públicas e Sociedade: Rede Brasileira de Mulheres Cientistas (RBMC) 		

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
Marco 1 - Mapeamento de informações e suas fontes/sistemas em uso no âmbito da	5%	Prevista: Dezembro de 2021 Realizada: Dezembro de 2021	Prevista: Junho de 2022 Realizada:	ANVISA*, FIOCRUZ, Ceweb.br/NIC.br, OKBR, IEPS	- Elaboração de Termo de Referência para contratação de consultor especialista em ciência de dados	Processo SEI 25351.935920/2021- 24

vigilância sanitária e disponibilização de catálogo de bases de dados					- Instrução processual	
Marco 2 - Ficha de qualificação com a convergência de informações em uso no âmbito da vigilância sanitária	0%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Agosto de 2022 Realizada:	ANVISA*	Atividade não iniciada Atividade decorrente da contratação de consultor especialista, cuja previsão é março 2022.	Processo SEI 25351.935920/2021- 24
Marco 3 - Ficha de qualificação de novos indicadores após identificação de informações de interesse da vigilância sanitária ainda não utilizadas na gestão	0%	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Agosto de 2022 Realizada:	ANVISA*, FIOCRUZ, IEPS	Atividade não iniciada Atividade decorrente da contratação de consultor especialista, cuja previsão é março 2022.	Processo SEI 25351.935920/2021- 24
Marco 4 - Protocolo de metadados para integração e transparência de dados da vigilância sanitária em padrões da Web e conceito FAIR	0%	Prevista: Abril de 2022 Realizada:	Prevista: Novembro de 2022 Realizada:	RBMC (Danielle Couto)*, Ceweb.br/NIC.br*, ANVISA, FIOCRUZ	Atividade não iniciada	
Marco 5 — Construção de piloto de um Observatório Nacional de Segurança Sanitária	0%	Prevista: Agosto de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	ANVISA*, RBMC (Luciana Santana), Ceweb.br/NIC.br, IEPS	Atividade não iniciada	

^{*} Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).